

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO No 3 MATRIZ DE RIESGO.

OBJETO: "REALIZAR LA VACUNACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS"

Nº	Objeto	Tipología	Descripción de la actividad	Comentarios	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Qué se le asigna?	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Descripción de la actividad	Impacto
1	General	Planificación	Inclusión de condiciones de riesgo y/o enfermedades que NO pueden ser cubiertas por ningún proveedor	Decisiones de riesgo para el proceso de contratación	Riesgo Bajo	Al Entidad Contratante	Revisión de las condiciones de riesgo y/o enfermedades con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones. Prevención por los riesgos en la etapa precontractual.	No	Subdirección de Gestión Humana	El mismo día de la declaración de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierta. Igualmente, a través de la declaración de desierta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planificación y la etapa precontractual del proceso de contratación
2	Específico	Ejecución	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable.	Modificación de las cláusulas contractuales para nuevas disposiciones	Riesgo bajo	Al contratista y a la Entidad Contratante	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas al proceso.	Si	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato	Desde el momento en que entra en vigencia la nueva regulación y/o disposición	Cuando se adecua la ejecución del contrato a la nueva regulación	A través de la reunión permanente de las disposiciones aplicables a la prestación del servicio.	Durante la etapa precontractual, ejecución del contrato y de ejecución del contrato
3	Específico	Ejecución	Cuando el estado colombiano expide una ley de emergencia que afecta la prestación del servicio	La entidad contratante debe tener en cuenta las disposiciones de la ley de emergencia que afecta la prestación del servicio	Riesgo bajo	Al contratista	Las partes deben adoptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar las condiciones del contrato.	no	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato	En la ocurrencia del evento	Hasta la finalización del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	durante la ejecución del contrato
4	Específico	Ejecución	Operación del contrato cuando el contratista no pague oportunamente los salarios de sus servidores	Operación del contrato cuando el contratista no pague oportunamente los salarios de sus servidores	Riesgo Alto	Al contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciendo responsables al mismo las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato en esta materia. Así mismo, el contratista debe contar con un plan de contingencia para estos casos.	no	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato y el contratista.	Ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	A través de las garantías de salarios, prestaciones sociales	durante la ejecución del contrato
5	Específico	Ejecución	Cambio en los insumos o tecnología ofrecidos que generen mayores costos al contratista.	eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la entidad. Afecta al equilibrio económico del contrato	Riesgo Alto	Al contratista	Adecuada planeación y verificación de las nuevas necesidades de los insumos utilizados en la ejecución del contrato	no	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato	en la etapa de planeación	Hasta la finalización del contrato	Durante la elaboración de los estudios previos e inversión pública	durante el proceso de contratación.
6	Específico	Ejecución	Incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato	Incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato	moderado	Al contratista	Adecuada planeación y verificación de las actividades	no	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato	en la etapa de planeación	Hasta la finalización del contrato	Durante la elaboración de los estudios previos e inversión pública	durante la ejecución del contrato
7	Específico	Ejecución	Reacciones adversas en el personal vacunado	Pruebas emergencias	moderado	Al contratista	Obligaciones contractuales	no	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato	en la etapa de planeación	Hasta la finalización del contrato	Durante la elaboración de los estudios previos e inversión pública	durante la ejecución del contrato

