

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23001320 H2 de 2023
Nombre del Contratista:	RAPIDEXXUS S.A. – NIT 860.506.611-3
Periodo informe:	SEPTIEMBRE 2024
Nombre de Supervisor:	GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 01 al día 31 de mes octubre de año 2024		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 6

Designación Supervisor	Mediante documento SGDA de fecha 20 de agosto de 2024 se designa al Ing. Giovanni Cruz Supervisor del Contrato 23001320 H2 de 2023	SGDA Id: 1403432 Anexo 1
Trámite de pago Factura	Mediante documento SGDA de fecha 29 de agosto de 2024 se solicita el pago por el 40% del valor del contrato 23001320 H2 de 2023	SGDA Id: 1413499

- a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:
- b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR 1150A DE LETICIA	1	21/05/2024	X	
GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150 AMBALEMA/ SOACHA/ CUCUTA/ COROZAL/ RIOHACHA	5	21/05/2024	X	
GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150A PUERTO CARREÑO	1	21/05/2024	X	
POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE AMBALEMA/SOACHA/CUCUTA	3	21/05/2024	X	
POWER AMPLIFIER CSB PARA DVOR 1150A DE PUERTO CARREÑO	1	21/05/2024	X	
MONITOR PARA DVOR 1150 DE LEGUIZAMO/ ROSAL/ RIONEGRO/ COROZAL	4	21/05/2024	X	
MONITOR PARA DVOR 1150A DE PUERTO CARREÑO	1	21/05/2024	X	
KIT ANTENA DETECTORA CAMPO PARA DVOR 1150 DE COROZAL/ RIOHACHA	2	21/05/2024	X	
RMS PROCESSOR PARA DME 1119A DE ARMENIA/ AMBALEMA	2	21/05/2024	X	
RMS FACILITIES PARA DME 1119A DE AMBALEMA	1	21/05/2024	X	
HPA PARA DME 1119A DE AMBALEMA/ VILLAVICENCIO/ PUERTO CARREÑO/ COROZAL	4	21/05/2024	X	
LPA PARA DME 1119A DE COROZAL/ CARTAGENA/ PUERTO CARREÑO/ FLORENCIA	4	21/05/2024	X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 6

LCU PARA DME 1119A DE LEGUIZAMO/ PUERTO CARREÑO	2	21/05/2024	X	
MONITOR INTERROGATOR PARA DME 1119A DE AMBALEMA/ PUERTO CARREÑO	2	21/05/2024	X	
CCA CABIN INTERFACE PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 DE YOPAL	1	21/05/2024	X	
RF SWICH XMSN LINE DPDT PARA ILS 2100 DE YOPAL	5	21/05/2024	X	
NEAR FIELD MONITOR ASSY PARA ILS/ GLIDE SLOPE 2100 DE YOPAL	1	21/05/2024	X	
PSU PARA ILS 2100 DE YOPAL	1	21/05/2024	X	
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 DE RIONEGRO	2	21/05/2024	X	
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILSLOCALIZADOR 2100 DE RIONEGRO	2	21/05/2024	X	

3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA.

4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NA

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

NO APLICA

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: NO APLICA		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 6

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 6

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
6	X	
7	X	
8	X	
9	X	
10	X	
11	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Concepto	Valor	Valor Desembolsado
Ejecución Contractual	\$ 2.643.697.746	\$ 2.019.760.158
Pendiente de Ejecutar	\$ 2.405.703.396	\$ 0
Total	\$ 5.049.400.396	\$ 2.019.760.158

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El avance presupuestal se encuentra en el 52% por el concepto de Anticipo
- los ítems entregados en el acta de recibo N°1, según lo descrito en este informe el avance físico está en el 57%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 6



GIOVANNY ANDRE CRUA CADENA

Profesional Aeronáutico II – Grupo Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Aeronáutica CNS/MET
Supervisor Contrato 23001320 H2 de 2023