

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
--	--	---

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	034 de Febrero 13 de 2024
FECHA ADJUDICACIÓN	Febrero 21 de 2024
NÚMERO DEL CONTRATO	026
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Febrero 21 de 2024
CONTRATISTA	TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA
NIT	1.113.311.986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.113.311.986
OBJETO	Operación de Maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora y Motoniveladora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia.
FECHA DE INICIO:	Febrero 22 de 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 meses 8 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 30 de 2024
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 30 de 2024
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	Diciembre 30 de 2024

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Operación de Maquinaria amarilla y equipo pesado, Motoniveladora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia.
CANTIDAD EJECUTADA	100%

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE FINAL	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021
--	--	---

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Supervisión - Informe de actividades del contratista - Factura - Planilla de Seguridad social pagada
CANTIDAD POR EJECUTAR	Contrato ejecutado en su totalidad.
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.0092402112979904 011 Propósito General Libre Inversión
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0000049
FECHA	Enero 22 de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000277
FECHA	Febrero 21 de 2024
VALOR CONTRATADO	\$ 27.500.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 1	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 2	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 3	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 4	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 5	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 6	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 7	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 8	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 9	\$ 2.750.000
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 10	\$ 2.750.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 27.500.000
VALOR A CANCELAR	- 0 -
SALDO	- 0 -



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.9
Versión: 002
Fecha: 01.09.2021

ACTA DE FINAL

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION


NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2024761220012
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	29.542

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	Diciembre 30 de 2024	Hora	5:00 pm
--------------	----------------------	-------------	---------

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.


CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor


TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA
Contratista