

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2022

ALD-CVP-21-291

Señores:

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ANT. CAMILO BARBOSA MEDINA-
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (E)
Bogotá D.C. - Colombia

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR



Rad: 202217000119602 Fecha: 20-05-2022 01:40

Us: Dest: Dep 1700 No.Folios: 1

Rem: IVÁN AUGUSTO BARRETO

REF.: CONTRATO 908 DE 2021: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

ASUNTO: Radicado de informe social contratista N° 4

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente se permite hacer entrega del informe social del contratista N° 4 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del año en curso, el mismo ya se encuentra APROBADO por esta interventoría.

Sin otro particular,

IVÁN AUGUSTO BARRETO E.

Representante legal

CC. IVAN DARIO AYALA - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

CC. CIELO MIREYA BURGOS CAMELO / MAIRA ALEJANDRA ESGUERRA - APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL

Elaboró: CVP

ANEXO: Informe en físico - folios 140

1 CD


CONSORCIO ALDEBARÁN

CARRERA 11 No 96-43 Oficina 503 Edificio San Fernando Br Chico / (1) 8 11 72 12

solucionescvp908@gmail.com

CD

68016

 CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8	CVP-CTO No. 876- 2021 "EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No. 004

1 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022

CONTRATO CVP-CTO-876-2021

"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

Abril

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSCA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
<p>CONSORCIO VIAL CVP</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4</p>	<p>Versión. 1</p>

<p>ELABORÓ:</p> <p><i>Leidy Geraldin Sanabria</i></p>		<p>APROBÓ:</p>
<p>LEIDY GERALDIN SANABRIA Residente Social Consortio Vial CVP</p>	<p>LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA Director de Obra Consortio Vial CVP</p>	<p>CAROLINA VILLARRAGA PÁEZ Residente Social Interventoría Consortio Aldebarán</p>

6097

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	8
A. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	8
B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	14
a. Recepción, trámite y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.....	14
b. Equipamiento Punto de Atención a la Comunidad.....	15
c. Disponibilidad de medios de comunicación	15
d. Punto de atención móvil.....	15
C. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN.	16
a. Reuniones Informativas.....	16
D. PROGRAMA PROPUESTA DE VALOR CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO.....	19
E. PROGRAMA ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CON ENFOQUE DE DERECHOS.....	20
F. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA. 25	
a. Levantamiento de Actas de Vecindad.	25
G. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MANEJO DE LA COMUNIDAD EN OPOSICIÓN	27
H. PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD	27
4. INFORMES	29
4.1 Presentación de informes mensuales.	29
5. PRESUPUESTO	30

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSÁ (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO	30
7. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	32
8. CONCLUSIONES	33

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1- Volante No. 36 de segundo taller de PVS El Bosque	9
Anexo 2- Volante No. 37 de reunión extraordinaria Compostela II.	9
Anexo 3 – Convocatoria acciones complementarias	10
Anexo 4 – PQRSD recibidas en el mes.	15
Anexo 5 – Acta de reunión y formato de registro de asistencia / Reunión de Inicio y presentación de reunión de inicio	16
Anexo 6 – Acta de reunión y formato de registro de asistencia reunión extraordinaria.	17
Anexo 7- Acta de Conformación de Comité Veedor y formato de conformación.....	19
Anexo 8- Acta de reunión, listado de asistencia comité veeduría y presentación.	19
Anexo 9- Acta de reunión y listado de asistencia por cada CIV reunión propuesta de valor social.	20
Anexo 10 – Lista de Personal Vinculado por el contratista	25
Anexo 11– Formato control de entrega copia de actas de vecindad.....	27
Anexo 12– Actas de reunión de recorrido comunidad en oposición.....	27
Anexo 13– Formato memoria de cálculo	30

TABLAS EN EL DOCUMENTO

Tabla 1 – Código de Intervención Vial - CIV Adjudicados	8
Tabla 2 – Control de entrega de volantes	9
Tabla 3 – Entrega de invitación personalizada	9
Tabla 4 – Registro fotográfico valla informativa de obra.	11
Tabla 5– Especificaciones Punto de Atención a la Comunidad	12
Tabla 6- Consolidado de Caracterizaciones Aplicadas.....	13
Tabla 7- Consolidado de PQRSD.....	14

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Tabla 8- Medios de Comunicación	15
Tabla 9 – Punto de atención móvil	15
Tabla 10 – Reuniones de inicio realizadas	16
Tabla 11 - Consolidado de integrantes Conformación de Comité de Veeduría.....	18
Tabla 12 - Consolidado de emprendimientos de la comunidad del área de influencia del proyecto.	20
Tabla 13- Cumplimiento de enfoques de género, derechos y diferencial para la participación social.....	21
Tabla 14 – Miembros comité de apoyo comunitario	22
Tabla 15 – Porcentaje de personal femenino vinculado al proyecto 6.8 %	23
Tabla 16 – Compras realizadas en el territorio de ejecución	23
Tabla 17 – Relación personal MONCL	24
Tabla 18 – Personal vulnerable vinculado al proyecto.....	25
Tabla 19 – Actas de vecindad realizadas	26
Tabla 20 – Identificación de comunidades en oposición.....	27
Tabla 21 – Proyección de eventos de sostenibilidad	28
Tabla 22 – Control de presentación de informes mensuales	29
Tabla 23 – Comités de seguimiento Social.....	30
Tabla 24 – Comités de seguimiento integral.....	31
Tabla 25 – Control entrega de refrigerios	32

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
<p>CONSORCIO VIAL CVP</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4</p>	<p>Versión. 1</p>

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe N° 04 pretende dar a conocer la labor realizada dentro del Componente social, entre el periodo 1 de abril al 30 de abril de 2022, dentro de los alcances de la Gestión Social en el contrato de obra 876 de 2021, cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

Cada uno de los programas encontrados en el Plan de Gestión Social se describen a continuación encontrando las actividades realizadas para el desarrollo de la gestión social en el área de influencia directa del proyecto, siguiendo las especificaciones exigidas en el Anexo Social, de manera que se garantice la calidad de las actividades en beneficio de la comunidad beneficiaria.

Para el presente informe se anexan los respectivos soportes en original, que constituyen un instrumento de seguimiento y control.

6899

 CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8	CVP-CTO No. 876- 2021 "EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Presentar informe de actividades mensuales de la Gestión Social llevadas a cabo durante el periodo del 1 de abril al 30 de abril de 2022, con el fin de dar a conocer el desarrollo de las acciones previstas en el periodo.

2.2 Objetivos Específicos

- Describir las actividades realizadas en el periodo informado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Social.
- Socializar las actividades comunitarias desarrolladas
- Dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana puestos al servicio de la comunidad durante este período.

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSÁ (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social tiene como finalidad desarrollar cada uno de los programas de la gestión social en el periodo del 1 al 30 de abril de 2022 en el territorio comprendido en la siguiente tabla:

Tabla 1 – Código de Intervención Vial - CIV Adjudicados


NODO	BARRIOS	CANTIDAD CIV	CIV A INTERVENIR
1	Los Arrayanes	2	5005560 – 5005572
2	El Bosque	4	5003713 - 5003561 - 5003584 - 5003670
3	San Isidro Sur	5	5003488 - 5003387 - 5003323 – 5003300 5003380
4	Compostela II y Yomasita	3	50003143 – 5003150- 5003395
5	Danubio Azul, La Fiscala y La Esperanza	3	5000121 - 5000309 - 5005966
TOTAL CIV			17

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo en cada uno de los programas durante el periodo informado:

A. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Con el fin de convocar a las reuniones de inicio realizadas, se entregaron e instalaron las piezas comunicativas previstas para tal fin en los CIV convocados.

6900

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Volantes de información

Para el periodo informado se entregaron sesenta y siete (67) volantes de notificación de levantamiento de actas de vecindad, invitaciones de reunión de inicio e invitaciones taller propuesta de valor social en los diferentes CIV. Esta entrega se realizó como se describe a continuación:

Tabla 2 – Control de entrega de volantes

VOLANTE N°	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS	CIV	BARRIO(S)	FECHA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
36	Volante No. 36 de segundo taller de PVS El Bosque	49	5003713 5003561 5003584 5003670	Nodo 2 El Bosque	6/04/2022	Anexo 1- Volante No. 36 de segundo taller de PVS El Bosque.
37	Volante No. 37 de reunión extraordinaria Compostela II	18	5003143	Nodo 4 Compostela II	25/04/2022	Anexo 2- Volante No. 37 de reunión extraordinaria Compostela II.
TOTAL, DE VOLANTES ENTREGADOS						67

Invitación Personalizada

Dentro del presente periodo, se realizó el tercer comité de veeduría y se entregaron las diferentes invitaciones personalizadas a la JAL y la Alcaldía Local, y mediante el grupo creado por WhatsApp se realizó la convocatoria a cada una de las personas inscritas de cada CIV como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 3 – Entrega de invitación personalizada

No.	ASUNTO	CIV	ENTIDAD O PERSONA	MEDIO DE ENTREGA	FECHA DE ENVÍO
1	Comité veeduría ciudadana.	5005572	Ingrid Rocio Páez	Grupo de comité veedor WhatsApp	28/04/2022
2		5005560	Oliver Herrera		
3		5003561	Laura Piñeros		
4		5003670	José Antonio Ardila		
5		5003713	María Antonia		

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL -- CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOGA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

		Quiñonez		
6	5003670	José Alberto Montenegro		
7	5003584	Pedro Bonilla		
8	5003670	Adriana Ramos		
9	5003584	Jazmín Arias Carrillo		
10	5003387	Aura Sánchez		
11	5003380	Mariela Tamara		
12	5003488	John Alejandro Luna		
13	5003323	Danny Guzmán		
14	5003150	Sulma Beltrán		
15	5003143	Isabel Avella		
16	5003150	Norbey Pérez		
17	5003395	Carolina Riascos		
18	5000121	Victor Manuel Triana		
19	5000121	Alfonso Infante Parra		
20	5000121	Blanca Nelly Rodríguez		
21	5000309	Rodrigo Becerra		
22	5005966	Resurrección Rincón		
TOTAL, DE INVITACIONES PERSONALIZADAS ENVIADAS			22	

Anexo 3 – Convocatoria acciones complementarias

Valla Informativa de Obra

Son herramientas de comunicación que describen aspectos específicos del contrato de obra, el contratista instalará una (1) valla informativa, por CIV en intervención, las vallas deben cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones: impresión en banner de alta definición full color, con medidas de 1.50 metros x 2 metros, haciendo uso del arte entregado por la CVP.

A la fecha del presente informe, se mantiene las vallas que a continuación se muestran, instaladas en sus respectivos frentes.

6001


 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Tabla 4 – Registro fotográfico valla informativa de obra.

VALLA INFORMATIVA DE OBRA			
NO. VALLAS	CIV	BARRIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	5003713	El Bosque	
2	5003488	San Isidro Sur	

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
<p>CONSORCIO VIAL CVP</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4</p>	<p>Versión. 1</p>

3	5000309	La Fiscala	
4	5000121	Danubio Azul	

En el periodo informado se instaló una valla informativa en cada frente de obra que cumple con los requisitos establecidos por la CVP.

Punto de Atención a la Comunidad

Para el presente periodo, se continua con el cumplimiento, de acuerdo a lo informado a la siguiente tabla:

Tabla 5– Especificaciones Punto de Atención a la Comunidad

Barrio	Yomasa
Dirección	Carrera 8 # 82-38 Sur
Fecha de aprobación PAC	Diciembre 27 de 2021

6902

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

No. De oficio de aprobación PAC por parte de interventoría	ALD-CVP-21-00034
No. de oficio de aprobación PAC por parte de la CVP	202215000010171
Horario de atención	Lunes: 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Jueves: 1:00 p.m – 4:30 p.m.
Teléfono de atención	301 2424586

PROYECTO DE RECONOCIMIENTO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL

En el presente corte no se adjunta inventario de caracterizaciones debido a que ya se aplicó el total a los predios que involucran el área de influencia del proyecto. Se reporta que a la fecha se encuentra pendiente por aplicar únicamente las caracterizaciones en los CIV que se encuentran en oposición (subrayados en letra roja). Se aclara que en el momento en que se defina desde el área técnica la intervención a estos CIV, se aplicará las caracterizaciones pendientes a la fecha.

Tabla 6- Consolidado de Caracterizaciones Aplicadas

NODO	CIV	BARRIO	No. PREDIOS	CARACTERIZACIONES REALIZADAS	CARACTERIZACIONES PENDIENTES
3	5003488	San Isidro Sur	17	17	0
	5003300		17	17	0
	5003380		11	0	11
	5003487		14	0	14
	5003323				
2	5003561	El Bosque	28	28	0
	5003584		7	7	0
	5003670		7	7	0
	5003713		11	11	0
	5005560		9	9	0

7

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

1	5005572	Arrayanes	3	3	0
4	5003150	Compostela II	20	20	0
4	5003143	Compostela II	19	0	0
4	5003395	Yomasita	16	16	0
5	5000121	Danubio Azul	9	9	0
5	5000309	La Fiscala Norte	3	3	0
5	5005966	La Esperanza	4	0	0
TOTAL REALIZADAS: 148		TOTAL PENDIENTES: 42		TOTAL REALIZADAS EN EL PERÍODO: N/A	

B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

a. Recepción, trámite y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Para este periodo se recepcionó las siguientes PQRSD

Tabla 7- Consolidado de PQRSD

No	NOMBRE	CC	CONTACTO	DESCRIPCIÓN PQRSD	FECHA	ESTADO
1	Daniel Ricardo Vargas	79.250.548	3138688234	Solicitud no instalación de materas.	1/04/2022	En trámite de estudio
2	Angélica de Olaya	36.169.523	3227190918	Solicitud no instalación de materas.	2/04/2022	En trámite de estudio
3	Edgar Bravo Zambrano	17.668.622	3204870113	Solicitud no instalación de materas.	4/04/2022	En trámite de estudio
4	Luz Marina Lozano	52.434.705	3153625185	Solicitud no instalación de materas.	4/04/2022	En trámite de estudio
5	La Fiscala C/V 5000309	N/A	N/A	Solicitud cambio de adoquín a concreto en los andenes	4/04/2022	En trámite de estudio
6	Danubio Azul	N/A	N/A	Solicitud cambio de	12/04/2022	En trámite de

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

	CIV 5000121			adoquín a concreto en los andenes		estudio
7	Alba María Latorre	40.315.837	3219615485	Modificación de escalera acceso a la vivienda.	12/04/2022	En trámite de estudio

Anexo 4 – PQRSD recibidas en el mes.

b. Equipamiento Punto de Atención a la Comunidad.

El Punto de Atención a la Comunidad cuenta con el equipamiento requerido en el Anexo Social y es apto para la atención al público.

c. Disponibilidad de medios de comunicación

En el momento se dispone de los siguientes canales para la atención de la ciudadanía tal como se relacionan en se cuadro a continuación:

Tabla 8- Medios de Comunicación

Responsable	Correo electrónico	Teléfono
Leidy Geraldin Sanabria Socióloga	consorciovialcyp@gmail.com	301 242 4586

d. Punto de atención móvil

Para el presente periodo se continúa prestando atención en el punto móvil ubicado en la calle 87d sur No. 10 – 22 este en San Isidro Sur, sin embargo, esta atención también se soporta vía telefónica.

Tabla 9 – Punto de atención móvil

RECORRIDO MÓVIL No.	NODO Y BARRIO	CIV	NOVEDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Nodo 3 San Isidro Sur	5003384 5003387	Ninguno.	Telefónico
TOTAL DE PUNTOS DE ATENCIÓN MÓVIL			1	

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

C. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN.

Dentro del periodo informado, se cumplió con el desarrollo de las actividades correspondientes al programa, según se indica:

a. Reuniones Informativas

• Reunión de Inicio.

Para el presente periodo se realizó la reunión de inicio del barrio La Esperanza el día 1 de abril del año en curso, para el desarrollo del presente evento, se contó con los aspectos establecidos en el Plan de Gestión Social:

- Presentación institucional (breve descripción del plan de desarrollo, sector, hábitat, CVP y DMB)
- Presentación del contratista y la interventoría (encargados y responsabilidades)
- Presentación componente técnico
- Presentación componente ambiental
- Presentación componente SST
- Presentación componente social
- Espacio para dudas e inquietudes de los asistentes

Tabla 10 – Reuniones de inicio realizadas

No.	Fecha	Nodo y Barrio	CIV	No. Personas convocadas	No. De asistentes	No. De refrigerios entregados	Medio de verificación
1	1/04/2022	Nodo 5 La Esperanza	5005966	4	14	15	Anexo 5 – Acta de reunión y formato de registro de asistencia / Reunión de Inicio y presentación de reunión de inicio

6404

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

- **Reunión de avance.**

El día 7 de abril de 2022 se desarrolló la reunión de avance de obra (50%) en el barrio El Bosque para los CIV 5003713 – 5003561 – 5003584 – 5003670, se informó a la comunidad mediante un folleto, los diferentes avances en los componentes técnico, ambiental, social y SST.

- **Reuniones Extraordinarias.**

Para el presente periodo, se realizaron las siguientes reuniones extraordinarias:

- Arrayanes CIV 5005560 – 5005572: El día 2/04/2022 se realizó el segundo encuentro de reunión para ejecutar el primer taller de propuesta de valor social, dado que ya se había invitado a la comunidad el día 24/03/2022 y no habían asistido, la comunidad solicito reprogramarla el día 2/04/2022, en este espacio tampoco se contó con quórum, por lo cual se atendió inquietudes de la comunidad que asistió e indagar sobre las razones por las cuales no han asistido a ninguna reunión.
- Compostela II CIV 5003143: El día 05/04/2022 se atendió reunión extraordinaria en el barrio Compostela II, liderada por la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el fin de programar la reunión para definición de oposición y adelantar inquietudes de la comunidad frente al diseño destinado en este CIV 5003143.

Anexo 6 – Acta de reunión y formato de registro de asistencia reunión extraordinaria.

b. Proyecto de Conformación de Comité de Veeduría Ciudadana

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1


Durante la reunión de inicio desarrollada el día 01 de abril del presente año, se invitó a la comunidad a formar parte del comité de veeduría, con la inscripción de un representante por CIV. Se informó sobre los objetivos de conformación de dicho comité y el compromiso que adquieren las personas interesadas en participar.

Se diligenció el formato diseñado para tal fin, en el cual se inscribió (1) un representante por el CIV a intervenir, la misma se encuentra resaltada en color azul en el siguiente consolidado cumpliendo así con lo establecido en el Anexo Social.

Tabla 11 - Consolidado de integrantes Conformación de Comité de Veeduría

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	NODO Y BARRIO	CIV
1	Ingrid Rocío Páez	1033708614	3154404880	Nodo 1 - Los arrayanes	5005572
2	Oliver Herrera	80064383	3143232062	Nodo 1 - Los arrayanes	5005560
3	Laura Piñeros	102303426	3223589189	Nodo 2 - El Bosque	5003561
4	José Antonio Ardila	79350317	3173293490	Nodo 2 - El Bosque	5003670
5	María Antonia Quiñonez	32493019	3115493939	Nodo 2 - El Bosque	5003713
6	José Alberto Montenegro	3563697	3177302767	Nodo 2 - El Bosque	5003670
7	Pedro Bonilla	3227063	3146111284	Nodo 2 - El Bosque	5003584
8	Adriana Ramos	52955273	3102525056	Nodo 2 - El Bosque	5003670
9	Jazmín Arias Carrillo	28915421	3203139665	Nodo 2 - El Bosque	5003584
10	Aura Sánchez	1023009672	3504899132	Nodo 3 - San Isidro	5003387
11	Mariela Tamara	51706369	2001246	Nodo 3 - San Isidro Sur	5003380
12	John Alejandro Luna	79967136	3118395435	Nodo 3 - San Isidro Sur	5003488
13	Danny Guzmán	1010015697	3136149112	Nodo 3 - San Isidro Sur	5003323
14	Sulma Beltrán	52376492	3132087783	Nodo 4- Compostela II	5003150
15	Isabel Avella	46664789	3115638886	Nodo 4- Compostela II	5003150
16	Norbey Pérez	79670568	3115623984	Nodo 4- Compostela II	5003150
17	Carolina Riasgos	52541203	3225902784- 3214395964	Nodo 4- Yomasita	5003395
18	Victor Manuel Triana	229877	3124291657	Nodo 5- Danubio Azul	5000121
19	Blanca Rodríguez	21070870	3107911815	Nodo 5- Danubio Azul	5000121
20	Alfonso Infante Parra	79250591	3115022104	Nodo 5- Danubio Azul	5000121

6905

 CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8	CVP-CTO No. 876- 2021 "EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

21	Rodrigo Becerra	1056930506	3196263349	Nodo 5- La Fiscala	5000309
22	Resurrección Rincón	41587529	3214455538	Nodo 5-La Esperanza	5005966

Anexo 7- Acta de Conformación de Comité Veedor y formato de conformación.

- Reunión de veeduría ciudadana para el proyecto.**

Para el periodo informado se programó la reunión con los miembros del comité veedor, el 28/04/2022, por motivos de orden público que generó complicaciones de movilidad para los funcionarios que asistirían a la capacitación, la reunión se realizó de manera virtual allí se informó a la comunidad sobre los diferentes avances de obra en cada uno de los CIV que se encuentran en intervención, esta reunión fue dirigida por el área social a cargo de la residente Geraldin Sanabria y del componente técnico el Ing. Andrés Acosta.

En dicha reunión se proyectó una presentación con la información (componente técnico, componente SST y componente social); se contó con el acompañamiento del funcionario Luis Eduardo Gil de la veeduría distrital, brindando la segunda capacitación a los miembros del comité veedor, se evidencia asertividad y compromiso en dicho comité. Se adjunta acta de reunión y lista de asistencia. Dentro de la presente reunión se dio a conocer los diferentes CIV que están en oposición (San Isidro CIV 5003387 – 5003323 – 5003300 – 5003380, Los Arrayanes CIV 5005572, Compostela II CIV 5003143, Yomasita CIV 5003395 y La Esperanza CIV 5005966) se informa que durante la ejecución del contrato se ha realizado diferentes mecanismos y alternativas con el fin de evaluar la posibilidad para el ajuste a los diseños de la tipología (escalera) a la cual la comunidad manifiesta oposición.

Anexo 8- Acta de reunión, listado de asistencia comité veeduría y presentación.

D. PROGRAMA PROPUESTA DE VALOR CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

En la ejecución de este mes, se realizó el segundo taller de propuesta de valor social en el barrio El Bosque el día 07 de abril de 2022, en este espacio se dio alcance al objetivo de la reunión dónde se logró visualizar mediante una jornada de maquetación, (como la

70

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

comunidad sueña su barrio y que espacio del barrio les gustaría mejorar). La actividad se ejecutó sin ninguna novedad logrando los objetivos propuestos.

Posteriormente a la elaboración de estas maquetas, la comunidad delegó a un líder de cada equipo con el fin de socializar desde su imaginario, las diferentes propuestas que cada uno tiene para elaborar dentro de la jornada que se planea ejecutar en el programa de propuesta de valor social. Dentro de este ejercicio se recopilaron algunas ideas como la importancia de tener un espacio para el ocio y/o tiempo libre como: la posibilidad de construir una zona BBQ, mejoramiento en la iluminación, bancas para juegos de mesa entre otros. De acuerdo con los resultados del ejercicio, se informa y se aclara a la comunidad que de todo el ejercicio se recopilara la lluvia de ideas con el fin de modelarlo en una idea final, para así mostrarla ante el contratista y que se estudie la evaluación de costos y presupuesto para la ejecución de la propuesta de la comunidad, para finalmente ejecutar lo que está dentro del alcance presupuestal.

Finalmente, el anterior ejercicio responde al Modelo de Gestión Social que se encuentra implementando la dirección de Mejoramiento de Barrios de La Caja de La Vivienda Popular y que busca implementar diferentes acciones con la comunidad en paralelo a la ejecución de las obras de construcción.

Anexo 9- Acta de reunión y listado de asistencia por cada CIV reunión propuesta de valor social.

E. PROGRAMA ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CON ENFOQUE DE DERECHOS.

Tabla 12 - Consolidado de emprendimientos de la comunidad del área de influencia del proyecto.

6906

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	
CIV	TIPO DE EMPRENDIMIENTO
5003584	Costura
5003713	Estampados
5003488	Artesanías
5005560	Bisutería fina

a. Cumplimiento de los enfoques de género, derechos y diferencial para la participación social.

Dentro de las actividades comunitarias realizadas en el periodo informado, se indica el porcentaje de cumplimiento de participación de mujeres, el cual exige una participación del 30% dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital":

Tabla 13- Cumplimiento de enfoques de género, derechos y diferencial para la participación social

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	TOTAL DE PARTICIPANTES	%	TOTAL DE MUJERES	% SOLICITADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA
Reunión de inicio barrio La Esperanza	14	100%	10	30%	71%
Reunión comité de veeduría	11	100%	7	30%	63%
Reunión extraordinaria Compostela	11	100%	5	30%	45%
Segunda reunión propuesta de valor social El Bosque	26	100%	16	30%	61%
Reunión avance de obra El Bosque	18	100%	14	30%	77%

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Se evidencia que en el periodo informado se está cumpliendo con el 30% solicitado en el Anexo Social.

Actividad 1: Mi propia creación:

Para el mes de abril se continua a la espera de las nuevas fechas de ferias de emprendimiento por parte de la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía Local de Usme, con el fin de articular esfuerzos interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de emprendimientos locales, así como la formalización y capacitación para el mejoramiento de sus productos.

Se hace la observación que las reuniones que se proyectan, así como la feria comunitaria, este evento se llevará a cabo en una sola fecha y contará con la participación de los emprendedores que se han identificado en los diferentes CIV de la localidad.

Actividad 2: Comité de apoyo comunitario.

Para el presente mes, se tenía programada la capacitación con la Secretaría Distrital de la Mujer el día 27 de abril en el barrio El Bosque, al encuentro asistió únicamente cuatro personas, por lo cual debido a la falta de quórum se reprogramó para el próximo mes.

Tabla 14 – Miembros comité de apoyo comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	NODO
1	Sulma Francedy Beltrán	3132087783	3 - San Isidro Sur
2	Claudia Rocío Granados	3213207803	1 – Los Arrayanes
3	Aura Camila Sánchez León	3504899142	3 - San Isidro Sur
4	Mariela Tamara Romero	3118739746	3 - San Isidro Sur
5	Flor Salamanca Gómez	3134569867	3 - San Isidro Sur
6	Blanca Salamanca de Ortiz	3214835551	4 -Yomasita
7	Blanca Rodríguez González	3107911815	5 -Danubio
8	María Mercedes Cárdenas	3124894985	4 - Yomasita
9	Paola Andrea Rivera Reyes	3212790845	3 - San Isidro Sur
10	Resurrección Rincón	3506534127	1 – Los Arrayanes

6907

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

11	Edmy Munera Díaz	3115648654	3 - San Isidro Sur
12	Yuly Morera Díaz	3186543476	4 - Compostela
13	Arlett Blanco	3115643478	1 - Los Arrayanes
14	Ingrid Roció Páez	3134567890	1- Los Arrayanes

b. Promoción de estrategias para la participación económica de las mujeres.

De acuerdo con lo demandado en el Decreto 332 de 2020, en el que se estipula que debe haber contratación de personal femenino, de un mínimo de 6.8% para el año actual. Para el periodo se cumplió con el porcentaje solicitado según el decreto.

Tabla 15 – Porcentaje de personal femenino vinculado al proyecto 6.8 %

NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS	NÚMERO DE HOMBRES	NÚMERO DE MUJERES	% DE MUJERES VINCULADAS
65	56	9	16.7%

De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de porcentaje de mujeres vinculados al proyecto.

C. Promoción de estrategias para la participación económica territorial

Dentro del periodo informado se continúa realizado la inversión económica dentro del territorio de ejecución como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 16 – Compras realizadas en el territorio de ejecución

ITEM	FECHA	PAGADO A	C.C. - NIT	CONCEPTO
1	01/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA DISCO DIAMANTADO DE 9", DISCO DE CORTE 9", ATATODOY A CAPOTERA
2	01/04/2022	FERRETERIA FORTALEZA	39801048-1	COMPRA BULTO DE CAL
3	02/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA DE 2 FLEXOMETROS 8MTS

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

4	04/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA 2 UNIONES DE ROSCA
5	04/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA MULTIEXTENSION
6	04/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA 2 SEMICODOS DE 4"
7	05/04/2022	PEDRO BAQUERO (ACOPIO WILMAR G RODRIGUEZ)	79510760	COMPRA DE ARENA DE PEÑA Y GRAVA DE 3/4 (ORDENES RELACIONADAS 0760 - 0759)
8	20/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA CODO PVC DE 6"
9	22/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA CODO PVC DE 3"
10	22/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA HOJAS DE CEGUETAS
11	23/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA TEFLON
12	25/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA DE PUNTILLAS DE 3"
13	28/04/2022	FERRELECTRICOS CONSTRUCASA	24023414-2	COMPRA DE LONAS
14	29/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA CODO 1/2" , T DE 1/2", PUNTILLAS DE 3" Y DE 2 1/2"
15	29/04/2022	FERRETERIA TECNO CONSTRUCCION	901154121-2	COMPRA DE ESTOPA

a. Promoción para la generación de empleo local


En el periodo informado se cuenta con un total de treinta y cinco personas de mano de obra no calificada (MONC) de los cuales ocho residen en la localidad 5 de Usme, lo cual indica que se tiene un cumplimiento de 22.8% superando lo solicitado que exige el anexo social que es del 10%.

Nota: Se está adelantando el trámite ante la alcaldía local de Usme los certificados de las personas contratadas y que residen en la localidad.

Tabla 17 – Relación personal MONCL

RELACIÓN DE PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL			
No.	NOMBRE	CARGO	LOCALIDAD
1	LUIS ANGEL HERRERA AGUADO	AYUDANTE	USME
2	JOSE DAVID GONZALEZ	BOAL	USME
3	DEVIN STIVEN RODRÍGUEZ ULLOA	BOAL	USME

6908

 CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8	CVP-CTO No. 876- 2021 "EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

4	CARLOS MAURICIO PINZÓN	AYUDANTE	USME
5	HENRY ECHEVERRY	AYUDANTE	USME
6	JOSE LENIS PALACIOS	AYUDANTE	USME
7	OSCAR CASTRO	AYUDANTE	USME
8	JHON FREDY SERNA PALACIOS	AYUDANTE	USME

Anexo 10 – Lista de Personal Vinculado por el contratista

b. Inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.

Para el presente periodo, se informa que se realizó contacto con la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía Local de Usme y se encuentra en proceso la inscripción la hoja de vida del Señor Oscar Emilio Zornosa, en cuanto se obtenga la certificación esta será anexada al informe correspondiente.

Tabla 18 – Personal vulnerable vinculado al proyecto

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO	CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
1	Oscar Emilio Zornosa	80.35.940	Mensajero - Conductor	Discapacidad

F. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

En el periodo informado se desarrollaron las actividades correspondientes al levantamiento de actas de vecindad y entrega de copia a la comunidad, como se indica a continuación:

a. Levantamiento de Actas de Vecindad.

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLEUGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Durante el periodo informado no se ejecutó levantamiento de actas de vecindad, se muestra el cumplimiento en la siguiente tabla, quedando pendiente solamente los casos de oposición (subrayados en azul).

Tabla 19 – Actas de vecindad realizadas

NODO	CIV	BARRIO	No. PREDIOS	ACTAS REALIZADAS	ACTAS PENDIENTES
3	5003488	San Isidro Sur	17	17	0
	5003300		17	17	0
	5003380		11	0	11
	5003487		14	0	14
	5003323				
2	5003561	El Bosque	28	28	0
	5003584		7	7	0
	5003670		7	7	0
	5003713		11	11	0
1	5005560	Arrayanes	9	9	0
	5005572		3	3	0
4	5003150	Compostela II	20	20	0
4	5003143	Compostela II	18	0	0
4	5003395	Yomasita	16	16	0
5	5000121	Danubio Azul	9	9	0
5	5000309	La Fiscala Norte	3	3	0
5	5005966	La Esperanza	4	0	0
TOTAL REALIZADAS: 148		TOTAL PENDIENTES: 42		TOTAL REALIZADAS EN EL PERIODO: N/A	

A la fecha de corte del presente informe se reporta que dentro del presente periodo se realizó la entrega de quince (15) copias de actas de vecindad a la comunidad en el

6909

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

barrio Yomasita y una (1) copia de acta que estaba pendiente en el barrio Los Arrayanes.

Anexo 11– Formato control de entrega copia de actas de vecindad.

G. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MANEJO DE LA COMUNIDAD EN OPOSICIÓN

Para este programa en el presente corte, se realizó recorridos con la comunidad de oposición que se relaciona a continuación:

Tabla 20 – Identificación de comunidades en oposición

NODO	CIV	FECHA DE RECORRIDO	ACTIVIDAD	ACUERDOS PACTADOS
4 – Compostela II	5003143	5/04/2022	Se realizó reunión con la comunidad del CIV 5003143 con el fin de atender las inquietudes de la comunidad que se encuentra en oposición, así mismo establecer una fecha definitiva de reunión entre funcionarios y comunidad a fin de establecer una decisión definitiva sobre la posición de la comunidad frente al diseño establecido para el CIV 5003143.	Inicialmente se estableció que se asignaría un transporte a la comunidad con el fin de realizar la reunión en mención en las instalaciones de la CVP, pero después telefónicamente la comunidad manifestó no asistir, aunque existiera el transporte, finalmente se coordinó una nueva fecha de reunión para definición de esta oposición el día 5 de mayo a las 3: 00 p.m. para tal fin.
3- San Isidro Sur	5003388 5003300 5003323	5/04/2022	En compañía de la JAC y el apoyo a la supervisión de la CVP se realizó un espacio en cada uno de los CIV con el fin de generar acuerdos y compromisos con relación a la restitución de espacio público.	Los propietarios que aún no han retirado el espacio público se comprometen a retirar sus rejas en un plazo máximo de dos días.

Anexo 12– Actas de reunión de recorrido comunidad en oposición.


H. PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los comités sociales desarrollados se hace la propuesta de realizar los eventos de sostenibilidad como se indica a continuación:

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSÁ (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

Tabla 21 – Proyección de eventos de sostenibilidad

EVENTO No.	NODO	CIV	FECHA PROYECTADA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	Nodo 1 Los Arrayanes	5005560 5005572	La anterior fecha está sujeta a modificación, teniendo en cuenta el complemento a los diseños técnicos	Se propone desarrollar la actividad en el salón comunal del barrio Arrayanes, contando con la participación de la comunidad y los funcionarios de las áreas técnica, social, SST y ambiental del consorcio, interventoría y Caja de la Vivienda Popular. Se proyecta la participación de 50 personas. -Presentación de las imágenes de los CIV intervenidos (antes y después) -Compartir comunitario con refrigerio tipo almuerzo. -Entrega del producto del programa Propuesta de valor – Construcción social del territorio, elegido por la comunidad. -Entrega de recordatorio para la comunidad (bolsa ecológica, mug).
2	Nodo 2 El Bosque	5003713 5003670 5003584 5003561	30/05/2022 Nota: La anterior fecha está sujeta a modificación, teniendo en cuenta el complemento a los diseños técnicos y de acuerdo con la oposición.	Se propone realizar un evento al aire libre con alquiler de tarima, presentación de un grupo artístico de la localidad y refrigerio tipo almuerzo. Se proyecta la participación de 150 personas. Presentación de las imágenes de los CIV intervenidos (antes y después) -Compartir comunitario con refrigerio tipo almuerzo. -Entrega del producto del programa Propuesta de valor – Construcción social del territorio, elegido por la comunidad. -Entrega de recordatorio para la comunidad (bolsa ecológica, mug).
3	Nodo 3 San Isidro Sur	5003488 5003387 5003323 5003300 5003380	03/06/2022 Nota: La anterior fecha está sujeta a modificación, teniendo en cuenta el complemento a los diseños técnicos y de acuerdo con la	Se propone desarrollar la actividad en el salón comunal del barrio El Danubio, contando con la participación de la comunidad y los funcionarios de las áreas técnica, social, SST y ambiental del consorcio, interventoría y Caja de la Vivienda Popular. Se proyecta la participación de 50 personas.

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

	Nodo 4 Compostela II y Yomasita	5003143 5003150 5003395	oposición. La anterior fecha está sujeta a reprogramación, teniendo en cuenta el complemento a los diseños técnicos y de acuerdo con la oposición.	-Presentación de las imágenes de los CIV intervenidos (antes y después) -Compartir comunitario con refrigerio tipo almuerzo. -Entrega del producto del programa Propuesta de valor – Construcción social del territorio, elegido por la comunidad. -Entrega de recordatorio para la comunidad (bolsa ecológica, mug).
4	Nodo 5 Danubio y La Fiscal y La Esperanza	5000121 5000309 5005966	20/06/2022 Nota: La anterior fecha está sujeta a modificación, teniendo en cuenta el complemento a los diseños técnicos y de acuerdo con la oposición.	Se propone desarrollar la actividad en el salón comunal del barrio Danubio, contando con la participación de la comunidad y los funcionarios de las áreas técnica, social, SST y ambiental del consorcio, interventoría y Caja de la Vivienda Popular. Se proyecta la participación de 30 personas. -Presentación de las imágenes de los CIV intervenidos (antes y después) -Compartir comunitario con refrigerio tipo almuerzo. -Entrega del producto del programa Propuesta de valor – Construcción social del territorio, elegido por la comunidad. -Entrega de recordatorio para la comunidad (bolsa ecológica, mug).

4. INFORMES

4.1 Presentación de informes mensuales.

Este informe se presenta dentro el día treinta (30) de cada mes.

Tabla 22 – Control de presentación de informes mensuales

Informe No.	Periodo informado	Numero de aprobación.
1	15 de diciembre 2022 al 31 de enero 2022	ALD-CVP-21-0110-0125
2	1 de febrero al 28 de febrero 2022	ALD-CVP-21-02-22

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

3	1 de marzo al 31 de marzo 2022	Pendiente oficio de aprobación
---	--------------------------------	--------------------------------

5. PRESUPUESTO

Se adjunta formato de memoria de cálculo del periodo de abril relacionando las actividades ejecutadas correspondiente al componente social.

Anexo 13– Formato memoria de cálculo

El avance porcentual discriminado a la fecha se menciona a continuación:


PERIODO	AVANCE PORCENTUAL
Diciembre 15 de 2021 a enero 30 de 2022	16,06%
Febrero 01 al 28 de 2022	12,16%
Marzo 01 al 21 de 2022	11,84
Abril 01 al 30 de 2022	11,34%
Acumulado	51,40%

6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

En el periodo informado se realizaron cuatro (4) comités de seguimiento social, según se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 23 – Comités de seguimiento Social

FECHA	LUGAR	CONCLUSIONES/COMPROMISOS
5/04/2022	Virtual, plataforma Meet	<ul style="list-style-type: none"> - La profesional social debe programar la fecha de reunión con la secretaria de la mujer. - Se debe entregar el volante de segundo taller de PVS El Bosque. - Entrega de informe mensual social No. 03 - Enviar relación de emprendedores a la secretaria de desarrollo económico.
12/04/2022	Virtual, plataforma Meet	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe indagar con la secretaria de desarrollo económico acerca de las nuevas fechas de las ferias de emprendimiento. - Enviar memoria de cálculo a la interventoría para revisión - Radicar el informe mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes. - Cumplimiento de caracterizaciones aplicadas, el cual debe coincidir con número de actas de vecindad.


 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

19/04/2022	Carrera 11 No. 96 – 43 Oficina 503	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe realizar un oficio informando a la interventoría sobre lo sucedido con la contratación de MONCL - Enviar volantes de divulgación a la interventoría para taller de PVS de Arrayanes - Divulgación telefónica a las mujeres para invitación de capacitación con secretaria de la mujer - Invitaciones personalizadas para comité veedor - Se realizará para el día 20 de abril recorrido por Compostela con el fin de invitar a la reunión para tratar caso de oposición CIV 5003143
26/04/2022	Punto PAC	<ul style="list-style-type: none"> - El contratista programará la reunión extraordinaria con Compostela II CIV 5003143 - Enviar presentación para comité veedor No. 3 - Realizar convocatoria telefónica de invitación a capacitación con la secretaria de la mujer. - Entregar informe mensual el día 3 de abril

De la misma manera, se realizaron cuatro (4) comités integrales de obra, contando con la participación de todas las áreas.

Tabla 24 – Comités de seguimiento integral

FECHA	LUGAR	CONCLUSIONES/COMPROMISOS DEL ÁREA SOCIAL
8/04/2022	Oficina Interventoría Castellana	<ul style="list-style-type: none"> - El contratista enviará la propuesta de acta de cobro del área social a la interventoría - Se enviará a la interventoría el oficio de reporte de diferentes situaciones presentadas con la contratación de MONCL.
15/04/2022	Oficina Interventoría Castellana	<ul style="list-style-type: none"> - El contratista debe entregar los certificados de residencia de los trabajadores de MONCL - El área técnica entregará al área social las plantillas de estampado para presentar a la comunidad. - Enviar nuevo correo a la Secretaría de Desarrollo Económico recordando solicitud de inscripción de personal en condición de vulnerabilidad.
21/04/2022	Oficina Interventoría Castellana	<ul style="list-style-type: none"> -El contratista realizará un reporte de la trazabilidad de los CIV en oposición -El contratista enviará cotización del podcast -El contratista debe enviar los derechos de petición con su respectiva respuesta proyectada a la interventoría para ser revisada. - El contratista solicita que se recomiende una productora para el desarrollo del Podcast.

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSÁ (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

29/04/2022	Oficina Interventoría Castellana	<ul style="list-style-type: none"> - El contratista debe enviar con 5 días de antelación a la interventoría las piezas comunicativas - La CVP solicita que el contratista debe enviar los derechos de petición con su respectiva respuesta proyectada a la interventoría para ser revisada.
------------	----------------------------------	---

7. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL


Para el presente periodo mediante radicado No ALD-CVP-21-0214 se dio la aprobación de 150 actas de vecindad por parte de la interventoría.

Las actividades descritas en este informe se realizaron en los barrios objetos del proyecto de OBRA, se convocó y garantizó la participación de las Juntas de Acción Comunal de cada barrio, representantes de organizaciones sociales y los ciudadanos del tramo de intervención.

Así mismo, dentro de las reuniones de inicio realizadas se hizo entrega de refrigerios que cumplieron con las características establecidas en el Anexo Social: Bebida fría o caliente y un sólido de panadería o pastelería en empaque que cumpla con todos los requisitos de higiene y bioseguridad. Las cantidades distribuidas se indican a continuación:

Tabla 25 – Control entrega de refrigerios

CIV	EVENTO	FECHA	No. REFRIGERIOS ENTREGADOS A LA COMUNIDAD	No. REFRIGERIOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
5003713 5003670 5003584 5003561	Segunda reunión de PVS El Bosque	17/03/2022	38	7	45
5005966	Reunión de Inicio La Esperanza	1/04/2022	15	10	25
5005560 5005572	Reunión PVS Los Arrayanes	2/04/2022	10	7	17
TOTAL REFRIGERIOS DISTRIBUIDOS				87	

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>
<p>CONSORCIO VIAL CVP</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 4</p>	<p>Versión. 1</p>

8. CONCLUSIONES

- Durante el periodo informado, se ha continuado con el cumplimiento a las diferentes actividades de gestión social, atendiendo a los compromisos que se adquieren en obra.
- Desde el programa de divulgación, se cumplió con el diseño de las piezas informativas de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y la CVP para una difusión adecuada de la información.
- Se ha brindado oportuna atención a la comunidad, atendiendo desde los canales de comunicación del Punto de Atención a la Comunidad y disposición de los medios de comunicación virtuales y físicos para atención de PQRSD. Adicionalmente, desde los diferentes recorridos para realizar actividades en campo, el equipo social ha realizado presencia en el territorio para recoger las inquietudes comunitarias de las poblaciones beneficiarias de las obras de infraestructura.
- Se ha continuado dando cumplimiento al programa de participación e información realizando las reuniones de inicio con sus respectivas conformaciones de comités de veeduría; adicionalmente se realizó la reunión con todos los miembros del comité de veeduría participando activamente de una capacitación brindada por un funcionario de la veeduría distrital, garantizando así el derecho ciudadano de ejercer control social.

 <p>CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8</p>	<p>CVP-CTO No. 876- 2021</p> <p>"EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

- Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el área social de la CVP e interventoría con el fin de establecer la metodología a implementar para el desarrollo de los talleres de propuesta de valor.
- Para el programa de acciones afirmativas para la participación económica con enfoque de derechos, se continua con el cumplimiento de la inclusión de mano de obra no calificada local, para el presente periodo se contó con un cumplimiento del 36% de contratación, superando lo exigido en el anexo social. En cuanto a la contratación de mujeres en el proyecto, para el presente corte se cuenta con una contratación del 16.7%
- Se brindó acompañamiento por parte del área social a las actividades técnicas durante el levantamiento de actas de vecindad; esta se realizó con acompañamiento de policía en algunos sectores en el cual se habían tenido eventos de hurto.
- A la fecha se continúa con los casos de oposición reportados anteriormente, se han establecido reuniones por parte de la CVP con el fin de llegar a acuerdos, los cuales aún no se han establecido, lo cual hace que se mantenga las mismas inconformidades de la comunidad al proyecto.
- Se informaron los acuerdos concertados durante los comités sociales de seguimiento, así como los comités integrales de obra, que tuvieron participación del área social.

6913

 CONSORCIO VIAL CVP 901.537.078-8	CVP-CTO No. 876- 2021 "EJECUTAR LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular
CONSORCIO VIAL CVP	INFORME MENSUAL No. 4	Versión. 1

ANEXOS

118



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR




6914

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN



Anexo 1.

Volante No. 36. Segunda reunión de PVS El bosque.

ALCALDIA MUNICIPIO DE ORCA LA DE E		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega volante segunda Promesa de Voto				FECHA:		06 - 04 - 2022.	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		No. CONTRATO		C70 : 876 - 2021	
El Bosque		Usme		500 8561		CÓDIGO CVP:			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	—	—	cll 87 c # 7 D - 34	—	—				
2	Luz Pilar Ríos	22059926	cll 87 c # 7 D - 35	310 336 6632	—	✓		✓	Bajo Puerta
3	Luz Pila Ríos	22059926	cll 87 c # 7 D - 31	310 336 6632	—	✓			Luz P. Ríos P.
4	—	—	cll 87 c # 7 D - 27	—	—			✓	Bajo Puerta
5	—	—	cll 87 c # 7 D - 28	—	—			✓	Bajo Puerta
6	Claudia Galvis	52067188	cll 87 c # 7 D - 19	321 476 5912	—	✓			CLAUDIA GALVIS
7	—	—	cll 87 c # 7 D - 22	—	—	✓			Bajo Puerta
8	—	—	cll 87 c # 7 D - 16	—	—			✓	Bajo Puerta
9	—	—	cll 87 c # 7 D - 13	—	—			✓	Bajo Puerta
10	—	—	cll 87 c # 7 D - 10	—	—			✓	Bajo Puerta
11	Maria Lucero Delgadillo	21240413	cll 87 c # 7 D - 04	3146111284	—	✓			Maria Lucero Delgadillo
12	Bibiana Moreno	52237990	cll 87 c # 7 D - 04	321 404 7884	—	✓			Bibiana M.
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA: Gerablin Sarakana					FIRMA: Rosa Rueda				
NOMBRE: Gerablin Sarakana					NOMBRE: Rosa Rueda				

 CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL		Código: ZOR-MB-FI-01 Versión: 3 Vigente desde: 14/02/2018							
ASUNTO: Entrega de la información Propuesta de Ular		FECHA: 06 - 04 - 2022							
BARRIO: El Bosque		CÓDIGO CIV: 5003561							
LOCALIDAD: Usme		CÓDIGO CVP:							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Daniel Cubillos	19434084	Cl 87 C # 7D-50	3125584614		✓			Daniel Cubillos
2	Daniel Cubillos	19434084	Cl 87 C # 7D-43	3125584614		✓			Daniel Cubillos
3	Dyanah Luna	1000623053	Cl 87 C # 7D-69	3163885388		✓			Dyanah Luna
4	Blanca Ayala	52621631	Cl 87 C # 7D-59	3124009315		✓			Blanca Ayala
5	Blanca Ayala	52621631	Cl 87 C # 7D-57	3124009315		✓			Blanca Ayala
6	Misael Chararo	80152948	Cl 87 C # 7D-70	—		✓			Misael Chararo
7	—	—	Cl 87 C # 7D-64	—				✓	Bajo Puerta
8	—	—	Cl 87 C # 7D-63	—					Bajo Puerta
9	—	—	Cl 87 C # 7D-60	—					Bajo Puerta
10	—	—	Cl 87 C # 7D-58	—					Bajo Puerta
11	—	—	Cl 87 C # 7D-52	—					Bajo Puerta
12	Luz Marina Ortiz	52010473	Cl 87 C # 7D-53	3138648251					Luz Marina Ortiz
13	Jose Afanes	3054423	Cl 87 C # 7D-44	3209652092					Jose Afanes
14	Luz Mary Campos	52888392	Cl 87 C # 7D-40	311803003					Luz Mary Campos
15	Mery Cruz	1022942443	Cl 87 C # 7D-39	3124834655					Mery Cruz
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA: Gerardin Sanabria					FIRMA: 				
NOMBRE: Gerardin Sanabria					NOMBRE: Rosa Rico				

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: ZDS-MB-P1-01 Versión: 3 Vigente desde: 14/02/2018		Pág 1 de 1 No. CONTRATO: 836 - 2021	
ASUNTO:		Entrega volante Seguridad Papesteta de uxor		FECHA:		06 - 04 - 2022		CÓDIGO CIV:	
BARRIO:		El Bosque		LOCALIDAD:		Usme		CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	FUERZA A FUERTA	
1	Alba la Torre	40375637	C/187 P#7-05	3779675483		✓			<i>[Signature]</i>
2	—	—	C/187 P#7-10	—				✓	Bajo puerta
3	—	—	C/187 P#7-11	—				✓	Bajo puerta
4	—	—	C/187 P#7-15	—					Bajo puerta
5	—	—	C/187 P#7-18	—					Bajo puerta
6	—	—	C/187 P#7-24	—					Bajo puerta
7	Maria Antonia Quiroz	32443079	C/187 P#7-23	3115443434		✓			<i>[Signature]</i>
8	Edith Niño	40285522	C/187 P#7-28	3112151530					Edith Niño
9	—	—	C/187 P#7-24	—					<i>[Signature]</i>
10	Oscar Alejandro P	79583970	C/187 P#7-35	3208925834		✓			<i>[Signature]</i>
11	Ana Milena Suarez	3762684	Carrera 7D #87F-23	3138673797		✓			<i>[Signature]</i>
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA: <i>[Signature]</i>					FIRMA: <i>[Signature]</i>				
NOMBRE: Geroldin Sanabria					NOMBRE: Rosa Rico				

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-Ft-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega volante segunda prowesta de Ulor		FECHA:		06 - 04 - 2022.		Vigente desde: 14/02/2018	
BARRIO:		El Bosque		LOCALIDAD:		USme.		CÓDIGO CIV:	
						500 3584		CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO Fijo y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Cl 87C # 7C-34	79403093	Cl 87C # 7C-34	3115128108		✓			
2			Cl 87C # 7C-28					✓	Bajo Puerta
3	Marina Silva	39713825	Cl 87C # 7C-22	3112744720		✓			• MARINA SILVA
4	Diana Aguillon	1022932073	Cl 87C # 7C-16	3042275998		✓			Diana Aguillon
5			Cl 87C # 7C-10					✓	Bajo Puerta
6			Cl 87C # 7C-04					✓	Bajo Puerta
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA:		Geraldin Sanabona			FIRMA:				
NOMBRE:		Geraldin Sanabona			NOMBRE:		Rosa Rico		

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-Pt-01		Pág. 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega volante Seguridad propuesta de vacunación		FECHA:		06 - 04 - 2022		No. CONTRATO	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:		Vigente desde: 14/02/2018	
el Bosque		Usme		5003670				CTO: 876-2071	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	—	—	C/187 F#7D-32	—				✓	puerto puerta
2	Adriana Ramos	52953277	C/187 F#7D-14	3702525056		✓			Adriana Ramos
3	Susana Pinilla	47798059	Carrera 7 F#87 G-07	3057533369		✓			Susana P.
4	Luis Alberto Claudio	14397956	C/187 F#7D-28	3202553168		✓			Luis A. Claudio
5	Libardo Argandoña	19189086	C/187 G#7D-22	3708505264		✓			Libardo Argandoña
6	—	—	C/187 F#7D-76					✓	puerto puerta
7	—	—	—						
8	—	—	Carrera 7 D#87 G-08					✓	puerto puerta
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA:		Geraldin Sanabria			FIRMA:		Rosa Rico		
NOMBRE:		Geraldin Sanabria			NOMBRE:		Rosa Rico		

6920



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



SEGUNDA REUNIÓN DE PROPUESTA DE VALOR BARRIO EL BOSQUE

CIV:5003561, 5003713, 5003584, 5003670

Contrato de Obra: CONSORCIO VIAL CVP
No. de contrato: CVP-CTO-876-2021

Interventoría: CONSORCIO ALDEBARAN
No. de contrato: CVP-CTO-908 2021

Lugar: Salón Comunal El Bosque
Carrera: Carrera 7D Este con calle 87
Fecha: 07 de Abril de 2022
Hora: 2:00 p.m.

Contacto: Geraldin Sanabria.
Tel: 301 242 4586
E-mail: consorciovialcvp@gmail.com

Nota: Este evento es GRATUITO.

Atendiendo los protocolos de bioseguridad se le pide a la comunidad llevar el carnet de vacunas, usar correctamente tapabocas, al evento solo permitirá la participación de una persona por predio, no se acepta el ingreso de niños, niñas y mascotas.

Fecha de elaboración: 05/04/2022 Volante No. 36



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



SEGUNDA REUNIÓN DE PROPUESTA DE VALOR BARRIO EL BOSQUE

CIV:5003561, 5003713, 5003584, 5003670

Contrato de Obra: CONSORCIO VIAL CVP
No. de contrato: CVP-CTO-876-2021

Interventoría: CONSORCIO ALDEBARAN
No. de contrato: CVP-CTO-908 2021

Lugar: Salón Comunal El Bosque
Carrera: Carrera 7D Este con calle 87
Fecha: 07 de Abril de 2022
Hora: 2:00 p.m.

Contacto: Geraldin Sanabria.
Tel: 301 242 4586
E-mail: consorciovialcvp@gmail.com

Nota: Este evento es GRATUITO.

Atendiendo los protocolos de bioseguridad se le pide a la comunidad llevar el carnet de vacunas, usar correctamente tapabocas, al evento solo permitirá la participación de una persona por predio, no se acepta el ingreso de niños, niñas y mascotas.



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6421

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Anexo 2.

Volante No. 37. Reunión extraordinaria Compostela II.

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-P1-01		Pág. 1 de 1	
ASUNTO:		FECHA:		No. CONTRATO		Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:			
Revisión Extraordinaria		25 Abril 2022		876					
Compueta II		Usine		5003143					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Marcelo Cardenal	80363808	C110 B1 E A B1-52	3203238245	~	✓			<i>Alfredo</i>
2	Marcelo Cardenal	80363808	C110 B1 E A B1-51	3203238245	~	✓			<i>Alfredo</i>
3	Marcelo Cardenal	80363808	C110 B1 E A B1-46	3203238245	~	✓			<i>Alfredo</i>
4	Duvian Lopez	1023017201	C110 B1 E A B1-45	3118901093	duvian.lopez@gmail.com	✓			<i>Duvian</i>
5	~	~	C110 B1 E A B1-45	~	~			✓	bajo puerta
6	Medardo Rico	44081583	C110 B1 E A B1-34	3133397493	~	✓			<i>Medardo Rico</i>
7	Julietth Santos	1023026524	C110 B1 E A B1-31	3503716237	julietth524@gmail.com	✓			<i>Julietth</i>
8	Jhon Jairo Garcia	1022938485	C110 B1 E A B1-27	3212560062	~	✓			<i>Jhon Jairo</i>
9	~	~	C110 B1 E A B1-22	~	~			✓	bajo puerta
10	Yaleisi Herrera	109417860	C110 B1 E A B1-21	3143340327	yaleisi.herrera@gmail.com	✓			<i>Yaleisi Herrera</i>
11	~	~	C110 B1 E A B1-16	~	~			✓	bajo puerta
12	Blanca Ortiz	24059183	C110 B1 E A B1-09	7623623	~	✓			<i>Blanca Ortiz</i>
13	~	~	C110 B1 E A B1-10	3123571125	~			✓	bajo puerta
14	~	~	C110 B1 E A B1-15	~	~				Lote
15	Glenn Malagón	23443867	C110 B1 E A B1-19	315641243	~	✓			<i>Glenn Malagón</i>
OBSERVACIONES:									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ELABORÓ FIRMA: <i>Abby Becerra</i> NOMBRE: </div> <div> REVISÓ FIRMA: <i>Carolina Villarraga</i> NOMBRE: <i>Trinidad Rodrial</i> T.P. 200711023-1 </div> </div>									

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		FECHA:		Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018		No. CONTRATO	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:			
Reunión Extraordinaria		25 Abril 2022						876	
Compostela II		Usme		5003143					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Zulay Cabilleron	55128436	C/10 Bs # 81C-36 ⁵ V	3115989411	zulaycabilleron@gmail.com	✓			Zulay Cabilleron
2	Esperanza Vega	52858329	C/10 Bs # 81C-32 ⁵ V	3118610442	vega.esperanza151@gmail.com	✓			Esperanza Vega
3	Esperanza Vega	52858329	C/10 Bs # 81C-28 ⁵ V	3118610442		✓			Esperanza Vega
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		REVISÓ							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:					
Nombre:		Nombre:		Nombre:					
Andrés Briceño				Carolina Villarraga					
				Trib. Judicial Social					
				T.P. 200711023-1					

6024



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMPOSTELA II - USME CIV: 5003143.

Contrato de Obra: CONSORCIO VIAL CVP
No. de contrato: CVP-CTO-876-2021

Interventoría: CONSORCIO ALDEBARAN
No. de contrato: CVP-CTO-908 2021

Lugar: Salón Comunal Compostela
Carrera: Carrera 10ª Bis este No. 81c - 23 sur
Fecha: Jueves 28 de abril de 2022
Hora: 4:30pm

Contacto: Geraldin Sanabria - Residente Social
Tel: 301 242 4586
E-mail: consorciovialcvp@gmail.com

Nota: Este evento es **GRATUITO**.

Atendiendo los protocolos de bioseguridad se le solicita llevar el carnet de vacunas, usar correctamente tapabocas. Solo permitirá la participación de una persona por predio, no se acepta el ingreso de niños, niñas y mascotas.

Fecha de elaboración: 22/04/2022 Volante No. 37



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMPOSTELA II - USME CIV: 5003143.

Contrato de Obra: CONSORCIO VIAL CVP
No. de contrato: CVP-CTO-876-2021

Interventoría: CONSORCIO ALDEBARAN
No. de contrato: CVP-CTO-908 2021

Lugar: Salón Comunal Compostela
Carrera: Carrera 10ª Bis este No. 81c - 23 sur
Fecha: Jueves 28 de abril de 2022
Hora: 4:30pm

Contacto: Geraldin Sanabria - Residente Social
Tel: 301 242 4586
E-mail: consorciovialcvp@gmail.com

Nota: Este evento es **GRATUITO**.

Atendiendo los protocolos de bioseguridad se le solicita llevar el carnet de vacunas, usar correctamente tapabocas. Solo permitirá la participación de una persona por predio, no se acepta el ingreso de niños, niñas y mascotas.



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Anexo 3.

Convocatoria acciones complementarias a taller
veeduría N°3.

6926

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Casa de Vivienda Popular	RÉGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: 206-MB-F1-03
	Versión 2	Pág: 1 de 1	
	Vigente desde: 29/03/2017		

No. CONTRATO	876-2021	CÓDIGO CVP	
FECHA	22/04/2022	LUGAR	WHATSAPP
ACTIVIDAD	CONVOCATORIA COMITÉ VEEDURÍA No. 3		

RÉGISTRO FOTOGRÁFICO

	
--	---

FOTO 1

FOTO 2

	
---	--

FOTO 3

FOTO 4

OBSERVACIONES	
Se convoca a las personas del comité veedor por medio del grupo de WhatsApp como acciones complementarias.	

ELABORÓ _____
FIRMA _____
NOMBRE _____

REVISÓ _____
FIRMA _____
NOMBRE _____

INVITACIÓN COMITÉ VEEDOR No. 3

Consortio Vial CVP <consorcio.vial.cvp@gmail.com>
para saluete

mié 27 abr 2022 14:52 (hace 5 días)

Buenas tardes

En nombre del Consortio Vial CVP contrato CVP-CTO-876-2021 de mejoramiento de vías de la Caja de la Vivienda Popular, extendo una cordial invitación a la reunión del comité veedor No. 3. La información completa se encuentra consignada en el documento adjunto.

Agradezco su amable atención y la confirmación de su asistencia por este medio.

Cordialmente,

Profesional Social
Consortio Vial CVP
CONTRATO CVP-CTO-876-2021



Responder Reenviar

INVITACIONES COMITÉ VEEDOR No. 3 Recibidos x

Consortio Vial CVP

mié 27 abr 2022 14:52 (hace 5 días)

Buenas tardes. En nombre del Consortio Vial CVP contrato CVP-CTO-876-2021 de mejoramiento de vías de la Caja de la Vivienda Popular, extendo una cordial invitación.

CDI Usme

mié 27 abr 2022 14:52 (hace 5 días)

para mí

Buenos días

Le informamos que su comunicación fue recibida con éxito en el buzón de correo electrónico del CDI de la Alcaldía Local de Usme y fue ingresada al Aplicativo de Gestión Documental ORFEO con el radicado No. 20225510054622.

Nota

Este correo es informativo, por favor no responder.

Cordialmente,

CDI Alcaldía Local de Usme

De: Consortio Vial CVP <consorcio.vial.cvp@gmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de abril de 2022 14:52

Para: CDI Usme <cdi.usme@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: INVITACIONES COMITÉ VEEDOR No. 3



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR

BOGOTÁ

6928

Bogotá D.C. 28 de abril de 2022

Señores
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
Localidad de Usme
jalusme@gmail.com
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A REUNIÓN DE COMITÉ VEEDOR No. 3

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcyp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

LEIDY GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP
TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcyp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CASA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6029

Bogotá D.C. 27 de abril de 2022

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE USME
cdi.usme@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A REUNIÓN DE COMITÉ VEEDOR No. 3

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

LEIDY GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Victor Manuel Triana
Barrio Desarrollo Danubio Azul
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CASA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Alfonso Infante Parra
Barrio Desarrollo Danubio Azul
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Blanca Nelly Rodríguez
Barrio Desarrollo Danubio Azul
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CASA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Rodrigo Becerra Jiménez
Barrio La Fiscala
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Aura Sánchez
Barrio San Isidro
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Mariela Tamara
Barrio San Isidro
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



Caja de la Vivienda
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
John Alejandro Luna
Barrio San Isidro
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GÉRALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Danny Guzman
Barrio San Isidro
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP


TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Sulma Beltrán
Barrio Compostela
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6039

Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Isabel Avella
Barrio Compostela
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Norbey Pérez
Barrio Compostela
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Carolina Riasgos
Barrio Yomasita
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Ingrid Rocío Páez
Barrio Los Arrayanes
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria. al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP


TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Oliver Herrera
Barrio Los Arrayanes
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respeto señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6944

Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Laura Piñeros
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo lunes 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
José Antonio Ardila
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria. al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com

6946



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
María Antonia Quiñonez
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6947

Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
José Alberto Montenegro
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com

6940



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señor
Pedro Bonilla
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldin Sanabria. al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com

6949



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Adriana Ramos
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.

En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria. al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com

6950



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Bogotá D.C. 15 de abril de 2022

Señora
Jazmín Arias Carrillo
Barrio El Bosque
COMITÉ DE VEEDURÍA
Ciudad

REF: CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: INVITACIÓN A TERCER COMITÉ DE VEEDURÍA

Respetada señora:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Caja de la Vivienda Popular, a través de la entidad Consorcio Vial CVP y la Interventoría Consorcio Aldebarán, tienen el gusto de invitarles a la reunión de Comité Veedor No. 3 para revisión del avance de obra.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de abril del presente año, a las 2:30 pm, en el salón comunal del barrio El Bosque.


En caso de solicitar información adicional, puede establecer contacto con la residente social Geraldín Sanabria, al teléfono 301 242 4586; o escribir al e-mail: consorciovialcvp@gmail.com.

Agradecemos su atención, esperamos contar con su participación.

Cordialmente;

GERALDIN SANABRIA
Residente Social CONSORCIO VIAL CVP

TEL. 301 242 4586
Email: consorciovialcvp@gmail.com



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



6951

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Anexo 4.

PQRS recibidas en el mes.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAESTRAT
Ciudad de Bogotá D.C.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Código: 208-MB-FI-49

Versión: 1

Pág: 1 de 1

Vigente desde: 29/03/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	876-2021	Contrato de Interventoría No.	908-2021	P.Q.R.S No.	08
LOCALIDAD		UPZ		CÓDIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No		
Usme	05	Panabio	56	La Fiscala	5000309 Construcción vial
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA			INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	876-2021	CONTRATO No.	908		
FECHA DE ELABORACIÓN		DÍA	04	MES	04
				AÑO	2022

REFERENCIA AL PLIEGO

Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO
Habitante del civ 5000309 - La Fiscala Norte	—
DIRECCIÓN DOMICILIO	E-MAIL
Carrera 2 #61-04 Sur	
	TELÉFONO

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA		PETICIÓN	X	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	
-------	--	----------	---	--------------------------	--	------------	--	------------	--

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL		TELÉFONICO		OTRO/CUÁL?	Correo electrónico
----------	--	------------	--	------------	--------------------

DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente solicito su colaboración con el fin de que los andenes correspondientes a la ubicación en la Carrera 2 #61 Sur del CIV 5000309 del barrio la Fiscala, los cuales sean hechos en concreto y no en adoquín como está propuesto en dicho contrato.

6954

Bogotá D.C., 4 de abril de 2022

Señores
**CAJA DE VIVIENDA POPULAR
CONSORCIO VIAL CVP**
Ciudad

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito su colaboración con el fin de que los andenes correspondientes a la obra ubicada en la CARRERA 2 # 61 - 04 SUR del CIV5000309 contrato 876 de 2021 del barrio la Fiscala, sean hechos en concreto y no en adoquín como esta propuesto en dicho contrato, de tal manera se informa que todos los vecinos estamos de acuerdo con dicho cambio, para que así nos queden todos los andenes en concreto.

Agradecemos su atención y favorable comprensión.

Cordialmente

Nubia Flordery Guerrero
c.c. 1010176303 Bgt.

Carmen Ruiz
c.c. 52746539.

[Firma]
c.c. 1056930501

Neandrea Cervera
c.c. 23560463

[Firma]
c.c. 52711545.

[Firma]
c.c. 19346686
Bta



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Código: 205-MB-FI-49

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 29/05/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	EJC- 2021	Contrato de Interventoría No.	905- 2021	P.O.R.S. No.	09			
LOCALIDAD		URB		CÓDIGO CIV				
Nombre	No	Nombre	No					
USME	05	Dumbie	56					
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA			INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATO No.	EJC- 2021		CONTRATO No.	905- 2021				
FECHA DE ELABORACIÓN			DÍA	12	MES	04	AÑO	2021

REFERENCIA AL PUEBLO

Programa de atención al ciudadano. El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias, interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS		DOCUMENTO
Miembros del CIV 5000127 - Dumbie Dumbie Azul		
DIRECCIÓN DOMICILIO	E-MAIL	TELÉFONO
Carrera 3D con Calle 54D		

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA		PETICIÓN		SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	
-------	--	----------	--	--------------------------	--	------------	--	------------	--

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL		TELÉFONICO		OTRO/CUÁL?	Tramite electrónico
----------	--	------------	--	------------	---------------------

DESCRIPCIÓN

Fuimos de la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar de que en los andenes queden en material de concreto en la obra que vienen adelantando por la carrera 3D con calle 54D 300. Por favor Dumbie Azul

6957

Bogotá 12 de abril de 2022

SOLICITUD

CONCORCIO VIAL CVP

NIT.901537078-8

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para solicitarles de que en los andenes queden en material de concreto en la obra que vienen realizando por la CRA 3D CON CLL 54D SUR BARRIO DANUBIO AZUL LOCALIDAD 5 DE USME, ya que es más duradero y fuerte.

Les agradezco su colaboración y su pronta respuesta gracias.

Cordialmente:

* Alfonso Infante Parra *Alfonso*

Carr 3 D N 54 D 14 Sr

Tl. 3115021104

CC. 79250591

* Robert Daniel Cordon Conedon *RDC*

Kr 3d # 54 D 28 Sr

CC 108336-101 Contacto 2702163625

* Robert Cordon Sanchez *Roberto Sanchez*

Kr 3d # 54 D 45 Sr

CC 428 Sr. Contacto 3112781396

* Lina Maria Cordon Conedon *Lina Maria*

Kr 3d # 54 D 51 Sr

CC 1023037210 Contacto 3504061673

* Blanca Rodriguez *Blanca R*

Cm 3D # 54 D 32 Sr

CC 21070870

Tel: 3107911815

* Benjamin Ramos *Benjamin*

(10 50 # 54 D 41)

CC 74200641

Tel 3123032394

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular		ATENCIÓN A LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-FI-49 Versión: 1 Pág: 1 de 1 Vigente desde: 29/03/2017	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Contrato de Obra No.		876 - 2021		Contrato de Interventoría No.		908 - 2021	
LOCALIDAD		UPZ		BARRIO		P.Q.R.S No.	
Nombre		No.		Nombre		No.	
USme		05		Gran Yomasa		57	
				Desarrollo San Isidro sur		5003488	
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA				INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.		876 - 2021		CONTRATO No.		908 - 2021	
FECHA DE ELABORACIÓN				DÍA		MES	
				04		04	
				AÑO		2022	
REFERENCIA AL PLIEGO							
Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.							
CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN							
NOMBRES Y APELLIDOS						DOCUMENTO	
Edgar Bravo Zambrano						17668622	
DIRECCIÓN DOMICILIO				E-MAIL		TELÉFONO	
						3204870113	
TIPO DE MANIFESTACIÓN							
QUEJA		PETICIÓN	☒	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA	
						OTRO/CUÁL?	
FORMA DE SOLICITUD							
PERSONAL				TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	
						Correo electrónico	
DESCRIPCIÓN							
De la manera más atenta me dirijo al consorcio vial CVP, para solicitar la no colocación de materas o masetas que van a colocar en la dirección Calle 87D N° 10-35 Este, ya que no estoy de acuerdo con la colocación de estas porque llegarían a obstaculizar alguna de las dos salidas de la vivienda.							

Recibido 4 de abril

Nº 5
6961

Bogotá D.C, 02 de abril de 2022

Señores

Consortio cvp (caja de vivienda popular).

Cordial saludo


ASUNTO: Derecho de petición

De la manera más atenta me dirijo al consorcio cvp para pasar derecho de petición para solicitar la no colocación de materas o masetas que se van a colocar en la dirección calle 87d sur No. 10 – 35 este, ya que no estoy de acuerdo con la colocación de estas porque llegarían a obstaculizar alguna de las dos salidas de mi vivienda y también porque es necesario dejar el corredor o andén despejado en caso de una emergencia que llegase a presentarse a futuro.

Agradezco la atención prestada y espero su pronta respuesta.

NOTA: Por favor notificar de manera escrita a la dirección calle 87d sur No. 10 – 35 este o al correo edbrazo1960@gmail.com.

Firma



EDGAR BRAVO ZAMBRANO

C.C. 17.668.622

TELEFONO: 3204870113

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular		ATENCIÓN A LA COMUNIDAD				Código 208-MB-F1-49	
		Versión: 1		Pág: 1 de 1			
		Vigente desde 29/03/2017					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Contrato de Obra No.		876 - 2021		Contrato de Interventoría No.		408 - 2021	
P.Q.R.S No.		05					
LOCALIDAD		UPZ		BARRIO		CÓDIGO CIV	
Nombre	No	Nombre	No			TIPO DE OBRA	
Usme	05	Gran Yomasa	57	Desarrollo San Isidro Sur		503468 Construcción vías	
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA				INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.		876 - 2021		CONTRATO No.		408 - 2021	
FECHA DE ELABORACIÓN				DÍA	02	MES	
					04	AÑO	
						2022	
REFERENCIA AL PLIEGO							
Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos. Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.							
CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN							
NOMBRES Y APELLIDOS					DOCUMENTO		
Angelica De Olaya					36 169 523		
DIRECCIÓN DOMICILIO			E-MAIL		TELÉFONO		
calle 87 D Sur N° 10-23 E			olaya.jose.760@gmail.com		3227190418		
TIPO DE MANIFESTACIÓN							
QUEJA		PETICIÓN	☒	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA	
						OTRO/CUÁL?	
FORMA DE SOLICITUD							
PERSONAL		TELEFÓNICO			OTRO/CUÁL?		
					Correo electrónico		
DESCRIPCIÓN							
De la manera más atenta me dirijo al consorcio vial CVP, para solicitar la no colocación de maderos o masetas que se van a colocar en la Calle 87 D N° 10-23 Este, ya que no estoy de acuerdo con la colocación de estos porque llegarían a obstaculizar alguna de las dos salidas de la vivienda.							

6964

Bogotá D.C. 02 de abril de 2022

Señores

Consortio cvp (caja de vivienda popular).

Cordial saludo


ASUNTO: Derecho de petición

De la manera más atenta me dirijo al consorcio cvp para pasar derecho de petición para solicitar la no colocación de materas o masetas que se van a colocar en la dirección Calle 87D Sur No. 10 Este 23, ya que no estoy de acuerdo con la colocación de estas porque llegarían a obstaculizar alguna de las dos salidas de mi vivienda y también porque es necesario dejar el corredor o anden despejado en caso de una emergencia que llegase a presentarse a futuro.

Agradezco la atención prestada y espero su pronta respuesta.

NOTA: Por favor notificar de manera escrita a la dirección Calle 87D Sur No. 10 Este 23 o al correo olayajose8760@gmail.com

Firma



ANGELICA DE OLAYA

C.C. 36.169.523

TELÉFONO: 3227190918

DIRECCIÓN: Calle 87D Sur No. 10 Este 23

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular		ATENCIÓN A LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-FI-49	
		Versión: 1		Pág: 1 de 1			
		Vigente desde: 29/03/2017					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Contrato de Obra No.		876 - 2021		Contrato de Interventoría No.		908 - 2021	
P.Q.R.S No.		07					
LOCALIDAD		UPZ		BARRIO		CÓDIGO CIV	
Nombre		No		Nombre		No.	
USMP		05		Gran Yonasa		57	
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA		INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONTRATO No.		876 - 2021		CONTRATO No.		908 - 2021	
FECHA DE ELABORACIÓN		DÍA		MES		AÑO	
		04		04		2022	
REFERENCIA AL PLIEGO							
Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; Interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.							
CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN							
NOMBRES Y APELLIDOS					DOCUMENTO		
Luz Marina Lozano Chaguala					52 434 709		
DIRECCIÓN DOMICILIO					E-MAIL		
Calle 87 D N° 10-22 Este					guarinpabloeduardo@gmail.com		
TELEFONO					315 362 5185		
TIPO DE MANIFESTACIÓN							
QUEJA		PETICIÓN	☒	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA	
					OTRO/CUÁL?		
FORMA DE SOLICITUD							
PERSONAL		TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL? Correo electrónico			
DESCRIPCIÓN							
De la manera mas atenta me dirijo al Consorcio Ural CVP, para solicitar la no colocación de materas o mosetas que se van a colocar en la dirección Calle 87 D sur N° 10-22 Este, ya que están estas pueden obstaculizar alguna de las dos salidas de la vivienda							

COMPONENTE RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD									
SOCIAL		TÉCNIC		X		SISOMA		OTRA/CUÁL?	
FECHA DE SEGUIMIENTO		ACCIÓN REALIZADA				PRODUCTO/ RESULTADO			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA									
NOMBRE Y APELLIDO						CARGO			
SE GENERÓ COMPROMISO		SÍ		NO		CUÁL?			
Solicitante:				Proyectó:				Revisó:	
Firma:				Firma: <i>Araldin Sanaboya</i>				Firma:	
NOMBRE				NOMBRE <i>Araldin Sanaboya</i>				NOMBRE	
CC				CARGO <i>Residente Social</i>				CARGO	
Ciudadano o Ciudadana que solicita.				Contratista de Obra				Contratista de Interventoría	

ok

Recibido 4 de abril

6967

Nº 6-

Bogotá D.C, 02 de abril de 2022

Señores

Consortio cvp (caja de vivienda popular).

Cordial saludo


ASUNTO: Derecho de petición

De la manera más atenta me dirijo al consorcio cvp para pasar derecho de petición para solicitar la no colocación de materas o masetas que se van a colocar en la dirección calle 87d sur No. 10 - 22 este, ya que no estoy de acuerdo con la colocación de estas porque llegarían a obstaculizar alguna de las dos salidas de mi vivienda y también porque es necesario dejar el corredor o andén despejado en caso de una emergencia que llegase a presentarse a futuro.

Agradezco la atención prestada y espero su pronta respuesta.

NOTA: Por favor notificar de manera escrita a la dirección calle 87d sur No. 10 - 22 este o al correo guarinpalacioeduardo@gmail.com.

Firma



LUZ MARINA LOZANO CHAGUALA

C.C. 52.434.705

TELEFONO: 3153625185

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAESTAT Cada vez con más poder	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-FI-49	
					Versión: 1	Pág: 1 de 1
					Vigente desde: 29/03/2017	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
Contrato de Obra No.	876-2021		Contrato de Interventoría No.	908-2021		P.Q.R.S. No.
LOCALIDAD		UPZ		BARRIO	CÓDIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No			
Usme	05	Alfonso Lopez	59	El Bosque		
INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA				INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATO No.				CONTRATO No.		
FECHA DE ELABORACIÓN				DÍA	MES	AÑO
				12	04	2022
REFERENCIA AL PLEGO						
Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos: Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; Interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.						
CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN						
NOMBRES Y APELLIDOS					DOCUMENTO	
Alba Marina Latouche Betancourt					40 315 837	
DIRECCIÓN DOMICILIO			E-MAIL		TELÉFONO	
Cll 87a Sur # 7c-05 este			smontalegre08@gmail.com		3219615485	
TIPO DE MANIFESTACIÓN						
QUEJA		PETICIÓN	X	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SUGERENCIA	OTRO/CUÁL?
FORMA DE SOLICITUD						
PERSONAL		TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	Correo electrónico	
DESCRIPCIÓN						
Solicitamos de su amable colaboración para que la elaboración de la escuela se realice de frente a nuestro predio de modo que no nos veamos afectados, de antemano agradecemos su atención						

50737-13.
Nº 9.

6970

Derecho de petición

Bogotá D.C., 12 de abril de 2022

Señores:

Caja de Vivienda Popular
Contratista Consorcio Vial CVP
Interventoría Consorcio Aldebarán
E. S. M.

Asunto: Modificación de escalera proyecto El Bosque

NOMBRE DEL PETICIONARIO: Alba Marina
APELLIDO DEL PETICIONARIO: Latorre Betancourt
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
CÉDULA DE CIUDADANÍA X CEDULA DE EXTRANJERÍA PASAPORTE T.I.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 40.315.837 de Guamal (Meta)
DIRECCIÓN: Calle 87g sur No. 7c 05 este
BARRIO: El Bosque
MUNICIPIO DÓNDE RESIDE: Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: smontealegre08@gmail.com
TELÉFONOS DE CONTACTO: 321 961 5485 – 313 847 5792

En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de Colombia, respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los siguientes:

Luego del inicio de las obras correspondientes al proyecto de la caja de vivienda popular en el Barrio El Bosque Localidad de Usme, con el Consorcio vial CVP CVP-CTO-876-2021 y la Interventoría Consorcio Aldebarán CVP-CTO 908-2021, hemos evidenciado y nos han informado que debido a que nuestra propiedad se encuentra enterrada, es decir un nivel muy por debajo de la calle, no han podido llegar a un acuerdo de cómo se realizara la escalera de la entrada ya que en las reuniones realizadas manifestamos que por una de las puertas ingresan las motos, hemos hablado con las personas encargadas de este proyecto y con personas de la caja de vivienda popular y no hemos podido llegar a ningún acuerdo, ya que la interventoría desea construir una escalera que conecte con el andén de la casa de enseguida, de lo cual les manifestamos que no recibiremos ni firmaremos ninguna acta de entrega si la escalera no se construye de frente a nuestro predio, ya que como propietarios tenemos todo el derecho a que nuestro espacio sea de total accesibilidad, para nosotros y los nuestros.

la construcción de la escalera en dirección hacia el andén de nuestra vecina impediría en acceso total a nuestros vehículos (motos), por este motivo solicitamos su colaboración para que la elaboración de la escalera se realice de frente a nuestro predio y no nos veamos afectados, adjunto enviamos fotografías del frente de nuestro predio y de como pretenden construir la escalera, para que se realice un análisis y modificación de esta, y teniendo en cuenta que no firmaremos ni recibiremos ninguna acta de entrega si nos construyen la escalera impidiendo el ingreso de las motos.

EVIDENCIAS ADJUNTAS



6972

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta,

Cordialmente,



Firma del Peticionario

Alba Marina Latorre Betancort

C.C. Nro. 40.315.837 expedida en Guamal (Meta)

[illegible]

Bogotá D.C. 29 de marzo del 2022

6975
Nº 4

SEÑORES:


CONSORCIO VIAL C.V.P

CORDIAL SALUDO.

Por medio de la presente yo , DANIEL RICARDO VARGAS identificad con la cedula de ciudadanía N° 79.250.548 de BOGOTA D.C. pido el favor que en el andén de mi casa ubicada en la dirección 10-29 no quede MATERA.

CORDIALMENTE,

DANIEL RICARDO VARGAS


Cedula N° 79.250.548

Celular N° 3138688234

Recibido
1/04/2022
Punto PAC.



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Anexo 5.

Acta de reunión de inicio y registro de asistencia La
esperanza KM 10.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN DE INICIO		Código: 208-SADM-Ft-06	
			Versión: 4	Pág. 1 de 5

Tema o Asunto:	Reunión de inicio La Esperanza			Reunión Número:	01
Fecha:	1/04/2022	Hora:	2:00pm – 4:35pm	Lugar:	La Esperanza.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Leidy Geraldin Sanabria – Profesional Social.				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Implementación de protocolo de bioseguridad 2. Bienvenida 3. Presentación de profesionales por componente, de cada institución participante 4. Desarrollo de la presentación por componentes: técnico, SST, ambiental y social 5. Espacio para preguntas y dudas de la comunidad 6. Cierre de la reunión			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Ninguna	N.A	N.A	N.A
2.2 Desarrollo de la reunión			
<p>Siendo las 2:00 pm del 1 de abril del año 2022, acorde a la convocatoria realizada días previos a la fecha, se da ingreso a la comunidad y asistentes a la reunión de inicio para el CIV: 5005966 del barrio La Esperanza en la UPZ Comuneros. Se implementó el protocolo de bioseguridad previsto por el área SST, igualmente se diligencia la planilla de registro de asistencia y se ubica a los participantes garantizando el distanciamiento social de 1m.</p> <p>La profesional social del contratista Geraldin Sanabria, da inicio a la presentación, socializando recomendaciones generales a tener en cuenta para un mejor desarrollo de la reunión; adicionalmente se recuerda mantener los protocolos de bioseguridad establecidos, durante todo el evento. Posteriormente se procede a la presentación de los funcionarios de cada entidad responsable, como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por parte de la Caja de la Vivienda Popular: (Equipo técnico y equipo social) • Por parte de la interventoría Aldebaran: (Equipo técnico, equipo SST y equipo social) • Por parte del Consorcio vial CVP encargado de la ejecución de obra: (Equipo técnico, 			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN DE INICIO	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

componente ambiental, equipo SST y equipo social)

- Comunidad residente en el área de influencia directa, en total asistieron 14 personas de los cuales 10 de ellos son mujeres y 4 son hombres.

Seguidamente se da paso al área técnica para presentar el tipo de intervención que se realizará en el CIV 5005966. La presentación estuvo a cargo de Andrés Acosta, ingeniero residente por parte del contratista, quien realizó una descripción detallada de las intervenciones, actividades constructivas y presentación de planos arquitectónicos.

- En el CIV 5005966 se ejecutará:

Se realizará la construcción de escalera en concreto, muro de contención, andenes en concreto estampado y en adoquín arcilla, zonas verdes con materas, cañuela prefabricada y bordillos de confinamiento.

El componente ambiental es presentado por Manuel Torres, ingeniero ambiental del consorcio, quien indicó las actividades que corresponden, tales como la gestión de los Planes de Manejo de Tránsito, licencias para la disposición de RCD, protección de sumideros e individuos arbóreos.

Por parte del componente SST, la profesional Marcela Cataño realiza la presentación de las acciones que desde el área se establecen para garantizar la seguridad de los trabajadores dentro de la obra así como minimizar el impacto para la comunidad por las actividades propias de la obra.

Por parte del componente social, la Socióloga Geraldin Sanabria, residente social del consorcio, presenta los ocho (8) programas que hacen parte de la gestión social del territorio, describiendo las actividades que desarrolla el equipo social antes, durante y después de las intervenciones viales. Se presentan los canales de comunicación con la comunidad y los horarios en los cuales están disponibles. La Trabajadora Social Cielo Burgos, de la Caja de la Vivienda Popular, presenta el programa Propuesta de Valor - Construcción Social del Territorio, indicando que la comunidad tendrá la posibilidad de escoger una actividad de impacto para su territorio y el ejercicio será guiado por el equipo social del consorcio, la interventoría y la CVP.

Posteriormente se permite un espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, las personas encargadas de responder en este espacio son las funcionarias de la Caja de la Vivienda Popular Cielo Burgos del área social e Iván Darío Ayala del área técnica.

Durante este espacio, la comunidad presenta las siguientes inquietudes:

- "Quisiera saber cómo podemos averiguar a que entidad le corresponde una cuadra, es decir, hay calles que no están pavimentadas, tramos pequeños y no sabemos a que entidad pertenece para así hacer las gestiones para que la puedan arreglar". Nubia González.

6979

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN DE INICIO		Código: 208-SADM-FI-06
			Versión: 4

Con relación a esta inquietud, la supervisión de la CVP informa que todos los segmentos viales están asignados a diferentes entidades que se encargan de la intervención del segmento vial asignado; se informa a la comunidad que desde la CVP se puede averiguar a qué entidad pertenece el segmento vial del cual requiere información la comunidad, se aclara que todo lo que corresponda a trámites para el desarrollo de estos segmentos viales, los debe realizar la comunidad directamente.

- "No me parece correcto que se construya un diseño de escalera cuando esta vía por mucho tiempo ha transitado vehículos, el señor quedaría sin salida de sus vehículos y como se haría entonces para un caso de emergencia" Comentario al que se une toda la comunidad.

Se da respuesta al señor y a toda la comunidad que se une a la misma inquietud informando que, La Caja de la Vivienda Popular contrata a un consultor, el consultor es quién toma los diseños pre-existentes o no existentes y hace nuevamente un estudio de diseño y ellos son quienes nos informan si es viable hacer esa "cuadra" pero recomiendan que se haga una vía peatonal porque finalmente es así como está tipificado, con escalera y acceso vehicular restringido. Luego de esto se realiza un contrato de obra en el cual se contrata al contratista que ejecutará la obra el cual se encuentra en el presente espacio; el contrato actual inició el 15 de diciembre, es decir ya se lleva ejecutado tres meses y medio, la razón por la que hasta este mes de abril se llegó a la comunidad de La Esperanza es porque así como hoy se presenta una inconformidad u oposición por la tipología a construir, esta misma razón ha sucedido en otros CIV o "cuadras" donde la comunidad también ha manifestado que la cuadra siempre ha funcionado como vía de acceso vehicular y no solo como peatonal, por lo cual se oponen a la construcción de escalera. El deber desde La Caja de la Vivienda Popular es presentarle a la comunidad lo que la consultoría dejó porque finalmente fue lo que ellos dijeron que se debería hacer; hay varias cosas para tener en cuenta: La Caja de la Vivienda Popular como es una entidad del distrito y pública, se debe cumplir lo que la normatividad exige y lo que establece planeación distrital, lo que se ha concertado en diferentes comités integrales de obra es tratar de evaluar la posibilidad de mantener la tipología que es peatonal pero que no se haga por medio de escalera sino de calzada, se aclara a la comunidad que sigue siendo peatonal, no es que sea una vía vehicular y su uso se debe mantener en peatonal.

Finalmente es importante que la comunidad tenga claro que el deber ser de la CVP es mostrarles lo que quedó en la consultoría y concertar con la comunidad porque finalmente la CVP no le impone un diseño a la comunidad en el cual no está de acuerdo o que presenta oposición como es en el presente caso, ya que la misionalidad de la CVP es trabajar para la gente.

Se concluye la reunión aclarando que el contratista construye de acuerdo a los diseños que se le entregan y que, en caso de cualquier cambio, el contratista siempre debe consultarlo con la entidad y evaluarlo desde las áreas técnica, jurídica y financiera. Se aclara que en caso de lograrse modificar el diseño es importante que la comunidad comprenda que la vía sería calzada peatonal, se puede ingresar carros, pero vehículos pequeños.

Se concluye la reunión invitando a la comunidad a participar de un refrigerio dispuesto por el contratista, siendo las 4:35pm.

6986

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN DE INICIO		Código: 208-SADM-FI-06	
			Versión: 4	Pág. 4 de 5
			Vigente desde: 07/06/2017	

--

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
1. Ninguno.	Profesional Social Consortio- Comunidad	N/A

Observaciones: Se adjunta listado de asistencia.
--

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
	Consortio Vial CVP	





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN DE INICIO		Código: 208-SADM-FI-08
	Versión: 4		Pág. 5 de 5
	Vigente desde: 07/06/2017		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO DE ASISTENCIA		Código: 208-SADM-FI-43	
			Versión: 3	Pág. 1 de 1
			Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Reunión de inicio La Esperanza		
DEPENDENCIA:		FECHA:	7/abril/2022.
COORDINADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Mamuel Alejandro Torres	Residente Ambiental						CVP 376	Consortio Vial CVP	consorciocvpambiental@prodin	
2	Rosa Elba Rico A	Residente SI						CVP 908	Interventoría	rosaelbancosta@gmail.com	
3	Gleb Y. Burgos C	Apoyo a la Intervención Social						984	DMB-CVP	cburgos@corpunverdadppp.gov.co	
4	Alejandra Eguera	Apoyo Supervisión Social CVP						X	DMB-CVP	mesquetab@cajaviiva	
5	Angie Emely Muñoz	Consortio CVP						X	Consortio CVP	emely.096@hotmail.com	

		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-F1-02 Versión: 3 Pág: 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Pavimentación de inicio de obra La Esperanza km 10				FECHA: 01 - 04 - 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:		Geraldin Sanabria				CARGO: Residente Social	
No. DE CONTRATO:		CIC: 876 - 2021				CÓDIGO CIV: 5005966	
LOCALIDAD:		Usme				BARRIO: La Esperanza km 10	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	Resurrección Rincón	41184529	cl 98-05	3214455538		Resurrección Rincón	
2	Mariela Cecilia Manizales	20686510	7.F.98-11	8707887105		Mariela Cecilia Manizales	
3	Nubia Esperanza González Jimenez	53005477	cl 98-11	3144337018	nubingonzalez199460@gmail.com	Nubia Gonzalez	
4	Geraldin Sanabria	45594574	cl 98-11	3115780479		Geraldin Sanabria	
5	LEIDY MUÑOZ FLORES	1015607895	cl 98-11	542290411		Leidy Muñoz	
6	Benjamin Castillo	438225	cl 98-11			Benjamin C	
7	Gonzalo Muñoz	1611588	cl 98-11	3108202319		Gonzalo m	
8	Pablo Castro	79517434	cl 98-11	3702652673		Pablo Castro	
9	YIVI MUÑOZ	1000017683	cl 98-11	3107819344		YIVI MUÑOZ	
10	Maribel Caron	1022988096	cl 98-11	313621430		Maribel Caron	
11	Lina Cardozo	1078514118	cl 98-11	3058173753	lmarcelacardoz@gmail.com	Lina Cardozo	
12	Julia Simon Hoya	4112351	cl 98-11	3115646494		Julia Simon Hoya	
13	Antonia Jimenez Giron	52454738	cl 98-11	3193658728		Antonia Jimenez Giron	
14	Eduardo Chorro	17155739	cl 98-11	3125016788		Eduardo Chorro	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
FIRMA:		Geraldin Sanabria				FIRMA:	
NOMBRE:		Geraldin Sanabria				NOMBRE:	
						Rosa. Rico	

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

SEÑALES

- 1. NO TALAR SIN ORDEN DE LA AUTORIDAD
- 2. SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO DE ACCESOS
- 3. SEÑALIZACIÓN DE OBRA
- 4. SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO
- 5. SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN CURSO

PREVENCIÓN

- 1. MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 10 METROS
- 2. NO TALAR SIN ORDEN DE LA AUTORIDAD
- 3. NO TALAR SIN ORDEN DE LA AUTORIDAD
- 4. NO TALAR SIN ORDEN DE LA AUTORIDAD
- 5. NO TALAR SIN ORDEN DE LA AUTORIDAD



BOGOTÁ

AGENDA DE LA REUNIÓN

- 1. Presentación de equipo
- 2. Componente técnico
- 3. Componente ambiental
- 4. Componente seguridad y salud en el trabajo
- 5. Componente social
- 6. inquietudes de la comunidad



BOGOTÁ

CONSORCIO ALDEBARAN

Introducción

El Consorcio Aldebarán es una entidad sin ánimo de lucro, creada por la Ley 1430 de 2014, con el fin de promover y desarrollar proyectos de vivienda social en Bogotá, D.C.

Visión

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de Bogotá, D.C., a través de la construcción de viviendas sociales, mejorando las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad.

BOGOTÁ

REUNIÓN DE INICIO DE OBRAS BARRIO LA ESPERANZA



BOGOTÁ

Equipo Técnico, Social y SSTMA de la Caja de la Vivienda Popular

Equipo Técnico, Social y SSTMA del Consortio Vial CVP

Equipo Técnico, Social y SSTMA de Interventoría Consorcio Aldebarán



BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO



BOGOTÁ

RECOMENDACIONES

- 1. Quien solicite la palabra contará con un tiempo máximo de tres (3) minutos.
- 2. La participación e inquietudes serán atendidas al final de la presentación.
- 3. No olvide elevarle la planta de asistencia.
- 4. Respetemos, escuchemos atentamente y guardemos silencio.

BOGOTÁ

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Introducción

El Consorcio Aldebarán es una entidad sin ánimo de lucro, creada por la Ley 1430 de 2014, con el fin de promover y desarrollar proyectos de vivienda social en Bogotá, D.C.

Visión







Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de Bogotá, D.C., a través de la construcción de viviendas sociales, mejorando las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad.

BOGOTÁ

COMPONENTE TECNICO

INDICADOR	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
1. OBRAS	COMUNICACION	La experiencia	1	SOSTENIBLE

BOGOTÁ



ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST

Proteger la seguridad y salud en todos los procesos, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización.

- 1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos
- 2. Establecimiento de objetivos y planes de mejora
- 3. Implementación de medidas de control
- 4. Monitoreo y medición del desempeño
- 5. Evaluación del desempeño
- 6. Mejora continua

BOGOTÁ

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL COMPONENTE SST

• Características:
• Establecimiento de normas y políticas generales

INDIVIDUO

• Condiciones de salud
• EPP

MEIO

• Bioseguridad de equipos
• Equipo
• Equipos

EVENTO

BOGOTÁ

PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Se aplica la fórmula correspondiente (basada en el desarrollo de la obra)
No se aplica al grupo

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
Ubicado en la Carrera 2 # 32 - 33 sur
Horario de Atención:
Lunes 8:00am - 4:30pm
Martes 8:00 - 4:30pm

BOGOTÁ

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST

1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos

2. Establecimiento de objetivos y planes de mejora

3. Implementación de medidas de control

4. Monitoreo y medición del desempeño

5. Evaluación del desempeño

6. Mejora continua

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

BOGOTÁ

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

• Atención por parte de autoridades de salud

• Atención por parte de autoridades de salud

• Atención por parte de autoridades de salud

• Atención por parte de autoridades de salud

BOGOTÁ

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos

2. Establecimiento de objetivos y planes de mejora

3. Implementación de medidas de control

4. Monitoreo y medición del desempeño

5. Evaluación del desempeño

6. Mejora continua

BOGOTÁ

PROGRAMA DE DIVULGACION

BOGOTÁ

CONFORMACION COMITÉ DE VEEDURIA

Con esta estrategia se busca vincular a la ciudadanía en el seguimiento y control de la obra.

1. Reunión una vez al mes
2. Inscripción en el estado
3. Taller de veeduría ciudadana
4. Hasta la finalización de la obra

BOGOTÁ

FUNCIONES DEL COMITÉ VEEDOR

Generar vigilancia sobre la gestión pública respecto a las obras concebidas.

Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la comunidad interesada, para ello la Veeduría Distrital cuenta con las herramientas, técnicas y metodológicas, que serán socializadas.

Verificar si se han dado respuestas a los compromisos concertados con las entidades, así como sus propios compromisos con la ciudadanía, en términos de efectividad e incidencia.



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

1

Actas de vecindad, verifica el estado actual del predio.

Antes de inicio de la obra

2

Levantamiento de actas de vecindad de cierre, son compromisos frente al estado final del predio.


Final de obra



-  Preservar con los manguitos y engape
-  Acatar las instrucciones del personal en campo y la señalización
-  Ningún trabajador más autorizado para realizar labores por las actividades
- No lleve granos de arena o residuos de los trabajadores



PROGRAMA PROPUESTA DE VALOR SOCIAL – CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO



1. Estampado en concreto



2. Podcast



3. Galería barrial

Taller 1: Memorias del pasado

Taller 2: Sueño mi barrio



PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD

- Rendición de cuentas cuando se ejecute la obra al 100%.
- Compromiso de la comunidad con la obra realizada en su cuidado.




CANALES DE COMUNICACIÓN

Residente Social
Sdga. Leidy Geraldin Sanabria

Correo electrónico:
consorciovalcvp@gmail.com

Líneas de atención 301 242 4586



PROGRAMA ACCIONES AFIRMATIVAS

Mi propia creación
Impulsos a emprendimientos
locales

➔

Lenguaje Local: Toda
información de obra
comunicada en lenguaje
popular

↓

Capacidad de manejo
comunitario, roles
y valores a través
de la educación

➔

Resistencia comunitaria
ante la explotación



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

-  Masoques a salvo
-  Niños y niñas en casa
-  No se permite el ingreso del personal de la obra en sus predios
-  Comprometidos con puntualidad para verificaciones durante tiempo de obra
-  Materiales en la vía



INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD




6988





CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Anexo 6.

Acta de reunión y registro de asistencia reuniones
extraordinarias.

6990

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA		Código: 203-SADM-Ft-03	
			Versión: 4	Pág. 1 de 5
			Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Reunión Extraordinaria Compostela II CIV 5003143			Reunión Número:	003
Fecha:	Abril 05 de 2022	Hora:	2.00pm – 3:30pm	Lugar:	Compostela II CIV 5003143
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesionales apoyo a la supervisión de la CVP – Equipo social del Consorcio Vial CVP				
Archivada en:	Gestión documental CVP-CTO-876-2021				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Reunión para definición de oposición CIV 5003143 barrio Compostela II			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>Siendo las 2:00 pm del día 5 de abril del año 2022, Las profesionales del componente social de CVP y el contratista, atendiendo a la oposición que se mantiene en el barrio Compostela II CIV 5003143, se crea el espacio en el territorio con el fin de informar a la comunidad lo siguiente:</p> <p>El apoyo a la supervisión de la CVP del componente social, da a conocer a la comunidad que atendiendo a los compromisos trazados durante la reunión del 24 de febrero, sostenida en las instalaciones de la CVP con la Arquitecta Laura Marcela Sanguino quién es la ordenadora del gasto y establece los lineamientos que se puedan dar desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la CVP, se estudió la posibilidad de estudiar la posibilidad de hacer el complemento al diseño manteniendo la tipología que tiene el presente CIV 5003143, el cual está tipificado como peatonal, sin embargo, en el diseño quedaron escaleras y lo que la comunidad demanda es que por el tránsito de vehículos y las personas adultas mayores que residen en la cuadra, se pudiera hacer como calzada o vía vehicular. Frente a lo anterior mencionado por la profesional social de la CVP en solicitud desde la comunidad se menciona lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. No es posible cambiar la tipología con la que está planteada el CIV, es decir se tiene que mantener peatonal, no se puede hacer por vehicular restringido ya que no es una vía que este tipificada para el tránsito de uso de vehículos de ningún tipo, es peatonal; en diferentes espacios de comité integral de obra se estudió la posibilidad de hacer un complemento al diseño, que es ver que tan viable era pasar de que fuera escalera a calzada, se hicieron todos los análisis posibles con el área técnica, cumpliendo con la normatividad y los demás requisitos que se deben considerar para este ajuste. Sin embargo, luego de verificar las condiciones actuales del CIV se decidió conjuntamente

99



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4 Pág. 2 de 5

Vigente desde: 07/08/2017

que no se puede hacer porque no hay forma de hacerle ningún cambio técnico a este CIV.

Hay algunos casos en los que, si se lograron hacer, como fue el caso de San Isidro Sur porque es casos como este, la inclinación de la vía da para que se pueda hacer un complemento al diseño luego de varios estudios técnicos realizados; pero para el caso del presente CIV 5003143 no hay forma de cambiarlo y la respuesta por parte de la Caja de la Vivienda Popular, es mantener la tipología y diseño que resultaron de la consultoría de obra CVP-CTO-900-2020 e interventoría CVP-CTO-1014-2020.

Luego de informado lo anterior a la comunidad, la profesional social apoyo a la supervisión de la CVP manifiesta lo siguiente:

De lo anterior se reitera como primera opción a la comunidad la importancia de mantener las escaleras como diseño inicial y se invita a que de manera conjunta se estudie la posibilidad de ceder ante la oposición y se pueda proceder a su intervención. Y como segunda medida, se expresa que ante la oposición la CVP establece desde el Anexo Técnico de Obra que en caso de llegar a presentarse comunidad en oposición total y no generarse un acuerdo de conformidad con lo contenido dentro del anexo social respecto a la intervención de algún CIV propuesto, la Caja de la Vivienda Popular revisara la pertinencia de sustituir o excluir el CIV.

Frente a estas dos opciones la comunidad ha manifestado sus diferentes puntos de vistas, los cuales son los siguiente:

Aquí hay más de uno que a veces no entiende porque se va a bajar tanto si hay ciertas partes que están planas y que el desnivel no va a bajar.

El apoyo a la supervisión de la CVP comenta que la comunidad probablemente está acostumbrada a ver la calle sin desniveles, pero cuando se empiezan actividades constructivas es muy factible que la calzada no empate con los accesos vehiculares que se tienen en los predios. Así mismo, la inclinación del CIV supera el permitido en la normatividad presente.

Se informa a la comunidad que es necesario contar con la asistencia de todos los residentes del CIV, contar con la participación de un delegado por predio. Se programará una nueva reunión con toda la comunidad y es importante que todos estén presentes. También se aclara que desde la CVP se realizó el ejercicio de revisar y evaluar todas las posibilidades para que su pudiera realizar un complemento acorde a la necesidad de la comunidad, sin embargo, como entidad pública se debe cumplir lo que la ley demanda.

Una persona de la comunidad manifiesta lo siguiente:

Yo manejo taxi y he transitado por calles mucho más inclinadas que esta y hasta destapadas.

Ante este comentario, la CVP responde que seguramente la tipificación de la vía es vehicular y esa es la diferencia. Adicional las condiciones preexistentes permitan que su intervención fuera de tipo vehicular.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4 Pág. 3 de 5

Vigente desde: 07/08/2017

Otra persona de la comunidad también comenta que:

Resulta que a las personas que más nos perjudica son a las que vivimos aquí arriba, a las personas que viven iniciando la cuadra no les perjudica y si a futuro quisiéramos comprar carro no podríamos porque están las escaleras, entonces debemos tener la opinión de todos. A este comentario la mayoría de la comunidad manifiesta que, si no se puede cambiar el diseño, es mejor que lo dejen en las condiciones que están.

La CVP responde que por esta razón deben ponerse de acuerdo todos los del CVI 5003143 y tomar una decisión, porque se reitera que no hay forma de cambiar el diseño por normatividad. Adicionalmente, se comunica que es necesario tener el 100% de las firmas de la comunidad, porque debido a que es un recurso público, se busca que este recurso se sustituya y pase a otro CIV en la Localidad de Usme. Sin embargo, dicha decisión se considerará válida cuando en el quórum se establece con la mitad más uno de las personas.

Nuevamente una persona de la comunidad pregunta lo siguiente:

Si usted dice que debe haber el 100% de las firmas, y si los de abajo quieren las escaleras y los de aquí arriba no, entonces, ¿qué pasa?

La CVP responde que si supera más del 50% la oposición se acoge a que no se puede realizar.

Ante lo anterior, las personas que cuentan con vehículo manifiestan no estar de acuerdo en la construcción de escalera debido a que no cuentan con los suficientes recursos para pagar un parqueadero, también manifiestan que algunos si están de acuerdo y otros no, por lo que aclaran que las opiniones están divididas entre los residentes.

Nuevamente la CVP reitera que cuando la CVP adjudica un proceso, no lo hace pensando a "ojo" que les puede ejecutar en el territorio, lo hace con un estudio y diseño previo, el cual ya se hizo en el presente territorio y es donde se determina cual es la tipología adecuada para la zona y sobre este diseño es que se ejecuta la obra. Es importante para entidad tener un soporte que justifique dónde la comunidad manifieste no estar de acuerdo con la construcción de escalera, ya que se trata de un recurso público y que este pueda ser trasladado a otra zona de la localidad. También se aclara que La Caja de La Vivienda Popular no realizará nada que la comunidad no acepte, ya que no le impone a la comunidad algo en lo que ellos no estén de acuerdo, por eso se solicita entregar por parte de la comunidad una carta donde se manifieste el porcentaje de quienes están de acuerdo y quienes no con la construcción de las escaleras.

Finalmente, la CVP manifiesta que se programará una reunión con toda la comunidad y el área técnica y en este espacio es importante que se recogerá las firmas de la totalidad de la comunidad, también se informa que se confirmará la fecha de la reunión con el área técnica y se le informará a la comunidad por medio de la Sra. Katherine Cárdenas Martín.

Así mismo se realizará convocatoria por medio de volantes, directamente en cada uno de los predios, por parte del contratista.

6993

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>	ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Se concluye la reunión siendo las 3:30pm.

3. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
Confirmación de próxima fecha de reunión con la comunidad.	Equipo social de contratista, interventoría y apoyo a la supervisión de la CVP.	Pendiente.

Observaciones:

No se presenta ninguna observación.

4. REGISTRO DE ASISTENTES


Nombre	Dependencia	Firma
Se adjunta listado de asistencia.		

6994

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 5 de 5
		Vigente desde: 07/08/2017	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> <small>Distrito Capital</small>		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD			Código: 208-MB-FV-02 Versión: 3 Pág. 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Reunión Extracurricular barrio Compostella II 5003143			FECHA: 05 Abril 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:					CARGO:	
No. DE CONTRATO:		CTO: 876 - 876			CÓDIGO CIV: 5003143	
LOCALIDAD:		Usme			BARRIO: Compostella II	
Nº.	NOMBRE Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	DUVIAN LOPEZ G.	1073.017.201	KVA 10 #81C-45	3118901093		
2	ARLESA GALLEGO	21.659.706	K.F.A 70 #8C-45	3208254677		
3	Valentina Rueda	1023038324	KVA 10 #81C-45	3208006611		
4	DIEGO UGUAZOLA	220.771.613	KVA 10 #81C-48	3228709877		
5	Jose Miguel NIÑO C	19141665	KR 10 Bis-81C-09	3219551071		
6	KATERIN CARDENAL	1.02796.691	B. BNC #91C-46	3208391831		
7	YEHU CARDENAL	1022928976	KVA 10 #81C-46	3208391831		
8	Juanairo Garcia	1'022 938 485	KVA 10 Bis-81C-27	3212560862		
9	Carlos A. Gutiérrez	1031124930	KVA 10 Bis-81C-46	3208391834		
10	Leonardo GOMEZ	79924981	KVA 10 Bis-81C-51	322752557		
11	Yaleisi Herrera	109591786	KVA 10 Bis-81C-21	3058620669		YALEISI HERRERA
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
FIRMA:		Geraldin Sanabria			FIRMA:	
NOMBRE:		Geraldin Sanabria			NOMBRE:	
					Rosa Rico	



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Anexo 7.

Acta de conformación y formato de comité veedor
La esperanza KM 10.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small>		CONFORMACIÓN DE COMITÉ VEEDOR		Código: 208-MB-FI-02 Versión: 3 Pág: 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Conformación comité veedoría		FECHA: 01 Abril 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:		Gealdin Sanabria		CARGO: Residente Social	
No. DE CONTRATO:		C10- 836 - 2021		CÓDIGO CIV: 5005966	
LOCALIDAD:		Usme		BARRIO: La esperanza sur	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Resurrección Rincón	41307529	K1F#98-05	3214455538		Resurrección R
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Gealdin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Gealdin Sanabria	NOMBRE:	Rosa Rico

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En la ciudad de Bogotá el día 01 del mes abril de 2022, se reunió una asamblea compuesta por líderes sociales, representantes comunales y comunidad de los barrios: La esperanza km 10 de la localidad de Usme con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015 y en el marco del plan de acción social del contrato de obra No CVP-CTO-876-2021 de la firma Consorcio Vial CVP con la firma Interventora CVP-CTO-908-2021 Consorcio Aldebarán y el apoyo a la supervisión de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanos(as), para hacer control y vigilancia del objeto contractual: **"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".** del contrato No. CVP-CTO-876-2021 con el Consorcio Vial CVP, conforme al artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección y Teléfono
Resurrección Rincón	41387524	kr 1 F F 98 - 05 321445538

6999

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección y Teléfono

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana de CVP-CTO-876-2021", estará domiciliada La esperanza km 10, hará parte por medio de los CIV del barrio 5005966, integrándose al comité de veeduría constituido para el contrato de obra, teniendo una duración hasta el 29 de junio de 2022 según fecha de finalización del contrato en acta de inicio o en su lugar hasta dar por terminadas las obras constructivas del contrato mencionado.

Mediante este documento se aprueba esta designación y **la lista de asistentes a esta jornada de promoción obra como aval de esta acta**, debido a que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

TERCERO: El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador(a) o presidente(a) y como secretario(a) durante la tercera sesión o una vez sean integrados el total de veedores delegados de cada uno de los CIV pertenecientes al proyecto.

CUARTO: El equipo social del Consorcio Vial CVP, la residente social de Interventoría del Consorcio Aldebarán y el apoyo a la supervisión designado por la Caja de la Vivienda Popular se compromete a acompañar los comités de Veeduría Ciudadana mensuales y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos, la comunidad y las entidades que fueran convocadas para tal fin. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

QUINTO: Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

Nota: Se anexa el listado de asistentes.

Dada en la ciudad de Bogotá a los días 01 del mes de abril del año 2022.



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7000

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Anexo 8.

Acta de comité veeduría No. 3.

7000

7001

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 8
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	Comité de Veeduría Ciudadana No. 003 CIV 5003150 – 5003300 – 5003487 – 5003323 – 5003380 - 5003561 – 5003713 - 5000121 – 5000309 – 5003561 - 5003713.			Reunión Número:	003
Fecha:	Abril 28 de 2022	Hora:	2:00pm – 3:50pm	Lugar:	Plataforma Meet.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Leidy Geraldin Sanabria – Profesional Social.				
Archivada en:	Gestión Documental Componente Social – CVP-CTO-876-2021				

1. ORDEN DEL DÍA
1. Implementación de protocolo de bioseguridad 2. Bienvenida 3. Presentación de profesional de la veeduría distrital. 4. Desarrollo de la capacitación por parte de la veeduría distrital 5. Espacio para preguntas y dudas de la comunidad 6. Cierre de la reunión

2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Ninguna	N.A	N.A	N.A

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>Siendo las 2:00 p.m. se da inicio desde la plataforma meet al comité de veeduría No. 3, teniendo en cuenta que por motivos de orden público debido al paro nacional, la reunión que se tenía prevista de manera presencial se realizó virtualmente contando con la asistencia de las personas inscritas al comité.</p> <p>La convocatoria se hace al total de inscritos a la fecha como veedores ciudadanos de los CIV vinculados al proyecto, se cuenta con la presencia de más del 50%, en razón a esto se da quorum para dar inicio de la jornada.</p> <p>Por parte del equipo social del contratista se inicia la reunión informando las pautas de la reunión, se informa que al finalizar la presentación se responderá a todas las inquietudes por parte de los asistentes al presente comité y se dará la palabra en orden.</p> <p>Se inicia la presentación al comité dando la palabra y el espacio al señor Luis Eduardo Gil quién es funcionario de la veeduría distrital y que de acuerdo a lo establecido en el anexo social, se realiza la segunda capacitación de formación a las personas inscritas al comité veedor, mediante presentación para esta oportunidad se informa a la comunidad sobre las herramientas magnéticas a las cuales tienen acceso para mayor verificación y seguimiento en su función</p>

7062

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA		Código: 208-SADM-Ft-06
	Versión: 4	Pág. 2 de 8	
	Vigente desde: 07/06/2017		

como veedor; en el presente espacio el funcionario informa que es importante que los veedores conozcan como funciona la plataforma "colibrí" el funcionario manifiesta que esta herramienta permite realizar seguimiento permanente al avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital en espacios de participación ciudadana en Bogotá. El funcionario informa que, uno de los propósitos de esta plataforma es fortalecer el acceso a la información, la rendición de cuentas y el control social para el mejoramiento de la gestión pública de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes.

Todas las personas estuvieron atentas a la jornada y receptivas a la información brindada por el funcionario de la veeduría.

Al finalizar la capacitación, el residente de obra del contratista informa a la comunidad que a continuación se mostrará mediante registro fotográfico los avances por parte del área técnica en el cual se informa lo siguiente:

Actividades ejecutadas en el CIV: 5005560 Los Arrayanes

- Excavación manual
- Figurado de hierro
- Instalación de bordillo de confinamiento
- Excavación mecánica y retiro de material
- Rellenos granulares en zona de muro
- Toma de densidades.
- Replanteo para accesos, desagües y niveles.
- Arreglo en cinta de ajuste en andén
- Se instala tableta lisa y tableta toperol
- Se realiza retiro de formaleta en muro
- Se realiza emboquillado con arena en andén
- Fundida de cinta de confinamiento,
- Se realiza aseo general de obra
- De corte y ajuste de piezas en curvas de costado oriental de calzada

Actividades ejecutadas en el CIV: 5005561 El Bosque

- Instalación de material granular de mejoramiento y subbase granular en vía
- Instalación de geotextil Y verificación de redes sanitarias
- Demolición de andenes
- Excavación manual para zarpas Y muros de parte alta del segmento
- Se realiza replanteo para accesos, desagües Y niveles de las mismas.
- Se realiza corte y figurado de hierros para zarpas y muros
- Se realiza retiro de material sobrante de excavación Y aseo general de obra.
- Fundida de concreto para zarpas.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5003584 El Bosque

- Excavación mecánica

706

7003

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	Código: 208-SADM-FI-06	
	Versión: 4	Pág. 3 de 8
	Vigente desde: 07/06/2017	

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA

- Extendido de material granular de mejoramiento
- Conformación de vía
- Verificación de redes
- Toma de densidades
- Instalación de geotextil
- Instalación de subbase granular.
- Se realiza mantenimiento al cerramiento perimetral en poli sombra
- Aseo general y acopio de materiales.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5003670 El Bosque

- Verificación de redes
- Excavación mecánica
- Conformación de vía
- Conformación cajas de inspección
- Conformación de andenes
- Instalación de bordillo y loseta
- Compactación de material granular en calzada
- Aseo general de obra
- Mejoramiento de accesos a los predios,
- Adecuación de redes domiciliarias
- Instalación de cañuela prefabricada en costado oriental
- Muro en bloque estructural en arcilla
- Excavación para conformación de sumidero
- Arreglo de cerramiento.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5003713 El Bosque

- Excavación mecánica
- Conformación en vía
- Instalación bordillo de confinamiento
- Conformación cajas de inspección
- Conformación de zarpa y muros
- Extendido material de relleno en andenes y vía
- Emboquillado en bordillo de confinamiento
- Limpieza y plafoneo en pozo
- Verificación de niveles con equipo de topografía
- Conformación de muro T4,
- Aseo general de obra y acopio de material
- Retiro de material sobrante de demolición y excavación
- Conformación de accesos a viviendas y adecuación de los mismos
- Arreglo de cerramiento.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5003488 El Bosque

- Excavación mecánica y manual en andenes

107

7004



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 4 de 8

Vigente desde: 07/06/2017

- Conformación de muros y zarpas de contención
- Conformación cajas de inspección
- Instalación material de relleno en andenes
- Conformación escaleras centrales
- Conformación de filtro para recolección de aguas en zona de andenes y conexión de las mismas
- Formateado de escaleras
- Armado de hierro para muro
- Toma de densidades
- Trazado de escaleras con topografía
- Instalación geodren y geotextil en anden
- Retiro de material de excavación
- Aseo general de obra
- Figurado e instalación de acero para muros
- Reparación de redes domiciliarias
- Fundida de concreto en muros
- Se instala tableta toperol en escalera
- Conformación de accesos a viviendas e instalación de estos mismos.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5000121 Danubio Azul

- Instalación de PMT
- Cerramiento perimetral
- Replanteo con equipo de topografía
- Excavación mecánica en vía
- Excavación manual para acometidas domiciliarias agua potable (instalación manguera de 1/2") y aguas negras
- Instalación primera capa de mejoramiento
- Se realiza mantenimiento a cerramiento perimetral en poli sombra
- Aseo en el segmento.
- Suministro, extendida y compactación de material de mejoramiento
- Retiro de material de excavación.

Actividades ejecutadas en el CIV: 5000309 La Fiscala

- Instalación de PMT
- Replanteo con equipo de topografía
- Excavación y retiro de escombros.
- Suministro y extendido de piedra rajón
- Aseo general de obra
- Mantenimiento al cerramiento perimetral.

En cuanto al componente social, se informa a la comunidad el total de PQRSD que el contratista ha recibido durante la ejecución del proyecto y el trámite que se le ha dado a cada una; asimismo se socializó a la comunidad los CIV que continúan en oposición los cuales se listan a continuación:

108



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 5 de 8

Vigente desde: 07/06/2017

- ✓ San Isidro Sur CIV 5003387 – 5003323 – 5003300 – 5003380
- ✓ Los Arrayanes CIV 5005572
- ✓ Compostela II CIV 5003143
- ✓ Yomasita CIV 5003395
- ✓ La Esperanza CIV 5005966

Se informa al comité veedor que se han realizado diferentes acercamientos y se ha realizado diferentes mesas de trabajo con el fin de buscar una posible solución a los anteriores casos de oposición con el fin de obtener un resultado favorable para la comunidad.

Desde el componente SST se informa que a la fecha todo el personal cuenta con seguridad social al día, dotación de EPP a todo el personal, se realizan capacitaciones en temas relacionados al autocuidado y riesgos a los que el personal está expuesto.

Al finalizar la presentación se atienden las siguientes inquietudes por parte de la comunidad:

La señora Sulma Beltrán pregunta: *"Hace varios días el contratista nos informó que habían unas casas que estaban invadiendo espacio público, nos solicitaron quitar las rejas para que pudiera iniciar la obra y es la hora y no han empezado, entonces las personas que están preguntando les gustaría saber cuando inician"*

El residente de obra del contratista responde que el equipo está listo para iniciar con excavaciones, sin embargo, el contratista esta revisando la tipología de unos muros porque en el momento del replanteo se observó que en algunos, en los diseños que se entregaron al contratista no coincidían con la altura que actualmente tienen las casas, entonces se está ajustando esos diseños de tipología y adicionalmente esperando que el clima mejore ya que las lluvias generan atrasos.

La señora Sulma Beltrán pregunta: *"¿La tipología de los muros es qué? ¿bueno, o malo?"*

El residente de obra del contratista manifiesta que en el contrato se tiene cinco tipos de muros a construir dependiendo la altura de la casa, es decir la entrada de la casa, hay casas que tienen altura a 1m, otros a 1,50m y otros a 2m; entonces el contratista ya fue y verificó esos accesos, porque al revisar los planos, se evidencia que no coincide lo que el plano pide construir vs la altura real de las casas. Los muros deben quedar a ras de la entrada de la casa y eso fue lo que se evidencio que no corresponde.

La señora Sulma Beltrán comenta que *"Pero el día que nos vimos sumerced me dijo que todo estaba al día"*

El residente del contratista informa que en vista que al contratista le hacia falta los planos estructurales de esos muros, llegaron hace 15 días y mientras la revisión se evidencio que no coincidía, adicionalmente hay que tener en cuenta que estos diseños son del año 2006 y hay casas en su momento no existían. Se iniciará lo más pronto posible.

7006

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	Código: 208-SADM-Ft-06	
	Versión: 4	Pág. 6 de 8
	Vigente desde: 07/06/2017	

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA

La Señora Aura Sánchez comenta que: *"Básicamente mi inquietud es la misma de la señora Sulma, solo quiero contarles que en vista que no hay iniciado en la parte alta de San Isidro y algunas personas ya quitaron la invasión de espacio público, se han escuchado comentarios que en vista que no se ha visto que inicien van a poner las rejas otra vez, ¿Cuándo iniciarían la obra en el barrio? también me gustaría que la entidad se reuniera con la comunidad y les diera una explicación sobre esta situación".*

El apoyo a la supervisión social de la CVP expone que, en este momento la entidad se encuentra sin asignación de transporte, sí se han hecho algunos recorridos como en Los Arrayanes y El Bosque, realmente a San Isidro Sur no se ha ido pero si se tiene programado para la próxima semana un recorrido porque se entiende que se han presentado algunas novedades con la comunidad y un poco tiene que ver con la demora con la obra. Pero si se quiere aclarar un tema y es referente al espacio público; finalmente la invasión del espacio público se haga el inicio de obra hoy o dentro de un mes (ejemplo), la solicitud de La Caja de La Vivienda Popular siempre será la misma y se reitera el hecho que la gente colabore en entregar ese espacio, ya que es necesario para construcción del diseño. La CVP entiende y por eso desde el área técnica se han adelantado varias mesas de trabajo porque el complemento a los diseños no solo es pasar el diseño al papel, sino también se debe revisar la parte administrativa y la parte presupuestal y eso demora un poco más porque para eso hay que verificar un balance de costos, hay que verificar NP'S (no previstos). Entonces esa parte es la que está revisando conjuntamente el contratista, interventoría y CVP. Se reitera que para la próxima semana la CVP realizará un recorrido por San Isidro Sur, Compostela II y Yomasita.

El residente de obra del contratista agrega que, en estos CIV de San Isidro como algunas personas saben, hubo oposiciones de algunas personas porque querían una calzada más no escalera, si se esta trabajando con la caja en ajustar los diseños, básicamente lo que se ajusto fue lo correspondiente a lo de los muros, la escalera y conexiones; en este momento se está trabajando en sacar los presupuestos porque la CVP de cierta manera le interesa que se le de alcance al proyecto y que realmente se haga, sin embargo pues una calzada cuesta más que una escalera y el presupuesto se elevaría, en este momento la CVP está a la espera que el contratista termine de cerrar estos presupuestos y así determinar cuanto se eleva en cada segmento y ya la CVP toma la decisión hasta dónde será el alcance de cada segmento para la ejecución; por otro lado se tiene dos segmentos donde tenemos un problema y tiene que ver con las cimentaciones de los muros y es por la altura de la casa, este tema ya lo está evaluando los especialistas estructurales tanto de la CVP, interventoría y contratista, algunos vecinos han visto al equipo en terreno trabajando en esto, pero siempre existe un riesgo dónde como contratista se haga una intervención y observar que es notable que puede haber un riesgo y que de pronto se pueda afectar toda una casa y después el contratista tenga responsabilidad, es por ello que en segmentos viales como el 5003300 y 5003323 en San Isidro Sur se decidió esperar y evaluar antes de hacer una intervención, en cuanto a los demás CIV el contratista está trabajando en las cantidades y todo lo competente al presupuesto y las cantidades para poder dar inicio, tan pronto se defina lo anterior, se informará a la comunidad.

El señor Jorge Castellanos pregunta, "¿Ya se contempló la prórroga tanto en tiempo como en dinero?, sumando a esta pregunta, yo sé que aquí hay un grupo de vías, el grupo número 2 que también tiene la CVP ¿está vía ya inicio? No sé si ustedes tengan relación con eso.

7007

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA		Código: 208-SADM-Ft-06	
			Versión: 4	Pág. 7 de 8
			Vigente desde: 07/06/2017	

Frente a la anterior inquietud la supervisión de CVP responde que, si tiene relación y cuando se hizo la consultoría, es decir, la parte de estudios y diseños para la intervención directa en Usme, salieron 36 frentes de obra, es decir 36 CVI (código de intervención vial) coloquialmente "36 cuadras" para intervenir, como eran tantas lo que se hizo fue dividir la licitación en dos contratos, que son el contrato Usme 1 y Usme 2, el contrato de Usme 1 es el actual contrato en el que están todas las personas de la presente reunión y que lidera el contratista Consorcio Vial CVP; el grupo Usme 2 lo lidera el Consorcio MC. Son dos contratos diferentes, en el grupo Usme 1 se ejecutarán 17 CIV y en el grupo Usme 2 se ejecutará 19 CIV.

Se finaliza la reunión atendiendo a cada una de las inquietudes de los miembros del comité veedor.

3. COMPROMISOS		
Actividades	Responsable	Fecha Comprometida
Programación de recorrido por los CIV	Equipo Social CVP, Contratista e Interventoría	Ninguna.

Observaciones:
Ninguna.


4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Se adjunta listado de asistencia correspondiente.		

2008

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>	Código: 208-SADM-FI-06	
	Versión: 4	Pág. 8 de 8
	Vigente desde: 07/06/2017	

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



712



CONSORCIO VIAL CVP

901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7009

PROGRAMA PROPUESTA DE VALOR CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

Anexo 9.

Acta de reunión y registro de asistencia segundo
taller PVS El Bosque.

7010

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 6
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Reunión segundo taller propuesta de valor El Bosque CIV: 5003713 - 5003561 - 5003584 - 5003670.	Reunión Número:	002
Fecha:	7/04/2022	Hora:	2.00pm – 4:35pm
		Lugar:	Salón comunal El Bosque.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:		Leidy Geraldin Sanabria – Residente Social.	
Archivada en:		Gestión documental CVP-CTO-876-2021 componente social	

- | |
|---|
| 1. ORDEN DEL DÍA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementación de protocolo de bioseguridad 2. Bienvenida 3. Presentación de equipo de trabajo. 4. Presentación de propuesta de valor social 5. Desarrollo de taller memoria del pasado 6. Selección de lugar de intervención 7. Información a la comunidad sobre el podcast 8. Selección del nombre del capítulo y temática central 9. Selección de participantes del podcast. 10. Cierre de la reunión. |

2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>Siendo las 2:00 p.m. se inicia la reunión para el desarrollo del segundo taller de propuesta de valor social en el barrio El Bosque en los CIV: 5003713 - 5003561 - 5003584 - 5003670.</p> <p>Se da la bienvenida a las personas asistentes a la reunión; seguido a la bienvenida se da lectura del orden del día explicando cada una de las actividades de las cuales participarán los asistentes.</p> <p>Los funcionarios de la CVP del área de comunicaciones y apoyo a la supervisión social, abren un espacio para informar a la comunidad el objetivo principal de la reunión del día:</p> <p>Dando a conocer que en la actualidad, la Dirección se encuentra implementando el Modelo de Gestión Social denominado "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", que responde a los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital: Por un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, dicho modelo busca implementar diferentes acciones con la comunidad en paralelo a la ejecución de las obras de construcción, con el fin de promover la participación y la sostenibilidad de las intervenciones. Es importante mencionar que estas se</p>

7011

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-FI-06
	Versión: 4	Pág. 2 de 6	
	Vigente desde: 07/06/2017		

encuentran contenidas en los anexos sociales y hacen parte integral de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de obra.

Los proyectos de Valor Social hacen parte fundamental de dicha estrategia para lo cual estas deben buscar:

1. Proyectar con la comunidad acciones colectivas para el embellecimiento de la zona a partir de la selección de una propuesta consensuada, producto de un ejercicio (Taller) de diseño participativo, que redunde en el desarrollo y/o mejoramiento de eventuales huertas comunitarias, parques de bolsillo, espacios de esparcimiento, plazoletas de pequeña magnitud, galerías barriales, estampados de piso o murales, entre otras múltiples opciones. Propuestas que deben ser evaluadas y viabilizadas a partir de la normatividad vigente y el presupuesto asignado según anexo. A su vez, la propuesta debe ser avalada por la Caja de la Vivienda Popular.

Así mismo, estas acciones en cualquier caso deben ir acompañadas de la determinación, con la comunidad, de un correspondiente Plan de Manejo para velar por el uso adecuado de los espacios, así como por su mantenimiento, embellecimiento, calidad ambiental y sostenibilidad. Plan que debe formularse con la comunidad beneficiada en los términos del formato establecido por la Entidad.

Con el fin de llevar a cabo la metodología planteada del Modelo de Gestión Social y el Plan de Gestión Social, se hará el ejercicio denominado *Sueño Mi Barrio*, a partir del desarrollo de esta metodología las personas identificarán el imaginario que tienen sobre su barrio y como les gustaría mejorar los espacios que consideran son necesarios invertir parte del presupuesto del valor agregado.

2. Articular con actores locales de índole pública, privada y/o comunitaria, que aporten al desarrollo de las jornadas de participación comunitaria.

3. Evaluar, analizar y sintetizar los resultados de las actividades a partir del adecuado registro fotográfico y narrativo de lo efectuado y expresado por la comunidad, compilando para ello los insumos gráficos y documentales correspondientes, construyendo una frase insignia según cada territorio, identificando los 3 problemas más relevantes para la comunidad en los temas de: seguridad y convivencia; medio ambiente y espacio público; y estructura organizacional y manejo del tiempo libre. Adicionalmente, como resultado del taller de diseño participativo (Taller Memoria del Pasado y Sueño mi Barrio), deberá quedar una propuesta concreta para la comunidad, la cual debe ser avalada y/o ajustada por ella, entre otras cosas definiendo la paleta de colores a utilizar en las intervenciones de obra física escogidas.

4. En el caso de que se acuerde el desarrollo de murales, el artista o grupo de artistas deberá(n) validar con la comunidad la propuesta de mural, resaltando que tuvo en cuenta lo expresado y representado por los asistentes, así mismo se espera que los dibujos de las niñas y los niños se vean digitalizados y representados en la propuesta y que en la medida de lo posible se vinculen al ejercicio de pintura los y las jóvenes del barrio o la localidad, de tal forma que se derive de aquí un saldo social y pedagógico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-08

Versión: 4 Pág. 3 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

5. Registrar oportunamente la memoria fotográfica, gráfica y documental del proceso de acuerdo con los formatos establecidos para ello por el Modelo que promueve la Entidad.

Desarrollo jornada 1:

- Toma de registro de asistentes por cada CIV del barrio El Bosque.
- Presentación del equipo de trabajo contratista, CVP y equipo de practicantes de arquitectura Universidad Católica de Colombia.
- Retroalimentación del objetivo del taller y explicación de metodología a desarrollar en el taller No.2 de Propuesta de Valor Social
- Organización de cuatro mesas de trabajo
- Cada mesa elige un líder practicante de arquitectura.
- Distribución de materiales y explicación sobre su uso.
- Se da un espacio de aproximadamente 15 a 20 minutos de modo que las personas plasmen mediante una maqueta con los materiales entregados, el espacio de su barrio que consideran se puede organizar y tener un espacio más ameno y agradable para la comunidad.
- Se les indica a los grupos, que deben elegir un líder el cual se encargará de exponer la maqueta y socializarla con todos los asistentes con el fin que conozcan lo que cada grupo les gustaría que se realizará o se construyera en dicho espacio.

Se inicia la actividad del taller No. 2 "Sueño Mi Barrio" en el cual se realizó diferentes maquetas, las cuales fueron construidas por la comunidad con el apoyo de practicantes de arquitectura, para la ejecución de este taller se dividió en cuatro mesas de trabajo a la comunidad, en el cual cada uno de los cuatro grupos desde su imaginario plasmaron en la maqueta el parque principal del Bosque, de acuerdo con lo que cada grupo le gustaría se arreglará para el uso de toda la comunidad. Luego de la construcción de estas maquetas, cada grupo socializó a todas las personas lo que diseñaron en cada maqueta de acuerdo con la importancia que cada persona consideró se podría organizar dentro del parque principal.

Entre las ideas principales surgieron en la jornada de maquetación:

- Identificaron una delimitación del parque con las vías bien sean unas rejas o en nuestro caso un talud.
- Buena iluminación, para resolver la inseguridad de la zona
- Mobiliario de descanso para personas mayores
- Diferentes zonificaciones en el parque como BBQ, juegos de mesa y juegos infantiles
- Senderos peatonales
- Fuente para jardines exteriores.

De acuerdo a lo anterior, se informa a la comunidad que luego de realizar el ejercicio, el equipo de estudiantes de arquitectura se encargará de recopilar las diferentes ideas plasmadas en cada una de las maquetas y diseñará la idea final de acuerdo a lo que la comunidad manifestó en cada grupo para finalmente informarles de acuerdo al presupuesto lo que finalmente se puede realizar y lo que no es posible.

7013

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/08/2017	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO DE ASISTENCIA		Código: 208-SADM-Ft-43
	Versión: 3	Pág. 1 de 1	
	Vigente desde: 25-11-2015		

OBJETIVO ACTIVIDAD:	2º Taller propuesta de valor social barrio El Bosque.		
DEPENDENCIA:		FECHA:	07 - abril - 2022
COORDINADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA	
			Libre Nomenclamiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal				Contratista (N° Contrato)
1	Alexandra Esquerro	Profesional Social						X	DMB-CVP	mesquinda@corpoccpa	Alexandra Esquerro
2	Orlando Cuera	" "						X	CVP-DMB	orcuera@corpoccpa	Orlando Cuera
3	Gab. F. Burgos C.	Apoyo a la Administración Social						X	CVP-DMB	cburgos@corpoccpa	Gab. F. Burgos C.
4	López C. Juan Pablo	Practicante CVP							CVP	juanp_1234@corpoccpa	Juan Pablo López C.
5	Laura Alexandra Pati	Practicante UCC							Practicante	laura@corpoccpa	Laura Alexandra Pati
6	Daniel Quiriche	" "							" "	dquiriche@corpoccpa	Daniel Quiriche
7	Luisa Trujillo Vazquez	" "							Practicante	luisa@corpoccpa	Luisa Trujillo Vazquez
8	Kan Loetz	" "							Practicante	kloetz@corpoccpa	Kan Loetz
9	Emily Castillo	" "							Practicante	emcastillo@corpoccpa	Emily Castillo



Vigente desde: 25-11-2015

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Atención al Ciudadano		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-PT-02 Versión: 3 Pág: 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Proyecto de Unión a Barrio #2.				FECHA: 07-Abril 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:						CARGO:	
No. DE CONTRATO:		CFO: 876-2021				CÓDIGO CIV: 500 3584	
LOCALIDAD:		Usine				BARRIO:	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO Fijo Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	Luz Mercedes Campos	52888396	Calle 87c Sur	3118022202		Luz Mercedes Campos	
2	JOSÉ ALFREDO	3015423	-87c	3209632822		JOSÉ ALFREDO	
3	Diana Aguillón	19424084	Calle 87c Sur	3125554614		Diana Aguillón	
4	Mr. Ram	12211752	Calle 87c Sur	7-40		Mr. Ram	
5	NOCHEL	79403083	Calle 87c	7628258		NOCHEL	
6	Luz Pilar Rios Perez	22059926	Calle 87c Sur			Luz Pilar Rios Perez	
7	Diana Aguillón	1022933073	Calle 87c H7c-16	3042715998		Diana Aguillón	
8	Nubia Espinosa	63285277	Calle 87c-15	3192260436		Nubia Rodriguez	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ELABORÓ				REVISÓ			
FIRMA:		Geraldin Sanabona				FIRMA:	
NOMBRE:		Geraldin Sanabona.				NOMBRE:	
						Rosce Ruco	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALMAYOR Casa de la Unidad Popular		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD			Código: 208-MS-FI-02 Versión: 3 Pág: 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Propuesta de Urban el Bosque			FECHA: 07-Abril 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:					CARGO:	
No. DE CONTRATO:		C/O: 876-2021			CÓDIGO CIV: 6003670	
LOCALIDAD:		Usme			BARRIO: Gl Bosque	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis A. Chango	19397756	El 16576-	320253368		Luis A. Chango
2	(Signature)	19189086	Cl 826#7022E	3053254973		(Signature)
3	Marina Silva Calleja	397138215	El 87 CH 77E	3152944724		MARINA S V
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
ELABORÓ				REVISÓ		
FIRMA:		Geraldin Sinaburg		FIRMA:		(Signature)
NOMBRE:		Geraldin Sinaburg		NOMBRE:		Rosa RAO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Caja de Muerte Popular		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-PV-02 Versión: 3 Página: 1 de 1 Vigencia desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Propuesta de valor social #2. El Bosque.				FECHA: 7/abril/2022.	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:						CARGO:	
No. DE CONTRATO:		Cio: 876 - 2021				CÓDIGO CIV: 500 3713	
LOCALIDAD:		Usme				BARRIO: El Bosque	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	Yamira Quile	51992805	calle 826 11	32244168		Yamira Quile	
2	Alba Latorre	40315837	Cl 876 # 76-05	3219615485		Alba Latorre	
3	Maria Antonia Guzmán	32493019	Cl 876 sur # 76-33	3115493424		Maria Antonia Guzmán	
4	Alba Rocío Orozco	30374467	Cl 876 sur # 76-33	3112561622		Alba Rocío Orozco	
5	Clelia Edith Niño	40385522	Cl 876 sur # 76-28	3112131530		Clelia Niño	
6	Maria Mercedes Maray	27068629	Cl 876 sur # 76-33	3123128962		Maria Mercedes Maray	
7	Jose Alejo León	3074633	Cl 876 sur # 76-33	7615840		Jose Alejo León	
8	Jose Ignacio Castro	11408192	Cl 876 sur # 76-16	3158239664		Jose Ignacio Castro	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ELABORÓ					REVISÓ		
FIRMA:		Geratlin Sanabua			FIRMA:		
NOMBRE:		Geratlin Sanabua			NOMBRE:		
					Rosa Rico		

1224

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Cabe de Virreinato Popular		LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD				Código: 208-MB-PL-02 Versión: 3 Pág: 1 de 1 Vigente desde 14/02/2018	
TEMA DE LA ACTIVIDAD:		Propuesta de Valor El Bosque				FECHA: 07 - Abril 2022	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD:						CARGO:	
No. DE CONTRATO:		Cio : 876 - 2021				CÓDIGO CIV: 5003561	
LOCALIDAD:		Usme				BARRIO: El Bosque.	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FRMA	
1	Jairo Duran	3163767	c/187c 46B-41E	312321628	Jairo Duran		
2	Asuncion Ayala	52645637	c/187c sw 7055	322201089	Asuncion Ayala		
3	Neila Gutierrez	28683548	c/187c 7-G4	3118837408	Neila Gutierrez		
4	Luz Pilar Rios Pérez	22059926	c/187c sur #30	3103366632	Luz Pilar Rios Pérez		
5	Pedro Bonilla	3227063	c/187c #7D04	3146118284			
6	Luz Marina Ortiz	52.010473	calle 97° #7B53	3138648231			
7	Laura Janneth Piñeros Q	1023038426	calle 87° #7d39	3223589189	laurajanneth99@gmail.com		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ELABORÓ					REVISÓ		
FIRMA:		Gerardin Samahua			FIRMA:		Rose Rico
NOMBRE:		Gerardin Samahua			NOMBRE:		Rose Rico



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7070

PROGRAMA ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CON ENFOQUE DE DERECHOS.

Anexo 10.

Personal Vinculado por el contratista MONC y mujeres.

Figure 1: An example of a handwritten digit '4' on a 10x10 pixel grid.

		ESTADO DE GUAYAMA													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													
		MAYO 2015													

127



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7024

PROGRAMA DE ACOMPañAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

Anexo 11.

Formato control de entrega de copia de actas de
vecindad.

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL						Código: 208-MB-Ft-01	Pág: 1 de 1		
						Versión: 3	Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:		Entrega de copia Acta		FECHA:	4 Abril 2022				
BARRO:		Yomasida	LOCALIDAD:	Cosme	CÓDIGO CIV:	5003345			
					CÓDIGO CVP:				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	FUERZA A PUERTA	
1	Chilva Gaitán	20808280	Cll 87 Sur # 8-24 ^e	3123647114	—	✓			Of. Tig
2	Barra Jaramana Gaitán	4174680	Cll 87 Sur # 8-43 ^e	3214835551	—	✓			Barra Jaramana
3	—	—	Cll 87 Sur # 8-41 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
4	Maria Mercedes C.	51747399	Cll 87 Sur # 8-38 ^e	3728941154	—	✓			Maria Mercedes
5	Maria Zumbado	4408266	Cll 87 Sur # 8-36 ^e	3115014974	—	✓			Maria Zumbado
6	—	—	Cll 87 Sur # 8-55 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
7	Pedro Ochoa	52281742	Cll 87 Sur # 8-62 ^e	3114892814	—	✓			Pedro Ochoa
8	Esteban Barba	23474654	Cll 87 Sur # 8-73 ^e	3228874514	—	✓			Esteban Barba
9	—	—	Cll 87 Sur # 8-37 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
10	—	—	Cll 87 Sur # 8-31 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
11	Chilva Gaitán	10879828	Cll 87 Sur # 8-28 ^e	173647114	—	✓			Chilva Gaitán
12	—	—	Cll 87 Sur # 8-18 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
13	Wuena Lopez	1013632150	Cll 87 Sur # 8-14 ^e	3486923666	—	✓			Wuena Lopez
14	Dulce Páez Gaitán	51810194	Cll 87 Sur # 8-13 ^e	339842392	—	✓			Dulce Páez
15	—	—	Cll 87 Sur # 8-04 ^e	—	—			✓	Barra Jaramana
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ									
FIRMA:					REVISÓ				
NOMBRE:					NOMBRE:				

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-PI-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		FECHA:		Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018		No. CONTRATO	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:			
Entrega Copia de acta		27 Abril 2022		305560				876 - 2021	
Aguadilla		U.S.M.							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Venera Martinez	3726981	R.R. bot f 91h-52 w	343232062		✓			B. Martinez
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA:					FIRMA:				
NOMBRE:					NOMBRE:				



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7027

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MANEJO DE LA COMUNIDAD EN OPOSICIÓN.

Anexo 12.

Actas de reunión recorrido
comunidad en oposición.

7020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-FI-08	
			Versión: 4	Pág. 1 de 4

Tema o Asunto:	visita Verificación restitución de espacio Público			Reunión Número:	
Fecha:	05-04-2022	Hora:	2:20 Pm	Lugar:	San Isidro Sur
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:					
Archivada en:	Punto Pac.				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Realizar recorrido por los diferentes CIV con el fin de verificar restitución de espacio público.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Dado el 05 de abril de año 2022, siendo las 2:20 Pm, en compañía de la junta de acción comunal y supervisión de la caja de vivienda para generar acuerdos y compromisos con relación a restitución de espacio público en el CIV: 5003380. Se acuerda que con 2 días de anticipación con relación al momento de intervención para que retire la teja y entechado sobre la fachada en la vivienda ubicada en: Calle 87A Sur # 9-50 Este.

Posteriormente junto con la junta de acción comunal y supervisión de caja se hizo verificación en el CIV: 5003300 para restitución del espacio público, específicamente en la vivienda Calle 87A + D-58

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-08

Versión: 4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

7029

Se pone en contacto con el señor José Uribe quien afirma que no se le ha llegado la copia de acta de vecindad, pero dando confianza se cuentan con el soporte de entrega de copia de acta de vecindad, se genera el compromiso de hacer llegar la copia de acta con la persona vectora de la cudad, la señora Marleny Triviño. Atendiendo al compromiso se acuerda con el propietario que el día sábado 09 abril del 2022 se compromete entregar la invasión de espacio público del predio correspondiente. El apoyo a la supervisión social de la CVP establece el envío del acta de vecindad por medio de correo y físico. y en caso tal comunicarse con el propietario al número 314 620 2316.

Seguidamente se reúne con los miembros y propietarios del CIV: 5003323 con quien se hace una socialización con relación al compromiso hecho con relación a la restitución de espacio público. se socializa que Contratista ya hizo entrega de complemento al diseño a interventoría y se encuentra en proceso de aprobación.

7030



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular


ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-08

Versión: 4

Pág. 3 de 4

Vigente desde: 07/08/2017



2031

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-08	
		Verión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS		
Ninguno	Responsable	Fecha Comprometida
	N.A.	N.A.

Observaciones: Ninguno

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Luis Clemente Caro Clarte - 5005380	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Luis Ricon - 5003323	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Eduardo Rodríguez - 5003323	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Julian Rodríguez - 5003323	Comunidad	Julian Rodríguez
Fabian Ramirez - 5003323	Comunidad	Fabian Ramirez
Dioselina Ochoa - 5003323	Comunidad	Dioselina Ochoa
Mariela Tamara - 5003380	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Jakeline Garzon - 5003323	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Martín Sánchez - 5003380	Comunidad	<i>[Signature]</i>
Martín Triviño - 5003300	Comunidad	Martín Triviño
Alejandro Esquerro B	CPV - DMB	Alejandro Esquerro
Angie Emely Muñoz	Consortio vial CPV	Angie Emely Muñoz



CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



7032

Anexo 13.

Formato de memoria de cálculo.

7033

MEMORIA DE CALCULO - ACTA COMPONENTE SOCIAL No. 002																			
CONTRATO DE OBRA No.										CTO-CVP-026-2003									
OBJETO																			
CONTRATISTA																			
PERIODO COMPRENDIDO																			
LOCALIZACIÓN																			
DESCRIPCIÓN ITEM										NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL MESES	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO
Residente Social																		6.5	15.38%
Inspector social 1																		8	18.17%
Inspector social 2																		8	18.17%
DESARROLLO DE PROGRAMAS CONTINGENCIADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL																			
LOCALIZACIÓN		PROGRAMA DE DIVULGACIÓN				PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN				PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA				PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD					
		Número de jornadas de entrega de piezas de comunicación a la comunidad por CV				Proyecto de reconocimiento caracterización poblacional Según número de familias de los predios en cada uno de los CV				Según anexo social de obra y contingencia				Según inventario predial de CV					
NODO	BARRIOS	CV	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %		
1	LOS ARRASTANES	0001903	13	1	6.67%	9	0	0.00%	3	0	0%	9	0	0%	1	0	0%		
		0001972	15	1	6.67%	7	0	0.00%	3	0	0%	7	0	0%	1	0	0%		
2	EL RINQUE	0001733	15	1	6.67%	11	0	0.00%	3	0	0%	11	0	0%	1	0	0%		
		0001361	15	1	6.67%	18	0	0.00%	3	0	0%	18	0	0%	1	0	0%		
3	SAN GUERO SUR	0001884	15	1	6.67%	9	0	0.00%	3	0	0%	9	0	0%	1	0	0%		
		0001870	15	1	6.67%	8	0	0.00%	3	0	0%	8	0	0%	1	0	0%		
4	YOMASITA	0001488	15	1	6.67%	17	0	0.00%	3	0	0%	17	0	0%	1	0	0%		
		0001367	15	1	6.67%	14	0	0.00%	3	0	0%	14	0	0%	1	0	0%		
5	LA ESPERANZA	0001323	15	1	6.67%	15	0	0.00%	3	0	0%	15	0	0%	1	0	0%		
		0001300	15	1	6.67%	18	0	0.00%	3	0	0%	18	0	0%	1	0	0%		
		0001380	21	1	6.67%	24	0	0.00%	3	0	0%	24	0	0%	1	0	0%		
		0001395	15	3	33.33%	18	0	0.00%	3	1	33%	18	0	0%	3	0	0%		
		0001343	15	3	33.33%	18	0	0.00%	3	1	33%	18	0	0%	3	0	0%		
		0001330	15	3	33.33%	20	0	0.00%	3	1	33%	20	0	0%	3	0	0%		
		0001309	15	1	6.67%	9	0	0.00%	3	0	0%	9	0	0%	1	0	0%		
		0001221	15	1	6.67%	3	0	0.00%	3	0	0%	3	0	0%	1	0	0%		
		0001064	15	1	6.67%	4	0	0.00%	3	0	0%	4	0	0%	1	0	0%		
			75%	29	11.37%	226	0	0.00%	18	1	5.56%	226	0	0.00%	8	0	0.00%		

PROYECTO DE COMITÉ DE VEDURÍA			COMITÉ / TRILLES			PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE DESARROLLO		
Según número de días de actividades			Según presupuesto de actividades			Según tiempo de ejecución del convenio			Según anexo social, PDS y contingencia		
PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %
6	1	17%	0	1	17%	6.5	1	15%	6.5	1	15%

PROPUESTA VALOR SOCIAL			DESCRIPCIÓN DE AVANCE	
PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE EJECUTÓ NINGUNA ACTIVIDAD DE PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	
27	0	0%		

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL MENSUAL				
AVANCE MENSUAL DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	INCIDENCIA	% PROYECTADO	% AVANCE	
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN (Piezas comunicativas entregadas en mano)	0%	11.37%	0.00%	
PROYECTO DE RECONOCIMIENTO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL	3%	33.33%	0.00%	
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (reunión inicial, reunión, extraordinaria, final)	20%	5.56%	0.00%	
PROYECTO DE COMITÉ VEDURÍA CIUDADANA (conformación - taller)	21%	18.17%	0.00%	
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA (actas de reunión inicial - cierre)	0%	0.00%	0.00%	
PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD	11%	0.00%	0.00%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	3%	11.38%	0.00%	
PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	0%	0.00%	0.00%	
AVANCE MENSUAL DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	100%	10%	8.33%	
PROMEDIO DE AVANCE MENSUAL (Administrativos - Plan de Gestión Social - Propuesta de Valor Social)				
12.17%				

PROTECCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE SOCIAL				
ADMINISTRATIVO	\$	5	71,987,129.00	
PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	\$	5	38,805,090.00	
ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$	5	73,612,893.00	
PRESUPUESTO TOTAL	\$	5	184,405,112.00	
PROTECCIÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL				
ADMINISTRATIVO	\$	5	11,587,562.00	
PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	\$	5	-	
ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$	5	7,451,433.00	
PROTECCIÓN DE PAGO PERIODO ACTUAL	\$	5	19,038,995.00	

OBSERVACIONES

Programa de Divulgación: las entregas de piezas comunicativas contempladas para este periodo en el fueron para hacer convocatoria de reuniones de inicio y levantamiento de actas de reunión inicial y levantamiento de actas de reunión inicial, segunda y tercera visita.

El cheque levantamiento de actas de reunión inicial, segunda y tercera visita.

Se realizó la reunión voluntaria de actas de reunión segunda y tercera visita.

Comité de VEDURÍA: para este periodo se hizo la conformación de comité de VEDURÍA de los CV asociados a los barrios de Compostela y Yomasta y la primera reunión de comité de VEDURÍA, se remiten invitaciones personalizadas y contacto por medio de grupo de WhatsApp.

INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MEMORIA DE CALCULO

Elaboración: Comprende la información concerniente al contrato de obra, (No de contrato, objeto contractual, nombre del contratista, periodo comprendido, localización).

Caracterización: Hace referencia a la especificación de formas a CV en donde se establece el componente social del proyecto.

Administrativo: Hace referencia a la capacidad económica para el periodo comprendido del presente y siguientes meses mensuales al presente.

PROGRAMAS CONTINGENCIADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Programa de divulgación: Contiene como mínimo el número de jornadas de divulgación en las que se hace entrega de piezas comunicativas (folletos, volantes, multimedios personalizadas, actividades complementarias, registros telefónicos por CV). Se proyectan: al menos (25) multimedios a continuación: reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de propuesta de valor social (taller memoria del pueblo, reunión propuesta de valor social taller de actas de reunión inicial, 2da y 3ra visita, actas de reunión de comité de VEDURÍA, taller de acuerdo de sostenibilidad, comité de VEDURÍA de reunión, taller de comité de VEDURÍA, taller de comité de VEDURÍA, taller de comité de VEDURÍA).

Programa de participación e información: Número de caracterizaciones proyectadas por familias en cada uno de los predios ubicados en los CV de intervención. Se divide en dos fases: 50% de avance en la aplicación del formulario de caracterización y 50% en la entrega final a la CV en donde deben cumplir al 100% todos los aspectos relacionados a este ítem.

Programa de acompañamiento social: Se establece al menos tres (3) reuniones en el anexo social de inicio, avance y final.

Programa de acuerdo de sostenibilidad: Se establece acompañamiento al componente técnico en sus diferentes etapas de levantamiento de actas de reunión. Se divide en dos fases: la primera el levantamiento de actas de reunión inicial y la segunda en su fase de avance que debe incluir al menos un taller y para hacer efectiva la entrega ante el CV.

Programa de comité de VEDURÍA: Se proyecta el número de jornadas propuestas por el contratista en el PDS y contingencia social.

Programa de atención a la comunidad: Se proyecta el número de jornadas propuestas por el contratista en el PDS y contingencia social.

Programa para la promoción de desarrollo económico: Se proyecta acciones al terreno que son relacionadas a la estabilidad en el anexo social. Aunque este ítem no se ve reflejado en la propuesta de presupuesto para pago, se debe incluir con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del mismo establecido a la estabilidad en el anexo social.

PROPUESTA DE VALOR SOCIAL: El desarrollo de la propuesta de valor social está dado por CV según los establecido en el anexo social de obra. Se debe incluir una línea descriptiva de los avances ejecutados en el terreno.

NOTA: Es importante que la impresión de dicho formato sea a full color. Su diligenciamiento varía mes a mes según lo impreso en la cedula EJECUTADO, manteniendo la información de la cedula PROYECTADO, incluyendo únicamente la información concerniente al periodo informado, con el fin de no acumular información del mes anterior y debe sumarse el avance porcentual.

Ledy Guedes Sandoval

Residente Social Contratista

Residente Social Interventora

Director de obra contratista

Director de Interventoría

7035

MEMORIA DE CÁLCULO - ACTA COMPONENTE SOCIAL No. 004																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO DE OBRA No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBJETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PERIODO COMPRENDIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
LOCALIZACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ASIMETRIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN ITEM</th> <th>DICIEMBRE</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>TOTAL MESES</th> <th>PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residente Social</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>6.5</td> <td>15.38%</td> </tr> <tr> <td>Inspector social 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>6.5</td> <td>15.38%</td> </tr> <tr> <td>Inspector social 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>6.5</td> <td>15.38%</td> </tr> </tbody> </table>															DESCRIPCIÓN ITEM	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL MESES	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO	Residente Social					100%			6.5	15.38%	Inspector social 1					100%			6.5	15.38%	Inspector social 2					100%			6.5	15.38%																																																																																																																																																																																																																																																
DESCRIPCIÓN ITEM	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL MESES	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Residente Social					100%			6.5	15.38%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inspector social 1					100%			6.5	15.38%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inspector social 2					100%			6.5	15.38%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROGRAMAS DE PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">PIEZAS COMUNICATIVAS Número de jornadas de entrega de piezas de comunicación a la comunidad por CV</th> <th colspan="3">PROGRAMA DE EVALUACIÓN</th> <th colspan="3">PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (previsto inicio, avance, actualización, final)</th> <th colspan="3">PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA Según inventario perfil de CV</th> <th colspan="3">PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD Según cronograma de actividades</th> </tr> <tr> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1. LOS ARBATANOS</td> <td>300568</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300572</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2. EL ROSQUE</td> <td>300573</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>73.33%</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300581</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>280.00%</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300584</td> <td>15</td> <td>8</td> <td>40.00%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300579</td> <td>15</td> <td>7</td> <td>46.67%</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3. SAN ISIDRO SUR</td> <td>300588</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300587</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300523</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300530</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300580</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300585</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4. YOMASTA</td> <td>300583</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300543</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>120.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5. LA ESPERANZA</td> <td>300510</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300509</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LA FISCALA</td> <td>300521</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>300506</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>210</td> <td>69</td> <td>32.86%</td> <td>270</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>228</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>															LOCALIZACIÓN	PIEZAS COMUNICATIVAS Número de jornadas de entrega de piezas de comunicación a la comunidad por CV	PROGRAMA DE EVALUACIÓN			PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (previsto inicio, avance, actualización, final)			PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA Según inventario perfil de CV			PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD Según cronograma de actividades			PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	1. LOS ARBATANOS	300568	15	0	0.00%	9	0	0.00%	3	0	0%	8	0	0%	300572	15	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0%	3	0	0%	2. EL ROSQUE	300573	15	11	73.33%	12	0	0.00%	11	0	0%	11	0	0%	300581	15	17	280.00%	28	0	0.00%	28	0	0%	28	0	0%	300584	15	8	40.00%	9	0	0.00%	9	0	0%	9	0	0%	300579	15	7	46.67%	8	0	0.00%	8	0	0%	8	0	0%	3. SAN ISIDRO SUR	300588	15	0	0.00%	17	0	0.00%	17	0	0%	17	0	0%	300587	15	0	0.00%	14	0	0.00%	14	0	0%	14	0	0%	300523	15	0	0.00%	23	0	0.00%	23	0	0%	23	0	0%	300530	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%	300580	15	0	0.00%	24	0	0.00%	24	0	0%	24	0	0%	300585	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%	4. YOMASTA	300583	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%	300543	15	18	120.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%	5. LA ESPERANZA	300510	15	0	0.00%	20	0	0.00%	20	0	0%	20	0	0%	300509	15	0	0.00%	9	0	0.00%	9	0	0%	9	0	0%	LA FISCALA	300521	15	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0%	3	0	0%	300506	15	0	0.00%	4	0	0.00%	4	0	0%	4	0	0%			210	69	32.86%	270	0	0.00%	18	0	0.00%	228	0	0.00%
LOCALIZACIÓN	PIEZAS COMUNICATIVAS Número de jornadas de entrega de piezas de comunicación a la comunidad por CV	PROGRAMA DE EVALUACIÓN			PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (previsto inicio, avance, actualización, final)			PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA Según inventario perfil de CV			PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD Según cronograma de actividades																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. LOS ARBATANOS	300568	15	0	0.00%	9	0	0.00%	3	0	0%	8	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300572	15	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0%	3	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2. EL ROSQUE	300573	15	11	73.33%	12	0	0.00%	11	0	0%	11	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300581	15	17	280.00%	28	0	0.00%	28	0	0%	28	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300584	15	8	40.00%	9	0	0.00%	9	0	0%	9	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300579	15	7	46.67%	8	0	0.00%	8	0	0%	8	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. SAN ISIDRO SUR	300588	15	0	0.00%	17	0	0.00%	17	0	0%	17	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300587	15	0	0.00%	14	0	0.00%	14	0	0%	14	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300523	15	0	0.00%	23	0	0.00%	23	0	0%	23	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300530	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300580	15	0	0.00%	24	0	0.00%	24	0	0%	24	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300585	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4. YOMASTA	300583	15	0	0.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300543	15	18	120.00%	18	0	0.00%	18	0	0%	18	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5. LA ESPERANZA	300510	15	0	0.00%	20	0	0.00%	20	0	0%	20	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300509	15	0	0.00%	9	0	0.00%	9	0	0%	9	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LA FISCALA	300521	15	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0%	3	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	300506	15	0	0.00%	4	0	0.00%	4	0	0%	4	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		210	69	32.86%	270	0	0.00%	18	0	0.00%	228	0	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONFORMACIÓN</th> <th colspan="3">PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD</th> <th colspan="3">PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</th> </tr> <tr> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>1</td> <td>17%</td> <td>6.5</td> <td>1</td> <td>15%</td> <td>6.5</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>															CONFORMACIÓN			PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO			PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	6	1	17%	6.5	1	15%	6.5	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																													
CONFORMACIÓN			PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	1	17%	6.5	1	15%	6.5	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PROPUESTA VALOR SOCIAL</th> <th colspan="3">DESCUENTO DE AVANCE</th> </tr> <tr> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> <th>PROYECTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>AVANCE %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>															PROPUESTA VALOR SOCIAL			DESCUENTO DE AVANCE			PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	17	0	0%	17	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROPUESTA VALOR SOCIAL			DESCUENTO DE AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %	PROYECTADO	EJECUTADO	AVANCE %																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	0	0%	17	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PARA EL PRELIMINAR NO SE LECLICÓ NINGUNA ACTIVIDAD DE PROYECTO DE VALOR SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL MENSUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AVANCE MENSUAL ADMINISTRATIVO PREVIENDO</th> <th>PROYECTADO</th> <th>% PERIODO</th> <th>% AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMA DE EVALUACIÓN (piezas comunicativas entregadas en mes)</td> <td>15</td> <td>27.28%</td> <td>3.33%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL</td> <td>15</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (reuniones, talleres, actividades, etc.)</td> <td>20%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO DE COMITÉ VIGILANCIA CIUDADANA (Comunicación - Taller)</td> <td>20%</td> <td>28.57%</td> <td>4.17%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA (jornadas de comunidad rural - centro)</td> <td>15</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>15</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD</td> <td>15</td> <td>15.38%</td> <td>2.77%</td> </tr> <tr> <td>PROPUESTA DE VALOR SOCIAL</td> <td>20%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>AVANCE MENSUAL DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL</td> <td>100%</td> <td>7%</td> <td>8.26%</td> </tr> </tbody> </table>															AVANCE MENSUAL ADMINISTRATIVO PREVIENDO	PROYECTADO	% PERIODO	% AVANCE	PROGRAMA DE EVALUACIÓN (piezas comunicativas entregadas en mes)	15	27.28%	3.33%	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL	15	0.00%	0.00%	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (reuniones, talleres, actividades, etc.)	20%	0.00%	0.00%	PROYECTO DE COMITÉ VIGILANCIA CIUDADANA (Comunicación - Taller)	20%	28.57%	4.17%	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA (jornadas de comunidad rural - centro)	15	0.00%	0.00%	PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD	15	0.00%	0.00%	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	15	15.38%	2.77%	PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	20%	0.00%	0.00%	AVANCE MENSUAL DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	100%	7%	8.26%																																																																																																																																																																																																																																																
AVANCE MENSUAL ADMINISTRATIVO PREVIENDO	PROYECTADO	% PERIODO	% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE EVALUACIÓN (piezas comunicativas entregadas en mes)	15	27.28%	3.33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL	15	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN (reuniones, talleres, actividades, etc.)	20%	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROYECTO DE COMITÉ VIGILANCIA CIUDADANA (Comunicación - Taller)	20%	28.57%	4.17%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA (jornadas de comunidad rural - centro)	15	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD	15	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	15	15.38%	2.77%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROPUESTA DE VALOR SOCIAL	20%	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AVANCE MENSUAL DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	100%	7%	8.26%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN DE AVANCE MENSUAL (Administrativo - Plan de Gestión Social - Propuesta de Valor Social)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18.84%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MEMORIA DE CÁLCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>Elaboración: Comprende la información que se genera al desarrollo de cada uno de los programas, subprogramas, actividades, acciones, etc., que se ejecutaron durante el periodo informado, con la finalidad de dar cuenta de los avances obtenidos en la ejecución de los programas y subprogramas.</p> <p>Actualización: Se refiere a la actualización de la información que se genera al desarrollo de cada uno de los programas, subprogramas, actividades, acciones, etc., que se ejecutaron durante el periodo informado, con la finalidad de dar cuenta de los avances obtenidos en la ejecución de los programas y subprogramas.</p> <p>Programas contemplados en el plan de gestión social:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de evaluación: Comprende como mínimo el número de jornadas de ejecución en las que se hace entrega de piezas comunicativas (afiches, volantes, folletos, etc.), actividades complementarias, registros fotográficos, etc. Se proyecta al menos 0.5 reuniones de coordinación, reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de cierre, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, etc. Programa de participación e información: Comprende como mínimo el número de jornadas de ejecución en las que se hace entrega de piezas comunicativas (afiches, volantes, folletos, etc.), actividades complementarias, registros fotográficos, etc. Se proyecta al menos 0.5 reuniones de coordinación, reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de cierre, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, etc. Programa de acuerdo de sostenibilidad: Comprende como mínimo el número de jornadas de ejecución en las que se hace entrega de piezas comunicativas (afiches, volantes, folletos, etc.), actividades complementarias, registros fotográficos, etc. Se proyecta al menos 0.5 reuniones de coordinación, reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de cierre, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, etc. Programa de atención a la comunidad: Comprende como mínimo el número de jornadas de ejecución en las que se hace entrega de piezas comunicativas (afiches, volantes, folletos, etc.), actividades complementarias, registros fotográficos, etc. Se proyecta al menos 0.5 reuniones de coordinación, reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de cierre, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, etc. Programa de formación de desarrollo económico: Comprende como mínimo el número de jornadas de ejecución en las que se hace entrega de piezas comunicativas (afiches, volantes, folletos, etc.), actividades complementarias, registros fotográficos, etc. Se proyecta al menos 0.5 reuniones de coordinación, reunión de inicio, reunión de avance, reunión final, reunión de cierre, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, etc. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOTA: Es importante que la impresión de dicho formato sea a full color. Su diligenciamiento varía mes a mes según lo informado en la casilla EJECUTADO, manteniendo la información de la casilla PROYECTADO. Incluyendo únicamente la información concerniente al periodo informado, con el fin de no acumular información del mes anterior y más aumentar el avance porcentual.																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Residente Social</th> <th>Residente Social Intermediario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Residente Social	Residente Social Intermediario																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Residente Social	Residente Social Intermediario																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

440