
	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> Despacho del Gobernador  <b>CONTRATACION PERSONA JURIDICA</b> <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b>  <b>ACTA FINAL</b>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 03 Contrato de suministro No interno 2567 de 6 de septiembre 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6683046- contratista LA GRAN FERRETERIA S.A.S.**

ACTA PARCIAL   
 ACTA FINAL

En el Municipio de Pereira, Gobernación de Risaralda se reunieron **DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE**, en calidad de Supervisora y el Señor **HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO**, actuando en representación legal de la empresa **LA GRAN FERRETERIA S.A.S**, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 2567, SECOP II No. CO1.PCCNTR.6683046, conforme a lo siguiente:

<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA
<b>CONTRATISTA</b>	LA GRAN FERRETERIA S.A.S
<b>NIT O CEDULA</b>	816.006.044-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
<b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	10.026.885 de Pereira
<b>IMPUTACIONES</b>	Rubro No 0301-2.3.2.02.02.006-20 Rubro Adición No 0301-2.3.2.02.02.006-20 Disponibilidad No1130 29/02/2024 Disponibilidad Adición No 4489 25/11/2024 Registro No 4868 13/09/2024 Registro Adición No 7834 del 12/12/2024
<b>PLAZO INICIAL</b>	A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar el presupuesto asignado.
<b>FECHA DE INICIACION</b>	16 de Septiembre de 2024.
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>	31 de Diciembre de 2024.
<b>PRORROGA (S)</b>	N/A
<b>SUSPENSION</b>	N/A
<b>VALOR INICIALCONTRATO</b>	\$1.000.000.000
<b>VALOR ADICION (S)</b>	\$499.603.300
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$1.499.603.300
<b>ANTICIPO</b>	N/A

	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>CONTRATACION PERSONA JURIDICA</b> <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b>  <b>ACTA FINAL</b>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 03 Contrato de suministro No interno 2567 de 6 de septiembre 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6683046- contratista LA GRAN FERRETERIA S.A.S.**

**FORMA DE PAGO**

El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante actas parciales, según consumo a precios unitarios, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor designado y hasta agotar el monto total del contrato. Estos valores incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además comprende todos los costos que pueda generar el objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. El contrato que resultará del presente proceso de selección será cancelado mediante pagos parciales, previo recibo a satisfacción de los suministros requeridos por parte de(los) supervisor(es) designado(s) y hasta agotar el monto total por el cual se suscriba el contrato resultante. **NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO.** Para la ejecución del contrato el valor final será el que resulte de las cantidades efectivamente entregadas por el contratista, multiplicadas por los valores unitarios hasta agotar el presupuesto oficial. 16 de Diciembre de 2024.


**FECHA DE ELABORACIÓN:**

**BALANCE DEL CONTRATO**

Valor Contrato Inicial		\$1.000.000.000
Valor Adición		\$ 499.603.300
Valor total de actas pagadas	\$ 886.610.214	
Valor presente acta	\$ 113.359.519	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 499.633.567	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1.499.603.300</b>	<b>\$1.499.603.300</b>

**BALANCE DEL ANTICIPO**

Valor Anticipo	\$ 0	
Valor amortizado actas anteriores	\$ 0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	\$ 0	
Saldo por amortizar	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$0</b>

	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>CONTRATACION PERSONA JURIDICA</b> <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b>  <b>ACTA FINAL</b>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 03 Contrato de suministro No interno 2567 de 6 de septiembre 2024 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6683046- contratista LA GRAN FERRETERIA S.A.S.**

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): \$113.359.519**  
**PERIODO DE PAGADO: de acuerdo a lo facturado, dado que es un contrato de suministros.**


**OBSERVACIONES:** El contratista mantiene contacto directo con el supervisor para coordinar todas las actividades las cual se enmarca dentro de las obligaciones contractuales.


1. El contratista cumple de manera prioritaria y oportuna con la entrega de los materiales y/o elementos solicitados por el supervisor.
2. El contratista realiza la entrega de los materiales, elementos de ferretería solicitados por el supervisor de acuerdo con las especificaciones técnicas re queridas y estipuladas en el clausurado.
3. Los elementos entregados por el contratista y que son solicitados por el supervisor, cumplen con la calidad y las normas establecidas para cada uno de los insumos y estipuladas en los estudios y/o Clausulado.

**NOTA:**

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista **LA GRAN FERRETERÍA S.A.S.** viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N° 9478756705 de Diciembre de 2024.

  
 \_\_\_\_\_  
**DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE**  
 Supervisora

  
 \_\_\_\_\_  
**HECTOR MARIO SUÁREZ LONDOÑO**  
 R.L La Gran Ferretería S.A.S.  
 Contratista

Elaboró: Diana Carolina Ramirez