

PRESUPUESTO OFICIAL PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTROSÍ EN TRÁMITE CONTRATO No. 016 DE 2024 - SUSCRITO CON UNIVERSIDAD EAFIT CON EL OBJETO DE: "INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO"
--

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL DEL OTROSÍ No. 4 EN TRAMITE									
PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO INICIAL más OTOSI (1 AL 3) SUSCRITOS A LA FECHA DEL TRÁMITE DEL PRESENTE OTROSÍ No, 4					PRESUPUESTO OFICIAL DE LA PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTOSÍ N° 4 EN TRÁMITE				
ITEM/ALCANCE	SIATA RIESGOS	SIATA AIRE	SIATA	Total Parcial \$ (Excluido de IVA)	ITEM/ALCANCE	SIATA RIESGOS	SIATA AIRE	SIATA	VALOR TOTAL PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTOSÍ EN TRÁMITE
	Gestión de Riesgos	Gestión Ambiental	DAGR D			Gestión de Riesgos	Gestión Ambiental	DAGR D	
Costos de Personal	\$ 10.675.294.926,00	\$ 3.646.320.903,00	\$ 641.803.268,00	\$ 14.963.419.097,00	Costos de Personal	\$ 776.907.276,00	\$ 232.778.646,00	\$ -	\$ 1.009.685.922,00
Actividades WP1	\$ 227.470.003,00	\$ 200.394.117,00	\$ -	\$ 427.864.120,00	Actividades WP1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actividades WP2	\$ 2.981.331.411,00	\$ 951.518.243,00	\$ 394.416.165,00	\$ 4.327.265.819,00	Actividades WP2	\$ 9.742.941,00	\$ -	\$ -	\$ 9.742.941,00
Actividades WP3	\$ 1.478.784.068,00	\$ 681.432.439,00	\$ 91.919.260,00	\$ 2.252.135.767,00	Actividades WP3	\$ 1.647.647,00	\$ 36.062.060,00	\$ -	\$ 37.709.707,00
Actividades WP4	\$ 4.124.998.790,00	\$ 2.932.101.981,00	\$ 81.200.000,00	\$ 7.138.300.771,00	Actividades WP4	\$ 230.139.043,00	\$ 105.022.387,00	\$ -	\$ 335.161.430,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 19.487.879.198,00	\$ 8.411.767.683,00	\$ 1.209.338.693,00	\$ 29.108.985.574,00	TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 1.018.436.907,00	\$ 373.863.093,00	\$ -	\$ 1.392.300.000,00
Administración	\$ 3.348.514.198,0	\$ 1.422.764.825,0	\$ 213.412.710,0	\$ 4.984.691.733,0	Administración	\$ 179.724.160,0	\$ 65.975.840,0	\$ 0,0	\$ 245.700.000,00
TOTAL COSTOS DEL CONTRATO	\$ 22.836.393.396,0	\$ 9.834.532.508,0	\$ 1.422.751.403,0	\$ 34.093.677.307,0	TOTAL COSTOS MENSUALES	\$ 1.198.161.067,0	\$ 439.838.933,0	\$ 0,0	\$ 1.638.000.000,0
PLAZO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL TRÁMITE DEL PRESENTE OTROSÍ	DIEZ (10) MESES DEL PLAZO INICIAL MÁS UN (1) NES DE LA PRÓRROGA 1 del 28 de noviembre de 2024 más VEINTE (20) DÍAS de LA PRÓRROGA 2 autorizada el 20 de diciembre de 2024 y másVEINTICINCO (25) días de la PRÓRROGA 3 del 20 de enero de 2025				PRÓRROGA No. 4 EN TRÁMITE (2 MESES)	2	2	2	2
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL CONTRATO más las ADICIONES 1 Y 2 SUSCRITAS A LA FECHA DEL PRESENTE TRÁMITE EXCLUIDO DE IVA				\$ 34.093.677.307,0	TOTAL COSTOS DE LA PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTROSÍ EN TRÁMITE	\$ 2.396.322.134,0	\$ 879.677.866,0	\$ 0,0	\$ 3.276.000.000,0
						PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DE LA PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTROSÍ N° 4 EN TRÁMITE EXCLUIDO DE IVA			

PRESUPUESTO OFICIAL								
PRÓRROGA N° 4 y ADICIÓN N° 3 - OTROSÍ EN TRÁMITE								
CONTRATO No. 016 DE 2024 - SUSCRITO CON UNIVERSIDAD EAFIT								
CON EL OBJETO DE: "INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO"								
VERIFICACIÓN DE QUE EL VALOR DE LA ADICIÓN NO SUPERE EL TOPE ESTABLECIDO EN EL INCISO 2° DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993							RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS VALORES de la MODIFICACIÓN N° 1, PRÓRROGA N° 1 y ADICIÓN N° 1 - OTROSÍ EN TRÁMITE POR FICHA PRESUPUESTAL	
Descripción	Pesos	SMMLV de los Eventos del Contrato	Equivalencia en SMML	SMMLV 2025	Ajuste en Salarios del año actual	50% del Contrato en SMLMV	No. de FICHA/RUBRO	Total Parcial \$ (Excluido de IVA)
CONTRATO No. 016 DE 2024 - Valor Inicial	\$ 29.237.303.239,0	1.300.000,00	22.490,23	1.423.500,00	\$ 32.014.847.047,0	11.245,12	Ficha N ° 1644: Fortalecimiento y Operación del Sistema Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburra.	\$ 2.396.322.134,0
TOTAL ADICIONES	\$ 8.132.374.068,0				\$ 8.464.054.604,0	\$ 5.945,9	Ficha N° 1650: Mantener y fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá.	\$ 879.677.866,0
MODIFICACIÓN N° 1, PRÓRROGA N° 1 Y ADICION N° 1 - NOV 28 DE 2024	\$ 3.491.374.068,0	1.300.000,00	2.685,67	1.423.500,00	\$ 3.823.054.604,0	2.685,67	VALOR TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - OTROSÍ No. 4 EN TRÁMITE	\$ 3.276.000.000,0
PRÓRROGA N° 2 - DIC 20 DE 2024	\$ 0,0							
PRÓRROGA N° 3 Y ADICION N° 2 - ENE 20 DE 2025	\$ 1.365.000.000,0	1.423.500,00	958,90	1.423.500,00	\$ 1.365.000.000,0	958,90		
PRÓRROGA N° 4 Y ADICION N° 3 - EN TRÁMITE	\$ 3.276.000.000,0	1.423.500,00	2.301,37	1.423.500,00	\$ 3.276.000.000,0	2.301,37		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 37.369.677.307,0	La Adición 3 en trámite sumada a las dos Adiciones anteriores suscritas NO superan el tope establecido en el inciso 2° del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993						

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS VALORES DEL CONTRATO INCLUYENDO EL OTROSÍ No. 4 EN TRÁMITE				
ITEM/ALCANCE	SIATA RIESGOS	SIATA AIRE	SIATA	Total Parcial \$ por Componente del Contrato (Excluido de IVA)
	Gestión de Riesgos	Gestión Ambiental	DAGRД	
Costos de Personal	\$ 12.229.109.478,00	\$ 4.111.878.195,00	\$ 641.803.268,00	\$ 16.982.790.941,00
Actividades WP1	\$ 227.470.003,00	\$ 200.394.117,00	\$ -	\$ 427.864.120,00
Actividades WP2	\$ 3.000.817.293,00	\$ 951.518.243,00	\$ 394.416.165,00	\$ 4.346.751.701,00
Actividades WP3	\$ 1.482.079.362,00	\$ 753.556.559,00	\$ 91.919.260,00	\$ 2.327.555.181,00
Actividades WP4	\$ 4.585.276.876,00	\$ 3.142.146.755,00	\$ 81.200.000,00	\$ 7.808.623.631,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 21.524.753.012,00	\$ 9.159.493.869,00	\$ 1.209.338.693,00	\$ 31.893.585.574,00
Administración	\$ 3.707.962.518,0	\$ 1.554.716.505,0	\$ 213.412.710,0	\$ 5.476.091.733,0
TOTAL COSTOS DEL CONTRATO	\$ 25.232.715.530,0	\$ 10.714.210.374,0	\$ 1.422.751.403,0	\$ 37.369.677.307,0

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DESDE EL ACTA DE INICIO INCLUYENDO LA PRÓRROGA No. 4 EN TRÁMITE DEL PRESENTE OTROSÍ

DIEZ (10) MESES DEL PLAZO INICIAL MÁS
UN (1) NES DE LA PRÓRROGA 1 del 28 de noviembre de 2024 más
VEINTE (20) DÍAS de LA PRÓRROGA 2 autorizada el 20 de diciembre de 2024, más
VEINTICINCO (25) días de la PRÓRROGA 3 del 20 de enero de 2025 ymas
DOS (2) MESES de la PRÓRROGA No. 4 en trámite

En este sentido, el plazo del Contrato será entonces contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio y hasta la terminación de la Prórroga No. 4 en trámite