



## ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Código: F-CN-004

Versión: 03

Página 1 de 1

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 18 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 09 DE 2024 SUSCRITO ENTRE "TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S." Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro No. 09 del 2024 de enero 30 de 2024, cuyo objeto es: Suministrar material médico quirúrgico y medicamentos a la E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros., se reunieron por parte del Contratista, "TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S." y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses y 2 días  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 de enero de 2024  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 110.000.000  
VALOR DE ADICIÓN: \$ 0

Periodo Intervenido: Del 30 de octubre al 25 de noviembre de 2024

El suscrito Supervisor certifica que el contratista "TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S." NIT 900132642-1, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de Suministro No. 09 de 2024, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas: 31537) presentado por el Contratista al 25 de noviembre de 2024.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 30 de enero al 25 de noviembre de 2024, para un total en tiempo de: 284 días

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	\$ 110.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	\$ 85.914.265
C	Valor Facturado en este informe	\$ 1.650.000
D	Valor Glosado	\$ 0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	\$ 87.564.265
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	% 80

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de \$ 1.650.000

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 25 días del mes de noviembre de 2024

CAROLINA VALENCIA LOPEZ  
Supervisora

Elaboró: Gerente	Revisó: Coordinadora de	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017