

<b>FORMATO</b>				<b>PROCESO / CONTRATO No.:</b>	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
<b>CÓDIGO</b>	<b>PROCESO</b>	<b>VERSIÓN</b>		<b>FECHA MATRIZ:</b>	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	10/02/2025		

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma o suscripción del contrato	1. No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales de apoyo a la gestión. 2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad.	3	2	6	Medio	Contratista	1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068. 3. Entregar completa la lista de chequeo para verificación documental de contratación (FO-GC-10). 4. Gestión y optimización del proceso utilizando Sistema de Información y Acompañamiento Contractual	2	1	2	Bajo	NO	DTGC	03/03/2025	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión.	Única
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Falta de garantías para cumplimiento al objeto contractual	1	3	3	Bajo	Contratista	1. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Aprobación de Garantía por parte de la DTGC.	1	2	2	Bajo	NO	DTGC	08/03/2025	1. Seguimiento y aprobación de póliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de pólizas de contrato en el SIAC.	Diaria