

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600011888	
	x	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/05/2021	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio de asociación	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			11921	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19/05/2021	
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y NUEVAS ECONOMÍAS, GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		FUNDACIÓN SOCYA	
	NIT		800.022.367-4	
VALOR [\$]:	INICIAL:		El valor total del Convenio es NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L (\$ 986.039.114), distribuidos de la siguiente manera: El Departamento de Antioquia aportará la suma de Setecientos Treinta y Nueve Millones Trecientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Veinte Pesos (\$ 739.358.920) de los cuales Setecientos Veintiún Millones Ochocientos treinta y tres mil Cien Pesos (\$721.833.100) son aportes en dinero y Diecisiete Millones Quinientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte Pesos (\$ 17.525.820) son aportados en especie y la FUNDACIÓN SOCYA aportará en especie la suma de Doscientos Cuarenta Y Seis Millones Seiscientos Ochenta Mil Ciento Noventa Y Cuatro Pesos (\$ 246.680.194) representados en servicios.	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		“N/A”	“N/A”	“N/A”
TOTAL:		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L (\$ 986.039.114)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500053605	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/05/2021	
	NUMERO:		4500053604	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/05/2021	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

PLAZO:	INICIAL		El convenio tiene un plazo de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sinsobrepasar el 15 de diciembre de 2021	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
			19/05/2021	15/12/2021
	PRORROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		.		
		1	16/12/2021	30/12/2021
		2	31/12/2021	28/02/2022
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		.		
			"N/A"	"N/A"
FECHA DE TERMINACIÓN		04/11/2022		
TIENE GARANTIAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Silvia Elena Gómez García 43.902.577 Juan Sebastián López 71.376.543 Carlos Mauricio Álvarez 79.980.654
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con cédula No. 71.777.931, en su condición de Secretario de Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia, en virtud de Decreto de Nombramiento Nro. D 2020070000001 del 01 de enero del 2020 y Acta de Posesión del 02 de enero de 2020, delegado para contratar mediante del Decreto Nro. 2021070000528 del 01 de febrero de 2021, debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, y demás decretos reglamentarios, quien para estos efectos se denominará EL DEPARTAMENTO - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD; identificada con Nit. 890900286-0 por una parte, y de otra parte JUANA PÉREZ MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.155.509, quien actúa en nombre y representación legal de la FUNDACIÓN SOCYA, entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en Medellín, constituida como fundación, regida por el Código Civil Colombiano y las normas que lo desarrollan y lo complementan, con NIT 800.022.367-4, se adelantó el convenio N° 4600011888 que tiene por **OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular. Hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes: Entre SILVIA ELENA GÓMEZ GARCÍA, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con cédula No. 43.902.577, en su condición de Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia, en virtud de Decreto Nro. D 2022070006790 del 29 de noviembre de 2022 y Acta de Posesión de la misma fecha, delegado para contratar mediante del Decreto Nro. 2021070000528 de 2021, debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, y demás decretos reglamentarios, quien para estos efectos se denominará EL DEPARTAMENTO - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD; identificada con NIT. 890900286-0, por una parte, y de otra parte JUANA PÉREZ MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.155.509, quien actúa en nombre y representación legal de la FUNDACIÓN SOCYA, entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en Medellín, constituida como fundación, regida por el Código Civil Colombiano y las normas que lo desarrollan y lo complementan, con NIT 800.022.367-4 Hemos acordado celebrar la presente

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y la Fundación Socya se celebró el convenio N° 4600011888 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis de estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular, y cuya fecha de terminación fue el 28/02/2022.

2. Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1	15/12/2021	Cláusula modificada: Clausula segunda	Prorrogar el plazo de ejecución del convenio en quince (15) díascontados a partir del 15 de diciembre de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021, quedando la cláusula segunda de la siguiente maner a: PLAZO DEL CONVENIO: El convenio tiene un plazo de ocho punto cinco (8.5) meses sin sobrepasar el día 30 de diciembre de 2021.
2	30/12/2021	Cláusula modificada: Clausula segunda	Prorrogar el plazo de ejecución del convenio en dos (2) mesescontados a partir del 31 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, quedando la cláusula segunda de la siguiente maner a: PLAZO DEL CONVENIO: El convenio tiene un plazo de diez punto cinco(10,5) meses sin sobrepasar el día 28 de febrero de 2022.

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Durante el convenio se ha realizado el apoyo técnico desde las diferentes dependencias involucradas en el tema. Desde la Gerencia de Servicios Públicos, el Ingeniero Jorge Luis Arcos, desde la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad el profesional Wilfred Aristizábal Uribe y desde la Secretaría de Productividad y Competitividad el apoyo de la Profesional de la con Alba Luz López Vásquez.

Item	OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCION ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	ALCANCE 1. Realizar un análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Antioquia	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.1	PRODUCTO 1. ESTADO ACTUAL DE LAGIRS EN ANTIOQUIA	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.1.1	SUBPRODUCTO 1. Línea base (datos)	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.1.2	SUBPRODUCTO 2. Informe cualitativo del estado actual de la gestión integral de residuos sólidos en el Departamento de Antioquia, en sus distintos componentes.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.1.3	SUBPRODUCTO 3. Informe de identificación y caracterización de los esquemas asociativos que disponen los municipios para la recolección de los residuos sólidos. (Empresas de servicios públicos, asociaciones y/o organizaciones de reciclaje entre otras).	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE LIQUIDACION		Código: FO-M7-P6-017
				Versión: 1
				Fecha de aprobación: 01-02-2021
Item	OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCION ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1.1.4	SUBPRODUCTO 4. Socialización deresultados Parciales	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.2	PRODUCTO 2. ANÁLISIS JURÍDICO	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.2.1	SUBPRODUCTO 5. Marco político y normativo, a nivel nacional y departamental, relacionado con la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Economía Circular; con las respectivas recomendaciones jurídicas o administrativas para la toma de decisiones de la Gobernación de Antioquia.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.3	PRODUCTO 3. APLICATIVO DIGITAL PARA EL REPORTE Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PGIRS	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
1.3.1	SUBPRODUCTO 6. Un aplicativo digital sobre la Gestión Integral de Residuos sólidos en los municipios, que permita adicional verificar el cumplimiento de los PGIRS municipales y a los proyectos de interés para el departamento.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
2	ALCANCE 2 Estructuración de un modelo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpore las políticas, normas, lineamientos y estrategias, en materia de Economía Circular en el Departamento de Antioquia.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
2.1	PRODUCTO 4. MODELO DE GIRS QUE PERMITA LA TRANSICIÓN DE UN ESQUEMA DE ECONOMÍA LINEAL A UN ESQUEMA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
2.1.1	SUBPRODUCTO 7. Formulación de estrategias, programas y perfil de proyectos para Gestión Integral de Residuos Sólidos con una visión de economía circular con enfoque territorial.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE LIQUIDACION			Código: FO-M7-P6-017
					Versión: 1
					Fecha de aprobación: 01-02-2021
Item	OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCION ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
2.1.2	SUBPRODUCTO 8. Elaboración de presentación y socialización de resultados para cada subregión	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
2.2	PRODUCTO 5. MATRIZ DE ACTORES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ANTIOQUIA	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
2.2.1	SUBPRODUCTO 9. Estrategia de gobernanza, con definición de roles de actores, para la gestión integral de los residuos sólidos y de economía circular a nivel Departamental.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
2.2.2	SUBPRODUCTO 10. Estrategia comunicacional para la divulgación a los grupos interesados del modelo planteado.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3	ALCANCE 3. Estructurar un proyecto piloto de economía circular en el Norte del Valle de Aburrá, con impacto en el crecimiento económico, protección ambiental e inclusión social, alineado al Plan de Desarrollo departamental.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.1	PRODUCTO 6. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN MATERIA DE CIRCULARIDAD EN EL NORTE DEL VALLE DE ABURRA PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PILOTO.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.1.1	SUBPRODUCTO 11. Matriz de actores públicos, privados y de la sociedad civil, de interés para el modelo, e incidentes en las decisiones del Norte del Valle de Aburrá	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.1.2	SUBPRODUCTO 12. Documento de macro tendencias (Internacional, Nacional y Departamental)	100%	Subproducto	Ejecutado al 100%	
3.1.3	SUBPRODUCTO 13. Documento de marco legal, identificación de leyes, conpes, decretos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos municipales (Internacional, Nacional y Departamental) que habilitan el desarrollo del proyecto piloto en economía circular	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE LIQUIDACION		Código: FO-M7-P6-017
				Versión: 1
				Fecha de aprobación: 01-02-2021
Item	OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCION ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
3.1.4	SUBPRODUCTO 14. Mapa de economíacircular territorial - enfoque de simbiosis industrial-.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.1.5	SUBPRODUCTO 15. Identificación geoespacial de los sectores de operación industrial en el NVA con potencialidad de ser ancla para el proyecto.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.1.6	SUBPRODUCTO 16. Revisión y análisis de PGIRS, POT, y Planes de desarrollo municipales.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.1.7	SUBPRODUCTO 17. Identificación de capacidades e iniciativas económicas, sociales, tecnológicas en el territorio	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.1.8	SUBPRODUCTO 18. Análisis de condiciones de mercado de materiales a partir de la valorización de los residuos.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.2	PRODUCTO 7. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL NORTE DEL VALLE DE ABURRÁ	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.2.1	SUBPRODUCTO 19. Propuesta de estructura y procesos de gobierno-gobernanza del proyecto.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.2.2	SUBPRODUCTO 20. Análisis cualitativo de impacto social, ambiental y económico en los municipios del NVA en un escenario de implementación del proyecto.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%
3.2.3	SUBPRODUCTO 21. Informe de identificación de posibles fuentes de financiación	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE LIQUIDACION			Código: FO-M7-P6-017
					Versión: 1
					Fecha de aprobación: 01-02-2021
Item	OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCION ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
3.2.4	SUBPRODUCTO 22. Perfil de cronograma y presupuesto de iniciativas a implementar (énfasis en 2022-2023).	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.2.5	SUBPRODUCTO 23. Gestión de aliados internacionales, nacionales, regionales y municipales.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.2.6	SUBPRODUCTO 24. Articulación con la estructuración del plan para la habilitación del tramo férreo Barbosa - Puerto Berrío con clúster de economía circular	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
3.2.7	SUBPRODUCTO 25. Sistema de indicadores de proyecto alineado a los ODS políticas nacionales, departamentales y municipales y planes de desarrollo.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
4	ALCANCE 4. Planeación operativa y seguimiento del convenio.	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
4.1	Producto 8. PLANEACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
4.1.1	SUBPRODUCTO 26. Plan de trabajo, Informes de seguimiento mensual	100%	Informes de seguimiento y obligaciones entregadas por parte del contratista	Ejecutado al 100%	
TOTAL		100%			

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

En la verificación del cumplimiento técnico de las actividades se destacan los siguientes alcances y además las actividades definidas para la prórroga N° 2

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Alcance 1. Realizar un análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Departamento de Antioquia.	100%	Informes entregados, carpeta contractual Informe alcance 1, anexos entregados	Verificación del aplicativo en el sistema de para los indicadores de GIRS
Alcance 2. Estructuración de un modelo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpore las políticas, normas, lineamientos y estrategias, en materia de Economía Circular en el Departamento de Antioquia.	100%	Informes entregados, carpeta contractual Informe alcance 2, anexos entregados	
Alcance 3. Estructurar un proyecto piloto de economía circular en el Norte del Valle de Aburrá, con impacto en el crecimiento económico, protección ambiental e inclusión social, alineado al Plan de Desarrollo departamental.	100%	Informes entregados, carpeta contractual Informe alcance 3, anexos entregados	
Alcance 4. Planeación operativa y seguimiento del convenio.	100%	Informes entregados, carpeta contractual Anexos entregados	
TOTAL	100%		

Actividades planteadas para la segunda prórroga a cumplirse entre enero y febrero de 2022

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ALCANCE 2: Estructuración de un modelo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpore las políticas, normas, lineamientos y estrategias, en materia de Economía Circular en el Departamento de Antioquia. PRODUCTO 4. Modelo de Gestión de residuos integral de residuos sólidos que permita la transición de un esquema de economía lineal a un esquema de economía circular en el departamento de Antioquia. SUBPRODUCTO 7. Formulación de estrategias, programas y perfil de proyectos para Gestión Integral de Residuos Sólidos con una visión de economía circular con enfoque territorial.	100 %	Informes entregados, carpeta contractual Documento de Formulación de los objetivos y descripción de las líneas estratégicas transversales y territoriales de la política pública de economía circular de Antioquia Mapas de residuos Centroides de los nodos de economía circular	Formulación de los objetivos y descripción de las líneas estratégicas transversales y territoriales de la política pública de economía circular de Antioquia
TOTAL	100 %		

3. Que se aportan por el asociado los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del convenio.
4. Que el estado final de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 8 de fecha 15/07/22 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.
5. Que el Asociado aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que la Fundación Socya, abrió el día: 2021/06/15 la cuenta de ahorros No. 02900001469 denominada: cuenta de ahorros, con Bancolombia, para el correcto manejo de los recursos del Convenio No. 4600011888 de 2021 y garantizar así la ejecución del alcance del objeto del contrato/convenio.
2. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION		Código: FO-M7-P6-017
			Versión: 1
			Fecha de aprobación: 01-02-2021
PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	5500227157	29/06/2021	\$288.733.240
2	5500231173	29/09/2021	\$216.549.930
3	5500235632	14/12/2021	\$144.366.620
4	5500246470	21/07/2022	\$72.183.310
VALOR TOTAL			\$721.833.100

3. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato/convenio	El valor total del Convenio es NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L (\$ 986.039.114),

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor aportes iniciales de cada asociado	El valor total del Convenios NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L (\$ 986.039.114), distribuidos de la siguiente manera: El Departamento de Antioquia aportará la suma de Setecientos Treinta y Nueve MillonesTrecientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Veinte Pesos (\$ 739.358.920) de los cuales Setecientos Veintiún Millones Ochocientos treinta y tresmil Cien Pesos (\$721.833.100) son aportes en dinero y Diecisiete Millones Quinientos Veinticinco MilOchocientos Veinte Pesos (\$ 17.525.820) sonaportados en especie y laFUNDACIÓN SOCYA aportará en especie la suma de Doscientos Cuarenta Y Seis MillonesSeiscientos Ochenta Mil Ciento Noventa Y CuatroPesos (\$ 246.680.194) representados enservicios.
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato/convenio	(\$ 986.039.114),
Valor pagado a la fecha	\$721.833.100
Valor que falta por pagar/desembolsar	0
Valor no ejecutado	\$ 87761
Valor a reintegrar (si aplica)	\$ 87761

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Rendimientos financieros (si aplica)	\$ 178442

4. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

Recursos del balance final que no fueron ejecutados.

Que la Fundación Socya, reintegró Ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos \$ **178442** pesos, en la cuenta del Departamento N° 220191126176 del Banco Popular para reintegros en la fecha: 12/04/2023, por concepto de rendimientos financieros.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Que la Fundación Socya, reintegró ochenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos **\$ 87761**, en la cuenta del Departamento N° 220191126176 del Banco Popular para reintegros en la fecha: 23/03/2023, por concepto de recursos no ejecutados.

5. Que la Fundación Socya, mediante certificado del día 28/04/2023, informó que la cuenta de ahorros No. 02900001469 de Bancolombia, se encuentra CANCELADA. La información de rendimientos financieros entregada por Socya reporta que se generaron rendimientos financieros por valor total Ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos **\$ 178442** pesos, en la cuenta del Departamento N° 220191126176 del Banco Popular para reintegros en la fecha: 12/04/2023, por concepto de rendimientos financieros.
6. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2023020021892 de fecha 08/05/2023, indicó el estado de la cuenta del convenio, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.
7. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 65629, Anexo No. 3 expedida por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. el día 05/01/2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 4600011888

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

2.

GARANTIA	No.	65629
	No.ANEXO:	3
	FECHA EXPEDICION:	05/01/2022
	ASEGURADORA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	50109
	No.ANEXO:	2
	FECHA EXPEDICION:	07/01/2022
	ASEGURADORA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	28	06	2022
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28	02	2025
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	28	02	2022

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Certificado de Cancelación Cuenta de Ahorros Informe de las actividades complementarias: Instalación de valla, taller de socialización y amojonamiento, entregado por SOCYA
- Informe de Seguimiento y Final a la contratación estatal N° 8 de fecha 15/07/22
- Certificado del Estado de Cuentas y devolución de Rendimientos Financieros, expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato/convenio No. N° 4600011888, al que se refiere el presente documento.
2. El contratista/asociado garantizará la calidad de servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Las partes manifiestan que están a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.

18 AGO 2023

Silvia Gómez G

SILVIA ELENA GOMEZ GARCIA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
CONTRATANTE/ASOCIADO

VHlle

VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Directora Ejecutiva FUNDACIÓN
SOCYA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Wilfred Aristizábal – Profesional Universitario Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	<i>Wilfred Aristizabal Univ</i>	
Revisó:	JOSE FERNANDO CASTAÑO VILLEGAS - Profesional Universitario – Abogado - Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	<i>[Signature]</i>	
Aprobó :	Cesar Augusto Mora Arias – Director de Recursos Naturales –Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	<i>[Signature]</i>	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			