

MODELO DE COMPROMISO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

POPAYAN . JULIO DE 2020

Señores

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIAS

Ciudad

INVITACION DE LA REFERENCIA

Yo, **JOSE HERMINSO ILES RENGIFO** , de profesión **MAESTRO DE OBRA** me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de **MAESTRO DE OBRA** con una dedicación del 100%, con **ASOCIACION CHAVIU**. en el caso de que su oferta sea seleccionada y se le adjudiquen estos trabajos .

Atentamente,



JOSE HERMINSO ILES RENGIFO

C. C. No. 76.330.846. DE POPAYAN

MP.No 19420-06032 DE CAU

Telefono: 313-5592760

Ciudad: POPAYAN



FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1978

BOLIVAR
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O-

G.S. RH

M


SEXO

13-MAR-1997 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1100100-00531316-M-0078330846-20141004

0040434976A 1

7742999632

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.330.846

ILES RENGIFO

APELLIDOS

JOSE HERMINSO

NOMBRES

Jose Herminso Iles Rengifo

FIRMA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Maestro de Obra en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE HERMINSO ILES RENGIFO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 76330846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de MAESTRO DE OBRA con CERTIFICADO DE MATRICULA - MAESTRO DE OBRA 19420-06032 desde el 22 de Agosto de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1573.
2. Que el(la) CERTIFICADO DE MATRICULA - MAESTRO DE OBRA es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE MATRICULA - MAESTRO DE OBRA se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE MINEROS DEL
RESGUARDO INDIGENA DE HUILA CHAVIU con Nit 817.006.938-4**

CERTIFICA

Que, el Maestro de Obra **JOSE HERMINSO ILES RENGIFO**, identificado con la CCNo. 76.330.846 de Popayan , se desempeñó como Maestro de Obra realizando las Alcantarillas de 36" y los Gaviones de Protección , en el contrato de obra que a continuación se detalla:

CONTRATANTE :	CORPORACION NASA KIWE
CONTRATISTA :	ASOCIACION DE MINEROS DEL RESGUARDO INDIGENA DE HUILA CHAVIU
REALIZO OBRAS DE ARTE : MAESTRO	JÓSE HERMINSO ILES RENGIFO
OBJETO:	CONSTRUCCION OBRAS DE EXPLANACION Y COMPLEMENTACION EN LA VIA 37CC11-2-2 ; EJE VIAL LAME - SUIN - CHINAS - GUAQUIYO (SITIO DE ATENCION GUAQUIYO - CHINAS - SUIN - LAME) , MUNICIPIO DE PAEZ , DEPARTAMENTO DEL CAUCA .POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
PLAZO	CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	HASTA EL (30) DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE INICIACION:	(07) DE ABRIL DE 2016
FECHA DE SUSPENSION:	(23) DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE REINICIACION:	(15) DE DICIEMBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINACION :	(22) DE DICIEMBRE DEL 2016

Trabajos recibidos a entera satisfaccion de la Entidad Contratante

Dado en Popayán a los (20) días del mes de Enero del 2017


JORGE MALLAMA CALAMBAS

Representante Legal

ASOCIACION DE MINEROS DEL RESGUARDO INDIGENA DE HUILA CHAVIU

CORPORACION NASA IGWE										OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS DE EXPLANACION Y COMPLEMENTACION EN LA VIA 37CC11-2-2 ; EJE VIAL LAME - SUIN - CHINAS - GUAQUIYO (SITIO DE ATENCION GUAQUIYO - CHINAS - SUIN - LAME) , MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA .POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.										FORMATO ACTA PARCIAL Y FINAL										CÓDIGO FIC 901 C1 VER 4001 5 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 29 de 2015									
CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA IGWE										FECHA INICIACIÓN: 7/04/2016																													
CONTRATISTA: ASOCIACION DE MINEROS CHAVIUI										(05) MESES																													
SUPERVISOR: Igo WILLIAM GALVIS GOMEZ										PLAZO INICIAL: HASTA EL (30) DE NOVIEMBRE DEL 2016																													
VALOR INICIAL: \$ 266,550,000.00										FECHA SUSPENSIÓN 1: (23) DE NOVIEMBRE DEL 2016																													
ADICIONAL: \$ 266,550,000.00										FECHA REINICIACIÓN : (16) DE DICIEMBRE DEL 2016																													
VALOR TOTAL: \$ 266,550,000.00										FECHA SUSPENSIÓN 2:																													
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 05 Y FINAL										FECHA REINICIACIÓN :										22/12/2016																			
CONTRATO No. 0092 - 2016																																							
Compromiso SIF 10016-2016																																							
Fecha perfeccionamiento: 14/03/2016																																							
CONDICIONES GENERALES																																							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	(N°)	CANT.	V. TOTAL	(S/I)	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	ACUMULADA	V. TOTAL																									
OBRAS DE EXPLANACION																																							
104	Localización ; replanteo de trazado y replanteo de banca	M4	2.2	2,400,000.00	5,280,000.00		1 10	2,640,000.00		0.10	240,000.00	1 10	2,640,000.00																										
M3	Cortes en Material Contin		19463.0	5,500.00	107,046,500.00		1,405.72	7,731,492.00		1,269.72	6,983,182.00	20,868.72	114,777,982.00																										
M3	Cortes en Roca		150.0	47,000.00	7,050,000.00		50.00	2,350,000.00				200.00	9,400,000.00																										
M3	Remoción de Derumbes a Manizaba		260.0	3,573.00	714,500.00							200.00	714,600.00																										
M3 KM	Transporte de Material proveniente de la explanación Acarrec (1km)		205.6	1,050.00	215,894.00		205.61	215,894.00																															
CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE																																							
M3	Excavacion en Material en Comun		200.0	14,498.00	2,899,600.00		18.42	267,053.00				181.56	2,632,647.00																										
M3	Excavacion en Materia Conglomerado		36.0	19,166.00	690,308.00		81.08	1,508,868.00				121.06	2,199,176.00																										
M3	Excavacion en Roca		13.0	47,000.00	611,000.00		1.24	58,288.00				14.24	669,290.00																										
M3	Concreto Simple de f'c=2000PSI para Solados y atraques		13.0	365,000.00	4,745,000.00		5.51	2,011,150.00				18.51	6,756,150.00																										
ML	Suministro e instalación de Tubería de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion		32.0	374,243.00	11,975,776.00		1.00	374,243.00				33.00	12,350,019.00																										
M3	Concreto ciclopen 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevadores, Incluye Formaleta		44.0	355,882.00	15,650,948.00		12.63	4,492,281.00				31.37	11,157,744.00																										
M3	Gardones de Protección en Malla Elaborada Galvanizada Calibre 12 5 Triple Tronson		68.0	141,595.00	12,467,720.00		21.00	3,397,560.00				61.00	9,060,180.00																										
M3	Rellenos con material del sitio		100.0	14,500.00	1,450,000.00		100.00	1,450,000.00																															

