

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 1 de 3	

ACTA DE REUNION

Fecha: 24 de febrero del 2025	Hora de inicio: 10:30 am.	Hora de finalización: 11:00 am
Lugar: Gobernación de Norte de Santander	Responsable de la reunión: Ing. Carlos Brahim	
Tipo de Reunión: COMITÉ DE OBRA		

TEMAS A TRATAR
1. Suspensión No 3 a los contratos de obra e interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 10:30 a.m. del día 24 de febrero de 2025, y con el propósito de consolidar el tema indicado en el asunto, se inicia la reunión en las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander en presencia de: • Ing. Félix Andrés Trujillo Amaya, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC. • Ing. Lidia Shirley Parra García, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD, en calidad de interventoría. • Ing. Carlos Brahim, asesor de Proyectos Especiales y supervisor del contrato por parte de la Gobernación de Norte de Santander. • George Edinson Quintero, secretario de seguridad ciudadana y ordenador del gasto. El Ing. Félix Andrés Trujillo Amaya, en representación de la UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC, y la Ing. Lidia Shirley Parra García, en calidad de interventoría, manifiestan que, debido a la situación del día 19 de febrero en las horas de la noche, en la que la obra ha sido objeto del ataque terrorista, es necesario suspender temporalmente la ejecución de las actividades de construcción. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos: 1. Evaluación de daños estructurales Realizar Inspección visual inicial para identificar daños inmediatos visibles en las estructuras de la obra, como grietas, deformaciones, caída de materiales, y desplazamientos, así mismo, realizar pruebas de integridad estructural, Es importante realizar estudios técnicos para evaluar si la estructura sigue siendo segura. 2. Evaluación de sistemas hidrosanitarios Realizar la inspección de las tuberías y conexiones, las explosiones pueden haber afectado las instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales, causando fracturas, fugas o bloqueos. Se deben revisar todas las tuberías, realizar pruebas de presión para asegurar que las tuberías resisten la presión para detectar posibles fugas o daños no visibles en las conexiones.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 2 de 3	

ACTA DE REUNION

3. **Evaluación de equipos y maquinaria** Revisión e inspección de equipos pesados (grúas, excavadoras, etc.) que estaban en el sitio para detectar daños en sus estructuras, sistemas hidráulicos y motores.
4. **Revisión de maquinaria pequeña y herramientas** deben ser evaluados para verificar su funcionamiento. Se deben hacer pruebas para asegurarse de que los mecanismos de corte, bombeo, y otros no estén dañados o comprometidos.
5. **Análisis de seguridad y prevención de riesgos** Realizar un estudio de la seguridad estructural de los elementos que permanecen en pie, dado que no hay víctimas, el principal objetivo es prevenir futuros riesgos. Esto incluye verificar las estructuras para asegurarse de que no puedan colapsar o crear riesgos para los trabajadores al reanudar la obra.
6. **Evaluación de la estabilidad de las grúas, andamios y otras instalaciones temporales**, es posible que la explosión haya afectado no solo la obra en sí, sino las instalaciones de soporte, lo cual también debe ser evaluado para evitar accidentes.
7. **Evaluación del impacto en materiales y suministros** Realizar la revisión de los materiales almacenados, como cemento, acero, madera, y otros elementos, pueden haberse visto afectados por la explosión. Se debe comprobar si están inutilizables debido a daño físico o contaminación por escombros. Realizar un inventario detallado de equipos y materiales que se han perdido o dañado para determinar qué se puede recuperar y qué necesitará ser reemplazado.
8. **Análisis de la viabilidad de reparación** Una vez evaluados los daños, se debe generar un informe sobre las reparaciones necesarias para restablecer la obra. Esto incluye tanto las estructuras como los sistemas de infraestructura y los equipos y a su vez, calcular costos de reparación y reinicio, así como el tiempo estimado para reanudar la obra.

El Ing. Carlos Brahim, supervisor del contrato, analiza la situación y expone que solicitará a la policía acompañamiento motivado por el actual estado de seguridad en la zona para la entrada de personal y poder evaluar lo fundamentado en los puntos anteriores. Así mismo, el ing. Carlos Brahim y el coronel George Quintero están de acuerdo en que los contratos de obra e interventoría sean suspendidos, hasta no subsanar y tener la certeza y seguridad y haberlo comentado con los funcionarios del Ministerio del interior para que desde dicha Entidad se realicen las diligencias del caso.

Con la aprobación de la interventoría y la supervisión del contrato, se acuerda proceder a la suspensión del contrato de obra e interventoría por 4 meses. Las partes presentes convienen

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 3 de 3	

ACTA DE REUNION

en suscribir el Acta de Suspensión No. 03 hasta nueva orden, de igual manera se solicita a la firma contratista radicar formalmente esta solicitud.

Siendo las 11:00 a.m., se da por concluida la reunión.

COMPROMISOS

1. Radicar ante la Gobernación de Norte de Santander la solicitud de suspensión No. 03
2. Elaborar el acta de suspensión No. 03 del contrato de obra e interventoría, y proceder a suscribirla por las partes.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES


PENDIENTES PROXIMA REUNION


ANEXOS: SI () NO(X)	Fecha de aprobación del acta: 24 de febrero del 2025
-------------------------	--


Elaboró: CARLOS BRAHIM Supervisión	Revisó: CARLOS BRAHIM Asesor de Proyectos Especiales	Próxima Reunión:
---------------------------------------	---	------------------

En constancia firman:


 ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC


 ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD


 ING. CARLOS BRAHIM
 Asesor de Proyectos Especiales - Supervisor
 GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER


 GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
 Secretario de seguridad ciudadana y ordenador del
 gasto
 GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER