

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0066 DE 2024

Fecha de Elaboración del Informe: febrero 27 de 2025

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA DIRECCIÓN DE TI
CONTRATISTA:	EDWIN FERNANDO OCAMPO GRANADA
CEDULA:	70.729.651
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TI EN EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES ADICIONALES A LA SUCURSAL VIRTUAL DEL SIIF Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	MARZO 12 DE 2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	MARZO 12 DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	20240000199 del 29 de febrero de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20240003623 del 07 de marzo de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/L (\$79.073.415), POR CONCEPTO DE HONORARIOS
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL EJECUTADO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/L (\$79.073.415), POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DURACIÓN INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIONES Y/O PRÓRROGAS:	NA
SUSPENSIONES:	NA

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Mario Zuluaga Tobón- Director de TI
RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	NA

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- El contratista entregó 10 Informes, donde se especifica las actividades que fueron realizadas durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2024, en el cual se pudo constatar que dichas actividades estuvieron acordes al objeto contractual y a las obligaciones del contrato respecto a:
 - Apoyar en la automatización de la distribución de los archivos multicash a los clientes y bancos
 - Apoyar el Desarrollo de las aplicaciones o interfases necesarias para poner a disposición las certificaciones y documentos que no estén en la sucursal virtual.
 - Apoyar a la Dirección de TI en la implementación de tecnologías y estándares que faciliten una integración fluida entre los sistemas de información
 - Apoyar a la Dirección de TI en las labores de estabilización de la sucursal virtual del SIIF realizando todos los desarrollos necesarios para tal fin.
 - Trabajar en estrecha colaboración con los clientes internos y el equipo de trabajo de la Dirección de TI, para comprender y analizar requerimientos y encontrar soluciones tecnológicas eficientes y efectivas, proponiendo la adopción de nuevas tecnologías de manera estratégica en los casos que se requiera.
 - Identificar necesidades de automatización de procesos y proponer el desarrollo de soluciones
 - Brindar soporte a las nuevas integraciones que se realicen cuando sea requerido
 - Evaluar el rendimiento de los sistemas implementados y proponer los ajustes que sean necesarios.
 - Apoyar a la dirección de TI en la adecuación y actualización de los programas, consultas e interfaces que se tienen implementadas entre el Sistema de Información Financiera SIIF y la Sucursal Virtual IDEA.
 - Capacitación usuarios internos y externos
 - Participar en las reuniones requeridas para la ejecución del proyecto SIIF

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

- Soporte y mantenimiento a la sucursal virtual y gerencial registrado en los tickets de la mesa de servicios IDEATE
- Se evidenció el pago de obligación de seguridad social y ARL de los meses de febrero a diciembre de 2024.
- La ejecución física del contrato quedó en un 100%.
- El seguimiento a la ejecución mensual del contrato se puede evidenciar en los informes parciales de supervisión que acompañan las facturas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2024 y que se encuentran anexas a cada pago reportados en el Secop.
- Durante la ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del contrato en cuanto a afectaciones en las condiciones técnicas, económicas del contrato o demoras en la entrega de los productos inicialmente pactados.
- Por lo anterior el contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución del objeto contractual y las obligaciones del contrato

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Febrero 2024	69087649	\$ 410.500	\$ 525.400	\$17.200	\$ 953.100
Marzo 2024	69517604	\$410.500	\$ 525.400	\$17.200	\$953.100
Abril 2024	70345748	\$410.500	\$ 525.400	\$17.200	\$953.100
Mayo 2024	70608158	\$410.500	\$ 525.400	\$17.200	\$953.100
Junio 2024	71567094	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Julio 2024	72090141	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Agosto 2024	72716423	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Septiembre 2024	73339400	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Octubre 2024	74533981	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Noviembre 2024	74536968	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100
Diciembre 2024	74992950	\$410.500	\$525.400	\$17.200	\$953.100

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Dependencia	CDP	Registro Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20240000199 del 29 de febrero de 2024	20240003623 del 07 de marzo de 2024.	79.073.415

- No se realizaron adiciones, reservas o cambios presupuestales
- Relación de la totalidad de los pagos realizados se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Prestación de **servicios**:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
12 al 30 marzo 2024.	5.198.598	5.198.598	6,57%	73.874.817	93,43%
1 al 30 de abril 2024	8.208.313	13.406.911	16.96%	65.666.504	83.04%
1 al 30 de mayo de 2024	8.208.313	21.615.224	27.34%	57.458.191	72,66%
1 al 30 de junio de 2024	8.208.313	29.823.537	37.72%	49.249.878	62,28%
1 al 31 de julio de 2024	8.208.313	38.031.850	48,10%	41.041.565	51,90%
1al 31 de agosto de 2024	8.208.313	46.240.163	58,48%	32.833.252	41,52%
1 al 30 de septiembre de 2024	8.208.313	54.448.476	68.86%	24.624.939	31.14%
1 al 30 de octubre de 2024	8.208.313	62.656.789	79,24%	16.416.626	20,76%

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

1 al 30 de noviembre de 2024	8.208.313	70.865.102	89,62%	8.208.313	10,38%
1 al 30 de diciembre de 2024	8.208.313	79.073.415	100%	0	0%

- Informe final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$79.073.415
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$79.073.415
Pagos Realizados (Acumulado)	\$79.073.415
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$0
Total De recursos reintegrados (si aplica)	
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100224373	Cumplimiento	12/03/2024	30/06/2025	12/03/2024	\$ 7.907.341,50

Durante la ejecución del contrato no se presentaron quejas, reclamaciones, conflictos, desacuerdos, no se materializó ningún riesgo.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Una vez verificadas los servicios recibidos para la ejecución del contrato, la supervisión pudo constatar que se cumplieron a cabalidad con los ítems estipulados, además de las obligaciones con relación al pago de la seguridad social integral. La ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato



MARIO ZULUAGA TOBÓN

Supervisor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+ contrato 0066 de marzo de 2024