



UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

**SEGUIMIENTO ZONA 3
UTR 2023
CPS-1004-2023**

9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO – ZONA 3

1. Estado de paquetes en proceso
2. Reporte posible situación anómala



ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3

PAQUETE 06: El 27 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad.

A 09 de septiembre está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de pre-cierre.


PAQUETE 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados.

El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 23 de agosto la UTR2023 dio respuesta a las mismas.

PAQUETE 08: Finalizó la auditoría del paquete el 30 de agosto de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.

AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE

08 - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)



4

POSIBLE SITUACIÓN ANÓMALA – ZONA 3

NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RECLAMACIONES EN EL PAQUETE	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO	OBSERVACIÓN
900.604.984	UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S.	CHOCÓ	QUIBDÓ	PQT_06: 15 PQT_07: 18 PQT_08: 20 TOTAL: 53	PQT_06: 216 PQT_07: 250 PQT_08: 285 TOTAL: 751	\$ 723.267.901	Existe infraestructura física, real y comprobable, pero no presta servicio de salud, sin fecha cierta de cierre. Por lo anterior se requiere definir aplicación de la glosa 3303 y nótese que según el REPS aún está habilitada y tiene servicios habilitados. Se presentó informe particular por correo electrónico el 05 de septiembre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-130-2024.



UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

**SEGUIMIENTO ZONA 4
UTR 2023
CPS-1004-2023**

9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO – ZONA 4

1. Estado de paquetes en proceso



PAQUETE 06: El 30 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad.

A 09 de septiembre está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de pre-cierre.


PAQUETE 07: El 08 de agosto se dispuso la BDT de resultados.

El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 03 de septiembre la UTR2023 dio respuesta a las mismas.

PAQUETE 08: Finalizó la auditoría del paquete el 02 de septiembre de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.

AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE

08 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



tecnología+
innovación
=futuro

Carrera 8 # 46 - 35
Tel: (1) 3402501
Bogotá – Colombia
grupoasd.com.co