



FRENTE DE OBRA:

CALLE 50 B ENTRE KR 4s Y 5s

Registro fotografico



<div></div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	8	PERIODO:	1/12/2024 A 31/12/2024
BARRIO	7 DE ABRIL	VIA	CALLE 50 B ENTRE KR 4s Y 5s
<div><div>30 dic 2024 8:43:13 a. m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
PANORAMICA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
<div><div>6 jul 2024 12:27:41 p. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA		



8 jul 2024 10:34:24 a. m.
#37 D 51 Carrera 4 Sur
Metropolitana
Barranquilla
Atlántico

ACTIVIDAD:

TRITURADO DE 3/4" , TUBERIA NOVAFORT 8", TEES 8 X 6"



27 jul 2024 10:59:20 a. m.
4565 Calle 50
Metropolitana
Barranquilla
Atlántico



25 jul 2024 2:50:47 a. m.
4794 Carrera 66 Sur
Los Corales
Barranquilla
Atlántico

ACTIVIDAD:

CAJAS DE REGISTRO



ACTIVIDAD:

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO



ACTIVIDAD:

DOMICILIARIAS EN TUBERIA NOVAFORT 6"

<div><div><p>23 jul 2024 3:13:32 p. m. #37 D 51 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>25 jul 2024 2:59:09 p. m. 11 Sur-26 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>25 jul 2024 3:09:52 p. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div></div>	
ACTIVIDAD:	ACUEDUCTO, TUBERIA PEAD 110 mm Y ACOMETIDA TUBERIA PEAD 20 mm
<div><div><p>24 oct 2024 8:59:51 a. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div><div><p>28 oct 2024 10:16:08 a. m. 4565 Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div></div>	
ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO SUBRASANTE
<div><p>30 nov 2024 14:48:14 a. m. 8961 Carrera 4 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p></div>	
ACTIVIDAD:	BASE EN SUELO CEMENTO



ACTIVIDAD:

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-39



ACTIVIDAD:

BORDILLOS Y ANDENES



FRENTE DE OBRA:

CALLE 50 B ENTRE KR 2s Y 3s

Registro fotografico



<div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII. MODULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	8	PERIODO:	1/12/2024 A 31/12/2024
BARRIO	7 DE ABRIL	VIA	CALLE 50 B ENTRE KR 2s Y 3s
<div><div>30 dic 2024 4:20:28 p. m. 2 Sur Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
PANORAMICA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
<div><div>4 dic 2024 10:58:11 p. m. Calle 42 Ciudadela 20 de Mayo Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA		
<div><div><div>4 dic 2024 10:58:11 p. m. Calle 42 Ciudadela 20 de Mayo Barranquilla Atlántico</div></div><div><div>29/10/2024 2:26:45 p. m. 50s-41 Carrera 8 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div></div>			
ACTIVIDAD:	TRITURADO DE 3/4", TUBERIA NOVAFORT 8", TEES 8 X 6"		
<div><div>31/7/0/2024 4:57:49 p. m. 55c-37 Carrera 24 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	CAJAS DE REGISTRO		
<div><div>18/10/2024 12:00:00 p. m. 50s-41 Carrera 8 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO		
<div><div>12/11/2024 10:22:10 p. m. 55c-37 Carrera 24 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	DOMICILIARIAS EN TUBERIA NOVAFORT 6"		
<div><div>7 oct 2024 12:04:33 p. m. 49b-46 Carrera 10 Las Americas Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	CAMARA DE INSPECCION		
<div><div>26 dic 2024 9:18:37 p. m. 2 Sur Calle 50b Metropolitana Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO SUBRASANTE		



FRENTE DE OBRA:

AV CIRCUNVALAR

SECTOR ENTRE Av. LA CORDIALIDAD - KR 38 (sentido Sur - Norte)

Registro fotografico



<div><div><div><div><div></div><div>CONSORCIO G3</div><div>PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24</div></div></div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div></div>			
CONTRATO DE OBRA	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	8	PERIODO:	1/12/2024 A 31/12/2024
VIA	AV. CIRCUNVALAR	SECTOR	Av. LA CORDIALIDAD - KR 38 (S-N)
<div><div><div><div></div><div>Local: 11 dic. 2024 11:07:24 a. m. GMT-05:00</div></div><div></div></div></div>			
ACTIVIDAD:	FRESADO		
<div><div><div><div></div><div>3 dic 2024 11:52:25 a. m. 102-58 Carrera 6j Suroccidente Barranquilla Atlántico</div></div><div></div></div></div>			
ACTIVIDAD:	IMPRIMACION		
<div><div><div><div><div><div>24 dic 2024 11:03:31 a. m. 265° W 6h2 Calle 102 Suroccidente Barranquilla Atlántico 166</div></div><div><div>24 dic 2024 9:46:38 a. m. 350° 101-39 Carrera 6 Suroccident Barranquill Atlántic 16</div></div></div></div></div></div>			
ACTIVIDAD:	MDC -19		



FRENTE DE OBRA:

AV. CIRCUNVALAR

SECTOR ENTRE KR 46 - KR 38 (sentido Norte -Sur)

Registro fotografico



<div><div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div></div>			
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024	OBRA	BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULO IV
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	INTERVENTOR	CONSORCIO DS
INFORME No.	8	PERIODO:	1/12/2024 A 31/12/2024
VIA	AV. CIRCUNVALAR	SECTOR	KR 46-KR 38 (N-S)
<div><div><div>27 dic 2024 1:58:19 p. m. 42-1725 Calle 110 Norte Centro Historico</div></div><div><div>27 dic 2024 9:05:06 a. m. 43c735 Calle 110 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</div></div></div>			
ACTIVIDAD:	FRESADO		
<div><div>28 dic 2024 1:57:47 p. m. 422101 Calle 110 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	IMPRIMACION		
<div><div>28 dic 2024 3:38:59 p. m. N° 43 508 Calle 110 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</div></div>			
ACTIVIDAD:	MDC -19		