



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	Nº 901.724.357-1
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTER-AMPURE
IDENTIFICACIÓN INTERVENIENTE	Nº 901.546.652
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 EN EL CORRECTOR DE AVANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PLAZO	12 meses
FECHA INICIO	25 de mayo de 2024
PERIODO PRESENTE ACTA	octubre del 2024 - diciembre del 2024

VOL. DEL CONTRATO	\$ 79.949.496.119,00
VALOR ACTUAL	\$ 10.649.000.000,00
VOL. TOTAL DEL CONTRATO	\$ 47.796.496.119,00
CONTROL DE PÓLEAS	
AMPURE	VALUACIÓN/GRUPO
Cumplimiento	\$ 6.775.643.613,00
Salario y prep.	\$ 4.889.324.005,00
Indemnidad y Cálculo de la Obra	\$ 18.127.248.222,00
Responsabilidad Civil	\$ 4.889.324.005,00

Observaciones: La obra anterior fue la responsable de la ejecución del contrato por la firma del acta de entrega y satisfacción de la misma.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS						Acta 1 - HITO 01		Acta 2 - HITO 10		Acta 3 - HITOS 76, 76, 76, 76, 76, 76, 69		Presupuesto Acta - HITOS 17 - 15 - 13		ACUMULADO							
ITEM	ITEM DE PAJO	ESPECIFICACIONES GENERALES - HOSAS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
CAP: CIMENTACIONES Y RILLOS																											
1.1	202	201 - 13	Demolicion de Estructuras	m³	770,00	\$	204.718,00	\$	157.629.472,00	770,00	\$	157.629.472,00	10,00	\$	2.064.945,00	11,34	\$	10.118.776,00	-	\$	300,00	\$	20.811.455,00	162,14	\$	23.136.822,00	
1.2	202	201 - 13	Demolición y Limpieza de Estructuras Basculantes	m²	218.280,00	\$	202,00	\$	66.117.000,00	218.280,00	\$	66.117.000,00	13.227,02	\$	4.003.709,00	12.000,00	\$	3.026.800,00	-	\$	36.000,00	\$	18.954.400,00	61.224,72	\$	18.544.987,00	
1.3			Remoción de Corta Rumbos	m³	20.154,00	\$	3.009,00	\$	70.650.843,00	20.154,00	\$	70.650.843,00	210,00	\$	631.996,00	115,00	\$	546.900,00	-	\$	2.550,00	\$	7.674.225,00	2.077,00	\$	8.612.111,00	
						Subtotal		\$ 388.377.324,00		\$ 388.377.324,00		\$ 6.798.347,00		\$ 14.443.795,00		\$ -		\$ 38.339.868,00		Subtotal		\$ 69.294.133,00					
CAP: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																											
3.1	505.0	500 - 13	Suministro e instalación de empuje de asfalto (impugnación)	m²	203.880,00	\$	6.754,70	\$	1.377.294.180,00	203.880,00	\$	1.377.294.180,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-	
3.2	505.0	500 - 13	Suministro y colocación de concreto asfáltico HOC-18 para carpeta de rodadura	m³	15.189,00	\$	1.548.855,50	\$	23.541.127.000,00	15.189,00	\$	23.541.127.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
						Subtotal		\$ 24.918.421.180,00		\$ 24.918.421.180,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		Subtotal		\$ -					
CAP: OBRAS DE DRENAJE																											
4.1			Suministro y colocación de valos para tranchía en concreto de 10.5 Mpa, E = 4000	m²	1.603,00	\$	44.890,30	\$	74.612.050,00	1.603,00	\$	74.612.050,00	30,00	\$	1.018.031,00	177,00	\$	7.082.942,00	-	\$	475,50	\$	21.346.143,00	681,39	\$	30.947.826,00	
4.2	640.0	640 - 13	Suministro e instalación de acera de referencia tipo 4000 según especificaciones para curvas, alcantarillas tipo box culvert	m²	131.343,00	\$	6.762,70	\$	8.880.100.200,00	131.343,00	\$	8.880.100.200,00	-	\$	-	14.939,40	\$	145.964.796,00	-	\$	19.000,70	\$	191.116.630,00	54.740,20	\$	238.121.542,00	
4.3	630.0	630 - 13	Suministro y colocación de concreto de 20 Mpa para construcción de box culvert	m³	1.340,00	\$	1.603.906,70	\$	1.417.670.272,00	1.340,00	\$	1.417.670.272,00	-	\$	-	69,62	\$	73.343.787,00	-	\$	200,52	\$	228.182.640,00	278,54	\$	293.425.427,00	
4.4			Suministro e instalación de geomembrana PVC para box culvert	m²	1.854,00	\$	21.761,30	\$	40.316.415,00	1.854,00	\$	40.316.415,00	-	\$	-	40,00	\$	3.637.802,00	-	\$	40,00	\$	3.637.802,00	66,00	\$	7.275.961,00	
4.5			Suministro e instalación de geomembrana PVC para box culvert, incluye tubería perforada en PVC 2" x 4"	m²	403,00	\$	215.455,40	\$	86.819.043,00	403,00	\$	86.819.043,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
4.6	PAK - 4	PAK 4	Suministro y colocación de concreto de 20 Mpa para construcción de curvas E = 4000	m³	1.021,00	\$	804.330,90	\$	821.233.747,00	1.021,00	\$	821.233.747,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
4.7			Suministro y colocación de alcantarillas en tubería perforada clase B, en 30", incluye concreto y acceso	m³	15,00	\$	26.735.411,00	\$	401.031.809,00	15,00	\$	401.031.809,00	2,00	\$	15.472.822,00	3,00	\$	80.299.233,00	-	\$	4,70	\$	125.661.132,00	9,70	\$	238.343.187,00	
						Subtotal		\$ 4.309.948.133,00		\$ 4.309.948.133,00		\$ 55.888.872,00		\$ 358.883.878,00		\$ -		\$ 664.548.627,00		Subtotal		\$ 936.138.978,00					
CAP: ESTRUCTURA DEL PUENTE																											
5.1	630.0	630 - 13	Suministro y colocación de concreto de 20 Mpa para puente	m³	661,00	\$	1.121.211,00	\$	741.120.471,00	661,00	\$	741.120.471,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
5.2			Suministro e instalación de mamparas de 25 x 4000 cm	m²	8,00	\$	117.026,20	\$	937.810,00	8,00	\$	937.810,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
5.3			Suministro e instalación de Tapa Fichas de 45 x 45 cm	m²	4,00	\$	603.471,50	\$	2.413.910,00	4,00	\$	2.413.910,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
5.4			Acabado de mamparas tipo 4000 según especificaciones	m²	381.113,00	\$	9.784,30	\$	3.811.995,00	381.113,00	\$	3.811.995,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
5.5			Suministro e instalación de geomembrana PVC para box culvert, incluye tubería perforada en PVC 2" x 4"	m²	403,00	\$	215.455,40	\$	86.819.043,00	403,00	\$	86.819.043,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
5.6			Suministro e instalación de geomembrana PVC para box culvert, incluye tubería perforada en PVC 2" x 4"	m²	8,00	\$	215.455,40	\$	1.723.643,00	8,00	\$	1.723.643,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
						Subtotal		\$ 1.164.481.681,00		\$ 1.164.481.681,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		Subtotal		\$ -					
CAP: BARRERAS PERMANENTES																											
6.1	700.0	700 - 13	Línea de demarcación de carril en asfalto	m	65.454,00	\$	2.935,70	\$	192.396.883,00	65.454,00	\$	192.396.883,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.2			Suministro e instalación de Sacha reflectiva	m²	3.468,00	\$	10.209,00	\$	35.740.534,00	3.468,00	\$	35.740.534,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.3			Suministro e instalación de Sacha reflectiva vertical, Grupo 1 (IP-40)	m²	83,00	\$	784.319,00	\$	64.647.510,00	83,00	\$	64.647.510,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.4	700.0	700 - 13	Suministro e instalación de Sacha reflectiva horizontal "LOCALIZACIÓN"	m²	3,00	\$	1.081.075,00	\$	3.243.225,00	3,00	\$	3.243.225,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.5			Suministro e instalación de pintura de demarcación	m²	22,00	\$	563.140,50	\$	12.389.001,00	22,00	\$	12.389.001,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.6			Suministro e instalación de pintura de demarcación	m²	1,00	\$	1.000.001,00	\$	1.000.001,00	1,00	\$	1.000.001,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.7			Suministro e instalación de pintura de demarcación	m²	4.335,00	\$	102.704,20	\$	614.777.542,00	4.335,00	\$	614.777.542,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.8			Suministro e instalación de Sacha reflectiva	m²	274,00	\$	21.248,80	\$	12.197.389,00	274,00	\$	12.197.389,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
6.9			Suministro e instalación de Sacha reflectiva de demarcación de carril tipo RP-25	m²	472,00	\$	421.940,20	\$	200.439.966,00	472,00	\$	200.439.966,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-
						Subtotal		\$ 4.459.824.394,00		\$ 4.459.824.394,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		Subtotal		\$ -					
CAP: HITOS NO PREVISTOS																											
Nº-01			Suministro y colocación de hitos tipo T para señalización de carril en asfalto tipo B005	m³	-	\$	119.890,00	\$	39.854,00	\$	4.778.616.404,00	-	\$	-	-	\$	6.897,00	\$	779.254.490,00	-	\$	6.897,00	\$	779.254.490,00			
Nº-02			Suministro y colocación de hitos tipo T para señalización de carril en asfalto tipo B005	m³	-	\$	119.890,00	\$	39.854,00	\$	4.778.616.404,00	-	\$	-	-	\$	7.554,00	\$	109.437.070,00	-	\$	7.554,00	\$	109.437.070,00			
Nº-03			Suministro y colocación de hitos tipo T para señalización de carril en asfalto tipo B005	m³	-	\$	308.979,70	\$	10.477,00	\$	3.628.309.000,00	-	\$	-	-	\$	1.800,00	\$	676.149.904,00	-	\$	1.800,00	\$	676.149.904,00			
Nº-04			Suministro y colocación de hitos tipo T para señalización de carril en asfalto tipo B005	m³	-	\$	1.113.894,02	\$	3.575,00	\$	9.240.887.154,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-
Nº-05			Suministro e instalación de Sacha reflectiva tipo B005	m²	-	\$	26.759.411,00	\$	13,00	\$	401.046.165,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	2,50	\$	53.472.822,00	-	\$	97,10	\$	2.650.961.702,00	
						Subtotal		\$ -		\$ 15.940.086.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		Subtotal		\$ -					