

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código: RES-20220016	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1.0	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2022001615

martes, 13 de septiembre de 2022

AREA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO 3952242 DE 2022, CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA


A FAVOR DE	CONSORCIO COLISEO 2022	NIT	901627681
DISPONIBILIDAD	DIS	2022000964	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 11005-(11005) RP PLUSVALIA		CONSORCIO COLISEO 2022	229,963,562.00
2.3.2.02.02.005.4001.54129.308.11005	SECT: 40	PROG: 4001	PROD: 4001031 CPC: 54129
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 33207-(33207) OTROS RECURSOS NACIONALES		CONSORCIO COLISEO 2022	34,000,000,000.00
2.3.2.02.02.005.4001.54129.308.33207	SECT: 40	PROG: 4001	PROD: 4001031 CPC: 54129
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS		CONSORCIO COLISEO 2022	598,827,821.00
2.3.2.02.02.008.4001.83310.308.11001	SECT: 41	PROG: 4001	PROD: 4001031 CPC: 83310
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 11005-(11005) RP PLUSVALIA		CONSORCIO COLISEO 2022	135,000,000.00
2.3.2.02.02.008.4001.83310.308.11005	SECT: 41	PROG: 4001	PROD: 4001031 CPC: 83310
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS		CONSORCIO COLISEO 2022	1,771,847,122.00
2.3.2.02.02.008.4001.83310.308.51001	SECT: 41	PROG: 4001	PROD: 4001031 CPC: 83310
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			36,735,638,505.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MC.

Se expide en FUNZA a los 13 días del mes de Septiembre de 2022


PRESUPUESTO


SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: PAOLAH
Modificó: KATERINEG

21/09/22
4:00 PM
A

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código: RES-20230000	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1.0	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2023000007

lunes, 2 de enero de 2023

AREA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CO1.PCCNTR.3952242 de 2022, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA, VIGENCIA FUTURA.

A FAVOR DE	CONSORCIO COLISEO 2022	NIT	901627681
DISPONIBILIDAD	DIS	2023000085	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
CONSTRUIR 12.000 M2 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. - FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS		CONSORCIO COLISEO 2022	4,334,791,602.00
2.3.2.02.02.005.40.4001.308.54129.11001	SECT: 40	PROG: 4001	CPC: 54129 META: 308
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			4,334,791,602.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MS.

Se expide en FUNZA a los 2 días del mes de Enero de 2023

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE HACIENDA

13 ENE 2023
413
FUNZA

Elaboró: TATIANAV

Modificó:

	ALCALDIA DE FUNZA	Código: RES-20220017	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1.0	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2022001706

martes, 4 de octubre de 2022

AREA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.4047655 DE 2022, TÉCNICA ,ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA AMBIENTAL SST Y LEGAL PARA LA CONTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA. VIGENCIA FUTURA.

A FAVOR DE	CONSORCIO CONSTRUIR 2022	NIT	901636621
DISPONIBILIDAD	DIS	2022000962	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Construir 12.000 Metros cuadrados de equipamientos públicos - FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS		CONSORCIO CONSTRUIR 2022	1,956,794,199.00

2.3.2.02.02.008.4001.83310.308.11001

SECT: 41
PROG: 4001

PROD: 4001031 CPC: 83310

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

1,956,794,199.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.


Se expide en FUNZA a los 4 días del mes de Octubre de 2022


PRESUPUESTO


SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: JUANL

Modificó:



 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código: RES-20230000	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1.0	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2023000008

lunes, 2 de enero de 2023

AREA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CO1.PCCNTR.4047655 de 2022, INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA VIGENCIA FUTURA.

A FAVOR DE	CONSORCIO CONSTRUIR 2022	NIT	901636621
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000086		


IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
CONSTRUIR 12.000 M2 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. - FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS		CONSORCIO CONSTRUIR 2022	224,160,577.00
2.3.2.02.02.008.40.4001.308.83330.11001	SECT: 40	PROG: 4001	CPC: 83330 META: 308
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			224,160,577.00

SON:	DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.
Se expide en FUNZA a los 2 días del mes de Enero de 2023	

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE HACIENDA



Elaboró: TATIANAV

Modificó:



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS

4621 0011 0420

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

HACIENDA@FUNZA-CUNDINAMARCA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$447,835.06
Más Créditos	\$97,457.66
Menos Débitos	\$447,835.06
Nuevo Saldo	\$97,457.66
Saldo Promedio	\$236,506.98

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	\$ 95,101.00+	0195	Abono ACH BANCOLOMBIA 0830053812 NZA FIDUCIARIA SA FIDEIC TC 000066332606 AL	PROCESOS ACH
11 10	\$ 447,835.06-	7943	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
18 10	\$ 24.00+	5775	Abono ACH BANCOLOMBIA 0830053812 NZA FIDUCIARIA SA FIDEIC TC 000066882345 AL	PROCESOS ACH
31 10	\$ 2,332.66+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006446

Nit: 899999433-5

jueves, 9 de noviembre de 2023			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	09-nov.-23
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CC o NIT	899999010	DV	3
DIRECCION	calle 14 # 8-70 Ofic.# 801	TELEFONO	2837221		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA			
CHEQUE N	TF CONV ENTERRITORIO	VALOR PAGO	97,457.66		

DESCRIPCION	REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 086-2210731 EL VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS POR LA FIDUCIA CORRESPONDE A \$95.125 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA SON: 2.332.66 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
SON	NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 66 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616128		DAVIVIENDA CTA AHORRO 4621-0011-0420 CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO- ENTERRITORIO	00.00	97,457.66
29020102 899999010 001		INTERESES RECIBIDOS EN CONVENIOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	97,457.66	00.00
SUMAS IGUALES			97,457.66	97,457.66

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	---



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS

4621 0011 0420

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

HACIENDA@FUNZA-CUNDINAMARCA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$447,835.06
Más Créditos	\$97,457.66
Menos Débitos	\$447,835.06
Nuevo Saldo	\$97,457.66
Saldo Promedio	\$236,506.98

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	\$ 95,101.00+	0195	Abono ACH BANCOLOMBIA 0830053812 NZA FIDUCIARIA SA FIDEIC TG 000066332606 AL	PROCESOS ACH
11 10	\$ 447,835.06-	7943	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
18 10	\$ 24.00+	5775	Abono ACH BANCOLOMBIA 0830053812 NZA FIDUCIARIA SA FIDEIC TC 000066882345 AL	PROCESOS ACH
31 10	\$ 2,332.66+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestro revisor fiscal KPMG Ltda, A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114-09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcolcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 97.457,66**Número de aprobación**
00485099**Motivo**
rendimientos fnros contrato 086-2210731,
mes septie de fiducia y octu cuenta2023**Fecha del pago**
10/11/2023**Referencia 1**
181.49.221.14**Hora del pago**
03:21 PM**Referencia 2**
8999994335**Número de producto origen**
*****0420**Referencia 3****Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**
270485099

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 39

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	29/09/2023	Fecha de Registro de la Orden:	29/09/2023	Fecha de Pago:	02/10/2023
Proveedor:	899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA		Teléfono:	
Tipo de Retención:	General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_525978 - PAGO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	525978	29/09/2023	95,101.33

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
95,101.33	0.00	0	95,101.33

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		95,101.33	0.00	0.00
Totales			95,101.33	0.00	0.00
Valor a Girar:					95,101.33

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 39 Periodo: 202309

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA		95,101.33
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA	95,101.33	
						95,101.33	95,101.33

Autorizado por

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
113057 - FIDEICOMISO CONSORCIO COLISEO 2022

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 44

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	18/10/2023	Fecha de Registro de la Orden :	18/10/2023	Fecha de Pago :	19/10/2023
Proveedor:	899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA	Teléfono:		
Tipo de Retención:	General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_527835 - PAGO RENDIMIENTOS AGOSTO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	527835	18/10/2023	19,478.58

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
19,478.58	0.00	0	19,478.58

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		19,478.58	0.00	0.00
Totales			19,478.58	0.00	0.00
Valor a Girar:					19,478.58

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 44 Periodo: 202310

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA	19,478.58	
25110501001	PROVEEDORES			899999433 - 5	MUNICIPIO DE FUNZA		19,478.58
						19,478.58	19,478.58

Autorizado por

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

Elaborado por

Elaborado por

	ALCALDIA DE FUNZA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006008
Nit: 899999433-5

miércoles, 25 de octubre de 2023						
COMPROBANTE AFECTADO	COM	202305725	25-oct.-23			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
NOMBRE	CONSORCIO COLISEO 2022		CC o NIT	901627681	DV	6
DIRECCION	14 71 CASA 107 QUINTAS DE MORELIA		TELEFONO	3115883345		
BANCO	CUENTA		TIPO CUENTA			
CHEQUE N	TF LINEA FC		VALOR PAGO			1,771,920,853.00

DESCRIPCION	RESERVA RESERVA CONTRATO 3952242 DE 2022, CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
SON	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069960		DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	00.00	1,771,920,853.00
24010101 901627681 001	2.3.2.02.02.005.40.4 001.308	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO COLISEO 2022	1,771,920,853.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,771,920,853.00	1,771,920,853.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000085	2023000007	2.3.2.02.02.005.40.4001.308.541 29.11001	CONSTRUIR 12.000 M2 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	2,112,573,183.00
Meta : 308 CONSTRUIR 12.000 M2 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.				


TOTAL PRESUPUESTO	2,112,573,183.00
-------------------	------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS	COM-202305725
---------------------------	---------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	15,844,000.00	I.C.A.	2,640,716,479	0.6
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	00.00	52,814,330.00	Fuent	2,640,716,479	2
13058811	Estampilla pro-electricación rural	00.00	7,922,200.00	ESTA	2,640,716,479	0.3
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	132,036,000.00	CONT	2,640,716,479	5
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	10,562,900.00	TASA	2,640,716,479	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	42,251,500.00	TASA	2,640,716,479	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	15,844,300.00	ESTA	2,640,716,479	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	5,281,400.00	ESTA	2,640,716,479	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	2,640,700.00	ESTA	2,640,716,479	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	2,640,700.00	ESTA	2,640,716,479	0.05
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	15,844,300.00	30%-	2,640,716,479	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	36,970,000.00	70%--	2,640,716,479	2


Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
		
LUZ IRENE INTENCIPIA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	
		c.c ó Nit

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	V	05 feb '23 M	S	02 abr '23 X	D	28 may '23 J	L	V	23 jul '23 M	S	17 sep '23 X	D	J	12 nov '23 L	V	07 ene '24 M	S	03 mar '24 X	D	28 abr '24 J	L	V	23 jun '24 M	S	18
152		6.2.1																											
153		6.2.2																											
154		6.2.3																											
155		6.2.4																											
156		6.2.5																											
157		6.2.6																											
158		6.2.7																											
159																													
160																													
161		7																											
162																													

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
163		7.1.1																												
164		7.1.2																												
165		7.1.3																												
166		7.1.4																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1																												
			22 J	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24			03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24		18	
167		7.1.5																												
168		7.1.6																												
169		7.1.7																												
170		7.1.8																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
171		7.1.9																												
172		7.1.10																												
173		7.1.11																												
174		7.1.12																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
175		7.1.13																												
176		7.1.14																												
177		7.1.15																												
178		7.1.16																												

0%

0%

0%

0%

Tareas críticas



Sólo fin



Resumen manual



División crítica



Sólo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica




Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



Sólo el comienzo



Resumen



Fecha límite



PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1																												
			22 J	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18	
179		7.1.17			V	M	S		X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	18
180		7.1.18																												
181		7.1.19																												
182		7.1.20																												

--

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	18	
183		7.1.21																												
184		7.1.22																												
185		7.1.23																												
186		7.1.24																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
187		7.1.25																												
188		7.1.26																												
189		7.1.27																												
190		7.1.28																												
191		7.1.29																												
192		7.1.30																												

Tareas críticas			Sólo fin		Resumen manual	
División crítica			Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica			Línea base		Tareas externas	
Tarea			División de la línea base		Hito externo	
División			Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea			Hito		Hito inactivo	
Tarea manual			Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo			Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	23 jul '23 X	17 sep '23 D	12 nov '23 J	07 ene '24 L	03 mar '24 V	28 abr '24 M	23 jun '24 S	18
193		7.1.31													
194		7.1.32													
195		7.1.33													
196		7.1.34													
197		7.1.35													

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	18	
198		7.1.36																												
199		7.1.37																												
200		7.1.38																												
201		7.1.39																												
202		7.1.40																												
203		7.1.41																												
204		7.1.42																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	23 jul '23 X	17 sep '23 D	12 nov '23 J	07 ene '24 L	03 mar '24 V	28 abr '24 M	23 jun '24 S	18
205		7.1.43											0%		
206		7.1.44											0%		
207		7.1.45											0%		
208		7.1.46											0%		
209		7.1.47											0%		
210		7.1.48											0%		


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	18																											
			22 J	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			
211		7.1.49		L	V	M	S		X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	
212		7.1.50																												
213		7.1.51																												
214		7.1.52																												
215		7.1.53																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23		23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18																																																																						
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S																																																																						
227		8.1.3																																																																																																



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	23 jul '23 X	17 sep '23 D	12 nov '23 J	07 ene '24 L	03 mar '24 V	28 abr '24 M	23 jun '24 S	18
235		8.1.11													
236		8.1.12													
237		8.1.13													
238		8.1.14													
239		8.1.15													
240		8.1.16													
241		8.1.17													
242		8.1.18													
243		8.1.19													
244		8.1.20													
245		8.1.21													
246		8.1.22													
247		8.1.23													

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	PROGRAMACION COLISEO V2 02032023 ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)																											
			22 J	11 dic '22		05 feb '23		02 abr '23		28 may '23		23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18			
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	18	
248		8.1.24																												
249																														
250		8.2.1																												
251		8.2.2																												
252		8.2.3																												
253		8.2.4																												
254		8.2.5																												
255		8.2.6																												
256		8.2.7																												
257		8.2.8																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	
258		8.2.9																											
259		8.2.10																											
260		8.2.11																											
261		8.2.12																											
262		8.2.13																											
263		8.2.14																											
264		8.2.15																											
265		8.2.16																											
266		8.2.17																											
267		8.2.18																											
268		8.2.19																											
269		8.2.20																											
270		8.2.21																											
271		8.2.22																											
272		8.2.23																											
273		8.2.24																											
274		8.2.25																											


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23		07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	
275		8.2.26																	0%										
276		8.2.27																	0%										
277		8.2.28																	0%										
278		8.2.29																	0%										
279		8.2.30																	0%										
280		8.2.31																	0%										
281		8.2.32																	0%										
282		8.2.33																	0%										
283		8.2.34																	0%										
284		8.2.35																	0%										
285		8.2.36																	0%										
286		8.2.37																	0%										
287		8.2.38																	0%										
288		8.2.39																	0%										
289		8.2.40																	0%										
290		8.2.41																	0%										
291		8.2.42																	0%										
292		8.2.43																	0%										
293		8.2.44																	0%										
294		8.2.45																	0%										
295		8.2.46																	0%										

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	23 jul '23 X	17 sep '23 D	12 nov '23 J	07 ene '24 L	03 mar '24 V	28 abr '24 M	23 jun '24 S	18
309		8.3.3													
310		8.3.4													
311		8.3.5													
312		8.3.6													
313		8.3.7													
314		8.3.8													
315		8.3.9													
316		8.3.10													
317		8.3.11													
318		8.3.12													
319		8.3.13													
320		8.3.14													
321		8.3.15													
322		8.3.16													
323		8.3.17													


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	23 jul '23 X	17 sep '23 D	12 nov '23 J	07 ene '24 L	03 mar '24 V	28 abr '24 M	23 jun '24 S	18
368		9.1.3							0%						
369		9.1.4							0%						
370		9.1.5							0%						
371		9.1.6							0%						
372		9.1.7							0%						
373		9.1.8							0%						
374		9.1.9							0%						
375		9.1.10							0%						
376		9.1.11							0%						
377		9.1.12							0%						
378		9.1.13							0%						

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23		23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18		
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S			
389		9.2.4																		 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%
390		9.2.5																													
391		9.2.6																													
392		9.2.7																													
393		9.2.8																													
394		9.2.9																													
395		9.2.10																													
396		9.2.11																													
397		9.2.12																													
398		9.2.13																													

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24			03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S			
399		9.2.14																		0%											
400		9.2.15																		0%											
401		9.2.16																		0%											
402		9.2.17																		0%											
403		9.2.18																		0%											
404		9.2.19																		0%											
405		9.2.20																		0%											
406		9.2.21																	0%												
407		9.2.22																	0%												
408		9.2.23																	0%												
409		9.2.24																	0%												
410		9.2.25																			0%										

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
411		9.2.26																			0%									
412		9.2.27																			0%									
413		9.2.28																			0%									
414		9.2.29																			0%									
415		9.2.30																			0%									
416		9.2.31																			0%									
417		9.2.32																			0%									
418		9.2.33																			0%									
419		9.2.34																			0%									
420		9.2.35																			0%									
421		9.2.36																			0%									

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
422		9.2.37																			0%									
423		9.2.38																			0%									
424		9.2.39																			0%									
425		9.2.40																			0%									
426		9.2.41																		0%										
427		9.2.42																		0%										
428		9.2.43																		0%										
429		9.2.44																		0%										
430		9.2.45																		0%										
431		9.2.46																		0%										
432		9.2.47																		0%										
433		9.2.48																		0%										
434		9.2.49																		0%										


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
435		9.2.50																												
436		9.2.51																												
437		9.2.52																												
438		9.2.53																												
439		9.2.54																												
440		9.2.55																												
441		9.2.56																												
442		9.2.57																												
443		9.2.58																												


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
459		9.4.4																					0%							
460		9.4.5																					0%							
461		9.4.6																	0%											
462		9.4.7																	0%											
463		9.4.8																		0%										
464		9.4.9																					0%							
465		9.4.10																					0%							


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23		23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	
466		9.4.11																					0%						
467		9.4.12																					0%						
468		9.4.13																					0%						
469		9.4.14																					0%						
470		9.4.15																					0%						
471		9.4.16																					0%						
472		9.4.17																					0%						
473		9.4.18																					0%						

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)


Id	Modo de tarea	Texto1																													
			22 J	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18	
479		9.5.2																													
480		9.5.3																													
481		9.5.4																													
482		9.5.5																													

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)




Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24			03 mar '24		28 abr '24			23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S				
534		9.9.12																														
535		9.9.13																														
536		9.9.14																														
537		9.9.15																														
538		9.9.16																														
539		9.9.17																														
540		9.9.18																														
541		9.9.19																														


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
542		9.9.20																												
543		9.9.21																												
544		9.9.22																												
545		9.9.23																												
546		9.9.24																												
547		9.9.25																												

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S		
557		10.1.4																								0%				
558		10.1.5																								0%				
559		10.1.6																								0%				
560		10.1.7																								0%				
561		10.1.8																								0%				
562		10.1.9																								0%				

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	2022		11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24		23 jun '24			18
			J		L	V	M	S		X	D	J	L	V	M	S		X	D	J	L	V	M	S		X	D	J	L	V	M
563		10.1.10																													
564		10.1.11																													
565		10.1.12																													
566		10.1.13																													
567		10.1.14																													
568		10.1.15																													
569		10.1.16																													
570		10.1.17																													
571																															
572																															

0%

0%

0%

0%

0%

0%


0%

0%

0%

0%

10/06


Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22 J	11 dic '22 L	05 feb '23 V	02 abr '23 M	28 may '23 S	02 abr '23 X	28 may '23 D	23 jul '23 J	17 sep '23 L	12 nov '23 V	07 ene '24 M	03 mar '24 S	28 abr '24 X	23 jun '24 D	18
573		11															
574																	
575		11.1.1															
576		11.1.2															
577		11.1.3															
578		11.1.4															
579																	
580																	
581		12															
582																	
583		12.1.1															
584		12.1.2															
585		12.1.3															
586																	
587																	
588		13															
589																	
590		13.1.1															

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)



PROGRAMACION_COLISEO_V2_02032023_ACTA DE INICIO DICIEMBRE (1)

Id	Modo de tarea	Texto1	22	11 dic '22			05 feb '23		02 abr '23		28 may '23			23 jul '23		17 sep '23		12 nov '23			07 ene '24		03 mar '24		28 abr '24			23 jun '24			18
			J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S			
609																															
610																															

0%
04/06

Tareas críticas		Sólo fin		Resumen manual	
División crítica		Sólo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
Sólo el comienzo		Resumen		Fecha límite	