

**Informe de Gestión No. 50**  
**Adhesión No. 14 Municipio de El Carmen de Viboral**  
**Período del 01 al 31 de enero del 2025**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Enero 31 de 2025**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN .....                                     | 2  |
| 1 Informe Administrativo y Financiero .....            | 3  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                       | 3  |
| 1.2 Informe Financiero .....                           | 4  |
| 2 Informe Jurídico .....                               | 5  |
| 3 Informe Técnico .....                                | 6  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                         | 6  |
| 3.2 Informe Acreditación .....                         | 6  |
| 3.3 Informe Evaluación .....                           | 7  |
| 3.4 Informe de firma de contratos de cooperación ..... | 8  |
| 3.5 Informe de Interventoría .....                     | 9  |
| 4 Atención al Emprendedor .....                        | 15 |
| CONCLUSIONES Y RETOS .....                             | 15 |
| ANEXOS .....                                           | 17 |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 14; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2025, de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de El Carmen de Viboral, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2025, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente, se tiene un componente de

conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2025.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

*Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Municipio de El Carmen de Viboral                                                     |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                      | 30/11/2020                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                       |
| <b>Duración</b>                                             | Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                                                                       |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                             | \$1.477.803.000                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                       |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                    | \$877.803.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                       |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                  | \$600.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                       |
| <b>Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender</b>      | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento                                                                                                                                                               |                           |                                                                                       |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b> | Marcela Ramírez Cardona                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                       |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                | Laura Arboleda                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                       |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                 | Contratista Unidad de Competitividad y Emprendimiento                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                       |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                          | 3207353520<br>3105973624                                                                                                                                                                                                                    | <b>Correo Electrónico</b> | secdesarrolloeconomico@elcarmen.gov.co<br>alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co |

|                                                                                           |                      |                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de orientador regional SENA</b>                                                 | Santiago Vélez Muñoz | <b>Correo Electrónico</b> | svelezmu@sena.edu.co                                                   |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Alirio Rodríguez     | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:alrodriguezi@unal.edu.co">alrodriguezi@unal.edu.co</a> |
| <b>Nombre de profesional de enlace regional</b>                                           | Alirio Rodríguez     | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:alrodriguezi@unal.edu.co">alrodriguezi@unal.edu.co</a> |

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2025, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 14.

## 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO\_DAV\_8990\_ENERO\_2025).

*Tabla 2. Información Financiera de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| No. Convocatoria                                           | 178                     |
| Recursos SENA                                              | \$ 877.803.000          |
| Recursos Adherente                                         | \$ 600.000.000          |
| <b>Total recursos de la convocatoria (a)</b>               | <b>\$ 1.477.803.000</b> |
| <b>Total recursos planes aprobados CDN (b)</b>             | <b>\$ 1.810.451.861</b> |
| <b>Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)</b> | <b>\$ 0</b>             |
| <b>Total recursos planes con desistimientos (d)</b>        | <b>\$ 336.545.788</b>   |
| <b>Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)</b>         | <b>\$ 3.896.927</b>     |
| <b>Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)</b>        | <b>\$ 1.473.906.073</b> |
| <b>Valor Reintegro Aliado.</b>                             | <b>\$ 0</b>             |
| <b>Fecha de Reintegro</b>                                  | <b>NA</b>               |

*Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Valor Trasladado a la Fiducia SENA             | \$ 875.488.256,96          |
| Valor Trasladado a la Fiducia Adherente        | \$ 598.417.816,04          |
| <b>Valor Trasladado a la fiducia acumulada</b> | <b>\$ 1.473.906.073,00</b> |
| Ejecución recursos SENA                        | \$ 870.054.728,37          |
| Ejecución recursos Adherente                   | \$ 594.703.865,24          |
| <b>Ejecución acumulada total de recursos</b>   | <b>\$ 1.464.758.593,61</b> |

*Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*


|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Banco</b>                 | DAVIVIENDA      |
| <b>Cuenta de Ahorros No</b>  | 0077-0086-8990  |
| <b>Saldo Total en Bancos</b> | \$ 6.279.193,60 |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Valor Total Rendimientos Financieros en Banco      | \$ 983.057,13 |
| Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado | \$ 0,00       |

En la Figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 178 perteneciente al municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.473.906.073 equivalente al 99,74% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$3.896.927 teniendo en cuenta los desistimientos hasta la fecha.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.464.758.593,61, equivalentes al 99,38% de los recursos comprometidos y 99,12% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

*Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros de la Adhesión No. 14 - El Carmen de Viboral, Antioquia.*



Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días. La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2025, no se presentaron novedades de índole jurídica, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

### 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

#### 3.1 Informe Convocatoria

*La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender.*

*Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.*

Para el caso de la convocatoria No. 178 específica para el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1782020.aspx>, se tienen las siguientes características:

*Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 14 suscrita con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

|                                    |            |                                          |               |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de Convocatoria</b>      | 178        |                                          |               |
| <b>Fecha de Lanzamiento</b>        | 05/12/2020 | <b>Monto Máximo a Financiar por Plan</b> | \$124.000.000 |
| <b>Fecha de Apertura</b>           | 18/01/2021 | <b>Fecha de Cierre</b>                   | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 1</b> | 28/02/2021 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 2</b>       | 03/05/2021    |
| <b>Fecha de Cierre Corte No. 3</b> | 11/07/2022 | <b>Fecha de Cierre Corte No. 4</b>       | 15/11/2022    |

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria en consideración a que la misma se encuentra cerrada.

#### 3.2 Informe Acreditación

*La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el*

*cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.*

Durante el período del mes de enero de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso, a continuación, se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 178.

*Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 14 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

| Número de Convocatoria                  |                |                               |            | 178                          |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 18/01/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 28/02/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/03/21       | Número de Planes Formalizados | 15         | Número de Planes Acreditados | 13              | % de Acreditación | 81%        |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 11/01/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 03/05/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/05/21       | Número de Planes Formalizados | 8          | Número de Planes Acreditados | 8               | % de Acreditación | 100%       |
| Corte No. 3                             | Fecha Apertura |                               |            |                              | Fecha de Cierre |                   | 11/07/2022 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 18/07/22       | Número de Planes Formalizados | 3          | Número de Planes Acreditados | 1               | % de Acreditación | 33%        |
| Corte No. 4                             | Fecha Apertura |                               |            |                              | Fecha de Cierre |                   | 15/11/2022 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 23/11/22       | Número de Planes Formalizados | 4          | Número de Planes Acreditados | 3               | % de Acreditación | 75%        |

### 3.3 Informe Evaluación

*La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.*

Durante el mes de enero de 2025 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 178 – municipio de El Carmen de Viboral.

*Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 14 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 178                           |                 |                          |                 |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 18/01/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 28/02/2021      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21       | Número de Planes Evaluados | 13         | Número de Planes Viabilizados | 9               | % de Viabilización       | 69%             |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21       | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21   | Número de Planes a Financiar  | 9               | Valor Planes a Financiar | \$1.043.736.842 |
| Corte No. 2                           | Fecha Apertura |                            | 01/03/2021 |                               | Fecha de Cierre |                          | 03/05/2021      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 08/06/21       | Número de Planes Evaluados | 8          | Número de Planes Viabilizados | 6               | % de Viabilización       | 75%             |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 21/07/21       | Fecha de Consejo Directivo | 03/08/21   | Número de Planes a Financiar  | 4               | Valor Planes a Financiar | \$467.082.441   |
| Corte No. 3                           | Fecha Apertura |                            |            |                               | Fecha de Cierre |                          | 11/07/2022      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/08/22       | Número de Planes Evaluados | 1          | Número de Planes Viabilizados | 1               | % de Viabilización       | 100%            |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 17/09/22       | Fecha de Consejo Directivo | 29/09/22   | Número de Planes a Financiar  | 1               | Valor Planes a Financiar | \$99.975.320    |
| Corte No. 4                           | Fecha Apertura |                            |            |                               | Fecha de Cierre |                          | 15/11/2022      |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 03/12/22       | Número de Planes Evaluados | 3          | Número de Planes Viabilizados | 3               | % de Viabilización       | 100%            |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 12/2022        | Fecha de Consejo Directivo | Dic 2022   | Número de Planes a Financiar  | 2               | Valor Planes a Financiar | \$199.657.258   |

### 3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 31 de enero de 2025 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

### **3.5 Informe de Interventoría**

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 31 de enero de 2025 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 178, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 178.

### Planes de negocios primer cierre

*Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 1C.*

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negoci<br>os | NO.<br>CONTRAT<br>O | Nombre Plan de<br>Negocios          | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIEN<br>TO EMPLEOS | CUMPLIEN<br>TO<br>MERCADEO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIEN<br>TO EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTA<br>L | ESTADO          |
|--------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 74183                         | 0                   | PRODUCTOS KORA                      |                    |                | \$91.099.082          | 0,00%                    | 0,00%                      | 0,00%                          | 0,00%                                          | NO<br>CELEBRADO |
| 2      | 69386                         | 315-178-<br>2021    | ITAMA SPORTSWEAR                    | 13/08/202<br>1     | 13/08/202<br>2 | \$114.578.78<br>1     | 100,00%                  | 100,00%                    | 100,00%                        | 99,34%                                         | TERMINADO       |
| 3      | 73162                         | 316-178-<br>2021    | VALOR<br>INMOBILIARIA               | 12/08/202<br>1     | 12/08/202<br>2 | \$123.671.43<br>5     | 100,00%                  | 100,00%                    | 100,00%                        | 99,84%                                         | TERMINADO       |
| 4      | 73800                         | 317-178-<br>2021    | BIO ARCHITECTS                      | 12/08/202<br>1     | 12/08/202<br>2 | \$115.296.16<br>8     | 100,00%                  | 112,50%                    | 100,00%                        | 99,54%                                         | TERMINADO       |
| 5      | 74194                         | 318-178-<br>2021    | CERAMICA<br>ARTESANO                | 19/08/202<br>1     | 19/08/202<br>2 | \$123.777.57<br>6     | 120,00%                  | 114,29%                    | 100,00%                        | 100,00%                                        | TERMINADO       |
| 6      | 74211                         | 319-178-<br>2021    | VAJILLAS 2<br>PIRAMIDES             | 18/08/202<br>1     | 18/08/202<br>2 | \$123.685.47<br>1     | 100,00%                  | 125,00%                    | 112,50%                        | 100,00%                                        | TERMINADO       |
| 7      | 74212                         | 320-178-<br>2021    | NATURAL MISTIK<br>ACCESORIOS        | 18/08/202<br>1     | 18/08/202<br>2 | \$104.682.40<br>6     | 100,00%                  | 100,00%                    | 114,29%                        | 100,00%                                        | TERMINADO       |
| 8      | 74341                         | 321-178-<br>2021    | FUSIONARTE<br>BIOCONSTRUCCIONE<br>S | 19/08/202<br>1     | 19/08/202<br>2 | \$123.019.00<br>0     | 100,00%                  | 100,00%                    | 100,00%                        | 100,00%                                        | TERMINADO       |
| 9      | 74349                         | 322-178-<br>2021    | CAFÉ PROVINCIA                      | 13/08/202<br>1     | 13/10/202<br>2 | \$123.926.92<br>3     | 100,00%                  | 100,00%                    | 100,00%                        | 99,97%                                         | TERMINADO       |


## Planes de negocios segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 2C.

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negocio<br>s | NO.<br>CONTRAT<br>O | Nombre<br>Plan de<br>Negocios      | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIENT<br>O EMPLEOS | CUMPLIMIENTO<br>MERCADERO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENT<br>O EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|--------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1      | 74268                         | 371-178-<br>2021    | MESSIS<br>COFFEE                   | 11/11/202<br>1     | 11/11/202<br>2 | \$121.887.170         | 0,00%                    | 0,00%                     | 0,00%                          | 0,00%                                      | RENUNCIA  |
| 2      | 74367                         | 372-178-<br>2021    | LUZ DEL<br>CARMEN<br>DE<br>VIBORAL | 3/02/2022          | 3/02/2023      | \$123.559.536         | 0,00%                    | 0,00%                     | 0,00%                          | 0,00%                                      | RENUNCIA  |
| 3      | 74372                         | 373-178-<br>2021    | CAOLIN                             | 25/11/202<br>1     | 25/02/202<br>3 | \$98.077.119          | 100,00%                  | 100,00%                   | 100,00%                        | 98,87%                                     | TERMINADO |
| 4      | 74674                         | 374-178-<br>2021    | LA CASA<br>DE VERO                 | 16/11/202<br>1     | 16/11/202<br>2 | \$123.558.616         | 100,00%                  | 114,29%                   | 100,00%                        | 94,74%                                     | TERMINADO |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al segundo corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 2. Cumplimiento de indicadores planes de negocios CV 178 2C.



### Planes de negocio tercer cierre

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 3C.

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negocios | NO.<br>CONTRAT<br>O | Nombre<br>Plan de<br>Negocios | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIENTO<br>EMPLEOS | CUMPLIMIENTO<br>MERCADEO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL | ESTADO        |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1      | 82306                     | 558-178-<br>2022    | ISPORT                        | 26/04/202<br>3     | 26/04/202<br>4 | \$99.975.320          | 100,00%                 | 140,00%                  | 116,67%                        | 100,00%                                   | TERMINA<br>DO |

### Planes de negocio cuarto cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 4C.

| N<br>o | Id Plan<br>de<br>Negocio<br>s | NO.<br>CONTRAT<br>O | Nombre Plan<br>de Negocios                       | FECHA DE<br>INICIO | FECHA<br>FINAL | VALOR DEL<br>CONTRATO | CUMPLIMIEN<br>TO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO<br>MERCADEO | CUMPLIMIENTO<br>CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIEN<br>TO EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL | ESTADO        |
|--------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1      | 82308                         | 570-178-<br>2022    | KIDS SPA<br>PELUQUERÍA<br>INFANTIL Y<br>FAMILIAR | 19/05/202<br>3     | 19/05/202<br>4 | \$99.829.640          | 125,00%                  | 112,50%                  | 100,00%                        | 100,00%                                    | TERMIN<br>ADO |
| 2      | 83899                         | 571-178-<br>2022    | VERDE<br>CIMARRÓN                                | 27/04/202<br>3     | 27/04/202<br>4 | \$99.827.618          | 100,00%                  | 100,00%                  | 133,33%                        | 100,00%                                    | TERMIN<br>ADO |

En la actualidad no se encuentran planes de negocio en ejecución.

### Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 13 planes de negocio, los cuales se presentan a continuación en la tabla 12.

Tabla 12. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

| No | ID Plan de<br>Negocio | Nombre del Plan de Negocio | Estado<br>Contractual | Entrega a<br>SENA | Recomendación | Resolución CDN | No. de<br>Resolución | Valor Condonado |
|----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|
|----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|

|    |       |                                            |           |            |             |           |              |                  |
|----|-------|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------|
| 1  | 69386 | ITAMA SPORTSWEAR                           | TERMINADO | 7/06/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-1752-2023  | \$ 113.817.146   |
| 2  | 73162 | VALOR INMOBILIARIA                         | TERMINADO | 23/12/2022 | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2313-2023  | \$ 123.479.049   |
| 3  | 73800 | BIO ARCHITECTS                             | TERMINADO | 7/06/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-1752-2023  | \$ 114.760.188   |
| 4  | 74194 | CERAMICA ARTESANO                          | TERMINADO | 7/02/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2313-2023  | \$ 123.777.576   |
| 5  | 74211 | VAJILLAS 2 PIRAMIDES                       | TERMINADO | 7/02/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2313-2023  | \$ 123.685.471   |
| 6  | 74212 | NATURAL MISTIK ACCESORIOS                  | TERMINADO | 7/06/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-1752-2023  | \$ 104.681.567   |
| 7  | 74341 | FUSIONARTE<br>BIOCONSTRUCCIONES            | TERMINADO | 7/02/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2313-2023  | \$ 123.019.000   |
| 8  | 74349 | CAFÉ PROVINCIA                             | TERMINADO | 7/06/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-1752-2023  | \$ 123.886.921   |
| 9  | 74372 | CAOLIN                                     | TERMINADO | 13/10/2023 | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-02809-2023 | \$ 96.964.486    |
| 10 | 74674 | LA CASA DE VERO                            | TERMINADO | 7/06/2023  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-1752-2023  | \$ 117.054.613   |
| 11 | 82306 | ISPORT                                     | TERMINADO | 6/09/2024  | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2841-2024  | \$ 99.975.319,77 |
| 12 | 82308 | KIDS SPA PELUQUERÍA INFANTIL Y<br>FAMILIAR | TERMINADO | 25/07/2024 | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2124-2024  | \$ 99.829.639,72 |
| 13 | 83899 | VERDE CIMARRÓN                             | TERMINADO | 25/07/2024 | CONDONACIÓN | CONDONADO | 1-2124-2024  | \$ 99.827.617,76 |

Con relación a los planes de negocio condonados mediante las resoluciones No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023 y 1-2313 del 15 de noviembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

Respecto a la información plasmada en la tabla No. 12 la cual tiene que ver particularmente con los proyectos condonados mediante la resolución No. 1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

El Consejo Directivo Nacional del SENA expidió la Resolución de Condonación No. 1-02841 del 31 de octubre de 2024

Finalmente, para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2124 del 23 de agosto de 2024, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial el 30 de diciembre de 2024.

#### 4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla 13. Se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 178, la cual presenta los aspectos más representativos de la convocatoria.

*Tabla 13. Ficha técnica convocatoria 178 - municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*

| Consolidado General Convocatoria                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>                                  | \$ 1.477.803.000,00 |
| Número total de planes formalizados                                       | 30                  |
| Número total de planes acreditados                                        | 25                  |
| Número total de planes viables                                            | 19                  |
| Número de planes financiados                                              | 16                  |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>                                  | 16                  |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>                                    | \$ 1.810.451.861,00 |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 3                   |
| Total recursos planes con desistimientos (-)                              | \$ 336.545.788,00   |
| Planes pendientes de aprobación CDN                                       | 0                   |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN                        | \$ -                |
| Total recursos comprometidos                                              | \$ 1.473.906.073,00 |
| Saldo de recursos por comprometer                                         | \$ 3.896.927,00     |
| Ejecución acumulada de recursos                                           | \$ 1.464.758.593,61 |

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

*Figura 3. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 178 – municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.*



### **Conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2025, podemos encontrar:**

1. La Convocatoria 178 – Fondo Emprender tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 178, acreditó 13 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 81% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del cierre No. 1 de la Convocatoria 178 viabilizó 9 de los 13 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 69% de viabilización. Los 9 planes con concepto de viabilidad fueron aprobados para financiamiento por un valor total de \$1.043.736.842.
3. El segundo cierre de la convocatoria 178 se realizó el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178, viabilizó 6 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 75% de viabilización. Los 4 planes de negocio con mejores puntajes fueron aprobados para financiamiento, por valor de \$467.082.441.
5. El tercer cierre de la convocatoria 178 tuvo lugar el 1/07/2022 en donde se acreditó un plan de los tres formalizados para un desempeño del 33% de acreditación.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se tiene un plan financiado por valor de \$99.975.320,
7. El cuarto cierre de la convocatoria 178 tuvo lugar el 31/10/2022 en donde se acreditó 3 planes de los cuatro formalizados para un desempeño del 75% de acreditación.
8. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se aprobó el financiamiento de dos planes de negocio por valor de \$199.657.258. Aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la sesión de diciembre de 2022.
9. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 22 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), prórrogas (6), terminaciones anticipadas (2), otras solicitudes operativas (2), agendas especiales (2), renunciaciones (1) y reintegro (1) para la convocatoria 178 - El Carmen de Viboral, solicitudes resueltas oportunamente.
10. A la fecha del presente informe la convocatoria 178 tiene tres desistimientos formalizados a los recursos de financiamiento por un valor de total de \$336.545.788, correspondientes a los planes de negocio ID 74183 - PRODUCTOS KORA plan aprobado en el primer cierre, así como los planes ID 74268 - MESSIS COFFEE y el ID 74367 - LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL aprobados en el segundo cierre de la convocatoria.
11. La convocatoria 178 tiene un saldo de recursos por comprometer por valor de \$3.896.927.
12. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la CV 178 presentan una ejecución acumulada de \$1.464.758.593,61.
13. Durante el año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 2 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renunciaciones (0 abiertas y 0 cerradas).

14. Durante el año 2024, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.
15. En lo corrido del año 2025, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.
16. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 178 no se han presentado pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de enero de 2025 se tiene un acumulado de 23 pagos rechazados de los cuales el 30% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 43% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 27% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

#### **PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2025**

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 178 por valor de \$1.582.183,96 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 983.057,13, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

#### **ANEXOS**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_8990_ENERO_2025            |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento            |
| Anexo 3 | Estado de avance emprendimientos CV 178 |



# DAVIVIENDA



H.61

## CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8990

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 14 SENA-CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA

GESTESOR\_NAL@UNAL.EDU.CO

|                |                |
|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$6,254,494.61 |
| Más Créditos   | \$24,698.99    |
| Menos Débitos  | \$0.00         |
| Nuevo Saldo    | \$6,279,193.60 |
| Saldo Promedio | \$6,254,494.61 |

| Fecha | Valor         | Doc. | Clase de Movimiento             | Oficina |
|-------|---------------|------|---------------------------------|---------|
| 31 01 | \$ 24,698.99+ | 0000 | Ganancia Intereses Adicionales. | 0000    |



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorclientel@davivienda.com. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Enero 31 de 2025

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO         | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES       | VALOR BRUTO PAGADO  | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO     | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 69386       | ITAMA SPORTSWEAR        | 178             | \$ 114.578.781,00             | \$ 458.315,12   | \$ 115.037.096,12   | \$ 117.555.178,17   | \$ 470.220,71          | \$ 118.025.398,88   | \$ 3.738.032,00                  | \$ 14.952,13          | \$ -               |
| 73162       | VALOR INMOBILIARIA      | 178             | \$ 123.671.435,00             | \$ 494.685,74   | \$ 124.166.120,74   | \$ 123.479.048,82   | \$ 493.916,20          | \$ 123.972.965,02   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 73800       | BIO ARCHITECTS          | 178             | \$ 115.296.168,00             | \$ 461.184,67   | \$ 115.757.352,67   | \$ 118.473.138,00   | \$ 473.892,55          | \$ 118.947.030,55   | \$ 3.712.950,00                  | \$ 14.851,80          | \$ -               |
| 74194       | CERAMICA ARTESANO       | 178             | \$ 123.777.576,00             | \$ 495.110,30   | \$ 124.272.686,30   | \$ 123.777.576,00   | \$ 495.110,30          | \$ 124.272.686,30   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74211       | VAJILLAS 2 PIRAMIDES    | 178             | \$ 123.685.471,00             | \$ 494.741,88   | \$ 124.180.212,88   | \$ 123.685.470,82   | \$ 494.741,88          | \$ 124.180.212,70   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74212       | NATURAL MISTIK ACCESOR  | 178             | \$ 104.682.406,00             | \$ 418.729,62   | \$ 105.101.135,62   | \$ 104.681.566,98   | \$ 418.726,27          | \$ 105.100.293,25   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74341       | FUSIONARTE BIOCONSTRU   | 178             | \$ 123.019.000,00             | \$ 492.076,00   | \$ 123.511.076,00   | \$ 123.018.999,98   | \$ 492.076,00          | \$ 123.511.075,98   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74349       | CAFÉ PROVINCIA          | 178             | \$ 123.926.923,00             | \$ 495.707,69   | \$ 124.422.630,69   | \$ 123.886.921,00   | \$ 495.547,68          | \$ 124.382.468,68   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74268       | MESSIS COFFEE           | 178-2           | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74367       | LUZ DEL CARMEN DE VIBO  | 178-2           | \$ -                          | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74372       | CAOLIN                  | 178-2           | \$ 98.077.119,00              | \$ 392.308,48   | \$ 98.469.427,48    | \$ 96.964.485,59    | \$ 387.857,94          | \$ 97.352.343,53    | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 74674       | LA CASA DE VERO         | 178-2           | \$ 123.558.616,00             | \$ 494.234,46   | \$ 124.052.850,46   | \$ 117.054.613,00   | \$ 468.218,45          | \$ 117.522.831,45   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 82306       | ISPORT                  | 178-3           | \$ 99.975.320,00              | \$ 399.901,28   | \$ 100.375.221,28   | \$ 99.975.319,77    | \$ 399.901,28          | \$ 100.375.221,05   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 82308       | KIDS SPA PELUQUERÍA INF | 178-4           | \$ 99.829.640,00              | \$ 399.318,56   | \$ 100.228.958,56   | \$ 99.829.639,72    | \$ 399.318,56          | \$ 100.228.958,28   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
| 83899       | VERDE CIMARRÓN          | 178-4           | \$ 99.827.618,00              | \$ 399.310,47   | \$ 100.226.928,47   | \$ 99.827.617,76    | \$ 399.310,47          | \$ 100.226.928,23   | \$ -                             | \$ -                  | \$ -               |
|             |                         |                 |                               |                 |                     |                     |                        |                     |                                  |                       |                    |
|             |                         |                 | \$ 1.473.906.073,00           | \$ 5.895.624,27 | \$ 1.479.801.697,27 | \$ 1.472.209.575,61 | \$ 5.888.838,29        | \$ 1.478.098.413,90 | \$ 7.450.982,00                  | \$ 29.803,93          | \$ -               |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 69386                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ITAMA SPORTSWEAR                                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ELIANA MARIA ECHEVERRI ECHEVERRI                            |
| <b>Cedula</b>            | 1036944241                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 315-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$114.578.781, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Razón social</b> | ITAMA SPORTSWEAR S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.503.423-1          |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral   |
| <b>Departamento</b> | Antioquia              |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/13/2021                         |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/13/2021                        |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/20/2022                         |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/25/2022                         |
| <b>Prorroga</b>           |                                   |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/13/2022                         |

| INDICADORES       |                 |          |                        |                    |          |
|-------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                 |          | MERCADEO               |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 5               | 100%     | 7                      | 7                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                 |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8               | 100%     | 4070                   | 1393               | 34%      |
| VENTAS            |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$267.520.000, 00 | \$8.791.990, 00 | 3,29%    | \$114.578.781, 00      | \$113.817.146,1 70 | 99,34%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73162                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | VALOR INMOBILIARIA                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | LUZ MARLENY TABARES RINCÓN                                  |
| <b>Cedula</b>            | 39188539                                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 316-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.671.435, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | GRUPO VABAIT S.A.S   |
| <b>Nit</b>          | 901.507.906-3        |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/12/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/3/2021            |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/6/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/17/2022            |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/12/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 4                 | 4                | 100%     | 8                      | 8                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 2516                   | 680                | 27%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$280.649.852, 00 | \$90.071.712, 00 | 32,09%   | \$123.671.435, 00      | \$123.479.048,8 20 | 99,84%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 73800                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | BIO ARCHITECTS                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | BRAYAN STIVEN COSIO BETANCUR                                |
| <b>Cedula</b>            | 1017180747                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 317-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$115.296.168, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Razón social</b> | BIO-ARCHITECTS S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.485.650-7         |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral  |
| <b>Departamento</b> | Antioquia             |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/12/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/3/2021            |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/7/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      | 9/1/2022             |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/12/2022            |

| INDICADORES       |                     |          |                        |                   |          |
|-------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                     |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado          | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4                   | 100%     | 8                      | 9                 | 113%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                     |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado          | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                   | 100%     | 2400                   | 2174              | 91%      |
| VENTAS            |                     |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado          | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$214.500.000, 00 | \$1.626.174.887, 00 | 758,12%  | \$115.296.168, 00      | \$114.760.188, 00 | 99,54%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74194                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CERAMICA ARTESANO                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JENNY DAHIANA YEPES ZULUAGA                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1036954866                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 318-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.777.576,00                                            |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razón social</b> | CERÁMICAS EL DRAGÓN S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.509.421-2              |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral       |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                  |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/19/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/14/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/20/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/26/2022            |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/19/2022            |

#### INDICADORES

| INDICADORES      |                  |          |                        |                  |          |
|------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS          |                  |          | MERCADERO              |                  |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 6                | 120%     | 7                      | 8                | 114%     |
| CONTRAPARTIDAS   |                  |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                | 8                | 100%     | 8976                   | 13627            | 152%     |
| VENTAS           |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$180.288.000,00 | \$105.708.663,00 | 58,63%   | \$123.777.576,00       | \$123.777.576,00 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74211                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | VAJILLAS 2 PIRAMIDES                                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | CATHERINE ANDREA QUINTERO ESTRADA                           |
| <b>Cedula</b>            | 1036401133                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 319-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.685.471, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Razón social</b> | ANCESTRAL CERÁMICA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.510.685-1            |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral     |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/18/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/10/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/18/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/23/2022            |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/18/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 4                      | 5                  | 125%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 9                | 113%     | 2547                   | 4540               | 178%     |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$188.265.797, 00 | \$43.205.823, 00 | 22,95%   | \$123.685.471, 00      | \$123.685.470,8 20 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74212                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | NATURAL MISTIK ACCESORIOS                                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | YONNATHAN ACOSTA QUINTERO                                   |
| <b>Cedula</b>            | 71117345                                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 320-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$104.682.406, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Razón social</b> | NATURAL MISTIK S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.501.549-1         |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral  |
| <b>Departamento</b> | Antioquia             |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/18/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/10/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/19/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/23/2022            |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/18/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 4                 | 4                | 100%     | 9                      | 9                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 7                 | 8                | 114%     | 13162                  | 7642               | 58%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$171.756.884, 00 | \$21.053.398, 00 | 12,26%   | \$104.682.406, 00      | \$104.681.566,9 80 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74341                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES                                |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JUAN CAMILO CASTRILLON OSORIO                               |
| <b>Cedula</b>            | 15446678                                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 321-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.019.000, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Razón social</b> | FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.508.742-7                      |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral               |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                          |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/19/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/14/2021           |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/20/2022            |
| <b>Cuarta visita</b>      | 8/19/2022            |
| <b>Prorroga</b>           |                      |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/19/2022            |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 5                 | 5                | 100%     | 9                      | 9                  | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 40                     | 35                 | 88%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$249.950.000, 00 | \$11.818.910, 00 | 4,73%    | \$123.019.000, 00      | \$123.018.999,9 80 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74349                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CAFÉ PROVINCIA                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DANY DANIEL ZULUAGA BAENA                                   |
| <b>Cedula</b>            | 8033003                                                     |
| <b>No. Contrato</b>      | 322-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.926.923, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | CAFÉ PROVINCIA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.936.623-1        |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | CORCHO ROMERO ANABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/13/2021            |
| <b>Segunda visita</b>     | 12/7/2021            |
| <b>Tercera visita</b>     | 4/8/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      | 10/31/2022           |
| <b>Prorroga</b>           | 2                    |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/13/2022           |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4                | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 54338                  | 12808             | 24%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$245.299.241, 00 | \$74.484.265, 00 | 30,36%   | \$123.926.923, 00      | \$123.886.921, 00 | 99,97%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre - 1

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74183                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PRODUCTOS KORA                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO                             |
| <b>Cedula</b>            | 70128398                                                    |
| <b>No. Contrato</b>      |                                                             |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$91.099.082, 00                                            |
| <b>Estado</b>            | NO CELEBRADO                                                |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> |                      |
| <b>Nit</b>          |                      |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Interventor(a)</b>     |  |
| <b>Fecha de Inicio</b>    |  |
| <b>Segunda visita</b>     |  |
| <b>Tercera visita</b>     |  |
| <b>Cuarta visita</b>      |  |
| <b>Prorroga</b>           |  |
| <b>Fecha finalización</b> |  |

| INDICADORES    |            |          |                        |            |          |
|----------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS        |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4              | 0          | 0,0%     | 0                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 0              | 0          | 0,0%     | 0                      | 0          | 0,0%     |
| VENTAS         |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta           | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$ ,000        | \$ ,000    | 0,0%     | \$91.099.082, 00       | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74268                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | MESSIS COFFEE                                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | SEBASTIAN ORTIZ RESTREPO                                    |
| <b>Cedula</b>            | 1036637092                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 371-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$121.887.170, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                                    |

#### EMPRESA

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Razón social</b> | MESSIS COFFEE ORIENTE S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.533.701-0               |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral        |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                   |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/11/2021                 |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/15/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     |                            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/11/2022                 |

#### INDICADORES

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 7875                   | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$352.000.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$121.887.170, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74367                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL                                   |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JENNIFER SUAREZ MAZO                                        |
| <b>Cedula</b>            | 1039448506                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 372-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.559.536, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                                    |

#### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razón social</b> | LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.540.020-2                 |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral          |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                     |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 2/3/2022                   |
| <b>Segunda visita</b>     |                            |
| <b>Tercera visita</b>     |                            |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 2/3/2023                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 992                    | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$223.061.340, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.559.536, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74372                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CAOLIN                                                      |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JORGE MARIO ARISTIZÁBAL FRANCO                              |
| <b>Cedula</b>            | 1152203261                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 373-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$98.077.119, 00                                            |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | KAOLIN S.A.S         |
| <b>Nit</b>          | 901.539.758-7        |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/25/2021                 |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/9/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/12/2022                  |
| <b>Cuarta visita</b>      | 12/18/2022                 |
| <b>Prorroga</b>           | 3                          |
| <b>Fecha finalización</b> | 2/25/2023                  |

#### INDICADORES

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4          | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                 | 7          | 100%     | 40                     | 7                 | 18%      |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$229.200.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$98.077.119, 00       | \$96.964.485,59 0 | 98,87%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre - 2

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74674                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | LA CASA DE VERO                                             |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | VERONICA TATIANA GOMEZ MONTOYA                              |
| <b>Cedula</b>            | 39452957                                                    |
| <b>No. Contrato</b>      | 374-178-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.558.616, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Razón social</b> | LA CASA DE VERO S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.539.147-7         |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral  |
| <b>Departamento</b> | Antioquia             |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/16/2021                 |
| <b>Segunda visita</b>     | 3/8/2022                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 7/11/2022                  |
| <b>Cuarta visita</b>      | 12/7/2022                  |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/16/2022                 |

#### INDICADORES

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 6                | 100%     | 7                      | 8                 | 114%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 6669                   | 1408              | 21%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$192.609.000, 00 | \$86.431.159, 00 | 44,87%   | \$123.558.616, 00      | \$117.054.613, 00 | 94,74%   |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 3 cierre - 3

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 82306                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ISPORT                                                      |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 3 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | VALENTINA DIAZ MONTOYA                                      |
| <b>Cedula</b>            | 1036402705                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 558-178-2022                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.975.320, 00                                            |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | ISPORT SAS           |
| <b>Nit</b>          | 901.705.269-9        |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/26/2023                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/31/2023                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/26/2023                  |
| <b>Cuarta visita</b>      | 5/6/2024                    |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/26/2024                   |

#### INDICADORES

| INDICADORES       |                   |          |                        |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                   |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4                 | 100%     | 5                      | 7                 | 140%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 7                 | 117%     | 6995                   | 1140              | 16%      |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$293.250.000, 00 | \$109.664.897, 00 | 37,4%    | \$99.975.320, 00       | \$99.975.319,77 0 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre - 4

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 82308                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | KIDS SPA PELUQUERÍA INFANTIL Y FAMILIAR                     |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | GLORIA MARIA GIRALDO PEREZ                                  |
| <b>Cedula</b>            | 1037586595                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 570-178-2022                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.829.640, 00                                            |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Razón social</b> | KIDS SPA PELUQUERIA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.713.157-6             |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral      |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                 |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 5/19/2023                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 9/1/2023                    |
| <b>Tercera visita</b>     | 2/13/2024                   |
| <b>Cuarta visita</b>      | 5/20/2024                   |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 5/19/2024                   |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 5                | 125%     | 8                      | 9                 | 113%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 7                 | 7                | 100%     | 2220                   | 1039              | 47%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$144.270.300, 00 | \$52.459.569, 00 | 36,36%   | \$99.829.640, 00       | \$99.829.639,72 0 | 100%     |

### Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre - 4

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 83899                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | VERDE CIMARRÓN                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 178 - Municipio de Carmen de Viboral (Antioquia) - 4 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JUAN DAVID VARGAS OSORIO                                    |
| <b>Cedula</b>            | 1036398766                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 571-178-2022                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$99.827.618, 00                                            |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

#### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | VERDE CIMARRON S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.703.394-4        |
| <b>Ciudad</b>       | El Carmen De Viboral |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

#### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 4/27/2023                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/30/2023                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/20/2023                  |
| <b>Cuarta visita</b>      | 4/30/2024                   |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 4/27/2024                   |

| INDICADORES       |               |          |                        |                   |          |
|-------------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |               |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 4             | 100%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |               |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 8             | 133%     | 14700                  | 256               | 2%       |
| VENTAS            |               |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado    | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$240.345.000, 00 | \$352.743, 00 | 0,15%    | \$99.827.618, 00       | \$99.827.617,76 0 | 100%     |