

Informe de Gestión No. 44
Adhesión No. 23 Departamento de Norte de Santander
Período del 01 al 31 de enero del 2025

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2025



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	4
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	6
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación	7
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	9
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	9
Atención al Emprendedor	14
CONCLUSIONES Y RETOS	15
ANEXOS	17

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”, de la Adhesión No. 23*; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2025, de la Adhesión No. 23 suscrita con el Departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, departamento de Norte de Santander, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2025, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2025.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Número de Adhesión	23	Entidad Adherente	Departamento de Norte de Santander
Fecha de Inicio	09/06/2021		
Duración	Desde el 09/06/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.550.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$650.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No informado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	No informado a la fecha		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	N/A		

Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	sececonomico@nortedesantander.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 23.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_0384_ENERO_2025).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

No. Convocatoria	190
Recursos SENA	\$ 900.000.000
Recursos Adherente	\$ 650.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.550.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.676.128.002
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 239.767.264
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$113.639.262
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.436.360.738
Valor Reintegro Aliado.	\$ 47.655.174
Fecha de Reintegro	30/07/2024

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	\$ 834.015.912,39
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 602.344.825,61
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.436.360.738,00
Ejecución recursos SENA	\$ 830.819.261,81
Ejecución recursos Adherente	\$ 600.036.133,53
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.430.855.395,34


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0087-0384
Saldo Total en Bancos	\$ 6.416.811,00
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 4.108.117,85
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 190 perteneciente al departamento de Norte de Santander, al 31 de enero de 2025 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.436.360.738 equivalente al 92,67% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$113.639.262.

Así mismo, los planes de negocio vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.430.855.395,34, equivalentes al 99,62% de los recursos comprometidos y 92,31% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2025, no se presentaron novedades de índole jurídica, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales*

obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **la adhesión** suscrita en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de agosto de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 190 específica para el departamento de Norte de Santander, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1902020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Número de Convocatoria	190 Norte de Santander		
Fecha de Lanzamiento	Agosto de 2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	23/09/2021	Fecha de Cierre	17/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	17/10/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	31/10/2022

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se relacionan los resultados del proceso de acreditación.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Número de Convocatoria				190			
Corte No. 1	Fecha Apertura		23/09/2021		Fecha de cierre		17/10/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	25/10/21	Número de Planes Formalizados	48	Número de Planes Acreditados	39	% de Acreditación	81.25%
Cortes No 2	Fecha de Apertura		05/10/2022		Fecha de cierre		31/10/22
Fecha de Publicación Final Acreditación	09/11/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2025 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a fin de tener trazabilidad del informe se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria 190 perteneciente al departamento de Norte de Santander realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander

Número de Convocatoria				190			
Corte No 1	Fecha Apertura		23/09/2021		Fecha de Cierre		17/10/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/11/21	Número de Planes Evaluados	39	Número de Planes Viabilizados	33	% de Viabilización	84.61%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	19	Valor Planes a Financiar	\$1.516.486.702
Corte No 2	Fecha Apertura		05/10/2022		Fecha de Cierre		31/10/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	22/11/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Dic 2022	Fecha de Consejo Directivo	Dic 2022	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$159.641.300

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2025 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 190, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 190.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 1C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73426	491-190-2021	Sacha Vida	(en blanco)	(en blanco)	\$79.958.175	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	75128	496-190-2021	Casa de Miel Don Rafa	23/03/2022	23/03/2023	\$79.892.789	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	70970	487-190-2021	Ganadería Arenales	20/04/2022	20/04/2023	\$79.995.728	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
			Melendez Zomac S.A.S.								
4	71473	488-190-2021	Cafe Villa Celina Sas	30/03/2022	30/03/2023	\$79.991.762	100,00%	114,00%	100,00%	99,00%	TERMINADO
5	71536	489-190-2021	Mery Soluciones	5/04/2022	5/04/2023	\$79.950.468	89,00%	111,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	72494	490-190-2021	Avicola Buen Dia S.A.S.	16/03/2022	16/03/2023	\$79.935.978	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	73752	492-190-2021	Arepa La Maria	27/04/2022	27/07/2023	\$79.852.054	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	TERMINADO
8	74898	493-190-2021	Ganaderia Ff	6/04/2022	6/04/2023	\$79.960.100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	75029	494-190-2021	Estilo'S Lenceria	28/03/2022	28/03/2023	\$79.955.681	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	75030	495-190-2021	Productora de Tomate San Jose	25/03/2022	25/03/2023	\$79.997.333	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
11	75154	497-190-2021	Nort Yurt	1/06/2022	1/06/2023	\$79.949.342	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
12	75169	498-190-2021	Noca Arte Manual	31/03/2022	31/03/2023	\$79.985.249	100,00%	107,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
13	75210	499-190-2021	Industrias Creazzo	29/03/2022	29/03/2023	\$79.041.822	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
14	75304	500-190-2021	Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovación Y desarrollo de Productos	8/04/2022	8/04/2023	\$79.999.999	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
15	75306	501-190-2021	Coffe Garden (Jardin del Cafe)	31/03/2022	31/03/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
16	78059	502-190-2021	Mar	29/03/2022	29/03/2023	\$79.951.810	80,00%	109,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
17	78358	503-190-2021	Musical Shape	4/04/2022	4/04/2023	\$79.999.620	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
18	78444	504-190-2021	Ecomodular	6/04/2022	6/08/2023	\$79.935.556	100,00%	100,00%	100,00%	96,00%	TERMINADO
19	79223	505-190-2021	Su Cafe	28/03/2022	28/03/2023	\$78.133.236	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 2. Cumplimiento de indicadores CV 190 1C.





Planes de negocio segundo corte

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78038	572-190-2022	DELI COFFEE NEVADOS	(en blanco)	(en blanco)	\$79.916.300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	80408	573-191-2022	ANNAGABY	12/05/2023	12/05/2024	\$79.725.000	100,00%	113,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia han entregado al SENA los informes finales de interventoría para 18 planes de negocio, el detalle de los proyectos se presenta a continuación:

Tabla 10. Estado de los planes de negocio entregados al SENA.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	70970	Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 79.995.727
2	71473	Cafe Villa Celina Sas	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.368.710
3	71536	Mery Soluciones	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.950.468
4	72494	Avicola Buen Dia S.A.S.	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.935.978
5	73752	Arepa La Maria	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 78.695.579
6	74898	Ganaderia Ff	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.862.049
7	75029	Estilo'S Lenceria	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.955.681
8	75030	Productora de Tomate San Jose	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.997.333
9	75154	Nort Yurt	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.949.342
10	75169	Noca Arte Manual	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.727.187
11	75210	Industrias Creazzo	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.041.822
12	75304	Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovación Y desarrollo de Productos	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.999.999
13	75306	Coffe Garden (Jardin del Cafe)	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 80.000.000
14	78059	Mar	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.911.465
15	78358	Musical Shape	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.999.620
16	78444	Ecomodular	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 76.607.198
17	79223	Su Cafe	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 78.133.135
18	80408	ANNAGABY	TERMINADO	05/09/2024	CONDONACIÓN	CONDONACIÓN	1-2841-2024	\$ 79.724.102,00

En relación con la información plasmada en la tabla No. 10 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante las resoluciones No. 1-02808, y 1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperación empresarial.

Para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2122 del 23 de agosto de 2024, se informa al adherente que, es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para los contratos de cooperación empresarial el 30 de diciembre de 2024.

Frente a los planes de negocio relacionados en la resolución 1-2841 del 31 de octubre de 2024, se espera la expedición de la constancia de ejecutoria por parte del SENA, requisito indispensable para iniciar el cierre de los expedientes contractuales asociados a cada uno de estos actos administrativos conforme el protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender.

Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 190 en la cual se exponen los aspectos más relevantes.

Tabla 11. Ficha técnica convocatoria 190 – departamento de Norte de Santander

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.550.000.000,00
Número total de planes formalizados	50
Número total de planes acreditados	41
Número total de planes viables	35
Número de planes financiados	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$ 1.676.128.002,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 239.767.264,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ 0
Total recursos comprometidos	\$ 1.436.360.738,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 113.639.262,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.430.855.395,34

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 3. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 190– Departamento de Norte de Santander



Conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2025:

1. La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su primer cierre el mes de octubre de 2021 en el cual se formalizaron un total de 48 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación del primer cierre se acreditaron 39 planes de los 48 formalizados equivalentes a un 81.25%
2. Como resultado del proceso de evaluación de los 39 planes de negocio acreditados del primer cierre de la convocatoria 190 se viabilizaron 33 planes con un porcentaje del 84.61% en la viabilización. En consideración a los recursos disponibles de la convocatoria 190, los 19 planes negocios viables con los mayores puntajes obtienen financiamiento por un valor total de \$1.516.486.702.
3. La convocatoria 190 tuvo su segundo cierre el 31 de octubre de 2022, en el cual se formalizaron un total de dos planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación dos planes tienen estado de acreditados para un 100% de efectividad en la acreditación.
4. Como resultado del proceso de evaluación del segundo cierre se tienen aprobados para financiamiento por valor de \$159.641.300. por parte del Consejo Directivo Nacional desarrollado en diciembre de 2022
5. La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su segundo cierre el 31 de diciembre de 2022 en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios.
6. A la fecha la convocatoria presenta (3) desistimientos/renuncias por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes de negocio identificados con los ID 73426 - SACHA VIDA, ID 75128 – CASA DE MIEL DON RAFA e ID 78038 - DELI COFFEE NEVADOS, estos desistimientos suman un total \$239.767.264.
7. La convocatoria 190 tiene recursos comprometidos por valor de \$1.436.360.738, quedando un saldo por comprometer de \$113.639.262.
8. Los planes de negocio presentan una ejecución acumulada de \$1.430.855.395,34.
9. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
10. Durante el año 2023 en el proceso de interventoría se recibieron 13 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (4), agendas especiales (3), aplazamiento de visitas (3), informes y conceptos (2) y terminaciones anticipadas (1) para la convocatoria 190 - Norte de Santander, solicitudes resueltas oportunamente.
11. Durante el año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 4 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 3 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminación

- anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
12. En lo corrido del año 2025, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.
13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 190 no se ha presentado pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de enero de 2025 se tiene un acumulado de 28 pagos rechazados de los cuales el 14% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 40% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 46% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$4.108.117,85, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_0384_ENERO_2025
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 190



DAVIVIENDA



H.73

CUENTA DE AHORROS

0077 0087 0384

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$6,391,570.69
Más Créditos	\$25,240.31
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$6,416,811.00
Saldo Promedio	\$6,391,570.69

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 25,240.31+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Enero 31 de 2025

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
70970	GANADERIA ARENALES ME	190	\$ 79.995.728,00	\$ 319.982,91	\$ 80.315.710,91	\$ 79.995.727,14	\$ 319.982,91	\$ 80.315.710,05	\$ -	\$ -	\$ -
71473	CAFE VILLA CELINA SAS	190	\$ 79.991.762,00	\$ 319.967,05	\$ 80.311.729,05	\$ 79.368.710,00	\$ 317.474,84	\$ 79.686.184,84	\$ -	\$ -	\$ -
71536	MERY SOLUCIONES	190	\$ 79.950.468,00	\$ 319.801,87	\$ 80.270.269,87	\$ 79.950.468,00	\$ 319.801,87	\$ 80.270.269,87	\$ -	\$ -	\$ -
72494	AVICOLA BUEN DIA S.A.S.	190	\$ 79.935.978,00	\$ 319.743,91	\$ 80.255.721,91	\$ 79.935.977,95	\$ 319.743,91	\$ 80.255.721,86	\$ -	\$ -	\$ -
73426	SACHA VIDA	190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
73752	AREPA LA MARIA	190	\$ 79.852.054,00	\$ 319.408,22	\$ 80.171.462,22	\$ 78.695.579,00	\$ 314.782,32	\$ 79.010.361,32	\$ -	\$ -	\$ -
74898	GANADERIA FF	190	\$ 79.960.100,00	\$ 319.840,40	\$ 80.279.940,40	\$ 79.862.049,00	\$ 319.448,20	\$ 80.181.497,20	\$ -	\$ -	\$ -
75029	ESTILO’S LENCERIA	190	\$ 79.955.681,00	\$ 319.822,72	\$ 80.275.503,72	\$ 79.955.681,00	\$ 319.822,72	\$ 80.275.503,72	\$ -	\$ -	\$ -
75030	PRODUCTORA DE TOMATE	190	\$ 79.997.333,00	\$ 319.989,33	\$ 80.317.322,33	\$ 79.997.333,00	\$ 319.989,33	\$ 80.317.322,33	\$ -	\$ -	\$ -
75128	CASA DE MIEL DON RAFA	190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
75154	NORT YURT	190	\$ 79.949.342,00	\$ 319.797,37	\$ 80.269.139,37	\$ 79.949.342,00	\$ 319.797,37	\$ 80.269.139,37	\$ -	\$ -	\$ -
75169	NOCA ARTE MANUAL	190	\$ 79.985.249,00	\$ 319.941,00	\$ 80.305.190,00	\$ 79.727.186,82	\$ 318.908,75	\$ 80.046.095,57	\$ -	\$ -	\$ -
75210	INDUSTRIAS CREAZZO	190	\$ 79.041.822,00	\$ 316.167,29	\$ 79.357.989,29	\$ 79.041.822,00	\$ 316.167,29	\$ 79.357.989,29	\$ -	\$ -	\$ -
75304	CIINDEPRO- CENTRO DE IN	190	\$ 79.999.999,00	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,00	\$ 79.999.999,00	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,00	\$ -	\$ -	\$ -
75306	COFFE GARDEN (JARDIN D	190	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78059	MAR	190	\$ 79.951.810,00	\$ 319.807,24	\$ 80.271.617,24	\$ 79.911.465,15	\$ 319.645,86	\$ 80.231.111,01	\$ -	\$ -	\$ -
78358	MUSICAL SHAPE	190	\$ 79.999.620,00	\$ 319.998,48	\$ 80.319.618,48	\$ 79.999.620,00	\$ 319.998,48	\$ 80.319.618,48	\$ -	\$ -	\$ -
78444	ECOMODULAR	190	\$ 79.935.556,00	\$ 319.742,22	\$ 80.255.298,22	\$ 102.387.198,00	\$ 409.548,79	\$ 102.796.746,79	\$ 25.780.000,00	\$ 103.120,00	\$ -
79223	SU CAFE	190	\$ 78.133.236,00	\$ 312.532,94	\$ 78.445.768,94	\$ 78.133.135,28	\$ 312.532,54	\$ 78.445.667,82	\$ -	\$ -	\$ -
78038	DELI COFFEE NEVADOS	190-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80408	ANNAGABY	190-2	\$ 79.725.000,00	\$ 318.900,00	\$ 80.043.900,00	\$ 79.724.102,00	\$ 318.896,41	\$ 80.042.998,41	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1.436.360.738,00	\$ 5.745.442,95	\$ 1.442.106.180,95	\$ 1.456.635.395,34	\$ 5.826.541,59	\$ 1.462.461.936,93	\$ 25.780.000,00	\$ 103.120,00	\$ -

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	70970
Plan de Negocios:	Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	JESUS NICANOR ARENALES MELENDEZ
Cedula	5455425
No. Contrato	487-190-2021
Valor Contrato	\$79.995.728, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GANADERIA ARENALES MELENDEZ ZOMAC S.A.S
Nit	901.584.636-8
Ciudad	Herran
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/20/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	4/20/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	47370	35224	74%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$55.675.500, 00	\$48.383.300, 00	86,9%	\$79.995.728, 00	\$79.995.727,140	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71473
Plan de Negocios:	Cafe Villa Celina Sas
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	LUIS FELIPE LEAL VILLAMIZAR
Cedula	1140862972
No. Contrato	488-190-2021
Valor Contrato	\$79.991.762, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CAFE VILLA CELINA S.A.S
Nit	901.576.324-1
Ciudad	Toledo
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	8/5/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	4/11/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	8	114%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	17000	2216	13%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.700.000, 00	\$19.724.587, 00	13,73%	\$79.991.762, 00	\$79.368.710, 00	99,22%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71536
Plan de Negocios:	Mery Soluciones
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	YELITZA LILIANA ALVAREZ
Cedula	1090375759
No. Contrato	489-190-2021
Valor Contrato	\$79.950.468, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MERY SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit	901.580.575-9
Ciudad	Los Patios
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	11/30/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
9	8	89%	9	10	111%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2752	628	23%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$186.400.000, 00	\$122.826.815, 00	65,89%	\$79.950.468, 00	\$79.950.468, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72494
Plan de Negocios:	Avicola Buen Dia S.A.S.
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	HELVER ORTEGA CAÑAS
Cedula	1090438850
No. Contrato	490-190-2021
Valor Contrato	\$79.935.978, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AVICOLA BUENDIA S.A.S.
Nit	901.564.838-3
Ciudad	Salazar
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	8/16/2022
Tercera visita	11/22/2022
Cuarta visita	4/17/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	13500	5405	40%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$242.775.000, 00	\$35.682.830, 00	14,7%	\$79.935.978, 00	\$79.935.977,95 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73752
Plan de Negocios:	Arepa La Maria
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	FREDY ANTONIO QUINTERO ORTEGA
Cedula	88207397
No. Contrato	492-190-2021
Valor Contrato	\$79.852.054, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
Nit	901.585.175-9
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	4/27/2022
Segunda visita	8/30/2022
Tercera visita	12/27/2022
Cuarta visita	5/25/2023
Prorroga	3
Fecha finalización	7/27/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	30000	27327	91%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$179.500.000, 00	\$237.105.621, 00	132,09%	\$79.852.054, 00	\$78.695.579, 00	98,55%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74898
Plan de Negocios:	Ganaderia Ff
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	JOHN ORLANDO JAIMES PEREZ
Cedula	1094506166
No. Contrato	493-190-2021
Valor Contrato	\$79.960.100, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GANADERIA FF S.A.S.
Nit	901.575.512-5
Ciudad	Herran
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/13/2022
Cuarta visita	4/20/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	69600	61370	88%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$72.800.000, 00	\$84.735.500, 00	116,39%	\$79.960.100, 00	\$79.862.049, 00	99,88%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75029
Plan de Negocios:	Estilo'S Lenceria
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	YUDY PAOLA QUINTERO VERGEL
Cedula	1091678857
No. Contrato	494-190-2021
Valor Contrato	\$79.955.681, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ESTILO'S LENCERIA S.A.S
Nit	901.576.261-6
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/8/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	4/18/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1782	1100	62%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$89.991.000, 00	\$1.980.000, 00	2,2%	\$79.955.681, 00	\$79.955.681, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75030
Plan de Negocios:	Productora de Tomate San Jose
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	JAIDER JOSE VERJEL BAYONA
Cedula	1094579192
No. Contrato	495-190-2021
Valor Contrato	\$79.997.333, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PRODUCTORA DE TOMATE SAN JOSE SAS
Nit	901.576.223-6
Ciudad	Abrego
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	3/25/2022
Segunda visita	8/11/2022
Tercera visita	11/22/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2250	1367	61%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$56.250.000, 00	\$39.070.000, 00	69,46%	\$79.997.333, 00	\$79.997.333, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75128
Plan de Negocios:	Casa de Miel Don Rafa
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	MANUEL JAIR NEIRA ORTIZ
Cedula	1091674635
No. Contrato	496-190-2021
Valor Contrato	\$79.892.789, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	CASA DE MIEL DON RAFA S.A.S
Nit	901.574.601-8
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/23/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	775	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$122.941.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.892.789, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75154
Plan de Negocios:	Nort Yurt
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	DIEGO ALEXIS YAÑEZ ARCINIEGAS
Cedula	1090410519
No. Contrato	497-190-2021
Valor Contrato	\$79.949.342, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NORT YURT S.A.S
Nit	901.587.255-9
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	6/1/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/1/2023
Cuarta visita	6/1/2023
Prorroga	
Fecha finalización	6/1/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	15300	385	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.640.000, 00	\$2.899.159, 00	2,02%	\$79.949.342, 00	\$79.949.342, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75169
Plan de Negocios:	Noca Arte Manual
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	NOHORA MILENA LOPEZ RICO
Cedula	1093140438
No. Contrato	498-190-2021
Valor Contrato	\$79.985.249, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NOCA S.A.S.
Nit	901.583.415-2
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	8/4/2022
Tercera visita	11/28/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	14	15	107%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4340	1127	26%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.200.000, 00	\$13.647.158, 00	10,4%	\$79.985.249, 00	\$79.727.186,820	99,68%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75210
Plan de Negocios:	Industrias Creazzo
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	LILIA PATRICIA PERALTA RODRIGUEZ
Cedula	68292558
No. Contrato	499-190-2021
Valor Contrato	\$79.041.822, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CREAZZO M&A S.A.S.
Nit	901.571.422-2
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	7/27/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	4/19/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1252	304	24%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.380.000, 00	\$9.842.016, 00	9,8%	\$79.041.822, 00	\$79.041.822, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75304
Plan de Negocios:	Ciindepro- Centro de Investigación, Innovación Y desarrollo de Productos
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	YURLEY SANCHEZ MORENO
Cedula	1007269597
No. Contrato	500-190-2021
Valor Contrato	\$79.999.999, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS SAS
Nit	901.579.631-1
Ciudad	Pamplona
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/8/2022
Segunda visita	7/28/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	4/21/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/8/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	16400	6780	41%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$163.160.000, 00	\$44.983.281, 00	27,57%	\$79.999.999, 00	\$79.999.999, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75306
Plan de Negocios:	Coffe Garden (Jardín del Café)
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	NELSON EDUARDO AREVALO FUENTES
Cedula	1093761552
No. Contrato	501-190-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COFFE GARDEN EL JARDIN DEL CAFE SAS
Nit	901.571.315-2
Ciudad	Gramalote
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	PÉREZ CALDERÓN NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	7/29/2022
Tercera visita	11/30/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	18800	225	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.550.000, 00	\$3.572.593, 00	2,49%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78059
Plan de Negocios:	Mar
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	CARMEN MAYERLY ROLON ROA
Cedula	1090485745
No. Contrato	502-190-2021
Valor Contrato	\$79.951.810, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MAR DESIGNS S.A.S
Nit	901.575.405-5
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	4/11/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	11	12	109%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4300	1761	41%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.100.000, 00	\$42.933.141, 00	30,86%	\$79.951.810, 00	\$79.911.465,15 0	99,95%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78358
Plan de Negocios:	Musical Shape
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	ISMAEL ANTONIO OROZCO MALDONADO
Cedula	1090458185
No. Contrato	503-190-2021
Valor Contrato	\$79.999.620, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MUSICAL SHAPE S.A.S.
Nit	901.574.914-8
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	PÉREZ CALDERÓN NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio	4/4/2022
Segunda visita	7/27/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	4/12/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/4/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	280	212	76%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$119.440.000, 00	\$32.910.892, 00	27,55%	\$79.999.620, 00	\$79.999.620, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78444
Plan de Negocios:	Ecomodular
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES
Cedula	1090470395
No. Contrato	504-190-2021
Valor Contrato	\$79.935.556, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECOMODULAR GREENHOUSE SAS
Nit	901.581.236-1
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	12/14/2022
Cuarta visita	5/18/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	8/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	2	2	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2500	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$187.500.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.935.556, 00	\$76.607.198, 00	95,84%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79223
Plan de Negocios:	Su Cafe
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	OLMER YAJAIDER LOPEZ RINCON
Cedula	1094321454
No. Contrato	505-190-2021
Valor Contrato	\$78.133.236, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TOSTADA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SAN CALIXTO S.A.S
Nit	901.574.607-1
Ciudad	San Calixto
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/10/2022
Tercera visita	12/1/2022
Cuarta visita	3/29/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	17000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$287.439.000, 00	\$,000	0,0%	\$78.133.236, 00	\$78.133.135,28 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73426
Plan de Negocios:	Sacha Vida
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	JESUS ALEXANDER CAÑAS JAIMES
Cedula	88221327
No. Contrato	491-190-2021
Valor Contrato	\$79.958.175, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.958.175, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78038
Plan de Negocios:	DELI COFFEE NEVADOS
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario	DAIANA STEPHANY SANCHEZ RODRIGUEZ
Cedula	1093914629
No. Contrato	572-190-2022
Valor Contrato	\$79.916.300, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Tibu
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.916.300, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	80408
Plan de Negocios:	ANNAGABY
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario	ANA GABRIELA VILLAMIZAR RONCANCIO
Cedula	1090510965
No. Contrato	573-191-2022
Valor Contrato	\$79.725.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANNAGABY SAS
Nit	901.709.950-5
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CONTRERAS ROPERO JENNY JOHANNA
Fecha de Inicio	5/12/2023
Segunda visita	9/27/2023
Tercera visita	1/22/2024
Cuarta visita	5/15/2024
Prorroga	
Fecha finalización	5/12/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	950	215	23%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$182.450.000, 00	\$7.790.080, 00	4,27%	\$79.725.000, 00	\$79.724.102, 00	100%