



MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

Versión: 1

1/3


MATRIZ DE RIESGOS																					
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿a qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control de riesgos implementados	Ejemplo después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se revisa el monitoreo?	¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACION	OPERACIONAL	Verificación del valor del contrato	Afectación de equilibrio económico del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	IT-HUILA	Elaboración de estudio de mercado que permita determinar tipo de licitaciones	nulo	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	La dependencia elabora el estudio de mercado que será contrastado por el controlador del gasto	Cuando se elabora el estudio de mercado
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Revisión de la ejecución del contrato o modificación de la naturaleza de la entidad	Pérdida en la ejecución del contrato o modificación de la naturaleza de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	IT-HUILA	La entidad procederá a notificar a la persona natural que presentó la solicitud para suscribir el contrato	nulo	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la estimación del proceso	Término acordado en el programa y quince días más	El controlador del gasto y persona natural	Una vez concluido el evento dentro
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato con las obligaciones	Retroceso en la ejecución del contrato o modificación de la naturaleza de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Medio	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista re-evalúa el costo de los materiales, mano de obra, etc. y debe presentar un nuevo presupuesto. El Contratista debe presentar un nuevo presupuesto y debe presentar un nuevo presupuesto	nulo	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mediante la entrega parcial de los elementos

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
contratos@transito-huila.gov.co

	MATRIZ DE RIESGOS	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	
		Versión: 1	2/3

MATRIZ DE RIESGOS																					
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y con qué frecuencia?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control/Implementación	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completará el tratamiento	Monitoreo y validación		
													Probabilidad	Impacto	Calificación total						
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Alto	Riesgo alto	continúa	El Comité de monitoreo deberá estar informado en la zona de control de los documentos	Alto	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los documentos
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Alto	Riesgo alto	continúa	El Comité de monitoreo deberá estar informado en la zona de control de los documentos	Alto	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los documentos
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Puede ocurrir ocasionalmente	4	Alto	Riesgo bajo	continúa	El Comité de monitoreo deberá estar informado en la zona de control de los documentos	Alto	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los documentos
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Puede ocurrir ocasionalmente	4	Alto	Riesgo bajo	continúa	El Comité de monitoreo deberá estar informado en la zona de control de los documentos	Alto	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los documentos
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Rotación de la fuerza de trabajo en la zona de control	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	ITTUILLA	Con la ayuda de recursos establecidos en la zona de control de los documentos	Bajo	1	2	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los documentos

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
 contratos@transito-huila.gov.co



Proyecto:
DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO
Profesional Universitario ITTHUILA.

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
contratos@transilo-hulla-gov.co

