



TRASLADO: OBSERVACIONES ACTA PARCIAL N°3 DE OBRA

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 21/01/2025 18:24
Para cubo <gironcubo2024@gmail.com>

Buen día,

Señora
ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante Legal
CONSORCIO CUBO
Teléfono: (601) 6253115
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En atención al acta parcial No. 3 de obra y documentos del desembolso correspondiente se remiten las siguientes observaciones para subsanación:

1. Los decimales registrados en la factura no corresponden al valor registrado en los formatos F-FI-06 Y F-GG-32

Total Bruto	61,688,418.76
IVA 19%	174,924.25
Total a Pagar	61,863,343.01

\$	46.032.698,13
\$	15.830.644,89
\$	14.730.463,40
\$	4.603,27
\$	920.653,96
\$	174.924,25
\$	61.863.343,02

2. **REITERACION:** Presentar el formato F-GG-32, con el formato original, las cantidades contractuales según la modificación del contrato, y las cantidades y valores acumulados contando las actas aprobadas anteriormente.

3 TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		CANTIDADES			
	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
2.759.312,04	338,00	\$ 10.866,00	\$ 3.672.708,00			253,94	\$ 2.759.312,04	253,94	64,06	338,00	\$
121.467,00		\$ 40.489,00	\$ -				\$ -				\$

3. Anexar memoria de los ítems 131 y 136.

91		DIRECCION
92	131	SALIDA DE ILUMINACION PARA LAMPARAS LED TUBERIA EMT 3/4" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH Y TOMACORRIENTE DE 15A
93	132	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBERIA EMT 1/2" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH
94	136	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120V/15A PVC 1/2" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH

4. Se presentan valores sin memoria de cantidades. (presentar en la ultima acta de liquidación)

85	122	PINTURA ESMALTE REJAS		
86	123	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO		
87	124	RETIRO Y DEMOLICIÓN DE MANTO ASFALTICO Y DISPOSICION FINAL		
88	127	Regrata sobre muro+Resane		
0,00	20,00	0,04	34,34	\$
5,32	32,09		32,09	\$
-	115,01	0,01	115,015	\$
-	115,01	0,00	115,01	\$
4,50	15,50		15,50	\$
-			0,00	\$

Cordialmente,



Contratista

Jehimy Alejandra Erazo Molina

Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144

jerazo@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá

<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: cubo <gironcubo2024@gmail.com>

Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 9:24

Para: Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>

Cc: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez

<mcarvaja@enterritorio.gov.co>

Asunto: INT-ENT-SANT-2024-163 - ENVIO DE AJUSTE ACTA PARCIAL N°3 DE OBRA

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Bogotá, 17 de diciembre de 2024

Señores:

ENTerritorio

Atn. Arq. Jehimy Alejandra Erazo Molina

Supervisora

Bogotá D.C.

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD CPAMSGIR GIRON – SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144"

ASUNTO: **ENVIO DE AJUSTE ACTA PARCIAL N°3 DE OBRA**

Cordial saludo,

--



CONSORCIO CUBO

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal

Cr 7 No. 156 - 68 oficina 1605-1606

PBX (601) 625 3115