

Objeto: Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento a las organizaciones sociales enfocadas en las personas con discapacidad y personas cuidadoras en la implementación del modelo de fortalecimiento a través de las herramientas que con lleven a la identificación, caracterización, vinculación y participación de esta población.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	El perfil solicitado en cuanto a formación y experiencia no se ajusta a los honorarios mensuales estimados en la Tabla de Honorarios establecida por el IDPAC	NO se cumple con a la Resolución del IDPAC	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2025	31/12/2025	ETAPA DE PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN

4	3		2	
	ESPECIFICO		GENERAL	
	INTERNO		EXTERNO	
	EJECUCION		EJECUCIÓN	
SOCIALES O POLITICOS		OPERACIONALES	OPERACIONALES	
Inconvenientes relacionados con aspectos políticos o sociales en el territorio de la/s localidades y o Distrito en General		Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Riesgo de enfermedad o accidente laboral, se refiere a las novedades que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	
Imposibilidad de desarrollar las actividades que permitan la ejecución de las obligaciones del contratista		Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Afectación del servicio, posibles reclamaciones del contratista.	
2		4	4	
3		2	3	
5		6	7	
RIESGO MEDIO		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	
CONTRATISTA E IDPAC		CONTRATISTA	CONTRATISTA E IDPAC	
EVITAR EL RIESGO		REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	
2		3	3	
2		1	2	
4		4	5	
RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	
SI		NO	SI	
ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC		ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	
1/01/2025		11/01/2025	1/01/2025	
31/12/2025		31/12/2025	31/12/2025	
SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD EN EL TEMA DE SALUD AFECTADAS POR EL CAMBIO REGULATORIO.	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

7	6		5	
	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	
	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
REGULATORIOS		TECNOLÓGICOS	OPERACIONALES	
Cambios en la normatividad por ajustes en la Política pública y/o cambio de Plan de Desarrollo y/o implementación de nuevas leyes de orden nacional y/o Distrital que afecten el contrato.		Afectación en relación al uso con temas de plataformas tecnológicas, aplicativos institucionales, servicios de apoyo, internet y/o servicios en la nube.	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	
Actualizaciones y/o cambios en las condiciones inicialmente pactadas en los documentos del contrato		Incumplimiento de metas y acciones de mejoramiento en el tema del uso de tecnologías en general	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	
3		4	2	
2		3	3	
5		7	5	
RIESGO MEDIO		RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	
CONTRATISTA E IDPAC		ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA E IDPAC	
REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO		ACEPTAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	
2		2	2	
1		2	1	
3		4	3	
RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	
NO		NO	NO	
ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC		ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	
1/01/2025		1/01/2025	1/01/2025	
31/12/2025		1/01/2025	31/12/2025	
SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

Referencias:

1.

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co

2.

Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017

3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.	
4. Documento CONPES 3714 del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación pública	
Elaborado por:	Manuela Martínez
Revisado por:	Geraldine Guerra
Aprobado por:	Jorge Macheta Tellez