

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio*:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
--

CONTRATO	☒	NÚMERO	23SS111B1469 DE 2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 1.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			15378
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE	CONSORCIO DAVASA 23 SAVAD INGENIERÍA S.A.S. (95%) CIVIL33 S.A.S - ZOMAC (5%)	
	C.C. / CE / NIT	901.764.427-8	
VALOR [\$]	INICIAL	NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. (\$ 995.369.918) INCLUIDO IVA DEL 19%	
	VALOR ADICIONADO N°1	SETECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$ 706.927.398)	
	VALOR ADICIONADO N°2	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 797.104.352)	
	VALOR ADICIONADO N°3	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$ 59.948.963)	
	VALOR ADICIONADO N°4	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M.L.(\$ 274.936.046)	
	PORCENTAJE ADICIONADO	160,20%	
	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.834.286.677)	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PLAZO	INICIAL	DOS (02) MESES		
		INICIO		23/11/2023
		TERMINACIÓN INICIAL		25/12/2023
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	VEINTINUEVE (29) DÍAS	23/01/2024
		2	TRES (2) MESES	23/04/2024
		3	DOS (2) MESES	23/07/2024
		4	UN (1) MESES	23/08/2024
		5	DOS (2) MESES Y NUEVE (9) DÍAS	31/12/2024
	SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		1	18/04/2024	17/05/2024
		2	21/08/2024	19/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2024		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	21-44-101430551
No. DE ANEXO	15
FECHA EXPEDICION	27/02/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20	\$ 566.857.335,40	21	11	2023	30	06	2025
Calidad del servicio	20	\$ 566.857.335,40	14	02	2025	14	02	2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30	\$ 850.286.003,10	21	11	2023	31	12	2027


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:


CONTRATO N 23SS111B1469 DE 2023					
Inicio		Adición		Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga		Recibo	X
Suspensión		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora <https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/>

Fecha de aprobación: 06/03/2025


EDGAR GEORANNY BORDA TORRES
 Profesional universitario - DAL

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prórroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Danny Araque García – Auxiliar Administrativo		06/03/2025
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			