

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	FINAL: <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL: <input type="checkbox"/> No.: _____			
CONTRATO DE:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nº: 265	AÑO: 2024	

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA			
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DIEGO PERDOMO CORDOBA		
	NIT y/o CC:	80.203.748		
	DIRECCIÓN:	Calle 25 7 A - 30	TEL:	320300483 9
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, COMO EXPERTO PRODUCTIVO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ÁREA PROTEGIDA REGIONAL “DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO - DRMI LA TATACOA”, EN LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCION, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y FOMENTO DE PROYECTOS SOSTENIBLES, EN SU INTERIOR Y EN SU ZONA CIRCUNDANTE.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2024000649 FECHA (dd/mm/aa): 09/04/2024			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$34.663.947.00 Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	\$			
	Valor en Letras:			
	\$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$		
	Nº2	\$		
	Nº3	\$		
VALOR TOTAL	\$34.663.947.00			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	Del 11 de abril de 2024 al 25 de diciembre de 2024			
PLAZO	Nº1			

 <p>cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA <i>¡Cuida tu naturaleza!</i></p>	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº2	
	Nº3	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	11/04/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN
		REINICIACIÓN
	Nº2	SUSPENSIÓN
		REINICIACIÓN
	Nº3	SUSPENSIÓN
		REINICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	25/12/2024	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	27/12/2024	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 11 de abril de 2024 al 27 de diciembre de 2024	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	DIANA MARCELA BERMEO PARRA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	DIGO PERDOMO CORDOBA
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Desembolso 1	29/05/2024	\$4.078.111	\$34.663.947	\$ 30.585.836
Desembolso 2	02/07/2024	\$4.078.111		\$ 26.507.725
Desembolso 3	06/08/2024	\$4.078.111		\$ 22.429.614
Desembolso 4	23/09/2024	\$4.078.111		\$ 18.351.503
Desembolso 5	04/10/2024	\$4.078.111		\$ 14.273.392
Desembolso 6	19/11/2024	\$4.078.111		\$ 10.195.281
Desembolso 7	23/11/2024	\$4.078.111		\$ 6.117.170
Desembolso 8	18/12/2024	\$4.078.111		\$ 2.039.059
Desembolso 9	18/12/2024	\$2.039.056		\$ 0
TOTAL (VALOR ACTA)			\$34.663.947	\$ 0



ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL

Código: F-CAM-059

Versión: 5

Fecha: 25 Oct 2019

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El 11 de abril de 2024 se recibió reporte del SECOP II en el que se comunica la designación de la Ingeniera Diana Marcela Bermeo Parra – Profesional Especializada adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, como supervisora del contrato 265 de 2024.
2. El 11 de abril de 2024 se suscribe el acta de iniciación del contrato, por parte de la contratista y la Supervisora.
3. En ejecución del contrato se autorizaron los desembolsos descritos previamente, atendiendo la presentación de informes de actividades correspondientes, así:
 - El 11 de abril de 2024 se recibió reporte del SECOP II en el que se comunica la designación de la Ingeniera Diana Marcela Bermeo Parra – Profesional Especializada adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, como supervisora del contrato 265 de 2024.
 - El 11 de abril de 2024 se suscribe el acta de iniciación del contrato, por parte del contratista y la Supervisora.
 - El 15 de mayo de 2024, el contratista hace entrega del Primer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 29 de mayo de 2024.
 - El 17 de junio de 2024, mediante memorando se delega Temporalmente la Supervisión del contrato a la Profesional Leslye Yubey Muñoz Polanco, dado que la supervisora delegada se encuentra en periodo de vacaciones desde el 17 de junio hasta el 29 de julio de 2024.
 - El 22 de junio de 2024, el contratista hace entrega del Segundo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 02 de julio de 2024.
 - El 13 de julio de 2024, el contratista hace entrega del Tercer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - El 31 de julio de 2024, mediante memorando se realiza la delegación de funciones de supervisión del contrato a la Profesional Diana Marcela Bermeo Parra.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 31 de julio de 2024.
 - El 21 de agosto de 2024, el contratista hace entrega del Cuarto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 09 de septiembre de 2024.
 - El 22 de septiembre de 2024, el contratista hace entrega del Quinto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 03 de octubre de 2024.
 - El 01 de noviembre de 2024, el contratista hace entrega del Sexto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2024.
 - El 12 de noviembre de 2024, el contratista hace entrega del Séptimo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2024.
 - El 18 de diciembre de 2024, el contratista hace entrega del Octavo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez verificado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas vía correo electrónico el 09 de enero de 2025.
4. Que a la fecha de suscripción de la presente acta se dio la ejecución física del 100% de las

 <p>cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA <i>¡Cuida tu naturaleza!</i></p>	<h2>ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL</h2>	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

actividades del contrato No. 265 de 2024, porcentaje que logró establecerse en el plazo de ejecución del contrato, quedando pendiente la presentación del noveno informe de actividades y del consolidado final, por parte de la contratista.

5. Que una vez se allegue el informe final por parte del contratista, la supervisora procederá a realizar el informe de interventoría; en caso de que se encuentre a satisfacción, se procederá con la liquidación del contrato y el pago del saldo a favor del contratista.
6. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
7. Que en ejecución del contrato se autorizaron los desembolsos descritos previamente.
8. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)		
	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
	Desempeño Técnico	3,5
	Oportunidad En Entrega	3,5
	Cantidad Entregada	4,0
	Responsabilidad Ambiental	4,0
	Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,0
	PROMEDIO CALIFICACION	3,8

Esta acta se suscribe el día 27 de diciembre de 2024.


DIEGO PERDOMO CÓRDOBA
 CONTRATISTA


DIANA MARCELA BERMEO PARRA
 SUPERVISOR