

TABLERO DE CONTROL PROYECTO RE GENERA - SEGUNDO SEMESTRE 2024

sostenibilidad a la mesa		Lider(es)	Apoyo	Interdependencia	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	100% Avance	Avance 08-2024	Avance 10-2024	Avance 11-2024	Avance 12-2024
1 Cierre de ciclo											20%	2%	7%	9%	15%
1,1	Eventos de retorno de compost a viveros distritales	ANDI	SDA-SAID								100%	10%	35%	41%	50%
1,2	Notas de prensa		Todos								10%	2%	5%	5%	10%
1,3	Diseño de oferta comercial - proveedores - enfoque		SAID								2%	0%	2%	2%	2%
1,4	Convocatoria empresarios		ANDI								3%	0%	0%	2%	3%
1,5	Rueda de negocios - presentación oferta comercial		Todos								1%	0%	0%	0%	0%
1,6	Análisis de resultados - compradores, interesados, retos		Todos								3%	0%	0%	0%	0%
1,7											1%	0%	0%	0%	0%
2 Escala											20%	5%	6%	9%	12%
2,1	Georreferenciación de rutas	CCB	SAID								3%	2%	3%	3%	3%
2,2	Selección de corredores estratégicos		SAID-SDA								3%	2%	3%	3%	3%
2,3	Identificación de establecimientos		CCB-ANDI								7%	1%	0%	3%	3%
2,4	Diseño de oferta comercial		SAID - CCB								3%	0%	0%	0%	3%
2,5	Convocatoria empresarios		CCB								1%	0%	0%	0%	0%
2,6	Presentación ofertas		Todos								2%	0%	0%	0%	0%
2,7															
3 Incentivos											20%	2%	12%	12%	12%
3,1	Infografía experiencia metodológica CBC aforos	SDA	ANDI								7%	7%	7%	7%	7%
3,2	Validación metodología		UAESP								1%	0%	0%	0%	0%
3,3	Convocatoria empresarios		ANDI								1%	0%	0%	0%	0%
3,4	Presentación metodología		UAESP								1%	0%	0%	0%	0%
3,5	Socialización de metodología en redes		Todos								1%	0%	0%	0%	0%
3,6	Armonización conceptual MinAmbiente - Negocios Verdes		SDA								2%	0%	2%	2%	2%
3,7	Avanzar en el acercamiento Frisby		ANDI-SDA								2%	1%	2%	2%	2%
3,8	Ruta negocio verde Frisby		SDA-FRISBY								2%	1%	1%	1%	1%
3,9	Presentación de la experiencia Frisby en espacios con empresarios		ANDI-SDA								2%	0%	0%	0%	0%
3,1															
4 Formación											10%	0%	0%	0%	0%
4,1	Estructuración de mensaje técnico	GIZ	GIZ - SAID								3%	0%	0%	0%	0%
4,2	Convocatoria empresarios		ANDI								3%	0%	0%	0%	0%
4,3	Socialización de guía GIRS y metodología toma de datos		ANDI-CCB								3%	0%	0%	0%	0%
4,4															
4,5															
4,6															
5 Trazabilidad											20%	0%	8%	9%	9%
5,1	Reporte tablero de control básico	SDA	SAID-SDA								10%	0%	5%	6%	6%
5,2	Número de especies vegetales sembradas (Área; CO2 eq, otros)		SDA								5%	0%	3%	3%	3%
5,3	Presentación de resultados micro sitio - observatorio		SDA								5%	0%	0%	0%	0%
5,4															
5,5															
5,6															
6 Innovación y desarrollo											10%	2%	2%	2%	2%
6,1	Presentación propuesta de uso de empaques - biopolímeros	GIZ	GIZ - ESENTTIA								3%	2%	2%	2%	2%
6,2	Diseño de prueba piloto - compostaje de biopolímeros		Todos								3%	0%	0%	0%	0%
6,3	Puesta en marcha de prueba piloto		Todos								3%	0%	0%	0%	0%
6,4	Análisis de resultados		Todos								3%	0%	0%	0%	0%
6,5															
6,6															

