



CLAUSULADO MODIFICACIÓN N° 4 AL CONTRATO MC 27 DE 2024 AL CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE “C” Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE).

CONTRATO	MC 27 DE 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE “C” Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE)
CONTRATISTA	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S. NIT No 900.798.908-1 Representante Legal CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ C.C. No. 74.281.413
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES (\$127,891,733).
ADICIÓN	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$60.900.000) MCTE
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN SERÁ HASTA EL 31/12/2024
PRORROGA N° 1	TREINTA Y UN (31) DÍAS
PRORROGA N° 2	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA N° 3	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025
PRORROGA N° 4	HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2025

Entre los suscritos a saber, **MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 45.761.383 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la **NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y debidamente facultada para suscribir contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 1996, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, quien se denominará **CONSEJO SUPERIOR**, por una parte, y por la otra, **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S. NIT No 900.798.908-1** Representante Legal **CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ C.C. No. 74.281.413** hemos acordado celebrar el presente **MODIFICACIÓN N° 04 AL CONTRATO MC 27 DE 2024**, Previas las siguientes Consideraciones:

- 1- Que dicho contrato antes mencionado cuenta con los requisitos de legalización y perfeccionamiento del mismo como se evidencia en la plataforma del SECOP II.
- 2- Que dicho contrato cuenta con las garantías contractuales aprobadas como se evidencia en la plataforma del SECOP II.
- 3- El supervisor del presente contrato informo el ordenador de gasto de la voluntad de prorrogar el contrato, por las razones que se exponen dentro del estudio previo.

“Con toda atención me permito solicitar muy comedidamente a la entidad sea autorizado prorrogar el Plazo de ejecución del Contrato hasta el 28 de abril de 2025, porque los repuestos para la reparación de la Planta Eléctrica del Palacio de Justicia de Caimito, están en proceso de llegada al País, por el importador nacional, teniendo en cuenta que una vez lleguen deben ser nacionalizados, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución a fin de poder el tiempo suficiente para recibirlos e instalarlos en el Equipo

Que en razón a lo antes resaltado el ordenador del gasto mediante correo electrónico procedió a viabilizar dicha necesidad, autorizando la prórroga del presente contrato por el término de Treinta y un (31) Días es decir hasta el 28 de abril de la presente vigencia.

- 4- El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en





CLAUSULADO MODIFICACIÓN N° 4 AL CONTRATO MC 27 DE 2024 AL CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE "C" Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE).

principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993

Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado.

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones

Que, por lo anteriormente expuesto, la presente modificación se registrará por las siguientes cláusulas a saber:

CLAUSULA PRIMERA: Se prorroga el plazo de ejecución del presente contrato hasta el **28 de Abril de 2025**, con fundamento en las razones previamente expuestas y el análisis realizado por el supervisor. Dicha prórroga comenzará a regir a partir de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a actualizar las vigencias de las garantías de acuerdo con la presente modificación

CLÁUSULA TERCERA: Todas las cláusulas y párrafos del Contrato primogénito, que no sean afectadas por el presente Modificatorio, continúan vigentes.

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE PERFECCIONARÁ CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL SECOP II (SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS) Y LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE SE REFLEJE UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO.

Elaborado: EDBV