

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		Código: F-AMCN-048
			Versión: 3
			Fecha: 29-12-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato		Convenio	X
Número:	CONSOL SI 002 2025	de	
Objeto del contrato:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA		
Contratista/	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA		
Nit o C.C	800.214.024-8		
Plazo	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
Fecha de Inicio	26 de febrero de 2025		
Fecha de Terminación	31 de marzo de 2025		
Valor Inicial	DIEICINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$19.500.000), consistente en trabajo de comunidad para la ejecución. ESTE VALOR ESTA EXENTO DE IVA primero por ser un objeto de infraestructura y segundo por ser un convenio solidario		
Valor inicial en SMMLV	13.6 SMMLV		
Supervisor	MARGARITA CONTRERAS OSPINA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Interventor	N/A		
Razón social	N/A		
Numero contrato	N/A		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A
Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación # 01	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación # <u>01</u>	N/A
Modificación # _____	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación # _____	N/A

5. ACLARACIONES NO APLICA

6. SUSENSIONES NO APLICA

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, se celebró el Convenio Solidario CONSOL SI 002 2025 del 19 de febrero de 2025 cuyo objeto es CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA
- Que el Convenio Solidario CONSOL SI 002 de 2025, fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 00218 de 10 de febrero de 2025 y el Registro Presupuestal N° 00355 del 24 de febrero de 2025 así mismo el Convenio Solidario CONSOL SI 002 2025.
- Que la fecha de terminación del Convenio solidario es el 9 de abril de 2025, pero teniendo en cuenta que la actividades se realizaron antes se da por terminado el día 31 de marzo de 2025.

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

				cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el Convenio Solidario CONSOL SI 002 2025 mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO SOLIDARIO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

Dar por Terminado el plazo del Convenio Solidario CONSOL SI 002 2025, cuyo objeto es CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA


1. Quedan pendiente los siguientes compromisos de las partes, los cuales son:

1.1. El Municipio tiene pendiente cancelar el Acta 1 y final

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO \$
Valor inicial del contrato:	\$19.500.000
Valor de la adición N°	0
Valor Total	\$19.500.000
Valor total ejecutado	\$19.500.000
Valor pagado a la fecha	\$0
Valor que falta por cancelar	\$19.500.000
Valor que falta por ejecutar	-0-
Valor o Recursos Reintegrados	0

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 31 días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron


EDGAR DE JESÚS HERNANDEZ GUERRA
 Representante Legal
 CONTRATISTA


MARGARITA CONTRERAS OSPINA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISOR