

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-108-614-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-108-614-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	VICHADA				
Municipio		Puerto Carreño		Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1		
Interventor	N&S CONSTRUCCIONES S.A.S		Fiducia	FIDUDAVIVIENDA S.A			Encargo Fiduciario	3174399			
CONTRATO DE AOM											
Contratista	Alcaldía de Puerto Carreño		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández	Supervisor	Luis Alberto Orjuela Lopez (Ejecución)			
Objeto del Contrato AOM											
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI. CAÑO NEGRO, CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.											
Alcance del Contrato AOM											
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI, CANÑO NEGRO, CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				11-07-2019		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				11-07-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados		151				Fecha acta energización de usuarios		11-07-2019			
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		N/A					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución						Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME					
AOM en Ejecución						Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.					
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa					
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales					
Inventario remitido a SAF						Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME					
Informe estado del AOM						En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			