

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-107-613-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-107-613-17	Etapas Contrato	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	Departamento	META		
Municipio		Puerto Rico		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1
Interventor		PPC INGENIERÍA SAS		Fiducia		FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.		Encargo Fiduciario	374799
CONTRATO DE AOM									
Contratista	HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico		Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico		Angela Marcela Martin Bedoya	Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES FOTOVOL TAIGAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.									
Alcance del Contrato AOM									
INSTALACION DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS, EN VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			12-10-2021		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			12-10-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosies		N/A		Suspendido		N/A		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		689			Fecha acta energización de usuarios		12-10-2021		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Contratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME				
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.				
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa				
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales				
Inventario Remitido					Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME				
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			