

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-122-643-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-122-643-17	Etapas Contrato	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	Departamento	META				
Municipio		Puerto Gaitan		Contratista		EMSA E.S.P.		Número de proyectos	1		
Interventor	SINCREL S.A.S.		Fiducia	Fiduciaria Bogotá S.A			Encargo Fiduciario	3-1-74941			
CONTRATO DE AOM											
Contratista	Alcaldía de Puerto Gaitán	Apoyo técnico	Alexandra Hernandez	Apoyo Jurídico		Yenifer Rocio Ardila Romero	Supervisor				
Objeto del Contrato AOM											
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecudón del proyecto "ENERGIZACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - FASE 1· del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.											
Alcance del Contrato AOM											
ENERGIZACION RURAL MEDIANTE SOLUCION SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSION PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META - FASE I EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL META											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				13-08-2021		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				13-08-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosies		N/A		Suspendido		N/A		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		305			Fecha acta energización de usuarios		13-08-2021				
Avance contrato AOM		N/A			Ultimo informe Constratista		N/A				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe						
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME						
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.						
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa						
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales						
Pendiente Inventario					En Seguimiento - Pte remision a SAF, Inventario ya esta en UCC						
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM						

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Seguimiento para remision a SAF	2/12/2024	SI	Inventario UCC	Inventario
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			