

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS111B2131
CONVENIO	☒	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/03/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			RE-111B-01-2025
OBJETO: ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE. PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS DENTRO DE LA VÍA GUARNE - YOLOMBAL SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MUNICIPIO DE GUARNE
		NIT	890.982.055-7
VALOR [\$]:		Para todos los efectos legales el presente convenio interadministrativo no requiere erogación de recursos, es decir, para la suscripción del mismo no se requiere la expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal debido a la naturaleza de este.	
PLAZO:		<p>El plazo del presente convenio será de UN (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio. Esto se acuerda entre las partes con la suscripción del presente convenio, al encontrarlo prudente bajo el entendido que durante la ejecución del mismo se deben llevar a cabo múltiples actividades como la recopilación y revisión de información secundaria, reuniones o mesas de trabajo, gestiones presupuestales, posible actualización, estructuración y realización de estudios y diseños, estructuración y posible ejecución de obras, recibo y liquidación de contratos derivados.</p> <p>No obstante, las partes de mutuo acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente convenio o prorrogarlo, según lo consideren pertinente, atendiendo a que el plazo del convenio debe ser consecuente con los plazos de ejecución y liquidación de los contratos de consultoría, obra e interventoría</p>	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA (Inserir tantas filas como RPC y/o vigencia(s) futura(s) respalden el contrato/convenio si aplica)		RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	N/A
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:	N/A
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA C.C 21.526.278
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

1. Firma de la Minuta
2. Designación de supervisor del Departamento

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 25AS111B2131, se fijan:

- 3.1. Fecha de inicio: **01 ABR 2025**
- 3.2. Fecha de terminación: **01 ABR 2026**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,



JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA
Supervisora Departamento
Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial



DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
Alcalde Municipal de Guarne
Asociado