

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-03-FO-0003	

INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 7476 DE 2022		
FECHA DEL INFORME	28/06/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS	
CONTRATISTA	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	Nit No 901.035.884-3
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$14' 701.395) M/CTE	
C.D.P No. Y FECHA	631 DEL 2/03/2022	
R.P. No. Y FECHA	22635 DEL 13/06/2022	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MEDICAMENTOS	CODIGO 4245010301
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	13/06/2022	
FECHA DE INICIACION	1/07/2022	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/08/2022	
SUPERVISOR	Rodrigo González Fonseca	
PRORROGA No. 1 ADICION No. 1		
VALOR ADICIONADO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$36' 000.000) M/CTE	
CDP No Y FECHA	1530 DEL 9/08/2022	
R.P No. Y FECHA	30987 DEL 26/08/2022	
PLAZO DE LA PRORROGA	DOS (2) MESES	
DESDE Y HASTA	DESDE EL 01/09/2022 HASTA EL 31/10/2022	
FECHA DE SUSCRIPCION	26/08/2022	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/10/2022	

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
OPORTUNIDAD DE ENTREGA	NO
RESPUESTA DE INPREVISTOS Y EMERGENCIAS	NO
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRATADAS	NO

**INFORME FINAL DE
SUPERVISION**

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA PRESTACION	SI
PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	EL CONTRATO 7476 DE 2022 SE EJECUTO EN UN 77%, YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO TODAS LAS ENTREGAS DE LAS ORDENES DE COMPRA SOLICITADAS, Y NO ACEPTO MAS PRORROGAS DEL CONTRATO PARA EJECUTARLO AL 100%

Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	No INGRESO ALMACEN/FARMACIA	No NOTA CREDITO	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO/ FECHA
1	23077	11/07/2022	PF000000001727		\$ 2.460.000	\$ 48.241.395	00296070 DEL 18/11/2022
2	23078	11/07/2022	SQ000000000987		\$ 369.000	\$ 47.872.395	00296070 DEL 18/11/2022
3	23079	11/07/2022	FZ000000000567		\$ 1.118.250	\$ 46.754.145	00296070 DEL 18/11/2022
4	23080	11/07/2022	SU000000000479		\$ 110.700	\$ 46.643.445	00296070 DEL 18/11/2022
5	23081	11/07/2022	KT000000000805		\$ 360.550	\$ 46.282.895	00296070 DEL 18/11/2022
6	23082	11/07/2022	AK000000015033		\$ 226.500	\$ 46.056.395	00296070 DEL 18/11/2022
7	23217	14/07/2022	KT000000000812		\$ 905.782	\$ 45.150.613	00296070 DEL 18/11/2022
8	23222	14/07/2022	FZ000000000571		\$ 401.010	\$ 44.749.603	00296070 DEL 18/11/2022
9	23224	14/07/2022	SU000000000481		\$ 210.000	\$ 44.539.603	00296070 DEL 18/11/2022
10	23226	14/07/2022	FP000000001405		\$ 62.864	\$ 44.476.739	00296070 DEL 18/11/2022
11	23227	14/07/2022	BF000000002462		\$ 947.335	\$ 43.529.404	00296070 DEL 18/11/2022
12	23228	14/07/2022	PF000000001738		\$ 1.077.650	\$ 42.451.754	00296070 DEL 18/11/2022
13	23230	14/07/2022	SS000000000511		\$ 525.000	\$ 41.926.754	00296070 DEL 18/11/2022
14	23355	21/07/2022	SD000000001449		\$ 140.000	\$ 41.786.754	00296070 DEL 18/11/2022
15	23382	21/07/2022	FZ000000000579		\$ 54.990	\$ 41.731.764	00296070 DEL 18/11/2022
16	23383	21/07/2022	PF000000001749		\$ 5.250	\$ 41.726.514	00296070 DEL 18/11/2022
17	23393	21/07/2022	FZ000000000578		\$ 86.730	\$ 41.639.784	00296070 DEL 18/11/2022
18	23395	21/07/2022	FP000000001421		\$ 28.910	\$ 41.610.874	00296070 DEL 18/11/2022
19	23396	21/07/2022	SD000000001448		\$ 57.820	\$ 41.553.054	00296070 DEL 18/11/2022
20	23397	21/07/2022	PF000000001751		\$ 202.370	\$ 41.350.684	00296070 DEL 18/11/2022
21	23398	21/07/2022	SU000000000485		\$ 57.820	\$ 41.292.864	00296070 DEL 18/11/2022

**INFORME FINAL DE
SUPERVISION**

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



22	23399	21/07/2022	SS000000000510	\$	141.659	\$ 41.151.205	00296070 DEL 18/11/2022
23	23478	25/07/2022	PF000000001754	\$	2.450.000	\$ 38.701.205	00296070 DEL 18/11/2022
24	23780	4/08/2022	AK000000015397	\$	144.550	\$ 38.556.655	00303406 DEL 22/12/2022
25	24453	1/09/2022	AK000000015735	\$	181.830	\$ 38.374.825	00313042 DEL 30/12/2022
26	24455	1/09/2022	FP000000001468	\$	246.760	\$ 38.128.065	00313042 DEL 30/12/2022
27	24456	1/09/2022	SS000000000536	\$	696.150	\$ 37.431.915	00313042 DEL 30/12/2022
28	24457	1/09/2022	SU000000000510	\$	800.600	\$ 36.631.315	00313042 DEL 30/12/2022
29	24458	1/09/2022	SD000000001487	\$	860.000	\$ 35.771.315	00313042 DEL 30/12/2022
30	24460	1/09/2022	FZ000000000609	\$	902.100	\$ 34.869.215	00313042 DEL 30/12/2022
31	24461	1/09/2022	SQ000000001019	\$	912.070	\$ 33.957.145	00313042 DEL 30/12/2022
32	24462	1/09/2022	PF000000001796	\$	7.283.322	\$ 26.673.823	00313042 DEL 30/12/2022
33	24842	15/09/2022	SS000000000551	\$	551.600	\$ 26.122.223	00313042 DEL 30/12/2022
34	24843	14/09/2022	FP000000001498	\$	189.200	\$ 25.933.023	00313042 DEL 30/12/2022
35	24862	15/09/2022	SQ000000001036	\$	795.940	\$ 25.137.083	00313042 DEL 30/12/2022
36	24863	15/09/2022	SU000000000528	\$	582.820	\$ 24.554.263	00313042 DEL 30/12/2022
37	24864	15/09/2022	SD000000001508	\$	486.920	\$ 24.067.343	00313042 DEL 30/12/2022
38	24865	15/09/2022	FZ000000000627	\$	709.100	\$ 23.358.243	00313042 DEL 30/12/2022
39	24878	15/09/2022	PF000000001820	\$	3.058.678	\$ 20.299.565	00313042 DEL 30/12/2022
40	25665	18/10/2022	BF000000002586	\$	61.034	\$ 20.238.531	00314720 DEL 27/01/2023
41	25667	18/10/2022	PF000000001859	\$	7.168.742	\$ 13.069.789	00314720 DEL 27/01/2023
42	25668	18/10/2022	SU000000000547	\$	420.000	\$ 12.649.789	00314720 DEL 27/01/2023
43	25669	18/10/2022	KT000000000911	\$	81.710	\$ 12.568.079	00314720 DEL 27/01/2023
44	25670	18/10/2022	SD000000001540	\$	350.000	\$ 12.218.079	00314720 DEL 27/01/2023
45	25671	18/10/2022	FZ000000000660	\$	14.670	\$ 12.203.409	00314720 DEL 27/01/2023
46	25672	18/10/2022	AK000000016406	\$	58.670	\$ 12.144.739	00314720 DEL 27/01/2023
47	25882	24/10/2022	SQ000000001067	\$	641.000	\$ 11.503.739	00314720 DEL 27/01/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$39.197.656			

EJECUCION PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 14.701.395	VALOR CANCELADO	✓	\$ 39.197.656
VALOR DE ADICIONES	\$ 36.000.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	✓	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.701.395	SALDO A REINTEGRAR	☑	\$ 11.503.739

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOTA:

Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii)



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (4) y/o CD.

Rodrigo González Fonseca

C.C No. 19.470.154

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE

Profesional universitario área de la salud