

San Sebastián de Buenavista, 04 de marzo de 2025

OFICIO N.º 033

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES AC
Arq. Carolina Sanabria.
Representante Legal

Ref.: **2687 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**

Asunto: Solicitud de ampliación de suspensión del contrato de obra.


Atendiendo a la suspensión temporal de la ejecución del contrato de la referencia, aprobada mediante nuestra solicitud con oficio No. 30 del 10 de enero de 2025, y considerando que las causas que originaron dicha suspensión persisten sin solución, nos permitimos solicitar formalmente la ampliación del período de suspensión por dos (2) meses adicionales.

Las condiciones climáticas adversas continúan afectando el normal desarrollo del proyecto, manteniendo las mismas dificultades que imposibilitan la ejecución de las actividades programadas. Las intensas precipitaciones han impedido la movilización de los materiales y la ejecución de labores esenciales como la fundida de concreto y la preparación del terreno, comprometiendo la calidad y seguridad de la obra. Adicionalmente, los problemas financieros señalados en el OFICIO N.º 28 tampoco han sido solventados, lo que sigue impactando el flujo de recursos para la ejecución del contrato.

En virtud de lo anterior y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del proyecto, solicitamos respetuosamente la ampliación de la suspensión del contrato por un plazo adicional de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la suspensión inicial.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,



JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
DIRECTOR DE OBRA
QUINDAVI SAS