

ACTA DE REUNIÓN CONVENIO 818

DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO					
Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE)		Fecha de suscripción del convenio	Día	Mes	Año
			21	10	2022
Objeto		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.			

Con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del convenio se realiza reunión con las partes. A continuación, se describe el desarrollo de esta:

DETALLES DE LA REUNIÓN DE CIERRE					
Fecha	30/03/2023	Hora inicio	Hora fin	Lugar	Reunión por TEAMS
		8:00 am	9:00 am		
Asistentes					
Nombres y apellidos		Entidad		Cargo	
Darío Rodríguez Pérez		Invest In Bogotá (IIB)		Jefe de Investigaciones e inteligencia de mercados	
Lorena Rodríguez		Invest In Bogotá (IIB)		Oficial de mercadeo y comunicaciones	
Juan David Ruiz		Invest In Bogotá (IIB)		Oficial de mercadeo y comunicaciones	
Camila Barragán		Invest In Bogotá (IIB)		Analista de Investigación	
Milena Hernández Ortiz		Invest In Bogotá (IIB)		Oficial de tecnología	
José Manuel Ruiz		Invest In Bogotá (IIB)		Oficial de mercadeo y comunicaciones	
Leonardo Nieto		Invest In Bogotá (IIB)		Gerente de mercadeo y comunicaciones	
Margarita Rubio		Secretaría de Desarrollo Económico		Contratista	
Diana Guevara		Secretaría de Desarrollo Económico		Contratista	
Rocío Gómez		Secretaría de Desarrollo Económico		Contratista	
Andrea Figueroa		Secretaría de Desarrollo Económico		Contratista	
Danna Agudelo		Secretaría de Desarrollo Económico		Asesor	

Temas tratados																				
1.	Revisión plan de entregables del convenio 818																			
2.	Presentación de propuesta del uso de recursos disponibles del convenio 818.																			
.																				
DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS																				
1.	Revisión plan de entregables del convenio 818.																			
	Se socializa con el equipo de la secretaria de desarrollo Económico cronograma propuesto de entregables del convenio teniendo en cuenta otrosí del convenio 818.																			
	<table><tr><th>Entregables</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>5. Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogotá de herramientas similares disponibles en otros mercados.</td><td>Pendiente</td><td>28 de abril</td></tr><tr><td>7. Informe con los resultados del evento de lanzamiento de la Hoja de Ruta de Alto Impacto y de la herramienta digital que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video.</td><td>Pendiente</td><td>28 de abril</td></tr><tr><td>8. Documento que contenga el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control.</td><td>Pendiente</td><td>28 de abril</td></tr><tr><td>9. Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final, manual de administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes.</td><td>Pendiente</td><td>28 de abril</td></tr><tr><td>11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región</td><td>Finalizado</td><td>31 de marzo</td></tr></table>		Entregables	Estado	Fecha	5. Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogotá de herramientas similares disponibles en otros mercados.	Pendiente	28 de abril	7. Informe con los resultados del evento de lanzamiento de la Hoja de Ruta de Alto Impacto y de la herramienta digital que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video.	Pendiente	28 de abril	8. Documento que contenga el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control.	Pendiente	28 de abril	9. Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final, manual de administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes.	Pendiente	28 de abril	11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región	Finalizado	31 de marzo
	Entregables	Estado	Fecha																	
	5. Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogotá de herramientas similares disponibles en otros mercados.	Pendiente	28 de abril																	
	7. Informe con los resultados del evento de lanzamiento de la Hoja de Ruta de Alto Impacto y de la herramienta digital que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video.	Pendiente	28 de abril																	
	8. Documento que contenga el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control.	Pendiente	28 de abril																	
	9. Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final, manual de administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes.	Pendiente	28 de abril																	
	11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región	Finalizado	31 de marzo																	
	<table><tr><th>Trámites</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Otrosí de convenio Alcance: ampliar tiempo de ejecución en 5 meses</td><td>Pendiente</td><td>31 de marzo</td></tr></table>		Trámites	Estado	Fecha	Otrosí de convenio Alcance: ampliar tiempo de ejecución en 5 meses	Pendiente	31 de marzo												
Trámites	Estado	Fecha																		
Otrosí de convenio Alcance: ampliar tiempo de ejecución en 5 meses	Pendiente	31 de marzo																		
Desde la SDDE se menciona la necesidad de contemplar dentro de los espacios de socialización de la ruta de alto impacto un espacio en el que se reconozca a los empresarios de la ruta. Este evento debería realizarse a finales del mes de agosto cuando haya avanzado la ejecución de la ruta de alto impacto.																				
Se señala que la modificación del otrosí debería contemplar el alcance a algunas de las obligaciones del convenio con el propósito de garantizar el aprovechamiento. Así mismo se debe contemplar, cambios en los entregables ajustados a los desembolsos conforme a los cambios de fecha de los entregables.																				

Presentación de propuesta del uso de recursos disponibles del convenio 818.

Se socializó con la SDDE el presupuesto disponible del convenio 818.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

Presupuesto	Presupuesto	Componentes de gasto	Gastos proyectados	Presupuesto disponible
Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región	\$ 210.000.000,00	Contrato de universidad de la Sabana	\$ 47.000.000,00	
		Contrato Yelmy Hernandez	\$ 30.000.000,00	
		Contrato Yesmin Ramos	\$ 30.000.000,00	
		Contrato Four Seasons 2022	\$ 18.978.736,00	
		Contrato Four Seasons 2023	\$ 14.765.490,00	
	\$ 210.000.000,00	Subtotal	\$ 140.744.226,00	\$ 69.255.774,00
Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articulo, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	\$ 450.000.000,00	Contrato Finnovating (65.000 euros)	\$ 326.592.770,00	
		Contrato Hyperapp	\$ 140.000.000,00	
	\$ 450.000.000,00	Subtotal	\$ 466.592.770,00	-\$ 16.592.770,00
Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	\$ 140.000.000,00	Startco	\$ 13.000.000,00	
		Atrio	\$ 50.000.000,00	
		Evento de agosto	\$ 30.000.000,00	
	\$ 140.000.000,00	Subtotal	\$ 93.000.000,00	\$ 47.000.000,00
Otros gastos	\$ 3.500.000,00	Subtotal	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
Total	\$ 800.000.000,00		\$ 703.836.996,00	\$ 96.163.004,00

Desde Invest in Bogotá se pide validar si es posible que los recursos disponibles se pueden direccionar en otros componentes del convenio. Desde la SDDE se realizará la validación correspondiente con el equipo jurídico.

Desde IIB se brinda claridad con respecto a los recursos destinados al evento de lanzamiento de la ruta de alto impacto en ATRIO.

Siguientes pasos y compromisos

3	Tema	Responsable	Fecha
	Validar usos de los recursos por componentes del convenio.	Secretaria de Desarrollo Económico	Primera semana de abril.
	Adecuar la presentación del presupuesto disponible, dejando claridad entre los gastos realizados y el presupuesto comprometido.	Invest in Bogotá	Primera semana de abril.

NOMBRE	FIRMA
Darío Rodríguez	
Danna Agudelo	