



TIPO DE CONTRATO OBRA  
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, MANTENIMIENTO, CONSULTORIA, ESTIMOS, DISEÑO Y OTRAS, SIMILARES

OBJETO: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAVAS BADO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETIA, CUNDINAMARCA  
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
NIT: 901850302-4  
PERIODO A PAGAR: DESDE: 30/09/2024 HASTA 30/09/2024  
INTERVENIENTE: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA

En VILLETIA, a los TRES (03) días del mes de OCTUBRE del año 2024 se reunieron ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA, Representante Legal del Contratista, OMAR JOHANNY ARCHILLA MENDOZA, Director de Interventoría y WILLIAM STEVEN RUEDA G. Supervisor del Contrato 056 de 2024, para dejar constancia por medio de la presente acta No 1 de rebajo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Correspondiente a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		BALANCE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES		VALORES		SALDOS				
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	OBRAS PRELIMINARES	ML	892,74	\$ 10.900,00	\$ 9.730.866,00	892,74	\$ 9.730.866,00	-	704,30	704,30	-	7.676.870,00	7.676.870,00	188,44	\$ 2.053.996,00
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PLANTAS DE PAVAS BADO	M3	54,81	\$ 83.400,00	\$ 4.571.154,00	89,10	\$ 7.430.940,00	-	89,10	89,10	-	7.430.940,00	7.430.940,00	-	\$ 0,00
1.2	DEMOICIÓN DE ANDEN (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	1,68	\$ 56.900,00	\$ 95.592,00	6,29	\$ 357.901,00	-	6,29	6,29	-	357.901,00	357.901,00	-	\$ 0,00
1.3	DEMOICIÓN DE SARDINERAS (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	3,92	\$ 56.900,00	\$ 223.048,00	22,30	\$ 1.268.870,00	-	22,30	22,30	-	1.268.870,00	1.268.870,00	-	\$ 0,00
1.4	EXCAVACIONES Y RELLENO	M3	782,85	\$ 44.700,00	\$ 34.993.395,00	782,85	\$ 34.993.395,00	-	522,93	522,93	-	23.374.971,00	23.374.971,00	259,92	\$ 11.618.424,00
2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMÚN H= 0 A 2M RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION	M3	252,48	\$ 16.600,00	\$ 4.191.168,00	252,48	\$ 4.191.168,00	-	147,81	147,81	-	2.453.646,00	2.453.646,00	104,67	\$ 1.737.522,00
2.1	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA CANA Y ATAQUE DE LA TUBERÍA	M3	200,53	\$ 110.500,00	\$ 22.158.565,00	200,53	\$ 22.158.565,00	-	131,21	131,21	-	14.498.705,00	14.498.705,00	69,32	\$ 7.659.860,00
2.2	RELLENO CON RECIBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	190,25	\$ 48.800,00	\$ 8.713.450,00	190,25	\$ 8.713.450,00	-	146,33	146,33	-	6.656.114,00	6.656.114,00	44,92	\$ 2.057.336,00
2.3	BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07	M3	126,24	\$ 129.000,00	\$ 16.284.960,00	126,24	\$ 16.284.960,00	-	-	-	-	-	-	126,24	\$ 16.284.960,00
2.4	CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES TUBERIAS Y ACCESORIOS	M3/m	781,20	\$ 118.800,00	\$ 92.806.560,03	781,20	\$ 92.806.560,03	-	150,15	150,15	-	17.837.820,00	17.837.820,00	631,05	\$ 74.968.740,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100/PN 10 DN 160 MM	ML	183,02	\$ 117.200,00	\$ 21.541.484,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UM ROE 21 D = 6"	ML	23,94	\$ 114.700,00	\$ 2.745.918,00	2,00	\$ 229.400,00	-	2,00	2,00	-	229.400,00	229.400,00	-	\$ 0,00
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UM ROE 21 D = 4"	ML	473,55	\$ 57.400,00	\$ 27.181.770,00	474,00	\$ 27.207.600,00	-	474,00	474,00	-	27.207.600,00	27.207.600,00	-	\$ 0,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HD D = 4"	ML	205,13	\$ 44.100,00	\$ 9.046.233,00	639,94	\$ 28.221.354,00	-	196,70	196,70	-	8.674.470,00	8.674.470,00	443,24	\$ 19.546.884,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 22.5" D = 6"	UNDA	1,00	\$ 268.200,00	\$ 268.200,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 22.5" D = 4"	UNDA	4,00	\$ 112.900,00	\$ 451.600,00	6,00	\$ 677.400,00	-	6,00	6,00	-	677.400,00	677.400,00	-	\$ 0,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 11.25" D = 4"	UNDA	1,00	\$ 98.200,00	\$ 98.200,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 3"	UNDA	1,00	\$ 1.337.600,00	\$ 1.337.600,00	1,00	\$ 1.337.600,00	-	1,00	1,00	-	1.337.600,00	1.337.600,00	-	\$ 0,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 3"	UNDA	1,00	\$ 141.800,00	\$ 141.800,00	2,00	\$ 283.600,00	-	2,00	2,00	-	283.600,00	283.600,00	-	\$ 0,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 3"	UNDA	1,00	\$ 70.200,00	\$ 70.200,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 3"	UNDA	1,00	\$ 205.000,00	\$ 205.000,00	2,00	\$ 410.000,00	-	2,00	2,00	-	410.000,00	410.000,00	-	\$ 0,00
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 3"	UNDA	1,00	\$ 98.200,00	\$ 98.200,00	3,00	\$ 294.600,00	-	3,00	3,00	-	294.600,00	294.600,00	-	\$ 0,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 3"	UNDA	1,00	\$ 205.000,00	\$ 205.000,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 4"	UNDA	1,00	\$ 98.200,00	\$ 98.200,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 4 X 3"	UNDA	1,00	\$ 98.200,00	\$ 98.200,00	-	\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00



