



Al contestar cite Radicado 2025392030002731 Id: 1607178
Folios: 2 Fecha: 2025-02-12 16:39:15
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO Y OPERACION A LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

**PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO ESTAN EN RESERVA FAVOR
AFECTARLOS CON ESTE PAGO**

Bogotá, D.C., febrero 12 de 2025

PARA: DOCTORA: DOREIDYS LIMA LOPEZ
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

**DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS
AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: PAGO ACTA CONTRATO DE OBRA

**NIT-901.827.374-, CONSORCIO GP FLANDES,
FACTURA NO. FE-3, CONTRATO NO. 23001258 H4 DE
2023, FLANDES, ACTA NO. 2, OBRA, (\$1.779.109.971)**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **FE 3** de 04/02/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 2 (6) folios
- Certificación Cumplido Para Pago De Contratos Diferentes A Prestación De Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (4) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Certificación de la fiducia devolución rendimientos (4) folios

- financieros
- Informe mensual

(94) folios

Cordialmente,



JUANITA VILLAMIZAR DURAN
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 12 Folios (61)

Copias a: Dirección Administrativa, folios (15) informe memorias

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA 

Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA

Aprobó: Juanita Villamizar Duran, Supervisora de Interventoría, DIAA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5be22d99c9f633fa3d5efe79d38ad6aaddbb5e0550550502aa848906722dc21023c01f315974712950f817d35df2b3b3

Número de Factura: SETG-980000009

Fecha de Emisión: 19/12/2024

Fecha de Vencimiento: 18/01/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO GP FLANDES

Nombre Comercial: CONSORCIO GP FLANDES

Nit del Emisor: 901827374

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4210

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CR 43 A # 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL

Teléfono / Móvil: 6044441188

Correo: procopal@procopal.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AC 26 103 15

Teléfono / Móvil: 6012962233 ext 000

Correo: Jhon.velez@procopal.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C03	ACTA No 2 OBRA	NIU	1,00	\$ 1.832.637.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.832.637.840,00
2	C04	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 384.853.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 384.853.947,00
3	C05	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 36.652.757,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.652.757,00
4	C02	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 54.979.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.446.035,65	19.00			\$ 54.979.135,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ANTICIPO	23,41	\$ 540.459.743,51

Notas Finales

#\$24-12-00-000;23001258 H4 DE 2023;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#\$

Línea de negocio: Contrato de obra 23001258 H4 de 2023

Datos Totales



Documento generado el:
19/12/2024 13:59:43
Documento validado por la
DIAN:
19/12/2024 13:59:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		2.309.123.679,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.309.123.679,00
IVA		10.446.035,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		10.446.035,65
Total neto factura (=)		2.319.569.714,65
Descuento Global (-)		540.459.743,51
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$
\$		1.779.109.971,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
0,00	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18760000001

Rango desde:
980000000

Rango hasta:
985000000

Vigencia: 2030-01-
19



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

Clave: MSER-7.0-12-008

Versión: 02

Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023

OBJETO: Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)

AEROPUERTO: SANTIAGO VILA DE FLANDES

PLAZO INICIAL: 19 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL:

VALOR INICIAL: \$ 48.620.604.781,00

VALOR ADICIONAL: \$ 0,00

VALOR FINAL : \$ 48.620.604.781,00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATISTA:
CONSORCIO GP FLANDES

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES

SUPERVISOR:
ING. JUANITA VILLAMIZAR

El día 20 de diciembre de 2024 en Flandes - Tolima, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes de la Ciudad de Flandes, se reunieron: El Ingeniero Ricardo Alberto Muñoz en representación del contratista consorcio GP Flandes y el Ingeniero Alfredo Perez en representación de la Interventoría consorcio Aerovías de Flandes, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre del 21 de noviembre y el 10 de diciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		VALORES
1. Valor inicial contrato		\$ 48.620.604.781
2. Valor modificación No.1		\$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		\$ 48.620.604.781
4. Valor pagado del anticipo %	23,3%	\$ 11.302.256.916
5. Valor que resta por pagar (3-4)		\$ 37.318.347.865
6. Valor presente acta		\$ 2.319.569.715
7. Valor amortizado en la presente acta	23,3%	\$ 540.459.744
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		\$ 1.779.109.971
9. Acumulado pagos actas anteriores		\$ 1.614.750.782
10. Acumulado de amortización actas anteriores		\$ 490.530.550
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+9+9)		\$ 14.696.117.669
12. Saldo por pagar del presente contrato		\$ 33.924.487.112
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		\$ 10.271.266.622
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		9,10%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA


RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	Mantenimiento	\$ -
2- C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	\$ 1.779.109.971
3-	Adquisición equipos	\$ -
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	\$ -
TOTAL		\$ 1.779.109.971

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	540.459.744
----------------------------------	------	-------------

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.



JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
CONSORCIO GP FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA




ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Página 1 de 1

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2		
Principio de Procedencia: 6200,	Clave: GSAP-1.0-12-035	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE OBRA No 2.
CONTRATO No.	23001258 H4 DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES
SUPERVISOR:	JUANITA VILLAMIZAR
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)	\$ 2.309.123.679
Porcentaje estimado para el A.I.U.	26,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	\$ 1.832.637.840
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)	\$ 54.979.135
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	\$ 10.446.036
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS	\$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA	\$ -
TOTAL IVA	\$ 10.446.036



 JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
 CONSORCIO GP FLANDES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA



 ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
 CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTEVENTORIA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023							
ACTA PARCIAL No. 2												PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN			
												Corte al 10 De Diciembre del 2024		10 de Diciembre de 2024			
CONTRATO:		No. 23001258 H4 DE 2023				OBJETO:		Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)									
CONTRATISTA		CONSORCIO GP FLANDES				RL:		JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN			
INTERVENTOR		CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES				RL:		ROSELY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH				28 DE MAYO DE 2024		31 DE DICIEMBRE DE 2025			
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No 1		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO			
		\$ 48.620.604.781,00				\$ 48.620.604.781,00		\$ 2.105.281.332,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00 %			
I. ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%	
1- GENERALES																	
11	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	M2	432.352,0	\$ 2.200	\$ 951.174.400	432.352,0	\$ 951.174.400	44.616,5	\$ 98.156.300,00	53.974,5	\$ 118.743.900	98.591,0	\$ 216.900.200	333.761,0	\$ 734.274.200	77%	
2- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA																	
21	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	12.342,4	\$ 65.700	\$ 810.893.709	12.342,4	\$ 810.893.709	0,0	\$ -	344,8	\$ 22.653.360	344,8	\$ 22.653.360	11.997,6	\$ 788.240.349	97%	
22	FRESADO CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	6.272,0	\$ 51.127	\$ 320.668.544	6.272,0	\$ 320.668.544	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.272,0	\$ 320.668.544	100%	
23	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	7.110,5	\$ 164.000	\$ 1.166.118.720	7.110,5	\$ 1.166.118.720	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.110,5	\$ 1.166.118.720	100%	
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO), FAA P 154.	M3	4.278,1	\$ 195.000	\$ 834.233.400	4.278,1	\$ 834.233.400	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.278,1	\$ 834.233.400	100%	
25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)	M3	11.917,9	\$ 210.070	\$ 2.503.601.656	11.917,9	\$ 2.503.601.656	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11.917,9	\$ 2.503.601.656	100%	
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFALTICA PG 76-10	M3	6.403,4	\$ 1.100.000	\$ 7.043.707.000	6.403,4	\$ 7.043.707.000	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.403,4	\$ 7.043.707.000	100%	
27	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	60.645,2	\$ 2.397	\$ 145.366.640	60.645,2	\$ 145.366.640	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	60.645,2	\$ 145.366.640	100%	
28	SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, SEGUN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE	M2	60.645,2	\$ 3.081	\$ 186.847.984	60.645,2	\$ 186.847.984	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	60.645,2	\$ 186.847.984	100%	
3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA																	
31	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye refiro)	M2	220.843,3	\$ 37.905	\$ 8.371.063.770	220.843,3	\$ 8.371.063.770	44.616,5	\$ 1.691.188.433,00	47.533,8	\$ 1.801.768.689	92.150,3	\$ 3.492.957.122	128.693,0	\$ 4.878.106.649	58%	
32	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	66.253,0	\$ 65.700	\$ 4.352.820.655	66.253,0	\$ 4.352.820.655	0,0	\$ -	279,5	\$ 18.363.150	279,5	\$ 18.363.150	65.973,5	\$ 4.334.457.505	100%	
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	66.253,0	\$ 144.000	\$ 9.540.428.832	66.253,0	\$ 9.540.428.832	0,0	\$ -	215,0	\$ 30.960.000	215,0	\$ 30.960.000	66.038,0	\$ 9.509.468.832	100%	
34	RECUBRIMIENTO CON EMPRAZADACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	110.421,6	\$ 15.119	\$ 1.669.464.624	110.421,6	\$ 1.669.464.624	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110.421,6	\$ 1.669.464.624	100%	
4- REHABILITACIÓN DE CALLE DE RODAJE ALPHA																	
41	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	473,1	\$ 51.127	\$ 24.186.397	473,1	\$ 24.186.397	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	473,1	\$ 24.186.397	100%	
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATRIAL TRITURADO)	M3	683,6	\$ 210.070	\$ 143.599.651	683,6	\$ 143.599.651	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	683,6	\$ 143.599.651	100%	
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFALTICA PG 76-10	M3	323,7	\$ 1.100.000	\$ 356.037.000	323,7	\$ 356.037.000	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	323,7	\$ 356.037.000	100%	
44	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	\$ 2.397	\$ 7.559.579	3.153,8	\$ 7.559.579	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.153,8	\$ 7.559.579	100%	
45	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	\$ 3.081	\$ 9.716.756	3.153,8	\$ 9.716.756	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.153,8	\$ 9.716.756	100%	
5- REHABILITACIÓN DE CALLE DE RODAJE BRAVO																	
51	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	315,2	\$ 51.127	\$ 16.113.753	315,2	\$ 16.113.753	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	315,2	\$ 16.113.753	100%	
52	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	2.946,8	\$ 65.700	\$ 193.605.417	2.946,8	\$ 193.605.417	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.946,8	\$ 193.605.417	100%	
53	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	1.294,0	\$ 164.000	\$ 212.212.720	1.294,0	\$ 212.212.720	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.294,0	\$ 212.212.720	100%	
54	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO), FAA P 154.	M3	582,5	\$ 195.000	\$ 113.593.350	582,5	\$ 113.593.350	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	582,5	\$ 113.593.350	100%	
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	485,2	\$ 210.070	\$ 101.932.266	485,2	\$ 101.932.266	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	485,2	\$ 101.932.266	100%	
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFALTICA PG 76-10	M3	323,5	\$ 1.100.000	\$ 355.872.000	323,5	\$ 355.872.000	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	323,5	\$ 355.872.000	100%	
57	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	\$ 2.397	\$ 7.554.651	3.151,7	\$ 7.554.651	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.151,7	\$ 7.554.651	100%	
58	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	\$ 3.081	\$ 9.710.422	3.151,7	\$ 9.710.422	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.151,7	\$ 9.710.422	100%	



 AERONAUTICA CIVIL INICIATIVAS PARA CIUDADANOS		FORMATO																						
		ACTA DE COSTOS DE OBRA																						
		Clave: MSER-7.0-10-010					Versión: 01					Fecha de aprobación: 16/08/2023												
6.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL																								
61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y PISTA.	M2	6.386,3	\$	52.286	\$	333.915.049	6.386,3	\$	333.915.049	1.554,8	\$	81.294.273,00	\$	-	1.554,8	\$	81.294.273	4.831,5	\$	252.620.776	70%		
62	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M	7.240,9	\$	38.833	\$	281.184.076	7.240,9	\$	281.184.076	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	7.240,9	\$	281.184.076	100%			
7.- SISTEMA DE DRENAJE																								
71	DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO	UND	1,0	\$	333.239,0	\$	333.239,0	1,0	\$	333.239	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	1,0	\$	333.239	100%			
72	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.408,2	\$	65.700,0	\$	92.521.348,3	1.408,2	\$	92.521.348	0,0	\$	-	4.819,4	\$	316.634.580	4.819,4	\$	316.634.580	-	3.411,2	\$	(224.113.232)	-242%
73	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	215,7	\$	1.001.929,0	\$	216.157.925,9	215,7	\$	216.157.926	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	215,7	\$	216.157.926	100%			
74	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 2.00, H =1.00, Z = 0.75	M3	64,8	\$	1.031.630,0	\$	66.862.003,6	64,8	\$	66.862.004	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	64,8	\$	66.862.004				
75	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.50, Z = 0.60	M3	337,6	\$	1.001.554,0	\$	338.103.798,1	337,6	\$	338.103.798	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	337,6	\$	338.103.798				
76	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL B TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.00, Z = 0.55	M3	393,2	\$	976.388,0	\$	383.954.036,0	393,2	\$	383.954.036	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	393,2	\$	383.954.036				
77	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL C TRAPEZOIDAL SECCION B = 0.70, H =0.30, Z = 3.00	M3	42,5	\$	921.000,0	\$	39.116.102,3	42,5	\$	39.116.102	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	42,5	\$	39.116.102				
78	TUBERIA 12" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	35,7	\$	543.500,0	\$	19.424.690,0	35,7	\$	19.424.690	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	35,7	\$	19.424.690	100%			
79	TUBERIA 16" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	65,6	\$	872.000,0	\$	57.238.080,0	65,6	\$	57.238.080	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	65,6	\$	57.238.080				
710	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA. 8.8X2.00X1.00 M - INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	\$	10.719.048,0	\$	10.719.048,0	1,0	\$	10.719.048	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	1,0	\$	10.719.048	100%			
711	SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA. 1.40X1.40X0.60 M. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	\$	2.575.455,0	\$	2.575.455,0	1,0	\$	2.575.455	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	1,0	\$	2.575.455	100%			
712	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO D=1200 MM	M	142,5	\$	614.000,0	\$	87.507.280,0	142,5	\$	87.507.280	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	142,5	\$	87.507.280				
713	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	13.700,0	\$	10.055,0	\$	137.753.153,1	13.700,0	\$	137.753.153	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	13.700,0	\$	137.753.153	100%			
8.- BOX COULVERT																								
81	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	39,3	\$	65.700	\$	2.581.353,0	39,3	\$	2.581.353	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	39,3	\$	2.581.353	100%			
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	4.203,3	\$	10.055	\$	42.264.583,7	4.203,3	\$	42.264.584	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	4.203,3	\$	42.264.584	100%			
83	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	M3	11,5	\$	123.500	\$	1.420.250,0	11,5	\$	1.420.250	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	11,5	\$	1.420.250	100%			
84	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	41,5	\$	1.658.684	\$	68.752.451,8	41,5	\$	68.752.452	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	41,5	\$	68.752.452	100%			
9.- AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACIÓN)																								
9.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE BORDE DE																								
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6A, COLOR BLANCO/AMARILLO.	UND	38,0	\$	4.796.159	\$	182.254.042	38,0	\$	182.254.042	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	38,0	\$	182.254.042	100%			
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA (12"/8") ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/AMARILLO	UND	2,0	\$	13.774.863	\$	27.549.726	2,0	\$	27.549.726	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	2,0	\$	27.549.726	100%			
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	11,0	\$	4.796.159	\$	52.757.749	11,0	\$	52.757.749	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	11,0	\$	52.757.749	100%			
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA 12"/8" ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	1,0	\$	13.774.863	\$	13.774.863	1,0	\$	13.774.863	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	1,0	\$	13.774.863	100%			
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/8" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824, MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	3,0	\$	2.566.915	\$	7.700.745	3,0	\$	7.700.745	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	3,0	\$	7.700.745	100%			
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6.6/6.6 AMPERIOS, DE PARA LÁMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	58,0	\$	1.612.888	\$	93.547.504	58,0	\$	93.547.504	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	58,0	\$	93.547.504	100%			
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 35	UND	58,0	\$	345.961	\$	20.066.898	58,0	\$	20.066.898	0,0	\$	-	\$	-	\$	-	58,0	\$	20.066.898	100%			



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO																			
		ACTA DE COSTOS DE OBRA																			
		Clave: MSER-7.0-12-010										Versión: 01					Fecha de aprobación: 16/08/2023				
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	58.0	\$	326.089	\$	18.913.162	58.0	\$	18.913.162	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	58.0	\$	18.913.162	100%
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA, 6.6 AMPERIOS, CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONECCIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TRISTOR).	UND	2.0	\$	117.502.620	\$	235.005.240	2.0	\$	235.005.240	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	2.0	\$	235.005.240	100%
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACIÓN LÁMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	51.0	\$	262.016	\$	13.362.816	51.0	\$	13.362.816	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	51.0	\$	13.362.816	100%
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR ROJO/AZUL.	UND	2.0	\$	4.796.159	\$	9.592.318	2.0	\$	9.592.318	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	2.0	\$	9.592.318	100%
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR ROJO/BLANCO.	UND	4.0	\$	4.692.990	\$	18.771.960	4.0	\$	18.771.960	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	4.0	\$	18.771.960	100%
9.2- SISTEMA DE LUMINACIÓN DE CALLE DE RODAJE CON BALIZAS TIPO																					
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ELEVADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAAL-861 T, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 10/20W COLOR AZUL.	UND	47.0	\$	2.794.443	\$	131.338.821	47.0	\$	131.338.821	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	47.0	\$	131.338.821	100%
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6,6/6.6 AMPERIOS, DE PARA LÁMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	47.0	\$	1.612.888	\$	75.805.736	47.0	\$	75.805.736	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	47.0	\$	75.805.736	100%
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	47.0	\$	345.981	\$	16.261.107	47.0	\$	16.261.107	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	47.0	\$	16.261.107	100%
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	47.0	\$	326.089	\$	15.326.183	47.0	\$	15.326.183	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	47.0	\$	15.326.183	100%
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA, 6.6 AMPERIOS, CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONECCIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TRISTOR).	UND	1.0	\$	117.502.620	\$	117.502.620	1.0	\$	117.502.620	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	1.0	\$	117.502.620	100%
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACIÓN LÁMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	47.0	\$	262.016	\$	12.314.752	47.0	\$	12.314.752	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	47.0	\$	12.314.752	100%
9.3- SISTEMA DE LUMINACION DE UMBRAL DE PISTA																					
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, EMPOTRADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAA L-860 D (L), DE POTENCIA 30/40 W, 6.6 AMPERIOS, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED COLOR ROJO - VERDE. - DIVERGENCIA DERECHA Y DIVERGENCIA IZQUIERDA.	UND	16.0	\$	13.771.064	\$	220.337.024	16.0	\$	220.337.024	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	16.0	\$	220.337.024	100%
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO FAAL-830, 6,6/6.6 AMPERIOS, PARA LÁMPARA DE UMBRAL DE PISTA, POTENCIA MÍNIMO DE 45 W O CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	16.0	\$	1.609.089	\$	25.745.424	16.0	\$	25.745.424	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	16.0	\$	25.745.424	100%
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/18" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824, MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	16.0	\$	2.566.915	\$	41.070.640	16.0	\$	41.070.640	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	16.0	\$	41.070.640	100%
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	16.0	\$	345.981	\$	5.535.696	16.0	\$	5.535.696	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	16.0	\$	5.535.696	100%
9.3.5	SUMISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	16.0	\$	326.089	\$	5.217.424	16.0	\$	5.217.424	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	16.0	\$	5.217.424	100%
9.4 SISTEMA DE LUCES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN (PAPI)																					
9.4.1	TRASLADO DEL SISTEMA PAPI FAA L-880, EXISTENTE. INCLUYE TRASLADO DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y SUMINISTRO DE NUEVOS CONECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	1.0	\$	19.680.473	\$	19.680.473	1.0	\$	19.680.473	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	1.0	\$	19.680.473	100%
9.4.2	INTERCONEXIÓN SISTEMA DE TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIÓN - PARA EL SISTEMA PAPI, CONECTADO DESDE EL SISTEMA EXISTENTE DE PISTA.	UND	2.0	\$	2.470.958	\$	4.941.916	2.0	\$	4.941.916	0.0	\$	-	\$	-	\$	-	2.0	\$	4.941.916	100%





firmado

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO															
		ACTA DE COSTOS DE OBRA															
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023							
9.4.3	CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI PARA SISTEMA PAPI DE ACUERDO AL PLANO DE ESPECIFICACIONES Y CONSTRUCCION (5 X 30 X 0.25 M). INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.0	\$ 25.976.915	\$ 51.953.830	2.0	\$ 51.953.830	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	2.0	\$ 51.953.830	100%			
9.4.4	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACION DE LAS BALIZAS PARA REUBICACION DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCION.	UND	8.0	\$ 1.825.929	\$ 14.607.432	8.0	\$ 14.607.432	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	8.0	\$ 14.607.432	100%			
9.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 S KVA, DE 5 KVA, 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCION Y DESCONEXION CUT OUT. INCLUYE INSTALACION AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TRISTOR).	UND	2.0	\$ 117.502.620	\$ 235.005.240	2.0	\$ 235.005.240	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	2.0	\$ 235.005.240	100%			
9.4.6	SUMINISTRO E INTSALACION SISTEMA PAPI FAA L-980, AC NO. 150/5345-28 (ULTIMA EDICION), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED. INCLUYE CLINOMETRO ENTREGADO POR EL FABRICANTE, TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXION. CABECERA 20.	UND	1.0	\$ 274.408.667	\$ 274.408.667	1.0	\$ 274.408.667	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	1.0	\$ 274.408.667	100%			
9.5- EQUIPOS COMPLEMENTARIOS																	
9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PRIMARIO NO. 8 AWG AISLAMIENTO XLP, DE 5000 VOLTIOS. CIRCUITO PRIMARIO. 1 CONDUCTOR.	M	16.000,0	\$ 29.412	\$ 470.592.000	16.000,0	\$ 470.592.000	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	16.000,0	\$ 470.592.000	100%			
9.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO.6 AWG. PARA EL CONTRAPESO A LO LARGO DE LA CANALIZACION DE LOS CIRCUITOS DE PISTA Y TAXEO INTERVENIDOS.	M	6.000,0	\$ 19.710	\$ 118.260.000	6.000,0	\$ 118.260.000	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	6.000,0	\$ 118.260.000	100%			
9.5.3	CONTRAPEOS SPT CONSISTENTE EN VARILLAS COBRE-COBRE DE 2,40M* 5/8" INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA O CONECTOR DE COMPRESION, BARRENO PARA INSTALACION Y TRATAMIENTO DE SUELO.	UND	54.0	\$ 807.912	\$ 43.627.248	54.0	\$ 43.627.248	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	54.0	\$ 43.627.248	100%			
9.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE BALIZAS, LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 2 X 12 AWG AISLAMIENTO THHN/THWN.	M	700.0	\$ 16.931	\$ 11.851.700	700.0	\$ 11.851.700	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	700.0	\$ 11.851.700	100%			
9.5.5	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION UPS PARA LOS REGULADORES INSTALADOS.	UND	1.0	\$ 22.679.907	\$ 22.679.907	1.0	\$ 22.679.907	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	1.0	\$ 22.679.907	100%			
9.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA UPS CON CAPACIDAD PARA 30 KVA. INCLUYE BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA DE 20 MINUTOS A FULL CARGA Y TABLERO DE BYPASS DE MANTENIMIENTO.	UND	1.0	\$ 67.165.554	\$ 67.165.554	1.0	\$ 67.165.554	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	1.0	\$ 67.165.554	100%			
10- OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS																	
10.1	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES. CONSTRUCCION DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA	UND	100.0	\$ 1.775.994	\$ 177.599.400	100.0	\$ 177.599.400	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	100.0	\$ 177.599.400	100%			
10.2	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES. CONSTRUCCION DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA	UND	12.0	\$ 3.410.930	\$ 40.931.160	12.0	\$ 40.931.160	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	12.0	\$ 40.931.160	100%			
10.3	CANALIZACION DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	5.000,0	\$ 262.178	\$ 1.310.890.000	5.000,0	\$ 1.310.890.000	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	5.000,0	\$ 1.310.890.000	100%			
10.4	CANALIZACION DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	700.0	\$ 170.193	\$ 119.135.100	700.0	\$ 119.135.100	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	700.0	\$ 119.135.100	100%			
10.5	CANALIZACION DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	2.500,0	\$ 395.406	\$ 988.515.000	2.500,0	\$ 988.515.000	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	2.500,0	\$ 988.515.000	100%			
10.6	CANALIZACION DIRIGIDA POR DEBAJO DE CALLE DE RODAJE EN CUATRO DUCTOS DE CUATRO PULGADAS. TIPO POLIETILENO INCLUYE GUIA LASER Y TOPO Y DEMAS ACCESORIOS PARA INSTALACION. EN UNA DISTANCIA DE 30 METROS LINEALES	M	60.0	\$ 3.018.634	\$ 181.118.040	60.0	\$ 181.118.040	0.0	\$ -	\$ -	\$ -	60.0	\$ 181.118.040	100%			





 AERONÁUTICA CIVIL UNION AERONAUTICA GUATEMALA		FORMATO																			
		ACTA DE COSTOS DE OBRA																			
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023											
107	LETRERO OACI DE INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	40	\$	54.213.553	\$	216.854.212	40	\$	216.854.212	0,0	\$	-	\$	-	\$	216.854.212	100%			
108	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS	UND	40	\$	54.213.553	\$	216.854.212	40	\$	216.854.212	0,0	\$	-	\$	-	\$	216.854.212	100%			
109	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	20	\$	54.213.553	\$	108.427.106	20	\$	108.427.106	0,0	\$	-	\$	-	\$	108.427.106	100%			
10.10	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACIÓN DE LAS BALIZAS PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCIÓN.	UND	100	\$	1.825.929	\$	18.259.290	100	\$	18.259.290	0,0	\$	-	\$	-	\$	18.259.290	100%			
10.11	CONSTRUCCIÓN DE CORONA DISTINTIVA DE LA UBICACIÓN DEL INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO Y BASE ESTABILIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CABECERA 02 Y 20.	UND	20	\$	12.094.705	\$	24.189.410	20	\$	24.189.410	0,0	\$	-	\$	-	\$	24.189.410	100%			
10.12	INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO, ILUMINACIÓN TIPO LED FAA L-806 AC 1505345-27, FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO (SOLAR).INCLUYE DEMARCACIÓN DE BASE, DE ACUERDO AL RAC PARTE DECIMO CUARTA Y LO CONSIGNADO EN EL ANEXO NO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	20	\$	50.860.180	\$	101.720.360	20	\$	101.720.360	0,0	\$	-	\$	-	\$	101.720.360	100%			
10.13	RANURADO DE PISTA, SOBRE PAVIMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNO A CUATRO SECUNDARIOS	M	100,0	\$	322.128	\$	32.212.800	100,0	\$	32.212.800	0,0	\$	-	\$	-	\$	32.212.800	100%			
11- GESTIÓN FORESTAL																					
11.1	TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	155,0	\$	176.705	\$	27.389.275	155,0	\$	27.389.275,00	0,0	\$	-	\$	-	\$	27.389.275	100%			
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO A/U					\$	47.889.089.601	\$	47.889.089.601	\$	1.870.639.006	\$	2.309.123.679	\$	4.179.762.685	\$	43.709.326.917					
ADMINISTRACIÓN				21%	\$	7.981.514.933	\$	7.981.514.934	\$	311.773.168	\$	384.853.947	\$	696.627.114	\$	7.284.887.820					
IMPREVISTOS				2%	\$	760.144.279	\$	760.144.279	\$	29.692.683	\$	36.652.757	\$	66.345.439	\$	693.798.840					
UTILIDAD				3%	\$	1.140.216.419	\$	1.140.216.419	\$	44.539.024	\$	54.979.135	\$	99.518.159	\$	1.040.698.260					
VALOR TOTAL A/U				26%	\$	9.881.875.632	\$	9.881.875.632	\$	386.004.874	\$	476.485.839	\$	862.490.713	\$	9.019.384.919					
IVA					\$	216.641.120	\$	216.641.120	\$	8.462.415	\$	10.446.036	\$	18.908.450	\$	197.732.669					
A. TOTAL OBRAS					\$	48.105.730.721	\$	48.105.730.721	\$	1.879.101.421	\$	2.319.569.715	\$	4.198.671.135	\$	43.907.059.586	91,27%				
12- APROPIACION BOLSA DE MONTO AGOTABLE																					
12.1	APROPIACION DE DISEÑOS	GLB	1,00	\$	190.067.152	\$	190.067.152	1,00	\$	190.067.152	1,00	\$	190.067.152	\$	-	1,0	\$	190.067.152	-		
12.2	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	155,00	\$	16.775	\$	2.600.125	155,00	\$	2.600.125	\$	-	\$	-	-	155,00	\$	2.600.125	100,0%		
12.3	BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR	GLB	1,00	\$	240.000.000	\$	240.000.000	1,00	\$	240.000.000	\$	-	\$	-	-	1,00	\$	240.000.000	100,0%		
SUBTOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					\$	432.667.277	\$	432.667.277	\$	190.067.152	\$	-	\$	190.067.152	\$	-	\$	242.600.125			
IVA				19%	\$	82.206.783	19%	\$	82.206.783	19%	\$	36.112.759	19%	\$	-	19%	\$	36.112.759	19%	\$	46.094.024
B. TOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					\$	514.874.060	\$	514.874.060	\$	226.179.911	\$	-	\$	226.179.911	\$	-	\$	288.694.149			
TOTAL PRESENTE ACTA					\$	48.620.604.781	\$	48.620.604.781	\$	2.105.281.332	\$	2.319.569.715	\$	4.424.851.046	\$	-	\$	44.195.753.735	90,90%		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$	48.620.604.781															
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO					\$	-															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$	48.620.604.781															
VALOR DE ANTICIPO					\$	11.302.256.916															
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					\$	2.105.281.332															
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES					\$	490.530.550															
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA					\$	2.319.569.715															
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA					\$	540.459.744															
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA					\$	1.779.109.971															
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA					\$	4.424.851.046															
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA					\$	1.030.990.294															
SALDO POR EJECUTAR					\$	44.195.753.735															
SALDO POR AMORTIZAR					\$	10.271.266.622															






 AERONÁUTICA CIVIL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-030	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023
VALOR TOTAL EN LETRAS		DOS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE	
OBSERVACIONES:			
 JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 RICARDO ALBERTO MUÑOZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	 ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	 ALFREDO PÉREZ SANTOS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR
(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda (II) : Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra. (III) : Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada (IV) : Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada. (V) : Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades (VI) : Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado. (VII) : Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha. (VIII) : Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales. Los valores no pueden llevar número decimales			




[illegible]

FECHA	DD	10	MM	12	A	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	6
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)												
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL					NIT O.C.C.	899.999.059-3							
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES					NIT O.C.C.	901.827.374-8			CONTRATO N°		23001258 H4 DE 2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES					NIT O.C.C.	901.828.793-5			CONTRATO N°		23001322 H3 DE 2023		
ESPACIO														
CAPÍTULO	7- SISTEMA DE DRENAJE				ITEM	7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO			UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.	
				Descripción			Ubicación			No. ELEM		Medida total		
				ABS. INICIAL			ABS. FINAL			COSTADO				
				VOLUMENES DETERMINADOS EN CAPO										
				VOLUMEN 1			K1+355	K1+578		NORORIENTAL		1	686,2	
				VOLUMEN 2			K1+595	K1+950		NORORIENTAL		1	1.191,2	
				VOLUMEN 3			K1+443	K1+950		NOROCCIDENTAL		1	1.763,0	
				VOLUMEN 4			K0+192	K0+252		NORORIENTAL		1	80,4	
				VOLUMEN 5			K0+184	K0+192		NORORIENTAL		1	28,6	
				VOLUMEN 6			K1+344	K1+480		SURORIENTAL		1	383,5	
				VOLUMEN 7			1076,3	1343,70		SURORIENTAL		1	686,5	
									SUMATORIA =		4.819,4			
CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADAS EN CAMPO														
Descripción		ALTO (m)		ANCHO (m)		LARGO (m)		VOLUMEN (m3)		OBSERVACIONES				
VOLUMEN 1		0,8		3,9		222,8		686,2		EXCAVACION DE CANALES COBRO PARCIAL				
VOLUMEN 2		0,8		4,4		354,6		1.191,2		EXCAVACION DE CANALES COBRO PARCIAL				
VOLUMEN 3		0,7		5,2		507,0		1.763,0		EXCAVACION DE CANALES COBRO PARCIAL				
VOLUMEN 4		2,0		0,7		60,0		80,4		EXCAVACION DE CANAL DESCOLE BOX COULVERTCOBRO PARCIAL				
VOLUMEN 5		2,1		1,6		8,5		28,6		EXCAVACION DE CANAL DESCOLE BOX COULVERTCOBRO PARCIAL				
VOLUMEN 6		0,8		3,4		136,3		383,5		EXCAVACION DE CANALES COBRO PARCIAL				
VOLUMEN 7		0,8		3,3		267,4		686,5		EXCAVACION DE CANALES COBRO PARCIAL				
Sumatoria de areas =									4.819,4					
Sub-Total										4.819,4				
TOTAL										4.819,4				
ELABORO						APROBO								
Residente de Obra: 						Residente de Obra: 								
Ino. José Daniel Villalón Buitrago						Ino. Julián David Daza Facundo								
Residente de Interventoría: 						Residente de Interventoría: 								
Ino. Julián David Daza Facundo						Ino. Julián David Daza Facundo								




 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES																																																																								
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, Incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)																																																																										
FORMATO DE LIBERACIÓN																																																																											
TIPO INTERVENCIÓN ACTIVIDAD	Localización y replanteo Generales.		FECHA EJECUCIÓN ITEM																																																																								
			09-12-24 1-1																																																																								
ANOTACIONES Y ESQUEMAS																																																																											
																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Area.</th> <th>Descripción</th> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Area.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area 1</td> <td>3,85</td> <td>222,8</td> <td>857,8</td> <td>Area 6</td> <td>3,39</td> <td>136,3</td> <td>462,1</td> </tr> <tr> <td>Area 2</td> <td>4,42</td> <td>354,6</td> <td>1.567,3</td> <td>Area 7</td> <td>3,25</td> <td>267,4</td> <td>869,0</td> </tr> <tr> <td>Area 3</td> <td>5,19</td> <td>507,0</td> <td>2.631,3</td> <td>Area 8</td> <td>33,95</td> <td>290,0</td> <td>9845,5</td> </tr> <tr> <td>* Area 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 9</td> <td>26,51</td> <td>585,0</td> <td>15.508,4</td> </tr> <tr> <td>* Canal de escape Box culvert Nororiental</td> <td>0,66</td> <td>60,0</td> <td>39,6</td> <td>Area 10</td> <td>23,62</td> <td>320,0</td> <td>7.559,4</td> </tr> <tr> <td>* Area 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 11</td> <td>26,00</td> <td>274,00</td> <td>7124,0</td> </tr> <tr> <td>Canal de escape Box culvert Nororiental</td> <td>1,60</td> <td>8,5</td> <td>13,6</td> <td>Area 12</td> <td>24,20</td> <td>245,5</td> <td>5941,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 13</td> <td>28,35</td> <td>54,9</td> <td>1556,4</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Ancho	Largo	Area.	Descripción	Ancho	Largo	Area.	Area 1	3,85	222,8	857,8	Area 6	3,39	136,3	462,1	Area 2	4,42	354,6	1.567,3	Area 7	3,25	267,4	869,0	Area 3	5,19	507,0	2.631,3	Area 8	33,95	290,0	9845,5	* Area 4				Area 9	26,51	585,0	15.508,4	* Canal de escape Box culvert Nororiental	0,66	60,0	39,6	Area 10	23,62	320,0	7.559,4	* Area 5				Area 11	26,00	274,00	7124,0	Canal de escape Box culvert Nororiental	1,60	8,5	13,6	Area 12	24,20	245,5	5941,2					Area 13	28,35	54,9	1556,4
Descripción	Ancho	Largo	Area.	Descripción	Ancho	Largo	Area.																																																																				
Area 1	3,85	222,8	857,8	Area 6	3,39	136,3	462,1																																																																				
Area 2	4,42	354,6	1.567,3	Area 7	3,25	267,4	869,0																																																																				
Area 3	5,19	507,0	2.631,3	Area 8	33,95	290,0	9845,5																																																																				
* Area 4				Area 9	26,51	585,0	15.508,4																																																																				
* Canal de escape Box culvert Nororiental	0,66	60,0	39,6	Area 10	23,62	320,0	7.559,4																																																																				
* Area 5				Area 11	26,00	274,00	7124,0																																																																				
Canal de escape Box culvert Nororiental	1,60	8,5	13,6	Area 12	24,20	245,5	5941,2																																																																				
				Area 13	28,35	54,9	1556,4																																																																				
NOVEDADES Y OBSERVACIONES																																																																											
FIRMA:  NOMBRE: Julián David Perea CARGO: Ing. Residente INTERVENTORÍA																																																																											
FIRMA:  NOMBRE: José Daniel Villegas CARGO: Ing. Residente CONTRATISTA																																																																											
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES																																																																									

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP Flandes																				
FORMATO DE LIBERACION																							
TIPO INTERVENCIÓN	Excavación mecánica Margen de pista.		FECHA EJECUCIÓN 09-12-24																				
ACTIVIDAD	Rehabilitación y ampliación de Pista.		ITEM 2,1																				
ANOTACIONES Y ESQUEMAS																							
 <table border="1" data-bbox="247 1198 1252 1444"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Longitud</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen 1</td> <td>201,4</td> <td>2,62</td> <td>0,47</td> <td>248,0</td> </tr> <tr> <td>Volumen 2</td> <td>99,2</td> <td>1,51</td> <td>0,53</td> <td>79,4</td> </tr> <tr> <td>Volumen 3</td> <td>23,4</td> <td>1,33</td> <td>0,56</td> <td>17,4</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Longitud	Ancho	Alto	Volumen	Volumen 1	201,4	2,62	0,47	248,0	Volumen 2	99,2	1,51	0,53	79,4	Volumen 3	23,4	1,33	0,56	17,4
Descripción	Longitud	Ancho	Alto	Volumen																			
Volumen 1	201,4	2,62	0,47	248,0																			
Volumen 2	99,2	1,51	0,53	79,4																			
Volumen 3	23,4	1,33	0,56	17,4																			
NOVEDADES Y OBSERVACIONES																							
FIRMA  NOMBRE: Julián David Daza CARGO: Ing. Residente INTERVENTORÍA		FIRMA  NOMBRE: José Daniel Villegas B CARGO: Ingeniero Residente CONTRATISTA																					
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES																					




Justo

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)		
FORMATO DE LIBERACION			
TIPO INTERVENCIÓN <i>Descapote</i>	FECHA EJECUCIÓN <i>09-12-24</i>		
ACTIVIDAD <i>Zonas de Seguridad y PESA</i>	ITEM <i>3.1</i>		
ANOTACIONES Y ESQUEMAS			
			
Descripción	Largo	Ancho	Area
Area 1	290,00	33,95	9845,50
Area 2	588,00	26,51	15508,35
Area 3	320,00	23,62	7558,40
Area 4	274,00	26,00	7124,00
Area 5	245,50	24,20	5941,10
Area 6	54,90	28,35	1556,42
NOVEDADES Y OBSERVACIONES			
FIRMA  NOMBRE: <i>Julian David Daza E</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> INTERVENTORIA	FIRMA  NOMBRE: <i>Jose Daniel Villagui B.</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES	


Escritura

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES	
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)			
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCION ACTIVIDAD	Zonas de Seguridad y PESA Excavación mecánica		FECHA EJECUCIÓN ITEM	
			09-12-24 3.2.	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1	50,00	21,50	0,26	279,50
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA:  NOMBRE: Julián David Daza F. CARGO: Ing. Residente INTERVENTORÍA				
FIRMA:  NOMBRE: José Daniel Villegas B. CARGO: Ing. Residente CONTRATISTA				
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		

[Handwritten signature]

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, Incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES	
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCION	Zonas de Seguridad y PESA		FECHA EJECUCIÓN 09-12-24	
ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de afirmado		ITEM 3.3.	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1	50,00	21,50	0,20	215,00
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA  NOMBRE: Julián David Daza F. CARGO: Ing. Residente INTERVENTORÍA	FIRMA  NOMBRE: José Daniel Villagas B. CARGO: Ingeniero Residente CONTRATISTA			
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		

[Handwritten signature]

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES	
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)			
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCIÓN	Excavación mecánica Canales		FECHA EJECUCIÓN	
ACTIVIDAD	Sistemas de Drenaje.		ITEM	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1.	222,8	3,85	0,8	686,22.
Volumen 2.	354,6	4,42	0,76	1191,17
Volumen 3.	507,0	5,19	0,67	1762,99.
* Volumen 4 (Canal descole Box Culvert horizontal)	60	0,66	2,03	80,39.
* Volumen 5 (Canal descole Box Culvert horizontal)	8,50	1,60	2,10	28,56.
Volumen 6.	136,3	3,39	0,83	383,51
Volumen 7.	267,4	3,25	0,79	686,55.
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA		FIRMA		
				
NOMBRE: Juan David Daza K CARGO: Eng Residente INTERVENTORÍA		NOMBRE: José Daniel Villegas B CARGO: Ing. Residente CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		

Handwritten signature

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento

DD	MM	AAAA
10	FEBRERO	2025

Información Beneficiario de Pago			
Nombre beneficiario de pago:	Consorcio GP Flandes		
NIT/CC No.:	901.827.374		

Información Contractual			
Contrato No.:	23001258 H4 DE 2023		
Objeto del contrato:	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)		
Fecha de suscripción:	28 / may / 2024	Fecha de terminación:	31 / dic / 2025

Estado financiero del contrato			
Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 48.620.604.781,00	\$ -	\$ 2.105.281.332,00	\$ 46.515.323.449,00

Información para pago																													
Concepto de Pago:	☐ ASEO ☐ MANTENIMIENTO ☐ TRANSPORTE DE CARGA ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN ☒ OBRA ☐ TRANSPORTES PASAJEROS ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN ☐ RESOLUCIÓN ☐ VIGILANCIA ☐ INTERVENTORÍA ☐ SERVICIOS PÚBLICOS ☐ OTRO:																												
RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:		ANTICIPO - AMORTIZACIÓN																											
<table><tr><th>Tipo de documento</th><th>No. Factura</th><th>Fecha factura</th></tr><tr><td>Factura electrónica</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Factura electrónica															El presente pago ¿es un anticipo? No <table><tr><td>Valor inicial del anticipo</td><td>\$ 11.302.256.916,00</td></tr><tr><td>Valor total amortizado a la fecha</td><td>\$ 490.530.550,00</td></tr><tr><td>Amortización presente pago</td><td>\$ 540.459.744,00</td></tr><tr><td>Saldo pendiente de amortizar</td><td>\$ 10.271.266.622,00</td></tr></table>			Valor inicial del anticipo	\$ 11.302.256.916,00	Valor total amortizado a la fecha	\$ 490.530.550,00	Amortización presente pago	\$ 540.459.744,00	Saldo pendiente de amortizar	\$ 10.271.266.622,00
Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura																											
Factura electrónica																													
Valor inicial del anticipo	\$ 11.302.256.916,00																												
Valor total amortizado a la fecha	\$ 490.530.550,00																												
Amortización presente pago	\$ 540.459.744,00																												
Saldo pendiente de amortizar	\$ 10.271.266.622,00																												

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA			
¿El pago se realiza a fiducia?	No	NIT Fiducia	
¿Se requiere endosar el pago?	No	NIT beneficiario de endoso	
Tipo cuenta bancaria	Corriente	Cuenta bancaria No.	24500017192
Nombre entidad bancaria	Bancolombia S.A.		

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato			
Vigencia presupuestal:	RESERVA PESUPUESTAL		
No. Compromiso presupuestal / RP 1	133724	No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)	Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (incluido IVA)
C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	\$ 1.779.109.971,00		
Total a pagar:	\$ 1.779.109.971,00	Total a pagar:	\$ -

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)	
En mi calidad de interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.	
Firma:	
Nombre:	ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH
Cargo:	Representante Legal - Interventoría
Dependencia:	No Aplica
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Dependencia:	
OBSERVACIONES	


**LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258
H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es “Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)”, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, certifico que el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre de 2024 por un valor ejecutado de \$1.779.109.971 IVA incluido (Mil setecientos setenta y nueve millones ciento nueve mil novecientos setenta y un pesos M/Cte.) y amortización del anticipo de \$540.459.744 (Quinientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte.) para un total a pagar de \$2.319.569.715 (Dos mil trescientos diecinueve millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos quince pesos M/Cte.), está de conformidad con lo establecido en la Forma de Pago del Contrato.

Para constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH

Representante Legal de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes


**LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4
DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es “Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)”, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, acorde con la documentación presentada y certificada por sus representantes legales, contador y revisor fiscal respectivamente, certifica que el CONSORCIO GP FLANDES, cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondientes al Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02.

Para constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH

Representante Legal de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes



Medellín, 04 de diciembre de 2024

Señores
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:


Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y MARIA EUGENIA SANTANA TORRES, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Contadora, respectivamente de la firma GP Flandes.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de noviembre 2024, la firma GP Flandes, identificada con Nit 899.999.059-3; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Debe tenerse en cuenta que el pago por los conceptos precitados se realiza mes vencido.


JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal


MARÍA EUGENIA SANTANA TORRES
CC Nro.32.240.099
Contadora
T.P. 126022-T

CONSORCIO GP FLANDES

NIT 901827374-8
Carrera 43A No. 19 – 17 Int. 506 edificio Block Centro Empresarial, Medellín - Antioquia
procopal@procopal.com
(604) 444 11 88



Medellín 06 de Diciembre de 2024

Señores
CONSORCIO GP FLANDES
Flandes, Tolima

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal, JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA, identificado con C.C 70.091.459, T.P. No. 13222-T, de la Sociedad GISAICO S.A.S identificada con Nit 890.917.464-1, certifica que la mencionada sociedad tiene vinculados a la fecha de esta certificación un total de 371 empleados.

Dada en Medellín, a los (06) quince días del mes de Diciembre de 2024.

Firma
Revisor Fiscal
Jorge Humberto Aguilar Ospina
C.C. N° 70.091.459
TP No. 13222-T



Medellín, 04 de diciembre de 2024

Señores
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABORDA VALENCIA, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Revisor Fiscal, respectivamente de la firma PROCOPAL S.A.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de noviembre 2024, la firma PROCOPAL S.A, identificada con Nit 890.906.388-0; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Debe tenerse en cuenta que el pago por los conceptos precitados se realiza mes vencido.


JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal


SANTIAGO TABORDA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 317446-T
En Representación de AIGR
Contadores S.A.S

CONSORCIO GP FLANDES

NIT 901827374-8

Carrera 43A No. 19 – 17 Int. 506 edificio Block Centro Empresarial, Medellín - Antioquia

procopal@procopal.com

(604) 444 11 88



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1982**
ANZA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

17-NOV-2000 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0112100-18110311-F-0032240099-20030523

0460803142B 01 135219873

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32240099**

SANTANA TORRES

APELLIDOS

MARIA EUGENIA

NOMBRES

Maria E Santana T

FIRMA




FIRMA DEL TITULAR

47465

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LEDCORP-1920 S.M. 1098 08/2000

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126022-T

MARIA EUGENIA
SANTANA TORRES
C.C. 32240099



RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD P. G. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136140

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 8 E 2 3 1 E B 9 1 E 7 D A F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA EUGENIA SANTANA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32240099 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 126022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

13222-T

**JORGE HUMBERTO
AGUILAR OSPINA**

C.C. 70.091.459

**RESOLUCION INSCRIPCION 1793-T FECHA 19-IX-85
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**



Presidente

00020648

C. CARVAJAL, C.A.

01/03/2007

[Handwritten signature in blue ink]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

81637A178F104A86

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70091459 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 13222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO



Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00909E33333E0547

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO TABORDA VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037628103 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 317446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.091.459


AGUILAR OSPINA

APELLIDOS

JORGE HUMBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1956

YOLOMBO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

14-SEP-1976 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0115100-00120102-M-0070091459-20081102

0005175609A 1

2240019646





Se certifica que CONSORCIO GP FLANDES identificado(a) con NI 901827374 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALVARO HERNAN ALZATE GIRALDO identificado(a) con CC 7562641

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			
9474744661	965923126	E	2024-10-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000
9474744661	965923126	E	2024-10-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	\$4,500,000	16%	\$720,000
9474744661	965923126	E	2024-10-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30																	\$4,500,000		\$0
9474744661	965923126	E	2024-10-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30																	\$4,500,000		\$0
9474744661	965923126	E	2024-10-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30																	\$0	0%	\$0
9474744661	965923126	E	2024-10-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30																	\$0	0%	\$0
9474744661	965923126	E	2024-10-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	\$4,500,000	6.96%	\$313,200
9474744661	965923126	E	2024-10-07	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000
9472225608	904189978	E	2024-09-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000
9472225608	904189978	E	2024-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	\$4,500,000	16%	\$720,000
9472225608	904189978	E	2024-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																	\$4,500,000		\$0
9472225608	904189978	E	2024-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																	\$4,500,000		\$0
9472225608	904189978	E	2024-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																	\$0	0%	\$0
9472225608	904189978	E	2024-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																	\$0	0%	\$0
9472225608	904189978	E	2024-09-10	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	\$4,500,000	6.96%	\$313,200
9472225608	904189978	E	2024-09-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000
9471033555	825035554	E	2024-08-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000
9471033555	825035554	E	2024-08-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	\$4,500,000	16%	\$720,000
9471033555	825035554	E	2024-08-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																	\$4,500,000		\$0
9471033555	825035554	E	2024-08-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																	\$4,500,000		\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9471033555	825035554	E	2024-08-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																	\$0	0%	\$0	
9471033555	825035554	E	2024-08-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		\$0	0%	\$0
9471033555	825035554	E	2024-08-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	\$4,500,000	6.96%	\$313,200	
9471033555	825035554	E	2024-08-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	\$4,500,000	4%	\$180,000	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	27	X																\$4,050,000	4%	\$162,000	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	27	X																\$4,050,000	16%	\$648,000	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-06	27	X																\$4,050,000		\$0	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-06	27	X																\$4,050,000		\$0	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-06	27	X																\$0	0%	\$0	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-06	27	X																\$0	0%	\$0	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	27	X																\$4,050,000	6.96%	\$281,900	
9469792195	766484956	E	2024-07-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	27	X																\$4,050,000	4%	\$162,000	

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 03:00.



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2024-11-20, 08:48:55 AMTipo PlanillaENúmero Planilla74207721

Periodo Cotización202410Periodo Servicio202411

Ciente:

PAGADA 2024-11-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	Dirección	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	397
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	Identificación	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76312109		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MUÑOZ RICARDO ALBERTO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 1.881.600	\$ 58.800	\$ 58.800	\$ 470.400	\$ 818.500	\$ 470.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-20, 08:48:55 AM Tipo Planilla E Número Planilla 74207721
Periodo Cotización 202410 Periodo Servicio 202411
Cliente:

PAGADA 2024-11-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	Dirección	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	397
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	Identificación	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98380560		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CORAL MESIAS LUIS FABIAN	20001000 - 20	000000005	CESAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
												L			0	2	2	2	2													0,000 %	\$ 253.101	\$ 0	CCF15	4 %	\$ 208.666	\$ 8.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
												L			0	2	2	2	2													0,000 %	\$ 253.101	\$ 0	CCF15	4 %	\$ 208.666	\$ 8.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
							X								0	26	26	26	26													6,960 %	\$ 3.636.925	\$ 253.200	CCF15	4 %	\$ 3.636.925	\$ 145.500	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACESAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 663.000	\$ 0	\$ 0	\$ 165.900	\$ 253.200	\$ 162.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2024-11-20, 08:48:55 AMTipo PlanillaENúmero Planilla74207721

Periodo Cotización202410Periodo Servicio202411

Ciente:

PAGADA 2024-11-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464		Dirección	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	4033730	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados397
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO		Identificación	CC 70126654	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98524053		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RESTREPO ARREDONDO JORGE WILSON	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPTS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
X						X		X							0	16	16	16	16	16				16 %	\$ 1.066.667	\$ 170.700	\$ 0	\$ 0	EPS010		4 %	\$ 1.066.667	\$ 42.700	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 1.066.667	\$ 74.300	CCF03	4 %	\$ 1.066.667	\$ 42.700	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 170.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 74.300	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2024-11-20, 08:48:55 AMTipo PlanillaENúmero Planilla74207721

Periodo Cotización202410Periodo Servicio202411

Ciente:

PAGADA 2024-11-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	Dirección	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	397
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	Identificación	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 77140142		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GUERRERO GIL JESUS ENRIQUE	20001000 - 20	000000005	CESAR


III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
												L			0	4	4	4	4		V		16 %	\$ 408.678	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	EPS037		4 %	\$ 408.678	\$ 16.400	\$ 0	14-25		0,000 %	\$ 408.678	\$ 0	CCF15	4 %	\$ 336.000	\$ 13.500	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
							X								0	26	26	26	26		V		16 %	\$ 2.956.434	\$ 473.100	\$ 0	\$ 0	EPS037		4 %	\$ 2.956.434	\$ 118.300	\$ 0	14-25	5	6,960 %	\$ 2.956.434	\$ 205.800	CCF15	4 %	\$ 2.956.434	\$ 118.300	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0


IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACESAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 538.500	\$ 0	\$ 0	\$ 134.700	\$ 205.800	\$ 131.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141036352671			
				 (415)7707212489984(8020) 000014103635267 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 2 7 3 7 4		8		Impuestos de Medellín		1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CONSORCIO GP FLANDES							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Antioquia		Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 43 A # 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL							
42. Correo electrónico							
procopal@procopal.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 4 4 4 1 1 8 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
4 2 1 0		2 0 2 4 0 4 2 3					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código							
7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		SI NO X		60. No. de Folios:		61. Fecha	
				0		2024 - 04 - 30 / 16 : 04: 32	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre LOPEZ DE MESA GUTIERREZ JUAN CARLOS			
				985. Cargo Representante Legal Certificado			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141036352671			
(415)7707212489984(8020) 000014103635267 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 2 7 3 7 4 8				Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 4 2 3				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 4 2 3					
81. Hasta		2 0 2 7 0 3 2 2					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141036352671			
				 (415)7707212489984(8020) 000014103635267 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 2 7 3 7 4		8		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 4 2 3			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 3 5 3 0 9 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LOPEZ DE MESA		105. Segundo apellido GUTIERREZ		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres CARLOS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 4 2 3			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 0 1 2 6 6 5 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BLAIR		105. Segundo apellido LLORENS		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres DIEGO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036352671



(415)7707212489984(8020) 000014103635267 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 2 7 3 7 4 8

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 9 0 9 0 6 3 8 8	0	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social PROCOPAL S.A.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		5 0 2 0 2 4 0 4 2 3		

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 9 0 9 1 7 4 6 4	1	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social GISAICO S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		4 0 2 0 2 4 0 4 2 3		

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	9 0 0 0 9 8 1 4 3	0	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ORGANIZACION EDYFICA S.A.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		1 0 2 0 2 4 0 4 2 3		

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO GP FLANDES**, identificado con NIT No **901827374** denominada **Consortio GP FLANDES**, a la fecha **12/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24500017192	06/04/2024 (M/D/A)	ACTIVA	PUERTA DEL RIO	245

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.







Cliente de Obra: José Daniel Villegas B
 José Daniel Villegas Buitrago




Director de Obra: Ricardo Alberto Muñoz
 Ing. Ricardo Alberto Muñoz


Residente de Interventoría: J. D. A.
 Ing. Julian David Diaz Escobar


Director de Interventoría: Alfredo Pérez Santos
 Ing. Alfredo Pérez Santos



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES																																																																								
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, Incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)																																																																										
FORMATO DE LIBERACIÓN																																																																											
TIPO INTERVENCIÓN ACTIVIDAD	Localización y replanteo Generales.		FECHA EJECUCIÓN ITEM																																																																								
		09-12-24 1.1																																																																									
ANOTACIONES Y ESQUEMAS																																																																											
																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Area.</th> <th>Descripción</th> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Area.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area 1</td> <td>3,85</td> <td>222,8</td> <td>857,8</td> <td>Area 6</td> <td>3,39</td> <td>136,3</td> <td>462,1</td> </tr> <tr> <td>Area 2</td> <td>4,42</td> <td>354,6</td> <td>1.567,3</td> <td>Area 7</td> <td>3,25</td> <td>267,4</td> <td>869,0</td> </tr> <tr> <td>Area 3</td> <td>5,19</td> <td>507,0</td> <td>2.631,3</td> <td>Area 8</td> <td>33,95</td> <td>290,0</td> <td>9845,5</td> </tr> <tr> <td>* Area 4 Canal de escape Box culvert Nororiental</td> <td>0,66</td> <td>60,0</td> <td>39,6</td> <td>Area 9</td> <td>26,51</td> <td>585,0</td> <td>15.508,4</td> </tr> <tr> <td>* Area 5 Canal de escape Box culvert Nororiental</td> <td>1,60</td> <td>8,5</td> <td>13,6</td> <td>Area 10</td> <td>23,62</td> <td>320,0</td> <td>7.559,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 11</td> <td>26,00</td> <td>274,00</td> <td>7124,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 12</td> <td>24,20</td> <td>245,5</td> <td>5941,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Area 13</td> <td>28,35</td> <td>54,9</td> <td>1556,4</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Ancho	Largo	Area.	Descripción	Ancho	Largo	Area.	Area 1	3,85	222,8	857,8	Area 6	3,39	136,3	462,1	Area 2	4,42	354,6	1.567,3	Area 7	3,25	267,4	869,0	Area 3	5,19	507,0	2.631,3	Area 8	33,95	290,0	9845,5	* Area 4 Canal de escape Box culvert Nororiental	0,66	60,0	39,6	Area 9	26,51	585,0	15.508,4	* Area 5 Canal de escape Box culvert Nororiental	1,60	8,5	13,6	Area 10	23,62	320,0	7.559,4					Area 11	26,00	274,00	7124,0					Area 12	24,20	245,5	5941,2					Area 13	28,35	54,9	1556,4
Descripción	Ancho	Largo	Area.	Descripción	Ancho	Largo	Area.																																																																				
Area 1	3,85	222,8	857,8	Area 6	3,39	136,3	462,1																																																																				
Area 2	4,42	354,6	1.567,3	Area 7	3,25	267,4	869,0																																																																				
Area 3	5,19	507,0	2.631,3	Area 8	33,95	290,0	9845,5																																																																				
* Area 4 Canal de escape Box culvert Nororiental	0,66	60,0	39,6	Area 9	26,51	585,0	15.508,4																																																																				
* Area 5 Canal de escape Box culvert Nororiental	1,60	8,5	13,6	Area 10	23,62	320,0	7.559,4																																																																				
				Area 11	26,00	274,00	7124,0																																																																				
				Area 12	24,20	245,5	5941,2																																																																				
				Area 13	28,35	54,9	1556,4																																																																				
NOVEDADES Y OBSERVACIONES																																																																											
FIRMA																																																																											
NOMBRE: <i>Julian David Lopez</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> INTERVENTORIA		FIRMA NOMBRE: <i>Jose Daniel Villagras B</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> CONTRATISTA																																																																									
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES																																																																									

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES																				
FORMATO DE LIBERACION																							
TIPO INTERVENCIÓN	Excavación mecánica Margen de pista.		FECHA EJECUCIÓN 09-12-24																				
ACTIVIDAD	Rehabilitación y ampliación de Pista.		ITEM 2,1																				
ANOTACIONES Y ESQUEMAS																							
 <table border="1" data-bbox="239 1198 1244 1444"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Longitud</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen 1</td> <td>201,4</td> <td>2,62</td> <td>0,47</td> <td>248,0</td> </tr> <tr> <td>Volumen 2</td> <td>99,2</td> <td>1,51</td> <td>0,53</td> <td>79,4</td> </tr> <tr> <td>Volumen 3</td> <td>23,4</td> <td>1,33</td> <td>0,56</td> <td>17,4</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Longitud	Ancho	Alto	Volumen	Volumen 1	201,4	2,62	0,47	248,0	Volumen 2	99,2	1,51	0,53	79,4	Volumen 3	23,4	1,33	0,56	17,4
Descripción	Longitud	Ancho	Alto	Volumen																			
Volumen 1	201,4	2,62	0,47	248,0																			
Volumen 2	99,2	1,51	0,53	79,4																			
Volumen 3	23,4	1,33	0,56	17,4																			
NOVEDADES Y OBSERVACIONES																							
FIRMA  NOMBRE: Julián David Daza CARGO: Ing. Residente INTERVENTORÍA	FIRMA  NOMBRE: José Daniel Villegas B CARGO: Ingeniero Residente CONTRATISTA																						
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES																					

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)		
FORMATO DE LIBERACION			
TIPO INTERVENCIÓN <i>Descapote</i>	FECHA EJECUCIÓN <i>09-12-24</i>		ITEM <i>3.1</i>
ACTIVIDAD <i>Zonas de Seguridad y PESA</i>			
ANOTACIONES Y ESQUEMAS			
			
Descripción	Largo	Ancho	Area
Area 1	290,00	33,95	9845,50
Area 2	588,00	26,51	15508,35
Area 3	320,00	23,62	7558,40
Area 4	274,00	26,00	7124,00
Area 5	245,50	24,20	5941,10
Area 6	54,90	28,35	1556,42
NOVEDADES Y OBSERVACIONES			
FIRMA  NOMBRE: <i>Julian David Daza E</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> INTERVENTORIA	FIRMA  NOMBRE: <i>Jose Daniel Villagui B.</i> CARGO: <i>Ing. Residente</i> CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES	
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)			
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCION ACTIVIDAD	Zonas de Seguridad y PESA Excavación mecánica		FECHA EJECUCIÓN ITEM	
			09-12-24 3.2.	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1	50,00	21,50	0,26	279,50
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA NOMBRE: CARGO:		FIRMA NOMBRE: CARGO:		
INTERVENTORÍA		CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, Incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	 Consorcio Aerovías Flandes Interventoría	 CONSORCIO GP FLANDES	
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCION	Zonas de Seguridad y PESA		FECHA EJECUCIÓN 09-12-24	
ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de afirmado		ITEM 3.3.	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1	50,00	21,50	0,20	215,00
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA		FIRMA José Daniel Villagas B		
NOMBRE: CARGO:		NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente		
INTERVENTORÍA		CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVÍAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023	 Consorcio Aerovias Flandes Interventoria	 CONSORCIO GP FLANDES	
	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)			
FORMATO DE LIBERACION				
TIPO INTERVENCION ACTIVIDAD	Excavación mecánica Canales Sistemas de Drenaje.		FECHA EJECUCIÓN ITEM	
			09-12-24 7.1.	
ANOTACIONES Y ESQUEMAS				
				
Descripción	Largo	Ancho	Alto	Volumen
Volumen 1.	222,8	3,85	0,8	686,22.
Volumen 2.	354,6	4,42	0,76	1191,17
Volumen 3.	507,0	5,19	0,67	1762,99.
* Volumen 4 (Canal descole Box Culvert horizontal)	60	0,66	2,03	80,39.
* Volumen 5 (Canal descole Box culvert horizontal)	8,50	1,60	2,10	28,56.
Volumen 6.	136,3	3,39	0,83	383,51
Volumen 7.	267,4	3,25	0,79	686,55.
NOVEDADES Y OBSERVACIONES				
FIRMA  NOMBRE: Juan David Daza CARGO: Ing. Residente INTERVENTORIA		FIRMA  NOMBRE: Jose Daniel Villegas CARGO: Ing. Residente CONTRATISTA		
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES		