

VERSION 01

lunes. 11 de julio de 2022

Sabado. 30 de agosto de 2025

2.00			COMENTACIÓN Y DETALLES			TIPO:			OBRA PÚBLICA																		
2.01																											
2.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARreo LIBRE DE 5 KM	Precios Gobier.	Metro cubico	1.804,29	\$	12.449,00	\$	22.461.606,00		1.804,29	\$	12.449,00	\$	22.461.606,00		1.804,29	\$	22.461.606,00	\$	-	\$	22.461.606,00		-	\$	-
2.01.02	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gobier.	Metro cubico	3.986,30	\$	66.121,00	\$	263.710.384,00		6.780,10	\$	66.121,00	\$	448.306.992,00		6.780,10	\$	448.306.992,00	\$	-	\$	448.306.992,00		-	\$	-
2.01.03	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACION 80C40P	Precios Gobier.	Metro cubico	1.825,91	\$	420.561,00	\$	767.906.536,00		3.825,76	\$	420.561,00	\$	1.608.965.451,00		3.825,76	\$	1.608.965.451,00	\$	-	\$	1.608.965.451,00		-	\$	-
2.01.04	1.02.29 (MOD)	SOLIDO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 17.5 MPa (2500 PSI)	Precios Gobier.	Metro cuadrado	558,80	\$	38.896,00	\$	21.735.085,00		170,94	\$	38.896,00	\$	6.648.882,00		170,94	\$	6.648.882,00	\$	-	\$	6.648.882,00		-	\$	-
2.01.05	1.02.11 (MOD)	CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa + FORMALETA	Precios Gobier.	Metro cubico	563,02	\$	783.969,00	\$	441.390.226,00		1.041,94	\$	783.969,00	\$	816.848.660,00		1.041,94	\$	816.848.660,00	\$	-	\$	816.848.660,00		-	\$	-
2.01.06	1.02.13 (MOD)	CONCRETO VIGA DE AMARRAR 28 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gobier.	Metro cubico	378,82	\$	753.377,00	\$	285.394.275,00		144,86	\$	753.377,00	\$	109.134.192,00		144,86	\$	109.134.192,00	\$	-	\$	109.134.192,00		-	\$	-
2.01.07	1.02.30 (MOD)	LOSA MACIZA CIMENTO CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=10 CM	Precios Gobier.	Metro cuadrado	2.577,55	\$	90.146,00	\$	232.355.822,00		2.456,29	\$	90.146,00	\$	221.424.718,00		2.456,29	\$	221.424.718,00	\$	-	\$	221.424.718,00		-	\$	-
2.01.08	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 80000 PSI 420 MPa	Precios Gobier.	Kilogramo	81.185,40	\$	4.427,00	\$	359.407.766,00		118.860,59	\$	4.427,00	\$	526.195.832,00		118.860,59	\$	526.195.832,00	\$	-	\$	526.195.832,00		-	\$	-
2.01.09	3.13.26	MALLA ELECTROSOLDADA 0 15 X 0 15 M Di 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gobier.	Kilogramo	7.196,52	\$	4.669,00	\$	33.600.552,00		6.857,96	\$	4.669,00	\$	32.019.815,00		6.857,96	\$	32.019.815,00	\$	-	\$	32.019.815,00		-	\$	-
2.01.10	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gobier.	Metro cubico	1.159,09	\$	73.029,00	\$	84.647.184,00		1.505,80	\$	73.029,00	\$	109.967.068,00		1.505,80	\$	109.967.068,00	\$	-	\$	109.967.068,00		-	\$	-
2.02	TRIBUNA SUR																										
2.02.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARreo LIBRE DE 5 KM	Precios Gobier.	Metro cubico	926,16	\$	12.449,00	\$	11.529.766,00		1.162,01	\$	12.449,00	\$	14.465.862,00		1.162,01	\$	14.465.862,00	\$	-	\$	14.465.862,00		-	\$	-
2.02.02	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gobier.	Metro cubico	717,48	\$	73.029,00	\$	52.396.847,00		786,35	\$	73.029,00	\$	57.426.354,00		786,35	\$	57.426.354,00	\$	-	\$	57.426.354,00		-	\$	-
2.02.03	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gobier.	Metro cubico	1.271,70	\$	66.121,0																				

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 2025-0007
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL SOL NIT: 901.686.367-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FUSNER NIT: 901.686.367-0
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO: L-005-2021

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

En Soğamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JENNY ALEXANDRA REYES VARGAS Directora de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 3 de agosto de 2025

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2.04.02		CIMENTACIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN																	
2.04.02.01	ITEM N.P. 17	CONCRETO PARA ANILLOS DE CAISSON DE 4.000 PSI - 4 FORMALETA	Precios Góber.	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	12,80	\$ 783.970,00	\$ 10.034.816,00	12,80		12,80	\$ 10.034.816,00	\$ -	\$ 10.034.816,00	-	\$ -
2.04.02.02	ITEM N.P. 18	BOMBEO AGUAS NIVEL FREÁTICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D-3"	Precios Góber.	Hora	-		\$ -	\$ -	768,00	\$ 9.777,00	\$ 7.508.736,00	768,00		768,00	\$ 7.508.736,00	\$ -	\$ 7.508.736,00	-	\$ -
2.04.02.03	ITEM N.P. 19	CONCRETO PARA CAISSON DE 4.000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	66,06	\$ 812.355,00	\$ 53.664.171,00	66,06		66,06	\$ 53.664.171,00	\$ -	\$ 53.664.171,00	-	\$ -
2.04.02.04	ITEM N.P. 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL RECTO PRE-ESBESADO ASTM A-490 DE 25 MM L=1500 ROSCA EN EXTREMOS, CON 2 TUERCAS ESTRUCTURALES ASTM A194 GRADO 2H, 1 ARANDELA ESTRUCTURAL ASTM F436, PLATINA CORROSIÓN 306/304 DE 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	48,00	\$ 165.200,00	\$ 7.929.600,00	48,00		48,00	\$ 7.929.600,00	\$ -	\$ 7.929.600,00	-	\$ -
2.04.03		CIMENTACIÓN GRADIRIA SUR																	
2.04.03.01	ITEM N.P. 9	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PLACA DE CONTRAPISO	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	768,22	\$ 20.162,00	\$ 15.488.852,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	768,22	\$ 15.488.852,00
2.04.03.02	ITEM N.P. 12	SOBRECIMIENTO TOILETE COMÚN E=0.12 mts	Precios Ref. (**)	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	113,38	\$ 58.954,00	\$ 6.684.205,00	113,38		113,38	\$ 6.684.205,00	\$ -	\$ 6.684.205,00	-	\$ -
2.04.03.03	ITEM N.P. 15	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 4.500 PSI, SECCIÓN RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	-	\$ 787.185,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.04.03.04	ITEM N.P. 16	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 5.000 PSI, SECCIÓN RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	-	\$ 809.347,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2.04.03.05	ITEM N.P. 20	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Góber.	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	9,83	\$ 1.230.801,00	\$ 12.098.774,00	-	9,83	9,83	\$ -	\$ 12.098.774,00	\$ 12.098.774,00	-	\$ -
2.04.03.06	ITEM N.P. 21	CONCRETO ESTRADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Góber.	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	19,14	\$ 109.661,00	\$ 2.098.912,00	-	19,14	19,14	\$ -	\$ 2.098.912,00	\$ 2.098.912,00	-	\$ -
					COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 3.533.080.788,00				\$ 5.236.821.818,00			\$ 5.207.135.280,00			\$ 14.197.686,00			\$ 5.221.332.966,00	
					ADMINISTRACIÓN 22.00% \$ 777.277.773,00				\$ 1.152.100.800,00			\$ 1.145.569.762,00			\$ 3.123.491,00			\$ 1.148.693.253,00	
					IMPREVISTOS 3.00% \$ 105.992.424,00				\$ 157.104.655,00			\$ 156.214.058,00			\$ 425.931,00			\$ 156.639.989,00	
					UTILIDAD 5.00% \$ 176.654.039,00				\$ 261.841.091,00			\$ 260.356.764,00			\$ 709.884,00			\$ 261.066.648,00	
					COSTO INDIRECTO A JU CAPITALULO (30%) \$ 1.059.924.236,00				\$ 1.571.046.546,00			\$ 1.562.140.584,00			\$ 4.259.306,00			\$ 1.566.399.890,00	
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 4.593.005.024,00				\$ 6.807.868.364,00			\$ 6.769.275.864,00			\$ 18.456.992,00			\$ 6.787.732.856,00	

3.00		ESTRUCTURAS			TIPO: OBRA PÚBLICA																							
3.01		TRILUNA OCCIDENTAL																										
3.01.01	1.03.26 (MOD)	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Góber.	Metro cubico	368,97	\$	1.425.174,00	\$	525.846.451,00	-	\$	1.425.174,00	\$	-	-	\$	-	\$	-									
3.01.02	1.03.14 (MOD)	PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - (4000 PSI) E= 0.10 MTS	Precios Góber.	Metro cuadrado	3.963,72	\$	105.457,00	\$	418.002.020,00	-	\$	105.457,00	\$	-	-	\$	-	\$	-									
3.01.03	1.03.10 (MOD)	PLACA CASETON ESTERILIDA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Góber.	Metro cuadrado	110,77	\$	205.349,00	\$	22.746.509,00	-	\$	205.349,00	\$	-	-	\$	-	\$	-									
3.01.04	1.03.23 (MOD)	VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Góber.	Metro cubico	1.156,97	\$	1.235.937,00	\$	1.429.942.031,00	-	\$	1.235.937,00	\$	-	-	\$	-	\$	-									
3.01.05	3.13.28	MALLA ELECTROKIDADA 0.15 X 0.15 MD= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Góber.	Kilogramo	11.066,71	\$	4.669,00	\$	51.670.469,00	32.411,59	\$	4.669,00	\$	151.329.714,00	25.256,10	2.530,96	\$	117.920.731,00	\$	11.817.052,00	\$	129.737.783,00	\$	4.624,53	\$	21.591.931,00		
3.01.06	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Góber.	Metro cubico	19,34	\$	1.230.801,00	\$	23.803.691,00	43,39	\$	1.230.801,00	\$	53.404.455,00	43,39	43,39	\$	53.404.455,00	\$	-	\$	53.404.455,00	-	\$	-	\$	-	
3.01.07	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Góber.	Kilogramo	307.273,86	\$	4.427,00	\$	1.360.301.378,00	672.545,18	\$	4.427,00	\$	2.977.357.512,00	666.223,08	6.322,00	672.545,08	\$	2.949.369.584,00	\$	27.987.494,00	\$	2.977.357.078,00	0,10	\$	434,00	-	
3.01.08	1.02.21 (MOD)	LOSA MACIZA CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H= 15 CM	Precios Góber.	Metro cuadrado	2.891,52	\$	114.632,00	\$	331.460.721,00	-	\$	114.632,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.01.09	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Góber.	Kilogramo	167.757,87	\$	17.936,00	\$	3.008.905.156,00	23.777,14	\$	17.936,00	\$	426.466.783,00	-	23.777,14	23.777,14	\$	-	\$	426.466.783,00	\$	426.466.783,00	-	\$	-	\$	-
3.02		TRILUNA SUR																										
3.02.01	1.03.26 (MOD)	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Góber.	Metro cubico	178,38	\$	1.425.174,00	\$	254.222.538,00	158,26	\$	1.425.174,00	\$	225.548.037,00	158,26	158,26	\$	225.548.037,00	\$	-	\$	225.548.037,00	-	\$	-	\$	-	
3.02.02	1.03.14 (MOD)	PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - (4000 PSI) E= 0.10 MTS	Precios Góber.	Metro cuadrado	271,39	\$	105.457,00	\$	28.619.975,00	-	\$	105.457,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.02.03	1.03.23 (MOD)	VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Góber.	Metro cubico	436,34	\$	1.235.937,00	\$	539.288.751,00	-	\$	1.235.937,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.02.04	1.02.21 (MOD)	LOSA MACIZA CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H= 15 CM	Precios Góber.	Metro cuadrado	2.561,78	\$	114.632,00	\$	293.661.965,00	-	\$	114.632,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.02.05	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Góber.	Kilogramo	138.946,88	\$	4.427,00	\$	615.117.838,00	215.137,78	\$	4.427,00	\$	952.414.952,00	215.137,78	215.137,78	\$	952.414.952,00	\$	-	\$	952.414.952,00	-	\$	-	\$	-	
3.02.06	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Góber.	Kilogramo	4.459,36	\$	17.936,00	\$	79.983.081,00	22.694,26	\$	17.936,00	\$	407.044.247,00	22.694,26	22.694,26	\$	407.044.247,00	\$	-	\$	407.044.247,00	-	\$	-	\$	-	
3.03		ESTRUCTURA DE TORRES LUMINARIAS																										
3.03.01	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Góber.	Kilogramo	12.684,50	\$	17.936,00	\$	227.509.192,00	-	\$	17.936,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.04		TANQUE DE RESERVA																										
3.04.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Góber.	Metro cubico	194,51	\$	12.449,00	\$	2.421.455,00	532,24	\$	12.449,00	\$	6.625.856,00	532,24	532,24	\$	6.625.856,00	\$	-	\$	6.625.856,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.02	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA ENCABACIONES 1 A 7 USOS	Precios Góber.	Metro cuadrado	148,05	\$	33.242,00	\$	4.921.478,00	320,59	\$	33.242,00	\$	10.657.053,00	320,59	320,59	\$	10.657.053,00	\$	-	\$	10.657.053,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.03	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBSANTENCAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENEFILTROS	Precios Góber.	Metro cuadrado	169,60	\$	7.194,00	\$	1.220.102,00	508,22	\$	7.194,00	\$	3.656.135,00	508,22	508,22	\$	3.656.135,00	\$	-	\$	3.656.135,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.04	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA ARMADO HASTA UNDIAMETRO DE 2" Y UNINDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACORREO LIBRE 5 KM (*)	Precios Góber.	Metro cubico	182,18	\$	74.809,00	\$	13.628.704,00	254,12	\$	74.809,00	\$	19.010.463,00	254,12	254,12	\$	19.010.463,00	\$	-	\$	19.010.463,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.05	1.02.29	SOLADO CONCRETO IMPRESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Góber.	Metro cuadrado	12,98	\$	37.248,00	\$	483.479,00	117,57	\$	37.248,00	\$	4.379.247,00	117,57	117,57	\$	4.379.247,00	\$	-	\$	4.379.247,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.06	1.02.13 (MOD)	CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Góber.	Metro cubico	5,18	\$	753.377,00	\$	3.902.493,00	11,79	\$	753.377,00	\$	8.882.315,00	11,79	11,79	\$	8.882.315,00	\$	-	\$	8.882.315,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Góber.	Metro cubico	8,45	\$	868.630,00	\$	7.339.924,00	30,37	\$	868.630,00	\$	26.380.293,00	30,37	30,37	\$	26.380.293,00	\$	-	\$	26.380.293,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.08	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precios Góber.	Metro cubico	24,30	\$	905.973,00	\$	22.015.144,00	46,43	\$	905.973,00	\$	42.064.326,00	46,43	46,43	\$	42.064.326,00	\$	-	\$	42.064.326,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.09	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Precios Góber.	Metro cubico	11,51	\$	773.457,00	\$	8.902.490,00	25,81	\$	773.457,00	\$	19.962.925,00	25,81	25,81	\$	19.962.925,00	\$	-	\$	19.962.925,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.10	3.13.11	CINTA SINK PVC 1/4x15	Precios Góber.	Metro Lineal	63,00	\$	23.198,00	\$	1.461.474,00	116,70	\$	23.198,00	\$	2.707.207,00	116,70	116,70	\$	2.707.207,00	\$	-	\$	2.707.207,00	-	\$	-	\$	-	
3.04.11	1.15.05	ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO DI=1"	Precios Góber.	Metro Lineal	5,40	\$	200.033,00	\$	1.080.178,00	8,40	\$	200.033,00	\$	1.680.277,00	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	8,40	\$	1.680.277,00	-	\$	-
3.04.12	NUOVO	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFALJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISIAGA Y SEGURIDAD INCLUYE AMTICORROSIVO	Precios Góber.	Unidad	2,00	\$	277.178,00	\$	554.356,00	4,00	\$	277.178,00	\$	1.108.712,00	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	4,00	\$	1.108.712,00	-	\$	-
3.04.13	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Góber.	Kilogramo	7.743,62	\$	4.427,00	\$	34.281.006,00	10.753,71	\$	4.427,00	\$	47.606.674,00	10.753,71	10.753,71	\$	47.606.674,00	\$	-	\$	47.606.674,00	-	\$	-	\$	-	
3.05		ITEMS NO PREVISTOS																										
3.05.01		ESTRUCTURA TRILUNA OCCIDENTAL																										
3.05.01.01	ITEM N.P. 22	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A572+ ASTM A500 INCLUYE LIZAJE	Precios Ref. (*)	Kilogramo	-	\$	-	\$	-	115.105,14	\$	23.447,00	\$	2.698.870.218,00	49.334,28	64.595,51	113.929,79	\$	1.156.740.863,00	\$	1.514.570.944,00	\$	2.671.311.808,00	1.175,35	\$	27.558.411,00	-	
3.05.01.02	ITEM N.P. 23	LOSA MACIZA PARA GRADAS PREFABRICADAS SECCION L EN CONCRETO DE 5000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-	\$	-	\$	-	-	\$	854.546,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.05.01.03	ITEM N.P. 24	COLU NINE EN CONCRETO 4500 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-	\$	-	\$	-	-	\$	1.460.585,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
3.05.01.04	ITEM N.P. 25	COLUMNAS EN CONCRETO 5000 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-	\$	-	\$	-	692,59	\$	1.497.450,00	\$	1.037.118.896,00	680,77	11,82	692,59	\$	1.019.419.037,00	\$	17.699.859,00	\$	1.037.118.896,00	-	\$	-	\$	-
3.05.01.05	ITEM N.P. 26	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 4500 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-	\$	-	\$	-	642,10	\$	1.312.450,00	\$	842.724.145,00	593,18	48,92	642,10	\$	778.519.091,00	\$	64.205.054,00	\$	842.724.145,00	-	\$	-	\$	-



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
CONTRATO DE OBRA No. 20220400
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL SOL NT: 901.566.367.0
INTERVENIOR: CONSORCIO FLINER NT: 901.566.761.9
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-063-2024

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Soğamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JENNY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems a construir en el contrato)	UNIDAD	PRECIO	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS																																			
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR																																		
3.05.01.08	ITEM N.P. 27	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 5000 PSI	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	-	\$	1.349.315,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																														
3.05.01.07	ITEM N.P. 28	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.0MTS H 3.5 MTS	Precios Gobier	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	134,60	\$	866.119,00	\$	116.579.617,00	82,15	52,45	134,60	\$	71.151.676,00	\$	45.427.942,00	\$	116.579.617,00	-	\$	1,00																										
3.05.01.08	ITEM N.P. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTOMÉRICOS DE NEOPRENO 35CMx45CMx5CM DUREZA 60	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	\$	-	-	\$	459.718,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.01.09	ITEM N.P. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 0,95 MTS * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	1.506,00	\$	705.823,00	\$	1.062.969.438,00	1.469,98	-	1.469,98	\$	1.037.545.694,00	\$	-	\$	1.037.545.694,00	36,02	\$	25.423.744,00																										
3.05.01.10	ITEM N.P. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 1,14 MTS * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	100,40	\$	739.138,00	\$	74.209.455,00	100,40	-	100,40	\$	74.209.455,00	\$	-	\$	74.209.455,00	-	\$	-																										
3.05.01.11	ITEM N.P. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 1,31 mts * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 mts * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	100,40	\$	772.454,00	\$	77.554.382,00	100,40	-	100,40	\$	77.554.382,00	\$	-	\$	77.554.382,00	-	\$	-																										
3.05.01.12	ITEM N.P. 33	LOSA MAQUZA PARA PASARELA EN CONCRETO 5000 PSI H=15 CM	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$	-	\$	-	603,57	\$	197.865,00	\$	119.425.378,00	422,11	181,46	603,57	\$	83.520.795,00	\$	35.904.583,00	\$	119.425.378,00	-	\$	-																										
3.05.01.13	ITEM N.P. 34	DIAGONAL AEREA SECCION ESCALONADA DE 4500 PSI INCLUYE FORMALETA	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	198,77	\$	1.532.870,00	\$	304.688.570,00	198,77	-	198,77	\$	304.688.570,00	\$	-	\$	304.688.570,00	-	\$	-																										
3.05.01.14	ITEM N.P. 35	LOSA MAQUZA PARA ENTREPIEDOS EN CONCRETO 4500 PSI H=13 CM	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$	-	\$	-	3.163,40	\$	188.869,00	\$	597.468.195,00	2.681,28	482,12	3.163,40	\$	506.410.672,00	\$	91.057.522,00	\$	597.468.195,00	-	\$	1,00																										
3.05.01.15	ITEM N.P. 36	LOSA MAQUZA PARA PASARELA EN CONCRETO 5000 PSI H=30 CM	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$	-	\$	-	93,08	\$	344.934,00	\$	32.106.457,00	92,94	-	92,94	\$	32.058.166,00	\$	-	\$	32.058.166,00	0,14	\$	48.291,00																										
3.05.02		TORRE DE ILUMINACIÓN																																																			
3.05.02.01	ITEM N.P. 30	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TORRES DE ILUMINACIÓN METALICA EN ACERO ASTM A572 GALVANIZADO EN CALIENTE, UNIONES SOLDADAS EN ARCO SUMERGIDO Y DEMAS UNIONES SOLDADAS CON MIG SEGUN AWS D11.1 CUMPLIENDO ASTM A123 Y ASTM A153	Precios Ref	Kilogramo	-		\$	-	\$	-	11.792,00	\$	30.580,00	\$	360.599.360,00	11.792,00	-	11.792,00	\$	360.599.360,00	\$	-	\$	360.599.360,00	-	\$	-																										
3.05.03		ESTRUCTURA GRADERA SUR																																																			
3.05.03.01	ITEM N.P. 22	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A572 Y ASTM A550 INCLUYE IZAJE	Precios Ref. (*)	Kilogramo	-		\$	-	\$	-	-	\$	23.447,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.02	ITEM N.P. 23	LOSA MAQUZA PARA GRADAS PREFABRICADAS SECCION L EN CONCRETO DE 5000 PSI	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	-	\$	854.546,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.03	ITEM N.P. 24	COLUMNAS EN CONCRETO 4500 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	-	\$	1.460.585,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.04	ITEM N.P. 25	COLUMNAS EN CONCRETO 5000 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	-	\$	1.497.450,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.05	ITEM N.P. 26	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 4500 PSI	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	113,38	\$	1.312.450,00	\$	148.805.581,00	95,18	-	95,18	\$	124.918.991,00	\$	-	\$	124.918.991,00	18,20	\$	23.886.590,00																										
3.05.03.06	ITEM N.P. 27	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 5000 PSI	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	-	\$	1.349.315,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.07	ITEM N.P. 28	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.0MTS H 3.5 MTS	Precios Gobier	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	27,46	\$	866.119,00	\$	23.783.628,00	-	27,46	27,46	\$	-	\$	23.783.628,00	\$	23.783.628,00	-	\$	-																										
3.05.03.08	ITEM N.P. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTOMÉRICOS DE NEOPRENO 35CMx45CMx5CM DUREZA 60	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	\$	-	-	\$	459.718,00	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																										
3.05.03.09	ITEM N.P. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 0,95 MTS * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	1.432,76	\$	705.823,00	\$	1.011.274.961,00	1.432,76	-	1.432,76	\$	1.011.274.961,00	\$	-	\$	1.011.274.961,00	-	\$	-																										
3.05.03.10	ITEM N.P. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 1,14 MTS * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	84,28	\$	739.138,00	\$	62.294.551,00	84,28	-	84,28	\$	62.294.551,00	\$	-	\$	62.294.551,00	-	\$	-																										
3.05.03.11	ITEM N.P. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO VIGALOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI (PREFABRICADO) SECCIÓN DE HUELLA 1,31 mts * en 0,11 mts Y CONTRA HUELLA DE 0,54 mts * en 0,20 mts (INCLUYE CONEXIONES DE SILETERA E IZAJE)	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	\$	-	84,28	\$	772.454,00	\$	65.102.423,00	84,28	-	84,28	\$	65.102.423,00	\$	-	\$	65.102.423,00	-	\$	-																										
3.05.03.12	ITEM N.P. 33	LOSA MAQUZA PARA PASARELA EN CONCRETO 5000 PSI H=15 CM	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$	-	\$	-	150,86	\$	197.865,00	\$	29.849.914,00	150,86	-	150,86	\$	29.849.914,00	\$	-	\$	29.849.914,00	-	\$	-																										
3.05.03.13	ITEM N.P. 34	DIAGONAL AEREA SECCION ESCALONADA DE 4500 PSI INCLUYE FORMALETA	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$	-	\$	-	271,53	\$	1.532.870,00	\$	416.220.191,00	271,53	-	271,53	\$	416.220.191,00	\$	-	\$	416.220.191,00	-	\$	-																										
										COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 9.313.294.049,00				\$ 14.469.932.543,00								\$ 12.109.713.292,00				\$ 2.258.920.861,00				\$ 14.368.634.154,00								\$ 101.298.390,00															
										ADMINISTRACION 22,00% \$ 2.048.924.691,00				\$ 3.183.385.159,00												\$ 2.664.136.924,00				\$ 496.962.589,00				\$ 3.161.099.514,00								\$ 22.285.646,00											
										IMPREVISTOS 3,00% \$ 279.398.821,00				\$ 434.097.976,00																\$ 363.291.399,00				\$ 67.767.626,00				\$ 431.059.025,00								\$ 3.038.952,00							
										UTILIDAD 5,00% \$ 465.664.702,00				\$ 723.496.627,00																				\$ 605.485.665,00				\$ 112.946.043,00				\$ 718.431.708,00								\$ 5.064.920,00			
										COSTO INDIRECTO ALI CAPITULO (30%): \$ 2.793.988.214,00				\$ 4.340.979.762,00																				\$ 3.632.913.988,00				\$ 677.676.258,00				\$ 4.310.590.247,00								\$ 30.389.518,00			
										COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 12.107.282.263,00				\$ 18.810.912.305,00																				\$ 15.742.627.280,00				\$ 2.936.597.119,00				\$ 18.679.224.401,00								\$ 131.687.908,00			

4.00	RAMPOSTERA				TIPO: OBRA PÚBLICA																	
4.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																				
		NIVEL 1																				
4.01.01	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	2.462,18		\$ 96.984,00	\$ 238.792.065,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		NIVEL 2																				
4.01.02	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	1.995,47		\$ 96.984,00	\$ 193.528.662,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		NIVEL 3																				
4.01.03	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	640,50		\$ 96.984,00	\$ 62.118.252,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		NIVEL VP																				
4.01.04	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	990,45		\$ 96.984,00	\$ 96.057.803,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.02		TRIBUNA SUR																				
		NIVEL 1																				
4.02.01	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	1.404,09		\$ 96.984,00	\$ 136.174.265,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		NIVEL 2																				
4.02.02	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	218,45		\$ 96.984,00	\$ 21.186.155,00	-	\$ 96.984,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		NIVEL 3																				
4.02.03	1.18.09	MURO CARA DOBLE EN ETIQUETA 10 MM	Precios Góber	Metro cuadrado	144,50		\$ 143.915,00	\$ 20.795.718,00	120,00	\$ 143.915,00	\$ 17.269.800,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120,00	\$ 17.269.800,00	
4.03		ITEMS NO PREVISTOS																				
		RAMPOSTERA TRIBUNA OCCIDENTAL																				
4.03.01	ITEM N.P. 37	MURO EN BLOQUE No 5 E=0.12 MTS	Precios Ref	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	3.595,77	\$ 47.225,00	\$ 169.810.238,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.595,77	\$ 169.810.238,00		
4.03.02	ITEM N.P. 38	ALFALJA EN CONCRETO E=0.15mts 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Góber	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	166,00	\$ 33.734,00	\$ 5.599.844,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	166,00	\$ 5.599.844,00		
4.03.03	ITEM N.P. 39	DIENTES EN CONCRETO DE 15x20 cms 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Góber	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	29,20	\$ 46.966,00	\$ 1.371.407,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	29,20	\$ 1.371.407,00		
4.03.04	ITEM N.P. 40	PILAR COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15x20 cms 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Góber	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	1.391,00	\$ 53.085,00	\$ 73.841.235,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.391,00	\$ 73.841.235,00		
4.03.05	ITEM N.P. 41	MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS	Precios Góber	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	197,77	\$ 66.420,00	\$ 13.135.883,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	197,77	\$ 13.135.883,00		
		RAMPOSTERA TRIBUNA SUR																				



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO RÍSCO E INFRAESTRUCTURA

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

FECHA: martes, 25 de marzo de 2025

VERSION 01

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 20220400
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMER ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.566.367-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.688.761-9
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-065-2021FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Últim Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS		VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS				SALDOS		
					CANTIDAD	DMT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR.007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR.007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
4.03.06	ITEM N.P. 37	MURO EN BLOQUE No 5 E=9 12 MTS	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	1.351,54	\$ 47.225,00	\$ 63.826.477,00	949,38		949,38	\$ 44.834.471,00	\$ -	\$ 44.834.471,00	402,16	\$ 18.992.006,00
4.03.07	ITEM N.P. 38	ALFAJA EN CONCRETO E=0 15mts 17 5 MPa - (2500 PSI) INC. REPUERZO	Precios Gober	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	138,60	\$ 33.734,00	\$ 4.675.532,00	79,20		79,20	\$ 2.671.733,00	\$ -	\$ 2.671.733,00	59,40	\$ 2.003.799,00
4.03.08	ITEM N.P. 39	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms 17 5 MPa - (2500 PSI) INC. REPUERZO	Precios Gober	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	53,47	\$ 46.966,00	\$ 2.511.272,00	46,07		46,07	\$ 2.163.724,00	\$ -	\$ 2.163.724,00	7,40	\$ 347.548,00
4.03.09	ITEM N.P. 40	PILAR COLUMETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15X20 cms 17 5 MPa - (2500 PSI) INC. REPUERZO	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	423,48	\$ 53.085,00	\$ 22.480.436,00	396,48		396,48	\$ 21.047.141,00	\$ -	\$ 21.047.141,00	27,00	\$ 1.433.295,00
4.03.10	ITEM N.P. 41	MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0 10 MTS	Precios Gober	Metro cuadrado	-		\$ -	\$ -	167,50	\$ 66.420,00	\$ 11.125.350,00	167,50		167,50	\$ 11.125.350,00	\$ -	\$ 11.125.350,00	-	\$ -
					COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 768.652.920,00				\$ 385.647.474,00			\$ 81.842.419,00			\$ 81.842.419,00			\$ 303.805.055,00	
					ADMINISTRACION 22,00% \$ 169.103.642,00				\$ 84.842.444,00			\$ 18.005.332,00			\$ 18.005.332,00			\$ 66.837.112,00	
					IMPREVISTOS 3,00% \$ 23.059.588,00				\$ 11.569.424,00			\$ 2.455.273,00			\$ 2.455.273,00			\$ 9.114.152,00	
					UTILIDAD 5,00% \$ 38.432.646,00				\$ 19.282.374,00			\$ 4.092.121,00			\$ 4.092.121,00			\$ 15.190.253,00	
					COSTO INDIRECTO APU CAPITULO (30%): \$ 230.595.876,00				\$ 115.694.242,00			\$ 24.552.726,00			\$ 24.552.726,00			\$ 91.141.517,00	
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 999.248.796,00				\$ 501.341.716,00			\$ 106.395.145,00			\$ 106.395.145,00			\$ 394.946.572,00	
6.00					INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				TIPO: OBRA PÚBLICA										
6.01					TUBERIA OCCIDENTAL														
6.01.01					TUBERIA SANITARIA														
5.01.01.01	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober	Metro Lineal	51,75		\$ 18.029,00	\$ 933.001,00	54,58	\$ 18.029,00	\$ 984.023,00	24,58		24,58	\$ 443.153,00	\$ -	\$ 443.153,00	30,00	\$ 540.870,00
5.01.01.02	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober	Metro Lineal	111,70		\$ 22.981,00	\$ 2.566.978,00	371,34	\$ 22.981,00	\$ 8.533.765,00	125,54		125,54	\$ 2.885.035,00	\$ -	\$ 2.885.035,00	245,80	\$ 5.648.730,00
5.01.01.03	1.02.40 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober	Metro Lineal	530,96		\$ 39.868,00	\$ 21.168.313,00	346,38	\$ 39.868,00	\$ 13.809.478,00	346,38		346,38	\$ 13.809.478,00	\$ -	\$ 13.809.478,00	-	\$ -
5.01.01.04	1.06.41	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	Precios Gober	Metro Lineal	286,66		\$ 56.917,00	\$ 16.315.827,00	130,71	\$ 56.917,00	\$ 7.439.621,00	130,71		130,71	\$ 7.439.621,00	\$ -	\$ 7.439.621,00	-	\$ -
5.01.01.05	2.05.59 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE AL CANTARILLADO PVC D=8"	Precios Ref	Metro Lineal	96,36		\$ 70.148,00	\$ 6.759.461,00	467,98	\$ 70.148,00	\$ 32.827.861,00	467,98		467,98	\$ 32.827.861,00	\$ -	\$ 32.827.861,00	-	\$ -
5.01.01.06	2.05.53 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Precios Gober	Metro Lineal	168,26		\$ 115.734,00	\$ 19.473.403,00	269,53	\$ 115.734,00	\$ 31.193.785,00	269,53		269,53	\$ 31.193.785,00	\$ -	\$ 31.193.785,00	-	\$ -
5.01.01.07	2.05.54 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Precios Gober	Metro Lineal	57,30		\$ 166.956,00	\$ 9.566.579,00		\$ 166.956,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
6.01.02					BAJANTES SANITARIAS														
5.01.02.01	1.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 6"	Precios Gober	Metro Lineal	15,60		\$ 76.441,00	\$ 1.192.480,00	121,95	\$ 76.441,00	\$ 9.321.980,00	121,95		121,95	\$ 9.321.980,00	\$ -	\$ 9.321.980,00	-	\$ -
5.01.02.02	NUEVO (1.06.08 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 6"	Precios Ref	Metro Lineal	40,40		\$ 136.484,00	\$ 5.513.954,00	-	\$ 136.484,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
6.01.03					REVENTACION														
5.01.03.01	1.86.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	Precios Ref	Metro Lineal	479,30		\$ 65.164,00	\$ 31.233.105,00	-	\$ 65.164,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.03.02	1.86.27	REVENTACION PVC 3"	Precios Gober	Metro Lineal	130,65		\$ 24.482,00	\$ 3.198.573,00	130,65	\$ 24.482,00	\$ 3.198.573,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	130,65	\$ 3.198.573,00
6.01.04					ACCESORIOS														
5.01.04.01	2.05.88	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"	Precios Gober	Unidad	49,00		\$ 16.819,00	\$ 824.131,00	189,00	\$ 16.819,00	\$ 3.178.791,00	98,00		98,00	\$ 1.648.262,00	\$ -	\$ 1.648.262,00	91,00	\$ 1.530.529,00
5.01.04.02	2.05.89	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Gober	Unidad	332,00		\$ 27.920,00	\$ 9.269.440,00	157,00	\$ 27.920,00	\$ 4.383.440,00	125,00		125,00	\$ 3.490.000,00	\$ -	\$ 3.490.000,00	32,00	\$ 893.440,00
5.01.04.03	2.05.70	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"	Precios Gober	Unidad	23,00		\$ 132.164,00	\$ 3.039.772,00	25,00	\$ 132.164,00	\$ 3.304.100,00	25,00		25,00	\$ 3.304.100,00	\$ -	\$ 3.304.100,00	-	\$ -
5.01.04.04	NUEVO (1.06.02 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	80,00		\$ 34.023,00	\$ 2.721.840,00	-	\$ 34.023,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.04.05	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 1 1/2"	Precios Gober	Unidad	12,00		\$ 41.349,00	\$ 496.188,00	12,00	\$ 41.349,00	\$ 496.188,00	12,00		12,00	\$ 496.188,00	\$ -	\$ 496.188,00	-	\$ -
5.01.04.06	NUEVO (1.06.01 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	39,00		\$ 34.716,00	\$ 1.353.924,00	39,00	\$ 34.716,00	\$ 1.353.924,00	39,00		39,00	\$ 1.353.924,00	\$ -	\$ 1.353.924,00	-	\$ -
5.01.04.07	NUEVO (1.06.01 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 4"	Precios Ref	Unidad	31,00		\$ 41.280,00	\$ 1.279.680,00	41,00	\$ 41.280,00	\$ 1.692.480,00	41,00		41,00	\$ 1.692.480,00	\$ -	\$ 1.692.480,00	-	\$ -
5.01.04.08	NUEVO (1.06.01 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 6"	Precios Ref	Unidad	10,00		\$ 82.327,00	\$ 823.270,00	10,00	\$ 82.327,00	\$ 823.270,00	10,00		10,00	\$ 823.270,00	\$ -	\$ 823.270,00	-	\$ -
5.01.04.09	NUEVO (1.06.01 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	47,00		\$ 31.164,00	\$ 1.464.708,00	47,00	\$ 31.164,00	\$ 1.464.708,00	47,00		47,00	\$ 1.464.708,00	\$ -	\$ 1.464.708,00	-	\$ -
6.01.05					CAJAS														
5.01.05.01	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 90 cm LADRILLO	Precios Gober	Unidad	2,00		\$ 492.494,00	\$ 984.988,00	14,00	\$ 492.494,00	\$ 6.894.916,00	14,00		14,00	\$ 6.894.916,00	\$ -	\$ 6.894.916,00	-	\$ -
5.01.05.02	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1 00 X 1 00 X 1 00 MTS LADRILLO	Precios Gober	Unidad	9,00		\$ 593.076,00	\$ 5.337.684,00	6,00	\$ 593.076,00	\$ 3.558.456,00	6,00		6,00	\$ 3.558.456,00	\$ -	\$ 3.558.456,00	-	\$ -
5.01.05.03	1.02.03	CAJAS DE INSPECCION DE 1 20 X 1 20 X 1 20 MTS LADRILLO	Precios Gober	Unidad	1,00		\$ 787.552,00	\$ 787.552,00	7,00	\$ 787.552,00	\$ 5.512.864,00	7,00		7,00	\$ 5.512.864,00	\$ -	\$ 5.512.864,00	-	\$ -
6.01.06					PUNTOS DE DESAGUES														
5.01.06.01	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober	Unidad	172,00		\$ 44.105,00	\$ 7.586.060,00	172,00	\$ 44.105,00	\$ 7.586.060,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	172,00	\$ 7.586.060,00
5.01.06.02	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober	Unidad	115,00		\$ 88.027,00	\$ 10.123.105,00	293,00	\$ 88.027,00	\$ 25.791.911,00	158,00		158,00	\$ 13.908.266,00	\$ -	\$ 13.908.266,00	135,00	\$ 11.883.645,00
6.01.07					RED PLUVIAL														
5.01.07.01	NUEVO (1.06.04)	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 8"	Precios Ref	Metro Lineal	68,00		\$ 40.693,00	\$ 2.767.124,00	-	\$ 40.693,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
6.01.08					EXCAVACIONES Y RELLENOS														
5.01.08.01	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober	Metro cubico	76,28		\$ 48.835,00	\$ 3.725.134,00	350,33	\$ 48.835,00	\$ 17.108.366,00	350,33		350,33	\$ 17.108.366,00	\$ -	\$ 17.108.366,00	-	\$ -
5.01.08.02	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober	Metro cubico	492,88		\$ 16.320,00	\$ 8.043.802,00	2.232,79	\$ 16.320,00	\$ 36.439.133,00	2.232,79		2.232,79	\$ 36.439.133,00	\$ -	\$ 36.439.133,00	-	\$ -
5.01.08.03	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANOCHA VIBRADORA	Precios Gober	Metro cubico	569,16		\$ 27.066,00	\$ 15.404.885,00	193,03	\$ 27.066,00	\$ 5.224.550,00	193,03		193,03	\$ 5.224.550,00	\$ -	\$ 5.224.550,00	-	\$ -
6.01.09					TUBERIA DE SUMINISTRO														
5.01.09.01	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1/2" RDE 9	Precios Gober	Metro Lineal	429,80		\$ 5.246,00	\$ 2.254.731,00	232,18	\$ 5.246,00	\$ 1.218.016,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	232,18	\$ 1.218.016,00
5.01.09.02	2.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1" RDE 13.5	Precios Gober	Metro Lineal	611,79		\$ 10.581,00	\$ 6.473.350,00	120,16	\$ 10.581,00	\$ 1.271.413,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	120,16	\$ 1.271.413,00
5.01.09.03	2.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1 1/2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	161,00		\$ 17.064,00	\$ 2.747.304,00	186,10	\$ 17.064,00	\$ 3.175.610,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	186,10	\$ 3.175.610,00
5.01.09.04	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	560,65		\$ 24.081,00	\$ 13.501.013,00	149,63	\$ 24.081,00	\$ 3.603.240,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	149,63	\$ 3.603.240,00
5.01.09.05	NUEVO (2.01.22 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2 1/2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	159,00		\$ 50.712,00	\$ 8.063.208,00	255,98	\$ 50.712,00	\$ 12.981.258,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	255,98	\$ 12.981.258,00
5.01.09.06	2.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	298,16		\$ 6.376,00	\$ 1.901.068,00	42,84	\$ 6.376,00	\$ 273.148,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	42,84	\$ 273.148,00
5.01.09.07	NUEVO (2.01.22 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D = 4" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	108,60		\$ 118.092,00	\$ 12.824.791,00	14,27	\$ 118.092,00	\$ 1.685.173,00	14,27		14,27	\$ 1.685.173,00	\$ -	\$ 1.685.173,00	-	\$ -



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 2022-040
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL. NIT: 901.686.387-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FLUMER. NIT: 901.686.781-8
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-005-2024

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	FECHA	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTES	UNIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)				ANTERIORES EJECUTADAS Y ACUMULADAS		VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS				SALDO	
					CANTIDAD	UNIT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
5.01.08.08	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA	Precios Gober	Metro Lineal	109,25		\$ 42.770,00	\$ 4.672.623,00	109,25	\$ 42.770,00	\$ 4.672.623,00		96,32		96,32	\$ 4.119.606,00	\$ -	\$ 4.119.607,00	12,93	\$ 553.016,00
5.01.09.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN QUE CONSTA DE 3 BOMBAS DE 20 HP 4 TANQUES DE 1000 LITROS INCLUYE MANÓMETROS, PRESOSTATOS, VALVULA DE PASO Y TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y FLAUTAS	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 56.921.592,00	\$ 56.921.592,00	-	\$ 56.921.592,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.09.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN QUE CONSTA DE 2 BOMBAS DE 20 HP 4 TANQUES DE 1000 LITROS INCLUYE MANÓMETROS, PRESOSTATOS, VALVULA DE PASO Y TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y FLAUTAS	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 50.422.032,00	\$ 50.422.032,00	-	\$ 50.422.032,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.10	ACCESORIOS																			
5.01.10.01	NUEVO	ACCESORIOS PVC-P 1/4"	Precios Ref	Unidad	250,00		\$ 9.257,00	\$ 2.314.250,00	-	\$ 9.257,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.10.02	NUEVO	ACCESORIOS PVC-P 3/4"	Precios Ref	Unidad	156,00		\$ 9.412,00	\$ 1.468.272,00	-	\$ 9.412,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.10.03	NUEVO	ACCESORIOS PVC-P 1"	Precios Ref	Unidad	377,00		\$ 9.960,00	\$ 3.754.920,00	-	\$ 9.960,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.10.04	NUEVO	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	Precios Ref	Unidad	247,00		\$ 16.184,00	\$ 3.997.448,00	-	\$ 16.184,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.10.05	NUEVO	ACCESORIOS PVC-P 2"	Precios Ref	Unidad	177,00		\$ 16.889,00	\$ 2.989.353,00	-	\$ 16.889,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.11	VALVULAS																			
5.01.11.01	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION MACROMEDIDOR 2"	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 753.651,00	\$ 753.651,00	1,00	\$ 753.651,00	\$ 753.651,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 753.651,00
5.01.11.02	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION MICROMEDIDOR 1/2"	Precios Ref	Unidad	33,00		\$ 211.436,00	\$ 6.977.388,00	-	\$ 211.436,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.01.11.03	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 3/4"	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 80.433,00	\$ 80.433,00	1,00	\$ 80.433,00	\$ 80.433,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 80.433,00
5.01.11.04	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 1"	Precios Ref	Unidad	4,00		\$ 70.031,00	\$ 280.124,00	4,00	\$ 70.031,00	\$ 280.124,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 280.124,00
5.01.11.05	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 1 1/2"	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 67.011,00	\$ 67.011,00	1,00	\$ 67.011,00	\$ 67.011,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 67.011,00
5.01.11.06	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 2"	Precios Ref	Unidad	4,00		\$ 106.193,00	\$ 424.772,00	4,00	\$ 106.193,00	\$ 424.772,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 424.772,00
5.01.11.07	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 2 1/2"	Precios Ref	Unidad	4,00		\$ 186.661,00	\$ 746.644,00	4,00	\$ 186.661,00	\$ 746.644,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 746.644,00
5.01.11.08	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 4"	Precios Ref	Unidad	3,00		\$ 319.211,00	\$ 957.633,00	-	\$ 319.211,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.02	TUBERIA BUR																			
5.02.01	TUBERIA SANITARIA																			
5.02.01.01	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober	Metro Lineal	32,05		\$ 18.029,00	\$ 577.829,00	32,05	\$ 18.029,00	\$ 577.829,00		32,05		32,05	\$ 577.829,00	\$ -	\$ 577.829,00	-	\$ -
5.02.01.02	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober	Metro Lineal	65,10		\$ 22.981,00	\$ 1.496.063,00	65,10	\$ 22.981,00	\$ 1.496.063,00		65,10		65,10	\$ 1.496.063,00	\$ -	\$ 1.496.063,00	-	\$ -
5.02.01.03	1.02.40 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober	Metro Lineal	245,65		\$ 39.868,00	\$ 9.793.574,00	121,09	\$ 39.868,00	\$ 4.827.616,00		121,09		121,09	\$ 4.827.616,00	\$ -	\$ 4.827.616,00	-	\$ -
5.02.01.04	1.06.41	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	Precios Gober	Metro Lineal	54,20		\$ 56.917,00	\$ 3.084.901,00	54,20	\$ 56.917,00	\$ 3.084.901,00		54,20		54,20	\$ 3.084.901,00	\$ -	\$ 3.084.901,00	-	\$ -
5.02.02	REVENTACION																			
5.02.02.01	1.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRILET PVC 3"	Precios Ref	Metro Lineal	67,87		\$ 65.164,00	\$ 4.422.681,00	-	\$ 65.164,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.02.02.02	1.08.27	REVENTACION PVC 3"	Precios Gober	Metro Lineal	140,40		\$ 24.482,00	\$ 3.437.273,00	66,17	\$ 24.482,00	\$ 1.619.974,00		66,17		66,17	\$ 1.619.974,00	\$ -	\$ 1.619.974,00	-	\$ -
5.02.03	ACCESORIOS																			
5.02.03.01	2.05.88	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"	Precios Gober	Unidad	75,00		\$ 16.819,00	\$ 1.261.425,00	75,00	\$ 16.819,00	\$ 1.261.425,00		75,00		75,00	\$ 1.261.425,00	\$ -	\$ 1.261.425,00	-	\$ -
5.02.03.02	2.05.89	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Gober	Unidad	197,00		\$ 27.920,00	\$ 5.500.240,00	104,00	\$ 27.920,00	\$ 2.903.680,00		104,00		104,00	\$ 2.903.680,00	\$ -	\$ 2.903.680,00	-	\$ -
5.02.03.03	2.05.70	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"	Precios Gober	Unidad	16,00		\$ 132.164,00	\$ 2.114.624,00	16,00	\$ 132.164,00	\$ 2.114.624,00		16,00		16,00	\$ 2.114.624,00	\$ -	\$ 2.114.624,00	-	\$ -
5.02.03.04	NUEVO (1.08.02MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	27,00		\$ 34.023,00	\$ 918.621,00	27,00	\$ 34.023,00	\$ 918.621,00		27,00		27,00	\$ 918.621,00	\$ -	\$ 918.621,00	-	\$ -
5.02.03.05	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 1 3/4"	Precios Gober	Unidad	10,00		\$ 41.349,00	\$ 413.490,00	10,00	\$ 41.349,00	\$ 413.490,00		10,00		10,00	\$ 413.490,00	\$ -	\$ 413.490,00	-	\$ -
5.02.03.06	NUEVO (1.08.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODD 45° SANTARIO EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	3,00		\$ 34.716,00	\$ 104.148,00	3,00	\$ 34.716,00	\$ 104.148,00		3,00		3,00	\$ 104.148,00	\$ -	\$ 104.148,00	-	\$ -
5.02.03.07	NUEVO (1.08.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODD 45° SANTARIO EN PVC 4"	Precios Ref	Unidad	52,00		\$ 41.280,00	\$ 2.146.560,00	17,00	\$ 41.280,00	\$ 701.760,00		17,00		17,00	\$ 701.760,00	\$ -	\$ 701.760,00	-	\$ -
5.02.03.08	NUEVO (1.08.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODD 90° SANTARIO EN PVC 3"	Precios Ref	Unidad	177,00		\$ 31.164,00	\$ 5.516.028,00	-	\$ 31.164,00	\$ -		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.02.04	PUNTOS DE DESAGUES																			
5.02.04.01	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober	Unidad	79,00		\$ 88.027,00	\$ 6.954.133,00	79,00	\$ 88.027,00	\$ 6.954.133,00		79,00		79,00	\$ 6.954.133,00	\$ -	\$ 6.954.133,00	-	\$ -
5.02.04.02	2.05.06	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober	Unidad	73,00		\$ 44.105,00	\$ 3.219.665,00	50,00	\$ 44.105,00	\$ 2.205.250,00		50,00		50,00	\$ 2.205.250,00	\$ -	\$ 2.205.250,00	-	\$ -
5.02.05	TUBERIA DE SUMINISTRO																			
5.02.05.01	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/4" RDE 9	Precios Gober	Metro Lineal	132,04		\$ 5.246,00	\$ 692.682,00	132,04	\$ 5.246,00	\$ 692.682,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	132,04	\$ 692.682,00
5.02.05.02	2.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5	Precios Gober	Metro Lineal	507,55		\$ 10.581,00	\$ 5.370.387,00	66,29	\$ 10.581,00	\$ 701.414,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	66,29	\$ 701.414,00
5.02.05.03	2.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	68,72		\$ 17.064,00	\$ 1.172.638,00	68,72	\$ 17.064,00	\$ 1.172.638,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	68,72	\$ 1.172.638,00
5.02.05.04	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	141,82		\$ 24.081,00	\$ 3.415.167,00	32,56	\$ 24.081,00	\$ 784.077,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	32,56	\$ 784.077,00
5.02.05.05	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2 1/2" RDE 21 E.L	Precios Gober	Metro Lineal	20,10		\$ 50.712,00	\$ 1.019.311,00	64,24	\$ 50.712,00	\$ 3.257.739,00		-		-	\$ -	\$ -	\$ -	64,24	\$ 3.257.75

ACTA No. 0007

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 2022-040

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL BOL NIT: 901.686.367-0

INTERVENIOR: CONSORCIO FUSNER NIT: 901.686.761-9

SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - BOYACÁ

PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO: 1-005-2021

FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Directora de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems e productos contractuales)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS		
					CANTIDAD	COST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.04		SISTEMA DE REGO																	
5.04.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gobor	Metro cubico	324,41		\$ 66.121,00	\$ 21.450.314,00	2.365,93	\$ 66.121,00	\$ 156.437.658,00	2.215,93		2.215,93	\$ 146.519.508,00	\$ -	\$ 146.519.508,00	150,00	\$ 9.918.150,00
5.04.02	2.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 2" RDE 26 UNION MECANICA	Precios Gobor	Metro Lineal	690,92		\$ 10.462,00	\$ 7.228.405,00	690,92	\$ 10.462,00	\$ 7.228.405,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	690,92	\$ 7.228.405,00
5.04.03	2.04.76	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	Precios Gobor	Unidad	48,00		\$ 14.993,00	\$ 719.664,00	48,00	\$ 14.993,00	\$ 719.664,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	48,00	\$ 719.664,00
5.04.04	2.04.30	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 26 D=2"	Precios Gobor	Unidad	8,00		\$ 38.360,00	\$ 306.880,00	8,00	\$ 38.360,00	\$ 306.880,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	8,00	\$ 306.880,00
5.04.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE REGO DE ESTACIONES, CON TRANSFORMADOR DE 110/24V SENSOR DE LLUVIA	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 2.113.973,00	\$ 2.113.973,00	1,00	\$ 2.113.973,00	\$ 2.113.973,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.113.973,00
5.04.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA RECTANGULAR STANDARD PARA VALVULA CONTAPLA, INCLUYE VALVULAS SOLENOIDES DE 230V	Precios Ref	Unidad	7,00		\$ 987.996,00	\$ 6.915.972,00	7,00	\$ 987.996,00	\$ 6.915.972,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	7,00	\$ 6.915.972,00
5.04.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE SHING JOINT DE 1X1/2"	Precios Ref	Unidad	42,00		\$ 235.160,00	\$ 9.876.720,00	42,00	\$ 235.160,00	\$ 9.876.720,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	42,00	\$ 9.876.720,00
5.04.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR ROTOR, VÁSTAGO PLÁSTICO	Precios Ref	Unidad	42,00		\$ 479.943,00	\$ 20.157.606,00	42,00	\$ 479.943,00	\$ 20.157.606,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	42,00	\$ 20.157.606,00
5.04.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 5 HP A 3500 RPM, 1 1/2" X 1 1/2" Q. 545PM JUNT TBM, CON ARRANCADOR DIRECTO, RELEVO PARA EMERGENCIA AUTOMATICO, SWITCHADO PARA TANQUE BAJO, CONEXION DE SUCION PVC CON VALVULA DE PIE DE 2" Y CONEXION DE DESCARGA CON REGISTRO TIPO POCO TIPO EN BRONCE DE 2"	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 7.050.510,00	\$ 7.050.510,00	-	\$ 7.050.510,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.04.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE DISCO DE 2" AMADO DE 2" 70/100 MESH CON DOS ADAPTADORES/HEMBRAS DE 2" PVC, DOS (2) UNIONES UNIVERSALES DE 2" PVC Y DOS MANOMETROS 0-100 PSI	Precios Ref	Unidad	1,00		\$ 645.428,00	\$ 645.428,00	1,00	\$ 645.428,00	\$ 645.428,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 645.428,00
5.04.11	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Precios Gobor	Unidad	6,00		\$ 492.494,00	\$ 2.954.964,00	6,00	\$ 488.782,00	\$ 2.920.692,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 2.920.692,00
5.04.12	1.02.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=8" DRENARJE SIN FILTRO	Precios Gobor	Metro Lineal	1.225,62		\$ 43.094,00	\$ 52.816.868,00	264,09	\$ 43.094,00	\$ 11.380.694,00	264,09		264,09	\$ 11.380.694,00	\$ -	\$ 11.380.694,00	-	\$ -
5.04.13	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=8" DRENARJE SIN FILTRO	Precios Gobor	Metro Lineal	309,80		\$ 70.604,00	\$ 21.873.119,00	-	\$ 70.604,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
5.04.14	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NIT 2000	Precios Gobor	Metro cubico	447,40		\$ 201.380,00	\$ 90.097.412,00	845,21	\$ 201.380,00	\$ 170.208.390,00	845,21		845,21	\$ 170.207.855,00	\$ -	\$ 170.207.855,00	0,00	\$ 535,00
5.05		ITEM NO PREVISTO																	
5.05.01	ITEM N.P. 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3" X 2" INCLUYE TUBERIA PF + UNID 1" REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	1,00	\$ 506.085,00	\$ 506.085,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 506.085,00
5.05.02	ITEM N.P. 43	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	208,00	\$ 83.501,00	\$ 17.368.208,00	47,00		47,00	\$ 3.924.547,00	\$ -	\$ 3.924.547,00	161,00	\$ 13.443.661,00
5.05.03	ITEM N.P. 44	PUNTO HIDRAULICO 1" UNIDAD	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	115,00	\$ 104.138,00	\$ 11.975.870,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	115,00	\$ 11.975.870,00
5.05.04	ITEM N.P. 45	PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" UNIDAD	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	159,00	\$ 117.192,00	\$ 18.633.528,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	159,00	\$ 18.633.528,00
5.05.05	ITEM N.P. 46	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D= 1 1/4" RDE 21 E.L.	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	251,62	\$ 13.583,00	\$ 3.417.754,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	251,62	\$ 3.417.754,00
5.05.06	ITEM N.P. 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1/2" EN BRONCE TIPO PESADO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	32,00	\$ 62.129,00	\$ 1.988.128,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 1.988.128,00
5.05.07	ITEM N.P. 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1" EN BRONCE TIPO PESADO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	16,00	\$ 77.463,00	\$ 1.239.408,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	16,00	\$ 1.239.408,00
5.05.08	ITEM N.P. 49	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D= 1 1/4" TIPO PESADO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	21,00	\$ 91.641,00	\$ 1.924.461,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	21,00	\$ 1.924.461,00
5.05.09	ITEM N.P. 50	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D= 1 1/2" TIPO LIVIANO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	11,00	\$ 111.151,00	\$ 1.222.661,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 1.222.661,00
5.05.10	ITEM N.P. 51	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	35,00	\$ 2.912,00	\$ 101.920,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	35,00	\$ 101.920,00
5.05.11	ITEM N.P. 52	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	76,00	\$ 3.907,00	\$ 296.932,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	76,00	\$ 296.932,00
5.05.12	ITEM N.P. 53	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	105,00	\$ 7.731,00	\$ 811.755,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	105,00	\$ 811.755,00
5.05.13	ITEM N.P. 54	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	11,00	\$ 10.462,00	\$ 115.082,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	11,00	\$ 115.082,00
5.05.14	ITEM N.P. 55	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	13,00	\$ 14.993,00	\$ 194.909,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 194.909,00
5.05.15	ITEM N.P. 56	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	19,00	\$ 40.462,00	\$ 768.778,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	19,00	\$ 768.778,00
5.05.16	ITEM N.P. 57	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	10,00	\$ 54.551,00	\$ 544.510,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 544.510,00
5.05.17	ITEM N.P. 58	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	3,00	\$ 116.866,00	\$ 350.598,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 350.598,00
5.05.18	ITEM N.P. 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION COMPUESTO POR 3 BOMBAS DE SUPERFICIE DE 20 HP 3" 280V, TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE, 3 TANQUES HIDRONEUMATICOS DE CAPACIDAD DE 500 LITROS, BASE, CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS CUALQUIER TIPO, 25 LPS TCM 87 MC	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	1,00	\$ 90.243.900,00	\$ 90.243.900,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 90.243.900,00
5.05.19	ITEM N.P. 60	SOPORTE TIPO PERA 1" A 2 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	277,00	\$ 34.540,00	\$ 9.567.580,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	277,00	\$ 9.567.580,00
5.05.20	ITEM N.P. 61	CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	1,00	\$ 359.721,00	\$ 359.721,00	1,00		1,00	\$ 359.721,00	\$ -	\$ 359.721,00	-	\$ -
5.05.21	ITEM N.P. 62	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PERA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, LIMPIEZA Y COMPLETACION)	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	128,46	\$ 105.811,00	\$ 13.592.481,00	128,46		128,46	\$ 13.592.481,00	\$ -	\$ 13.592.481,00	-	\$ -
5.05.22	ITEM N.P. 63	RELLENO CON MATERIAL DE APRIMADO COMPACTADO PLANO Y VIBRADO	Precios Ref. (*)	Metro cubico	-		\$ -	\$ -	45,10	\$ 73.051,00	\$ 3.294.600,00	45,10		45,10	\$ 3.294.600,00	\$ -	\$ 3.294.600,00	-	\$ -
5.05.23	ITEM N.P. 64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	302,92	\$ 258.135,00	\$ 77.588.414,00	302,92		302,92	\$ 77.588.414,00	\$ -	\$ 77.588.414,00	-	\$ -
5.05.24	ITEM N.P. 65	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	79,50	\$ 598.865,00	\$ 47.609.768,00	79,50		79,50	\$ 47.609.768,00	\$ -	\$ 47.609.768,00	-	\$ -
5.05.25	ITEM N.P. 66	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=30"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$ -	\$ -	56,70	\$ 872.545,00	\$ 49.473.302,00	56,70		56,70	\$ 49.473.302,00	\$ -	\$ 49.473.302,00	-	\$ -
5.05.26	ITEM N.P. 67	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4"x3" ALUMINIO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	130,00	\$ 21.965,00	\$ 2.855.450,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	130,00	\$ 2.855.450,00
5.05.27	ITEM N.P. 68	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 3"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	109,00	\$ 15.829,00	\$ 1.725.361,00	37,00		37,00	\$ 585.673,00	\$ -	\$ 585.673,00	72,00	\$ 1.139.688,00
5.05.28	ITEM N.P. 69	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$ -	\$ -	11,00	\$ 26.629,00	\$ 292.919,00	3,00		3,00	\$ 79.887,00	\$ -	\$ 79.887,00	8,00	\$ 213.032,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No.	0007
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 2022-00
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL BOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTADIO EL BOL NT: 901.686.367-0
INTERVENTOR:	CONSORCIO FUNSER NT: 901.686.761-0
SUPERVISOR:	MALURICO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR:	DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-005-2021

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Soğamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JENNY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS		Y ACUMULADAS		VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS		SALDOS	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.05.44	ITEM N.P. 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1000 PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y/O SUBDRENEJOS	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		\$	-	6.145,94	\$	4.885,00	\$	30.022.917,00	6.145,94			6.145,94	\$	30.022.917,00
5.05.45	ITEM N.P. 86	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUELOS GRANULARES INCLUIVE ACEROS LIBRE DE SMI (*)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$	-	1.212,57	\$	90.099,00	\$	109.251.344,00	1.212,57			1.212,57	\$	109.251.344,00
5.05.46	ITEM N.P. 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO CHAPALET DE 30"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	10.418.945,00	\$	10.418.945,00	-			-	\$	10.418.945,00
5.05.47	ITEM N.P. 8	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Ref. (**)	Metro cuadrado	-		\$	-	371,98	\$	58.829,00	\$	21.883.211,00	371,98			371,98	\$	21.883.211,00
5.05.48	ITEM N.P. 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FUNDACIONES UNIFORMES	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$	-	5,22	\$	862.988,00	\$	4.504.797,00	-			-	\$	4.504.797,00
5.05.49	ITEM N.P. 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA BASES	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$	-	4,50	\$	667.019,00	\$	3.001.586,00	-			-	\$	3.001.586,00
5.05.50	ITEM N.P. 90	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 80/40/0	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$	-	35,27	\$	420.561,00	\$	14.833.186,00	35,27			35,27	\$	14.833.186,00
5.05.51	ITEM N.P. 91	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 80000 PSI 420 Mda	Precios Ref. (**)	Kilogramo	-		\$	-	5.264,20	\$	4.427,00	\$	23.304.613,00	3.256,19	2.008,01		5.264,20	\$	23.304.613,00
5.05.52	ITEM N.P. 92	SUMINISTRO TRANSVERSAL SECCION SEGUN DISEÑO (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN. FORMA, RES Y CONG. INCL. TAPA)	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		\$	-	26,40	\$	1.353.115,00	\$	35.722.236,00	26,40			26,40	\$	35.722.236,00
5.05.53	ITEM N.P. 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TANQUE DE 1'1 EN ACERO CAL 20	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	2,00	\$	668.817,00	\$	1.339.634,00	-			-	\$	1.339.634,00
5.05.54	ITEM N.P. 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 10 HP A 3500 RPM, 1127 X 1127, 0,56 GPM/400 TON CON ARRANCADOR DIRECTO, RELEVIO PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SWITCH TADO PARA TANQUE BAJO, CONEXIÓN DE SUCCIÓN PVC CON VALVULA DE PIE DE 2" Y CONEXIÓN DE DESCARGA CON REGISTRO TIPO CORONA EN BRONCE DE 2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	35.118.823,00	\$	35.118.823,00	1,00			1,00	\$	35.118.823,00
5.05.55	ITEM N.P. 95	SUMINISTRO LATERAL SL. 150 Hx1 25M FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN. FORMA, RES Y CONG. INCL. TAPA)	Precios Ref. (**)	Unidad	-		\$	-	3,00	\$	2.434.099,00	\$	7.302.297,00	3,00			3,00	\$	7.302.297,00
5.05.56	ITEM N.P. 96	CARCAZO DE PROTECCIÓN LATERAL, SECCION VARAN EN CONCRETO DE 28 MPA FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN. FORMA, RES Y CONG. INCL. TAPA)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		\$	-	-	\$	980.621,00	\$	-	-			-	\$	-
5.05.57	ITEM N.P. 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRENAL 2 HP PARA LIMPIEZA DE TANQUES	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	3,00	\$	5.474.963,00	\$	16.424.889,00	-			-	\$	16.424.889,00
5.05.58	ITEM N.P. 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA FLUOTADORA DE CORTE DE 2" INCLUIE BOLA DE BRONCE	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	3,00	\$	622.151,00	\$	1.866.453,00	-			-	\$	1.866.453,00
5.05.59	ITEM N.P. 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE 8"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	1.539.394,00	\$	1.539.394,00	-			-	\$	1.539.394,00
5.05.60	ITEM N.P. 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE DE 4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	5,00	\$	1.217.422,00	\$	6.087.110,00	-			-	\$	6.087.110,00
5.05.61	ITEM N.P. 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 8"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	4,00	\$	462.836,00	\$	1.851.344,00	-			-	\$	1.851.344,00
COSTO DIRECTO GRUPO:									\$ 837.374.985,00			\$ 1.547.705.576,00		\$ 1.176.758.676,00		\$ 8.889.460,00		\$ 1.185.648.137,00	
ADMINISTRACION									22,00%			\$ 184.222.497,00		\$ 258.886.909,00		\$ 1.955.681,00		\$ 260.842.590,00	
IMPREVISTOS									3,00%			\$ 25.121.250,00		\$ 35.302.780,00		\$ 266.684,00		\$ 35.569.444,00	
UTILIDAD									5,00%			\$ 41.868.749,00		\$ 58.837.934,00		\$ 444.473,00		\$ 59.282.407,00	
COSTO INDIRECTO AL CAPITULO (30%):									\$ 251.212.495,00			\$ 464.311.673,00		\$ 353.027.603,00		\$ 2.666.838,00		\$ 355.694.441,00	
COSTO TOTAL CAPITULO:									\$ 1.088.587.481,00			\$ 2.012.017.249,00		\$ 1.529.786.279,00		\$ 11.556.298,00		\$ 1.541.342.578,00	

6.00					INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS					TIPO: OBRA PÚBLICA																	
6.01					RED DE ELECTRICA Y DE ILUMINACION DE LA CANCHA																						
6.01.01	1.07.02	SALIDA BIFÁSICA - TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Precios Gobier	Unidad	96,00		\$	213.913,00	\$	20.535.648,00	164,00	\$	213.913,00	\$	35.081.732,00	164,00		164,00	\$	35.081.732,00	\$	-	\$	35.081.732,00	-	\$	-
6.01.02	1.07.13	SOPORTE PROYECTORES	Precios Gobier	Unidad	96,00		\$	85.980,00	\$	8.254.080,00	164,00	\$	85.980,00	\$	14.100.720,00	164,00		164,00	\$	14.100.720,00	\$	-	\$	14.100.720,00	-	\$	-
6.01.03	1.07.52	TERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Precios Gobier	Unidad	1,00		\$	353.927,00	\$	353.927,00	1,00	\$	353.927,00	\$	353.927,00	1,00		1,00	\$	353.927,00	\$	-	\$	353.927,00	-	\$	-
6.01.04	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10+10N+6T LIBRE DE HALOGENOS AVG CU INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Metro Lineal	75,00		\$	253.734,00	\$	19.030.050,00	-	\$	253.734,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.01.05	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA UN 208/120V -IR 400A ICC 25 KA INCLUIE BARRAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA BARRAJES DE NEUTRO, CHAPA Y LLAVE	Precios Ref	Unidad	1,00		\$	13.891.164,00	\$	13.891.164,00	-	\$	13.891.164,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.01.06	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA GALVANIZADA DE 120X120X120CM	Precios Ref	Unidad	1,00		\$	821.171,00	\$	821.171,00	1,00	\$	821.171,00	\$	821.171,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	1,00	\$	821.171,00
6.01.07	1.02.03	CAJAS DE INSPECCION DE 120 X 120 X 120 MTS LADRILLO	Precios Gobier	Unidad	16,00		\$	787.552,00	\$	12.600.832,00	26,00	\$	787.552,00	\$	20.476.352,00	26,00		26,00	\$	20.476.352,00	\$	-	\$	20.476.352,00	-	\$	-
6.01.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10+10N+4T LIBRE DE HALOGENOS AVG CU INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Metro Lineal	300,00		\$	406.457,00	\$	121.937.100,00	-	\$	406.457,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.01.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10+10N+4T LIBRE DE HALOGENOS AVG CU INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Metro Lineal	343,00		\$	334.805,00	\$	114.838.115,00	-	\$	334.805,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.01.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10+10N+10T LIBRE DE HALOGENOS AVG CU INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Metro Lineal	718,00		\$	82.447,00	\$	59.196.946,00	-	\$	82.447,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.01.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SPORTS 1200 W/UM40D	Precios Ref	Unidad	96,00		\$	8.300.028,00	\$	796.802.688,00	164,00	\$	8.300.028,00	\$	1.361.204.592,00	164,00		164,00	\$	1.361.204.592,00	\$	-	\$	1.361.204.592,00	-	\$	-
6.01.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3"	Precios Ref	Metro Lineal	427,00		\$	65.286,00	\$	27.877.122,00	396,00	\$	65.286,00	\$	25.853.256,00	396,00		396,00	\$	25.853.256,00	\$	-	\$	25.853.256,00	-	\$	-
6.01.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 4"	Precios Ref	Metro Lineal	427,00		\$	92.202,00	\$	39.370.254,00	396,00	\$	92.202,00	\$	36.511.992,00	396,00		396,00	\$	36.511.992,00	\$	-	\$	36.511.992,00	-	\$	-
6.02					TRUBUNA OCCIDENTAL																						
6.02.01	1.07.06	SALIDA V PVC COMPLETA	Precios Gobier	Unidad	10,00		\$	118.213,00	\$	1.182.130,00	10,00	\$	118.213,00	\$	1.182.130,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	10,00	\$	1.182.130,00
6.02.02	1.07.09	SALIDA TRIFÁSICA - TOMA, TUBO EMT	Precios Gobier	Unidad	2,00		\$	246.870,00	\$	493.740,00	5,00	\$	246.870,00	\$	1.234.350,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	5,00	\$	1.234.350,00
6.02.03	1.07.14	SALIDA TOMA GFCO CABLEDQWG THHN PVC Ø 1/2 INCLUIE TOMA	Precios Gobier	Unidad	56,00		\$	180.066,00	\$	10.083.696,00	63,00	\$	180.066,00	\$	11.344.158,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	63,00	\$	11.344.158,00
6.02.04	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFR LS PVC 1/2 COMPLETA	Precios Gobier	Unidad	272,00		\$	127.959,00	\$	34.804.848,00	32,00	\$	127.959,00	\$	4.094.688,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	32,00	\$	4.094.688,00
6.02.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 18W	Precios Ref	Unidad	64,00		\$	30.164,00	\$	1.930.496,00	64,00	\$	30.164,00	\$	1.930.496,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	64,00	\$	1.930.496,00
6.02.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 24W	Precios Ref	Unidad	85,00		\$	42.960,00	\$	3.651.600,00	-	\$	42.960,00	\$	-	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-
6.02.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W	Precios Ref	Unidad	273,00		\$	243.727,00	\$	66.537.471,00	28,00	\$	243.727,00	\$	6.824.356,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	28,00	\$	6.824.356,00
6.02.08	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60/60 48W	Precios Gobier	Unidad	210,00		\$	97.638,00	\$	20.503.980,00	20,00	\$	97.638,00	\$	1.952.760,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	20,00	\$	1.952.760,00
6.02.09	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS	Precios Gobier	Unidad	15,00		\$	355.872,00	\$	5.338.080,00	11,00	\$	355.872,00	\$	3.914.592,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	11,00	\$	3.914.592,00
6.02.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS	Precios Ref	Unidad	2,00		\$	587.618,00	\$	1.175.236,00	2,00	\$	587.618,00	\$	1.175.236,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	1.175.236,00
6.02.11	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 48 CIRCUITOS	Precios Gobier	Unidad	9,00		\$	163.298,00	\$	1.469.682,00	9,00	\$	163.298,00	\$	1.469.682,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	9,00	\$	1.469.682,00
6.02.12	1.07.52	TERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Precios Gobier	Unidad	1,00		\$	353.927,00	\$	353.927,00	1,00	\$	350.385,00	\$	350.385,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	1,00	\$	350.385,00
6.02.13	1.07.56	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFR LS COBRE PVC 1/2 INCLUIE INTERRUPTOR	Precios Gobier	Unidad	81,00		\$	75.741,00	\$	6.135.021,00	81,00	\$	75.741,00	\$	6.135.021,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	81,00	\$	6.135.021,00
6.02.14	1.07.58	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFR LS PVC 1/2"	Precios Gobier	Unidad	632,00		\$	119.498,00	\$	75.522.736,00	48,00	\$	119.498,00	\$	5.735.904,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	48,00	\$	5.735.904,00
6.02.15	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PVC DE SOBREPONER INCLUIE CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LÁMPARA DE EMERGENCIA, CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 DWF CU Y TUBERÍA EMT	Precios Ref	Unidad	111,00		\$	291.406,00	\$	32.346.066,00	11,00	\$	291.406,00	\$	3.205.466,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	11,00	\$	3.205.466,00
6.02.16	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 100 3X50A INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Unidad	9,00		\$	236.000,00	\$	2.124.000,00	2,00	\$	237.120,00	\$	474.240,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	474.240,00
6.02.17	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 100 3X50A INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Unidad	3,00		\$	244.705,00	\$	734.115,00	3,00	\$	244.705,00	\$	734.115,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	3,00	\$	734.115,00
6.02.18	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 100 3X50A INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref	Unidad	1,00		\$	213.297,00	\$	213.297,00	1,00	\$	213.297,00	\$	213.297,00	-		-	\$	-	\$	-	\$	-	1,00	\$	213.297,00

VERSION 01

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

*SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18										ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007										FECHA: martes, 25 de marzo de 2025										VERSION 01																																																																																									
ACTA No. 0007										CONTRATO DE OBRA No. 2022-040										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
TPO DE CONTRATO: OBRA										CONTRATO DE OBRA No. 2022-040										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.										NÚMERO DEL PROCESO : L-065-2021										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO EL SOL NT: 901.686.387-0										NÚMERO DEL PROCESO : L-065-2021										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
INTERVENIOR: CONSORCIO FLINER NT: 901.686.781-9										NÚMERO DEL PROCESO : L-065-2021										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ										NÚMERO DEL PROCESO : L-065-2021										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025										NÚMERO DEL PROCESO : L-065-2021										FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022										FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025																																																																																									
En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JENNY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																																																																																																																							
DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)										CONDICIONES CONTRAVENTALES INICIALES										CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)										CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS										VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS										BALANCE																																																																					
										MODIFICACIÓN No. 003																				ACTA PR 007										ACTA PR 007																																																																															
																														PRESENTE ACTA										PRESENTE ACTA																																																																															

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 2022-000
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL SOL. NIT: 901.666.397-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FUNSER. NIT: 901.666.761-8
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO: L-065-2024

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JENNY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS					
				CANTIDAD	DISE	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
6.04.29	ITEM N.P. 130 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3x0-30W-4T LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	6,00	\$	136.846,00	\$	821.076,00	-		\$	-	6,00	\$	821.076,00
6.04.30	ITEM N.P. 131 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3x0-4T LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	5,00	\$	140.890,00	\$	704.450,00	-		\$	-	5,00	\$	704.450,00
6.04.31	ITEM N.P. 132 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 4T F (3x750W-4T) LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	1,00	\$	1.054.669,00	\$	1.054.669,00	-		\$	-	1,00	\$	1.054.669,00
6.04.32	ITEM N.P. 133 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 4T F (3x500W-4T) LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	3,00	\$	952.680,00	\$	2.858.040,00	-		\$	-	3,00	\$	2.858.040,00
6.04.33	ITEM N.P. 134 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS BÁSICA DE 10 KVA CON AUTONOMÍA DE 20 MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO POR GPRS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	24.383.630,00	\$	24.383.630,00	-		\$	-	1,00	\$	24.383.630,00
6.04.34	ITEM N.P. 135 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 23x140-400-2T LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	13,00	\$	316.128,00	\$	4.109.664,00	-		\$	-	13,00	\$	4.109.664,00
6.04.35	ITEM N.P. 136 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 23x140-400-4T LIBRE DE HALÓGENOS AWG AL INCLUIE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		\$	-	17,00	\$	187.097,00	\$	3.180.649,00	-		\$	-	17,00	\$	3.180.649,00
6.04.36	ITEM N.P. 137 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON 120V 1500VA, 200V 1500VA, 240V 1500VA, 277V 1500VA, 480V 1500VA, 600V 1500VA, 720V 1500VA, 840V 1500VA, 960V 1500VA, 1080V 1500VA, 1200V 1500VA, 1320V 1500VA, 1440V 1500VA, 1560V 1500VA, 1680V 1500VA, 1800V 1500VA, 1920V 1500VA, 2040V 1500VA, 2160V 1500VA, 2280V 1500VA, 2400V 1500VA, 2520V 1500VA, 2640V 1500VA, 2760V 1500VA, 2880V 1500VA, 3000V 1500VA, 3120V 1500VA, 3240V 1500VA, 3360V 1500VA, 3480V 1500VA, 3600V 1500VA, 3720V 1500VA, 3840V 1500VA, 3960V 1500VA, 4080V 1500VA, 4200V 1500VA, 4320V 1500VA, 4440V 1500VA, 4560V 1500VA, 4680V 1500VA, 4800V 1500VA, 4920V 1500VA, 5040V 1500VA, 5160V 1500VA, 5280V 1500VA, 5400V 1500VA, 5520V 1500VA, 5640V 1500VA, 5760V 1500VA, 5880V 1500VA, 6000V 1500VA, 6120V 1500VA, 6240V 1500VA, 6360V 1500VA, 6480V 1500VA, 6600V 1500VA, 6720V 1500VA, 6840V 1500VA, 6960V 1500VA, 7080V 1500VA, 7200V 1500VA, 7320V 1500VA, 7440V 1500VA, 7560V 1500VA, 7680V 1500VA, 7800V 1500VA, 7920V 1500VA, 8040V 1500VA, 8160V 1500VA, 8280V 1500VA, 8400V 1500VA, 8520V 1500VA, 8640V 1500VA, 8760V 1500VA, 8880V 1500VA, 9000V 1500VA, 9120V 1500VA, 9240V 1500VA, 9360V 1500VA, 9480V 1500VA, 9600V 1500VA, 9720V 1500VA, 9840V 1500VA, 9960V 1500VA, 10080V 1500VA, 10200V 1500VA, 10320V 1500VA, 10440V 1500VA, 10560V 1500VA, 10680V 1500VA, 10800V 1500VA, 10920V 1500VA, 11040V 1500VA, 11160V 1500VA, 11280V 1500VA, 11400V 1500VA, 11520V 1500VA, 11640V 1500VA, 11760V 1500VA, 11880V 1500VA, 12000V 1500VA, 12120V 1500VA, 12240V 1500VA, 12360V 1500VA, 12480V 1500VA, 12600V 1500VA, 12720V 1500VA, 12840V 1500VA, 12960V 1500VA, 13080V 1500VA, 13200V 1500VA, 13320V 1500VA, 13440V 1500VA, 13560V 1500VA, 13680V 1500VA, 13800V 1500VA, 13920V 1500VA, 14040V 1500VA, 14160V 1500VA, 14280V 1500VA, 14400V 1500VA, 14520V 1500VA, 14640V 1500VA, 14760V 1500VA, 14880V 1500VA, 15000V 1500VA, 15120V 1500VA, 15240V 1500VA, 15360V 1500VA, 15480V 1500VA, 15600V 1500VA, 15720V 1500VA, 15840V 1500VA, 15960V 1500VA, 16080V 1500VA, 16200V 1500VA, 16320V 1500VA, 16440V 1500VA, 16560V 1500VA, 16680V 1500VA, 16800V 1500VA, 16920V 1500VA, 17040V 1500VA, 17160V 1500VA, 17280V 1500VA, 17400V 1500VA, 17520V 1500VA, 17640V 1500VA, 17760V 1500VA, 17880V 1500VA, 18000V 1500VA, 18120V 1500VA, 18240V 1500VA, 18360V 1500VA, 18480V 1500VA, 18600V 1500VA, 18720V 1500VA, 18840V 1500VA, 18960V 1500VA, 19080V 1500VA, 19200V 1500VA, 19320V 1500VA, 19440V 1500VA, 19560V 1500VA, 19680V 1500VA, 19800V 1500VA, 19920V 1500VA, 20040V 1500VA, 20160V 1500VA, 20280V 1500VA, 20400V 1500VA, 20520V 1500VA, 20640V 1500VA, 20760V 1500VA, 20880V 1500VA, 21000V 1500VA, 21120V 1500VA, 21240V 1500VA, 21360V 1500VA, 21480V 1500VA, 21600V 1500VA, 21720V 1500VA, 21840V 1500VA, 21960V 1500VA, 22080V 1500VA, 22200V 1500VA, 22320V 1500VA, 22440V 1500VA, 22560V 1500VA, 22680V 1500VA, 22800V 1500VA, 22920V 1500VA, 23040V 1500VA, 23160V 1500VA, 23280V 1500VA, 23400V 1500VA, 23520V 1500VA, 23640V 1500VA, 23760V 1500VA, 23880V 1500VA, 24000V 1500VA, 24120V 1500VA, 24240V 1500VA, 24360V 1500VA, 24480V 1500VA, 24600V 1500VA, 24720V 1500VA, 24840V 1500VA, 24960V 1500VA, 25080V 1500VA, 25200V 1500VA, 25320V 1500VA, 25440V 1500VA, 25560V 1500VA, 25680V 1500VA, 25800V 1500VA, 25920V 1500VA, 26040V 1500VA, 26160V 1500VA, 26280V 1500VA, 26400V 1500VA, 26520V 1500VA, 26640V 1500VA, 26760V 1500VA, 26880V 1500VA, 27000V 1500VA, 27120V 1500VA, 27240V 1500VA, 27360V 1500VA, 27480V 1500VA, 27600V 1500VA, 27720V 1500VA, 27840V 1500VA, 27960V 1500VA, 28080V 1500VA, 28200V 1500VA, 28320V 1500VA, 28440V 1500VA, 28560V 1500VA, 28680V 1500VA, 28800V 1500VA, 28920V 1500VA, 29040V 1500VA, 29160V 1500VA, 29280V 1500VA, 29400V 1500VA, 29520V 1500VA, 29640V 1500VA, 29760V 1500VA, 29880V 1500VA, 30000V 1500VA, 30120V 1500VA, 30240V 1500VA, 30360V 1500VA, 30480V 1500VA, 30600V 1500VA, 30720V 1500VA, 30840V 1500VA, 30960V 1500VA, 31080V 1500VA, 31200V 1500VA, 31320V 1500VA, 31440V 1500VA, 31560V 1500VA, 31680V 1500VA, 31800V 1500VA, 31920V 1500VA, 32040V 1500VA, 32160V 1500VA, 32280V 1500VA, 32400V 1500VA, 32520V 1500VA, 32640V 1500VA, 32760V 1500VA, 32880V 1500VA, 33000V 1500VA, 33120V 1500VA, 33240V 1500VA, 33360V 1500VA, 33480V 1500VA, 33600V 1500VA, 33720V 1500VA, 33840V 1500VA, 33960V 1500VA, 34080V 1500VA, 34200V 1500VA, 34320V 1500VA, 34440V 1500VA, 34560V 1500VA, 34680V 1500VA, 34800V 1500VA, 34920V 1500VA, 35040V 1500VA, 35160V 1500VA, 35280V 1500VA, 35400V 1500VA, 35520V 1500VA, 35640V 1500VA, 35760V 1500VA, 35880V 1500VA, 36000V 1500VA, 36120V 1500VA, 36240V 1500VA, 36360V 1500VA, 36480V 1500VA, 36600V 1500VA, 36720V 1500VA, 36840V 1500VA, 36960V 1500VA, 37080V 1500VA, 37200V 1500VA, 37320V 1500VA, 37440V 1500VA, 37560V 1500VA, 37680V 1500VA, 37800V 1500VA, 37920V 1500VA, 38040V 1500VA, 38160V 1500VA, 38280V 1500VA, 38400V 1500VA, 38520V 1500VA, 38640V 1500VA, 38760V 1500VA, 38880V 1500VA, 39000V 1500VA, 39120V 1500VA, 39240V 1500VA, 39360V 1500VA, 39480V 1500VA, 39600V 1500VA, 39720V 1500VA, 39840V 1500VA, 39960V 1500VA, 40080V 1500VA, 40200V 1500VA, 40320V 1500VA, 40440V 1500VA, 40560V 1500VA, 40680V 1500VA, 40800V 1500VA, 40920V 1500VA, 41040V 1500VA, 41160V 1500VA, 41280V 1500VA, 41400V 1500VA, 41520V 1500VA, 41640V 1500VA, 41760V 1500VA, 41880V 1500VA, 42000V 1500VA, 42120V 1500VA, 42240V 1500VA, 42360V 1500VA, 42480V 1500VA, 42600V 1500VA, 42720V 1500VA, 42840V 1500VA, 42960V 1500VA, 43080V 1500VA, 43200V 1500VA, 43320V 1500VA, 43440V 1500VA, 43560V 1500VA, 43680V 1500VA, 43800V 1500VA, 43920V 1500VA, 44040V 1500VA, 44160V 1500VA, 44280V 1500VA, 44400V 1500VA, 44520V 1500VA, 44640V 1500VA, 44760V 1500VA, 44880V 1500VA, 45000V 1500VA, 45120V 1500VA, 45240V 1500VA, 45360V 1500VA, 45480V 1500VA, 45600V 1500VA, 45720V 1500VA, 45840V 1500VA, 45960V 1500VA, 46080V 1500VA, 46200V 1500VA, 46320V 1500VA, 46440V 1500VA, 46560V 1500VA, 46680V 1500VA, 46800V 1500VA, 46920V 1500VA, 47040V 1500VA, 47160V 1500VA, 47280V 1500VA, 47400V 1500VA, 47520V 1500VA, 47640V 1500VA, 47760V 1500VA, 47880V 1500VA, 48000V 1500VA, 48120V 1500VA, 48240V 1500VA, 48360V 1500VA, 48480V 1500VA, 48600V 1500VA, 48720V 1500VA, 48840V 1500VA, 48960V 1500VA, 49080V 1500VA, 49200V 1500VA, 49320V 1500VA, 49440V 1500VA, 49560V 1500VA, 49680V 1500VA, 49800V 1500VA, 49920V 1500VA, 50040V 1500VA, 50160V 1500VA, 50280V 1500VA, 50400V 1500VA, 50520V 1500VA, 50640V 1500VA, 50760V 1500VA, 50880V 1500VA, 51000V 1500VA, 51120V 1500VA, 51240V 1500VA, 51360V 1500VA, 51480V 1500VA, 51600V 1500VA, 51720V 1500VA, 51840V 1500VA, 51960V 1500VA, 52080V 1500VA, 52200V 1500VA, 52320V 1500VA, 52440V 1500VA, 52560V 1500VA, 52680V 1500VA, 52800V 1500VA, 52920V 1500VA, 53040V 1500VA, 53160V 1500VA, 53280V 1500VA, 53400V 1500VA, 53520V 1500VA, 53640V 1500VA, 53760V 1500VA, 53880V 1500VA, 54000V 1500VA, 54120V 1500VA, 54240V 1500VA, 54360V 1500VA, 54480V 1500VA, 54600V 1500VA, 54720V 1500VA, 54840V 1500VA, 54960V 1500VA, 55080V 1500VA, 55200V 1500VA, 55320V 1500VA, 55440V 1500VA, 55560V 1500VA, 55680V 1500VA, 55800V 1500VA, 55920V 1500VA, 56040V 1500VA, 56160V 1500VA, 56280V 1500VA, 56400V 1500VA, 56520V 1500VA, 56640V 1500VA, 56760V 1500VA, 56880V 1500VA, 57000V 1500VA, 57120V 1500VA, 57240V 1500VA, 57360V 1500VA, 57480V 1500VA, 57600V 1500VA, 57720V 1500VA, 57840V 1500VA, 57960V 1500VA, 58080V 1500VA, 58200V 1500VA, 58320V 1500VA, 58440V 1500VA, 58560V 1500VA, 58680V 1500VA, 58800V 1500VA, 58920V 1500VA, 59040V 1500VA, 59160V 1500VA, 59280V 1500VA, 59400V 1500VA, 59520V 1500VA, 59640V 1500VA, 59760V 1500VA, 59880V 1500VA, 60000V 1500VA, 60120V 1500VA, 60240V 1500VA, 60360V 1500VA, 60480V 1500VA, 60600V 1500VA, 60720V 1500VA, 60840V 1500VA, 60960V 1500VA, 61080V 1500VA, 61200V 1500VA, 61320V 1500VA, 61440V 1500VA, 61560V 1500VA, 61680V 1500VA, 61800V 1500VA, 61920V 1500VA, 62040V 1500VA, 62160V 1500VA, 62280V 1500VA, 62400V 1500VA, 62520V 1500VA, 62640V 1500VA, 62760V 1500VA, 62880V 1500VA, 63000V 1500VA, 63120V 1500VA, 63240V 1500VA, 63360V 1500VA, 63480V 1500VA, 63600V 1500VA, 63720V 1500VA, 63840V 1500VA, 63960V 1500VA, 64080V 1500VA, 64200V 1500VA, 64320V 1500VA, 64440V 1500VA, 64560V 1500VA, 64680V 1500VA, 64800V 1500VA, 64920V 1500VA, 65040V 1500VA, 65160V 1500VA, 65280V 1500VA, 65400V 1500VA, 65520V 1500VA, 65640V 1500VA, 65760V 1500VA, 65880V 1500VA, 66000V 1500VA, 66120V 1500VA, 66240V 1500VA, 66360V 1500VA, 66480V 1500VA, 66600V 1500VA, 66720V 1500VA, 66840V 1500VA, 66960V 1500VA, 67080V 1500VA, 67200V 1500VA, 67320V 1500VA, 67440V 1500VA, 67560V 1500VA, 67680V 1500VA, 67800V 1500VA, 67920V 1500VA, 68040V 1500VA, 68160V 1500VA, 68280V 1500VA, 68400V 1500VA, 68520V 1500VA, 68640V 1500VA, 68760V 1500VA, 68880V 1500VA, 69000V 1500VA, 69120V 1500VA, 69240V 1500VA, 69360V 1500VA, 69480V 1500VA, 69600V 1500VA, 69720V 1500VA, 69840V 1500VA, 69960V 1500VA, 70080V 1500VA, 70200V 1500VA, 70320V 1500VA, 70440V 1500VA, 70560V 1500VA, 70680V 1500VA, 70800V 1500VA, 70920V 1500VA, 71040V 1500VA, 71160V 1500VA, 71280V 1500VA, 71400V 1500VA, 71520V 1500VA, 71640V 1500VA, 71760V 1500VA, 71880V 1500VA, 72000V 1500VA, 72120V 1500VA, 72240V 1500VA, 72360V 1500VA, 72480V 1500VA, 72600V 1500VA, 72720V 1500VA, 72840V 1500VA, 72960V 1500VA, 73080V 1500VA, 73200V 1500VA, 73320V 1500VA, 73440V 1500VA, 73560V 1500VA, 73680V 1500VA, 73800V 1500VA, 73920V 1500VA, 74040V 1500VA, 74160V 1500VA, 74280V 1500VA, 74400V 1500VA, 74520V 1500VA, 74640V 1500VA, 74760V 1500VA, 74880V 1500VA, 75000V 1500VA, 75120V 1500VA, 75240V 1500VA, 75360V 1500VA, 75480V 1500VA, 75600V 1500VA, 75720V 1500VA, 75840V 1500VA, 75960V 1500VA, 76080V 1500VA, 76200V 1500VA, 76320V 1500VA, 76440V 1500VA, 76560V 1500VA, 76680V 1500VA, 76800V 1500VA, 76920V 1500VA, 77040V 1500VA, 77160V 1500VA, 77280V 1500VA, 77400V 1500VA, 77520V 1500VA, 77640V 1500VA, 77760V 1500VA, 77880V 1500VA, 78000V 1500VA, 78120V 1500VA, 78240V 1500VA, 78360V 1500VA, 78480V 1500VA, 78600V 1500VA, 78720V 1500VA, 78840V 1500VA, 78960V 1500VA, 79080V 1500VA, 79200V 1500VA, 79320V 1500VA, 79440V 1500VA, 79560V 1500VA, 79680V 1500VA, 79800V 1500VA, 79920V 1500VA, 80040V 1500VA, 80160V 1500VA, 80280V 1500VA, 80400V 1500VA, 80520V 1500VA, 80640V 1500VA, 80760V 1500VA, 80880V 1500VA, 81000V 1500VA, 81120V 1500VA, 81240V 1500VA, 81360V 1500VA, 81480V 1500VA, 81600V 1500VA, 81720V 1500VA, 81840V 1500VA, 81960V 1500VA, 82080V 1500VA, 82200V 1500VA, 82320V 1500VA, 82440V 1500VA, 82560V 1500VA, 82680V 1500VA, 82800V 1500VA, 82920V 1500VA, 83040V 1500VA, 83160V 1500VA, 83280V 1500VA, 83400V 1500VA, 83520V 1500VA, 83640V 1500VA, 83760V 1500VA, 83880V 1500VA, 84000V 1500VA, 84120V 1500VA, 84240V 1500VA, 84360V 1500VA, 84480V 1500VA, 84600V 1500VA, 84720V 1500VA, 84840V 1500VA, 84960V 1500VA, 85080V 1500VA, 85200V 1500VA, 85320V 1500VA, 85440V 1500VA, 85560V 1500VA, 85680V 1500VA, 85800V 1500VA, 85920V 1500VA, 86040V 1500VA, 86160V 1500VA, 86280V 1500VA, 86400V 1500VA, 86520V 1500VA, 86640V 1500VA, 86760V 1500VA, 86880V 1500VA, 87000V 1500VA, 87120V 1500VA, 87240V 1500VA, 87360V 1500VA, 87480V 1500VA, 87600V 1500VA, 87720V 1500VA, 87840V 1500VA, 87960V 1500VA, 88080V 1500VA, 88200V 1500VA, 88320V 1500VA, 88440V 1500VA, 88560V 1500VA, 88680V 1500VA,																		

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CÓDIGO: MGI-01-07-18				ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007												FECHA: martes, 25 de marzo de 2025				VERSION 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTA No. 0007 CONTRATO DE OBRA No. 2022040 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NT: 901.566.367.0 INTERVENIOR: CONSORCIO FUNSER NT: 901.588.751.9 SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025 NÚMERO DEL PROCESO : L-005-2021 FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025				En Sogamoso, a los venticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">COD. OBRA</th><th rowspan="2">(Corresponde al ítem contratado)</th><th rowspan="2">FUENTE</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th colspan="4">CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES</th><th colspan="3">CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)</th><th colspan="3">CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS</th><th colspan="3">VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS</th><th colspan="2">SALDOS</th></tr><tr><th>CANTIDAD</th><th>DET</th><th>VR UNITARIO</th><th>VR TOTAL</th><th>CANTIDAD</th><th>VR UNITARIO</th><th>VR TOTAL</th><th>ACUMULADO ANTERIOR</th><th>ACTA PR 007 PRESENTE ACTA</th><th>ACUMULADO TOTAL</th><th>ACUMULADO ANTERIOR</th><th>ACTA PR 007 PRESENTE ACTA</th><th>ACUMULADO TOTAL</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">UTILIDAD 5.00% \$ 38.498.469,00</td><td colspan="3">\$ 7.665.423,00</td><td colspan="3">\$ 5.242.416,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 2.423.006,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 230.990.816,00</td><td colspan="3">\$ 45.992.536,00</td><td colspan="3">\$ 31.454.498,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 14.538.038,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 1.000.960.203,00</td><td colspan="3">\$ 199.300.988,00</td><td colspan="3">\$ 136.302.824,10</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 62.998.163,90</td></tr></table> <table><tr><td colspan="5">9.00 ENCHAPES TIPO: OBRA PÚBLICA</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">9.01 TRIBUNA OCCIDENTAL</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">9.01.01 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO</td><td>418,89</td><td></td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 29.401.889,00</td><td>249,02</td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 17.478.714,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>249,02</td><td>\$ 17.478.714,00</td></tr><tr><td colspan="5">9.01.02 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO</td><td>591,32</td><td></td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 41.504.751,00</td><td>12,26</td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 860.529,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>12,26</td><td>\$ 860.529,00</td></tr><tr><td colspan="5">9.01.03 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO</td><td>242,02</td><td></td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 16.987.384,00</td><td>254,81</td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 17.885.114,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>254,81</td><td>\$ 17.885.114,00</td></tr><tr><td colspan="5">9.01.04 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO</td><td>102,73</td><td></td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 7.210.619,00</td><td>103,66</td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 7.275.895,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>103,66</td><td>\$ 7.275.895,00</td></tr><tr><td colspan="5">9.02 TRIBUNA SUR</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">9.02.01 NIVEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO</td><td>471,47</td><td></td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 33.092.479,00</td><td>302,80</td><td>\$ 70.190,00</td><td>\$ 21.253.532,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>302,80</td><td>\$ 21.253.532,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 128.197.122,00</td><td colspan="3">\$ 64.753.784,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 64.753.784,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">ADMINISTRACION 22.00% \$ 28.203.367,00</td><td colspan="3">\$ 14.245.832,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 14.245.832,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">IMPREVISTOS 3.00% \$ 3.845.914,00</td><td colspan="3">\$ 1.942.614,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 1.942.614,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">UTILIDAD 5.00% \$ 6.409.856,00</td><td colspan="3">\$ 3.237.689,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 3.237.689,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 38.459.137,00</td><td colspan="3">\$ 19.426.135,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 19.426.135,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 166.656.259,00</td><td colspan="3">\$ 84.179.919,00</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="3">\$ -</td><td colspan="2">\$ 84.179.919,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="5">10.00 PISOS - BASES - ACABADOS TIPO: OBRA PÚBLICA</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">10.01 TRIBUNA OCCIDENTAL</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">10.01.01 NIVEL 1 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS</td><td>2.891,52</td><td></td><td>\$ 13.347,00</td><td>\$ 38.593.117,00</td><td>-</td><td>\$ 13.347,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.02 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR</td><td>304,82</td><td></td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 39.042.260,00</td><td>25,57</td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 3.275.082,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>25,57</td><td>\$ 3.275.082,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.03 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5</td><td>304,82</td><td></td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 7.602.211,00</td><td>25,57</td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 637.716,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>25,57</td><td>\$ 637.716,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN</td><td>80,25</td><td></td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ 3.210.000,00</td><td>-</td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO</td><td>1.132,40</td><td></td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 71.282.315,00</td><td>1.848,62</td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 116.366.932,00</td><td>1.818,86</td><td>1.818,86</td><td>\$ 114.493.599,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 114.493.600,00</td><td>29,76</td><td>\$ 1.873.332,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.06 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SPC</td><td>91,54</td><td></td><td>\$ 122.683,00</td><td>\$ 11.230.402,00</td><td>17,90</td><td>\$ 122.683,00</td><td>\$ 2.196.026,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>17,90</td><td>\$ 2.196.026,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.07 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA</td><td>559,79</td><td></td><td>\$ 81.067,00</td><td>\$ 45.380.496,00</td><td>113,20</td><td>\$ 81.067,00</td><td>\$ 9.176.784,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>113,20</td><td>\$ 9.176.784,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.08 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO</td><td>8,18</td><td></td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ 1.251.826,00</td><td>24,54</td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ 3.755.479,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>24,54</td><td>\$ 3.755.479,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.09 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO BE 130 CM</td><td>5,63</td><td></td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ 909.594,00</td><td>16,89</td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ 2.728.782,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>16,89</td><td>\$ 2.728.782,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.10 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR</td><td>401,12</td><td></td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 51.376.653,00</td><td>18,50</td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 2.369.536,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>18,50</td><td>\$ 2.369.536,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.11 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5</td><td>401,12</td><td></td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 10.003.933,00</td><td>18,50</td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 461.390,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>18,50</td><td>\$ 461.390,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.12 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN</td><td>126,28</td><td></td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ 5.051.200,00</td><td>-</td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.13 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO</td><td>1.210,78</td><td></td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 76.216.179,00</td><td>217,28</td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 13.677.341,00</td><td>-</td><td>217,28</td><td>217,28</td><td>\$ -</td><td>\$ 13.677.341,00</td><td>\$ 13.677.341,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.14 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO</td><td>8,18</td><td></td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ 1.251.826,00</td><td>-</td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.15 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM</td><td>9,83</td><td></td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ 1.588.154,00</td><td>4,20</td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ 678.560,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>4,20</td><td>\$ 678.560,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.16 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR</td><td>209,58</td><td></td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 26.843.635,00</td><td>3,86</td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 494.400,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>3,86</td><td>\$ 494.400,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.17 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5</td><td>209,58</td><td></td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 5.226.925,00</td><td>3,86</td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 96.268,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>3,86</td><td>\$ 96.268,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.18 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO</td><td>653,18</td><td></td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 41.116.375,00</td><td>663,26</td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 41.915.814,00</td><td>663,26</td><td>663,26</td><td>\$ 41.750.890,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 41.750.890,00</td><td>2,62</td><td>\$ 164.924,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.19 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO</td><td>8,18</td><td></td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ 1.251.826,00</td><td>-</td><td>\$ 153.035,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.20 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM</td><td>5,63</td><td></td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ 909.594,00</td><td>-</td><td>\$ 161.562,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.21 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR</td><td>78,58</td><td></td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 10.064.762,00</td><td>4,81</td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 616.079,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>4,81</td><td>\$ 616.079,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.22 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5</td><td>78,58</td><td></td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 1.959.785,00</td><td>4,81</td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 119.961,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>4,81</td><td>\$ 119.961,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.23 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN</td><td>30,82</td><td></td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ 1.232.800,00</td><td>-</td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.01.24 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO</td><td>551,70</td><td></td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 34.728.412,00</td><td>621,60</td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 39.128.477,00</td><td>621,60</td><td>621,60</td><td>\$ 39.128.477,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 39.128.477,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.02 TRIBUNA SUR</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">10.02.01 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR</td><td>435,53</td><td></td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 55.783.989,00</td><td>8,07</td><td>\$ 128.083,00</td><td>\$ 1.033.630,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>8,07</td><td>\$ 1.033.630,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.02.02 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5</td><td>435,53</td><td></td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 10.862.118,00</td><td>8,07</td><td>\$ 24.940,00</td><td>\$ 201.266,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>8,07</td><td>\$ 201.266,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.02.03 NIVEL 2 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS</td><td>2.306,14</td><td></td><td>\$ 13.347,00</td><td>\$ 30.780.051,00</td><td>-</td><td>\$ 13.347,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.02.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN</td><td>119,40</td><td></td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ 4.776.000,00</td><td>-</td><td>\$ 40.000,00</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">10.02.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO</td><td>663,84</td><td></td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 41.787.400,00</td><td>807,36</td><td>\$ 62.948,00</td><td>\$ 50.821.697,00</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>807,36</td><td>\$ 50.821.697,00</td></tr><tr><td colspan="5">10.03 ÍTEM NO PREVISTOS</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">10.03.01 ÍTEM N.º 143 ACABADO TIPO SISTEMA MAPEOCAT TMS FAST O SIMILAR PARA SUPERFICIE DE GRADAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.445,76</td><td>\$ 45.122,00</td><td>\$ 65.235.583,00</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>1.445,76</td><td>\$ 65.235.583,00</td></tr></table>																				ITEM	COD. OBRA	(Corresponde al ítem contratado)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS		CANTIDAD	DET	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR						UTILIDAD 5.00% \$ 38.498.469,00				\$ 7.665.423,00			\$ 5.242.416,00			\$ -			\$ 2.423.006,00							COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 230.990.816,00				\$ 45.992.536,00			\$ 31.454.498,00			\$ -			\$ 14.538.038,00							COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 1.000.960.203,00				\$ 199.300.988,00			\$ 136.302.824,10			\$ -			\$ 62.998.163,90		9.00 ENCHAPES TIPO: OBRA PÚBLICA																				9.01 TRIBUNA OCCIDENTAL																				9.01.01 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					418,89		\$ 70.190,00	\$ 29.401.889,00	249,02	\$ 70.190,00	\$ 17.478.714,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	249,02	\$ 17.478.714,00	9.01.02 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					591,32		\$ 70.190,00	\$ 41.504.751,00	12,26	\$ 70.190,00	\$ 860.529,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	12,26	\$ 860.529,00	9.01.03 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					242,02		\$ 70.190,00	\$ 16.987.384,00	254,81	\$ 70.190,00	\$ 17.885.114,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	254,81	\$ 17.885.114,00	9.01.04 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					102,73		\$ 70.190,00	\$ 7.210.619,00	103,66	\$ 70.190,00	\$ 7.275.895,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	103,66	\$ 7.275.895,00	9.02 TRIBUNA SUR																				9.02.01 NIVEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					471,47		\$ 70.190,00	\$ 33.092.479,00	302,80	\$ 70.190,00	\$ 21.253.532,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	302,80	\$ 21.253.532,00						COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 128.197.122,00				\$ 64.753.784,00			\$ -			\$ -			\$ 64.753.784,00							ADMINISTRACION 22.00% \$ 28.203.367,00				\$ 14.245.832,00			\$ -			\$ -			\$ 14.245.832,00							IMPREVISTOS 3.00% \$ 3.845.914,00				\$ 1.942.614,00			\$ -			\$ -			\$ 1.942.614,00							UTILIDAD 5.00% \$ 6.409.856,00				\$ 3.237.689,00			\$ -			\$ -			\$ 3.237.689,00							COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 38.459.137,00				\$ 19.426.135,00			\$ -			\$ -			\$ 19.426.135,00							COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 166.656.259,00				\$ 84.179.919,00			\$ -			\$ -			\$ 84.179.919,00		10.00 PISOS - BASES - ACABADOS TIPO: OBRA PÚBLICA																				10.01 TRIBUNA OCCIDENTAL																				10.01.01 NIVEL 1 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS					2.891,52		\$ 13.347,00	\$ 38.593.117,00	-	\$ 13.347,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.02 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					304,82		\$ 128.083,00	\$ 39.042.260,00	25,57	\$ 128.083,00	\$ 3.275.082,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	25,57	\$ 3.275.082,00	10.01.03 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					304,82		\$ 24.940,00	\$ 7.602.211,00	25,57	\$ 24.940,00	\$ 637.716,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	25,57	\$ 637.716,00	10.01.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					80,25		\$ 40.000,00	\$ 3.210.000,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					1.132,40		\$ 62.948,00	\$ 71.282.315,00	1.848,62	\$ 62.948,00	\$ 116.366.932,00	1.818,86	1.818,86	\$ 114.493.599,00	\$ -	\$ 114.493.600,00	29,76	\$ 1.873.332,00	10.01.06 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SPC					91,54		\$ 122.683,00	\$ 11.230.402,00	17,90	\$ 122.683,00	\$ 2.196.026,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	17,90	\$ 2.196.026,00	10.01.07 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA					559,79		\$ 81.067,00	\$ 45.380.496,00	113,20	\$ 81.067,00	\$ 9.176.784,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	113,20	\$ 9.176.784,00	10.01.08 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	24,54	\$ 153.035,00	\$ 3.755.479,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	24,54	\$ 3.755.479,00	10.01.09 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO BE 130 CM					5,63		\$ 161.562,00	\$ 909.594,00	16,89	\$ 161.562,00	\$ 2.728.782,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	16,89	\$ 2.728.782,00	10.01.10 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					401,12		\$ 128.083,00	\$ 51.376.653,00	18,50	\$ 128.083,00	\$ 2.369.536,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	18,50	\$ 2.369.536,00	10.01.11 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					401,12		\$ 24.940,00	\$ 10.003.933,00	18,50	\$ 24.940,00	\$ 461.390,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	18,50	\$ 461.390,00	10.01.12 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					126,28		\$ 40.000,00	\$ 5.051.200,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.13 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					1.210,78		\$ 62.948,00	\$ 76.216.179,00	217,28	\$ 62.948,00	\$ 13.677.341,00	-	217,28	217,28	\$ -	\$ 13.677.341,00	\$ 13.677.341,00	-	\$ -	-	10.01.14 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	-	\$ 153.035,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.15 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM					9,83		\$ 161.562,00	\$ 1.588.154,00	4,20	\$ 161.562,00	\$ 678.560,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,20	\$ 678.560,00	10.01.16 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					209,58		\$ 128.083,00	\$ 26.843.635,00	3,86	\$ 128.083,00	\$ 494.400,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	3,86	\$ 494.400,00	10.01.17 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					209,58		\$ 24.940,00	\$ 5.226.925,00	3,86	\$ 24.940,00	\$ 96.268,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	3,86	\$ 96.268,00	10.01.18 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					653,18		\$ 62.948,00	\$ 41.116.375,00	663,26	\$ 62.948,00	\$ 41.915.814,00	663,26	663,26	\$ 41.750.890,00	\$ -	\$ 41.750.890,00	2,62	\$ 164.924,00	10.01.19 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	-	\$ 153.035,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.20 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM					5,63		\$ 161.562,00	\$ 909.594,00	-	\$ 161.562,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.21 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					78,58		\$ 128.083,00	\$ 10.064.762,00	4,81	\$ 128.083,00	\$ 616.079,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,81	\$ 616.079,00	10.01.22 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					78,58		\$ 24.940,00	\$ 1.959.785,00	4,81	\$ 24.940,00	\$ 119.961,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,81	\$ 119.961,00	10.01.23 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					30,82		\$ 40.000,00	\$ 1.232.800,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.01.24 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					551,70		\$ 62.948,00	\$ 34.728.412,00	621,60	\$ 62.948,00	\$ 39.128.477,00	621,60	621,60	\$ 39.128.477,00	\$ -	\$ 39.128.477,00	-	\$ -	-	\$ -	10.02 TRIBUNA SUR																				10.02.01 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					435,53		\$ 128.083,00	\$ 55.783.989,00	8,07	\$ 128.083,00	\$ 1.033.630,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	8,07	\$ 1.033.630,00	10.02.02 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					435,53		\$ 24.940,00	\$ 10.862.118,00	8,07	\$ 24.940,00	\$ 201.266,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	8,07	\$ 201.266,00	10.02.03 NIVEL 2 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS					2.306,14		\$ 13.347,00	\$ 30.780.051,00	-	\$ 13.347,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.02.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					119,40		\$ 40.000,00	\$ 4.776.000,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.02.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					663,84		\$ 62.948,00	\$ 41.787.400,00	807,36	\$ 62.948,00	\$ 50.821.697,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	807,36	\$ 50.821.697,00	10.03 ÍTEM NO PREVISTOS																				10.03.01 ÍTEM N.º 143 ACABADO TIPO SISTEMA MAPEOCAT TMS FAST O SIMILAR PARA SUPERFICIE DE GRADAS									1.445,76	\$ 45.122,00	\$ 65.235.583,00				\$ -	\$ -	-	\$ -	1.445,76	\$ 65.235.583,00
ITEM	COD. OBRA	(Corresponde al ítem contratado)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					CANTIDAD	DET	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR 007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					UTILIDAD 5.00% \$ 38.498.469,00				\$ 7.665.423,00			\$ 5.242.416,00			\$ -			\$ 2.423.006,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 230.990.816,00				\$ 45.992.536,00			\$ 31.454.498,00			\$ -			\$ 14.538.038,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 1.000.960.203,00				\$ 199.300.988,00			\$ 136.302.824,10			\$ -			\$ 62.998.163,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.00 ENCHAPES TIPO: OBRA PÚBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9.01 TRIBUNA OCCIDENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9.01.01 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					418,89		\$ 70.190,00	\$ 29.401.889,00	249,02	\$ 70.190,00	\$ 17.478.714,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	249,02	\$ 17.478.714,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.01.02 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					591,32		\$ 70.190,00	\$ 41.504.751,00	12,26	\$ 70.190,00	\$ 860.529,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	12,26	\$ 860.529,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.01.03 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					242,02		\$ 70.190,00	\$ 16.987.384,00	254,81	\$ 70.190,00	\$ 17.885.114,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	254,81	\$ 17.885.114,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.01.04 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					102,73		\$ 70.190,00	\$ 7.210.619,00	103,66	\$ 70.190,00	\$ 7.275.895,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	103,66	\$ 7.275.895,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.02 TRIBUNA SUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9.02.01 NIVEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPÉ EN CERÁMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO					471,47		\$ 70.190,00	\$ 33.092.479,00	302,80	\$ 70.190,00	\$ 21.253.532,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	302,80	\$ 21.253.532,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 128.197.122,00				\$ 64.753.784,00			\$ -			\$ -			\$ 64.753.784,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					ADMINISTRACION 22.00% \$ 28.203.367,00				\$ 14.245.832,00			\$ -			\$ -			\$ 14.245.832,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					IMPREVISTOS 3.00% \$ 3.845.914,00				\$ 1.942.614,00			\$ -			\$ -			\$ 1.942.614,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					UTILIDAD 5.00% \$ 6.409.856,00				\$ 3.237.689,00			\$ -			\$ -			\$ 3.237.689,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 38.459.137,00				\$ 19.426.135,00			\$ -			\$ -			\$ 19.426.135,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 166.656.259,00				\$ 84.179.919,00			\$ -			\$ -			\$ 84.179.919,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.00 PISOS - BASES - ACABADOS TIPO: OBRA PÚBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10.01 TRIBUNA OCCIDENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10.01.01 NIVEL 1 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS					2.891,52		\$ 13.347,00	\$ 38.593.117,00	-	\$ 13.347,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.02 NIVEL 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					304,82		\$ 128.083,00	\$ 39.042.260,00	25,57	\$ 128.083,00	\$ 3.275.082,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	25,57	\$ 3.275.082,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.03 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					304,82		\$ 24.940,00	\$ 7.602.211,00	25,57	\$ 24.940,00	\$ 637.716,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	25,57	\$ 637.716,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					80,25		\$ 40.000,00	\$ 3.210.000,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					1.132,40		\$ 62.948,00	\$ 71.282.315,00	1.848,62	\$ 62.948,00	\$ 116.366.932,00	1.818,86	1.818,86	\$ 114.493.599,00	\$ -	\$ 114.493.600,00	29,76	\$ 1.873.332,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.01.06 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SPC					91,54		\$ 122.683,00	\$ 11.230.402,00	17,90	\$ 122.683,00	\$ 2.196.026,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	17,90	\$ 2.196.026,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.07 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA					559,79		\$ 81.067,00	\$ 45.380.496,00	113,20	\$ 81.067,00	\$ 9.176.784,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	113,20	\$ 9.176.784,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.08 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	24,54	\$ 153.035,00	\$ 3.755.479,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	24,54	\$ 3.755.479,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.09 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO BE 130 CM					5,63		\$ 161.562,00	\$ 909.594,00	16,89	\$ 161.562,00	\$ 2.728.782,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	16,89	\$ 2.728.782,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.10 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					401,12		\$ 128.083,00	\$ 51.376.653,00	18,50	\$ 128.083,00	\$ 2.369.536,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	18,50	\$ 2.369.536,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.11 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					401,12		\$ 24.940,00	\$ 10.003.933,00	18,50	\$ 24.940,00	\$ 461.390,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	18,50	\$ 461.390,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.12 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					126,28		\$ 40.000,00	\$ 5.051.200,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.13 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					1.210,78		\$ 62.948,00	\$ 76.216.179,00	217,28	\$ 62.948,00	\$ 13.677.341,00	-	217,28	217,28	\$ -	\$ 13.677.341,00	\$ 13.677.341,00	-	\$ -	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.14 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	-	\$ 153.035,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.15 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM					9,83		\$ 161.562,00	\$ 1.588.154,00	4,20	\$ 161.562,00	\$ 678.560,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,20	\$ 678.560,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.16 NIVEL 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					209,58		\$ 128.083,00	\$ 26.843.635,00	3,86	\$ 128.083,00	\$ 494.400,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	3,86	\$ 494.400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.17 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					209,58		\$ 24.940,00	\$ 5.226.925,00	3,86	\$ 24.940,00	\$ 96.268,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	3,86	\$ 96.268,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.18 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					653,18		\$ 62.948,00	\$ 41.116.375,00	663,26	\$ 62.948,00	\$ 41.915.814,00	663,26	663,26	\$ 41.750.890,00	\$ -	\$ 41.750.890,00	2,62	\$ 164.924,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.01.19 1.11.17 PISO EN GRANTO LAVADO					8,18		\$ 153.035,00	\$ 1.251.826,00	-	\$ 153.035,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.20 1.11.09 (MOD) PISO ESCALERA GRANTO DE 130 CM					5,63		\$ 161.562,00	\$ 909.594,00	-	\$ 161.562,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.21 NIVEL VP SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					78,58		\$ 128.083,00	\$ 10.064.762,00	4,81	\$ 128.083,00	\$ 616.079,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,81	\$ 616.079,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.22 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					78,58		\$ 24.940,00	\$ 1.959.785,00	4,81	\$ 24.940,00	\$ 119.961,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	4,81	\$ 119.961,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.23 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					30,82		\$ 40.000,00	\$ 1.232.800,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.01.24 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					551,70		\$ 62.948,00	\$ 34.728.412,00	621,60	\$ 62.948,00	\$ 39.128.477,00	621,60	621,60	\$ 39.128.477,00	\$ -	\$ 39.128.477,00	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.02 TRIBUNA SUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10.02.01 NIVEL 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 60X60 O SIMILAR					435,53		\$ 128.083,00	\$ 55.783.989,00	8,07	\$ 128.083,00	\$ 1.033.630,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	8,07	\$ 1.033.630,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.02.02 1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1.5					435,53		\$ 24.940,00	\$ 10.862.118,00	8,07	\$ 24.940,00	\$ 201.266,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	8,07	\$ 201.266,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.02.03 NIVEL 2 PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS					2.306,14		\$ 13.347,00	\$ 30.780.051,00	-	\$ 13.347,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.02.04 1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDIESCABA BALDOIN					119,40		\$ 40.000,00	\$ 4.776.000,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.02.05 NIVEL 2 PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO					663,84		\$ 62.948,00	\$ 41.787.400,00	807,36	\$ 62.948,00	\$ 50.821.697,00	-		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	807,36	\$ 50.821.697,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.03 ÍTEM NO PREVISTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10.03.01 ÍTEM N.º 143 ACABADO TIPO SISTEMA MAPEOCAT TMS FAST O SIMILAR PARA SUPERFICIE DE GRADAS									1.445,76	\$ 45.122,00	\$ 65.235.583,00				\$ -	\$ -	-	\$ -	1.445,76	\$ 65.235.583,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 20220400
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.686.387-0
INTERVENIENTE: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.686.761-9
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO :
L-005-2021

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cambios)			CANTIDADES EJECUTADAS		ACUMULADAS	VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS				SALDOS	
					CANTIDAD	DIFF	VR UNITARIO	VR TOTAL	MODIFICATORIO No. 003			ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 07 PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 07 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
									CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL									
13.03.01	ITEM N.P. 153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CELOSIA, MARCO EN ACERO ROLL ROLLED CALIBRE 1,10MM HOJA PREPARADA EN CELOSAS DE ACERO ROLL ROLLED CALIBRE 1,10MM BASTIDOR EN LAMINA DE ACERO CH CALIBRE 1,10MM NORMA AWS ASTM A 653/624 Y NTC-4011	Procesos Ref.	Metro cuadrado					16,20	\$ 1.193.755,00	\$ 19.338.831,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	16,20	\$ 19.338.831,00	
					COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 1.173.425.437,00										\$ 54.314.241,00	\$ 32.373.886,00	\$ 86.688.127,00		\$ 163.938.685,00	
					ADMINISTRACION 22.00% \$ 258.153.596,00										\$ 11.949.133,00	\$ 7.122.255,00	\$ 19.071.388,00		\$ 36.066.511,00	
					IMPREVISTOS 3,00% \$ 35.202.763,00										\$ 1.629.427,00	\$ 971.217,00	\$ 2.600.644,00		\$ 4.918.161,00	
					UTILIDAD 5,00% \$ 58.671.272,00										\$ 2.715.712,00	\$ 1.618.694,00	\$ 4.334.406,00		\$ 8.196.934,00	
					COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%) \$ 352.027.631,00										\$ 16.294.272,00	\$ 9.712.166,00	\$ 26.006.438,00		\$ 49.181.606,00	
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 1.525.453.068,00										\$ 70.608.513,00	\$ 42.086.052,00	\$ 112.694.565,00		\$ 213.120.291,00	

14.00	APARATOS SANITARIOS				TIPO: OBRA PÚBLICA														
14.01	TRIBUTA OCCIDENTAL																		
14.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS 8610	Procesos Ref	Unidad	135,00		\$ 222.278,00	\$ 30.007.530,00	24,00	\$ 222.278,00	\$ 5.334.672,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	24,00	\$ 5.334.672,00
14.01.02	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAÑO CONJUNTO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Procesos Gobier	Unidad	126,00		\$ 665.593,00	\$ 83.864.718,00	-	\$ 665.593,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
14.01.03	1.16.02	DUCHA MEZCLADORA BARRERA TAYRONA O SIMILAR	Procesos Gobier	Unidad	32,00		\$ 82.641,00	\$ 2.644.512,00	26,00	\$ 82.641,00	\$ 2.148.666,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	26,00	\$ 2.148.666,00
14.01.04	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	Procesos Gobier	Unidad	122,00		\$ 253.098,00	\$ 30.877.956,00	24,00	\$ 253.098,00	\$ 6.074.352,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	24,00	\$ 6.074.352,00
14.01.05	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENCIA O SIMILAR	Procesos Gobier	Unidad	14,00		\$ 804.636,00	\$ 11.264.904,00	6,00	\$ 804.636,00	\$ 4.827.816,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 4.827.816,00
14.01.06	1.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SINKPOWER ENNA COLOR BLANCO INC GRIFERIA	Procesos Gobier	Unidad	9,00		\$ 214.218,00	\$ 1.927.962,00	4,00	\$ 214.218,00	\$ 856.872,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 856.872,00
14.01.07	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO GRIF TRACIDONAL CROMO	Procesos Gobier	Unidad	49,00		\$ 240.818,00	\$ 11.800.082,00	19,00	\$ 240.818,00	\$ 4.575.542,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	19,00	\$ 4.575.542,00
14.01.08	1.16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	Procesos Gobier	Unidad	13,00		\$ 762.563,00	\$ 9.913.319,00	2,00	\$ 762.563,00	\$ 1.525.126,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.525.126,00
14.02	TRIBUTA SUR																		
14.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS 8610	Procesos Ref	Unidad	42,00		\$ 222.278,00	\$ 9.335.676,00	3,00	\$ 222.278,00	\$ 666.834,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 666.834,00
14.02.02	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAÑO CONJUNTO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Procesos Gobier	Unidad	80,00		\$ 665.593,00	\$ 53.247.440,00	-	\$ 665.593,00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
14.02.03	1.16.02	DUCHA MEZCLADORA BARRERA TAYRONA O SIMILAR	Procesos Gobier	Unidad	1,00		\$ 82.641,00	\$ 82.641,00	1,00	\$ 82.641,00	\$ 82.641,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 82.641,00
14.02.04	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	Procesos Gobier	Unidad	80,00		\$ 253.098,00	\$ 20.247.840,00	5,00	\$ 253.098,00	\$ 1.265.490,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 1.265.490,00
14.02.05	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENCIA O SIMILAR	Procesos Gobier	Unidad	6,00		\$ 804.636,00	\$ 4.827.816,00	1,00	\$ 804.636,00	\$ 804.636,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 804.636,00
14.02.06	1.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SINKPOWER ENNA COLOR BLANCO INC GRIFERIA	Procesos Gobier	Unidad	3,00		\$ 214.218,00	\$ 642.654,00	1,00	\$ 214.218,00	\$ 214.218,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 214.218,00
14.02.07	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO GRIF TRACIDONAL CROMO	Procesos Gobier	Unidad	20,00		\$ 240.818,00	\$ 4.816.360,00	1,00	\$ 240.818,00	\$ 240.818,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 240.818,00
14.02.08	1.16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	Procesos Gobier	Unidad	4,00		\$ 762.563,00	\$ 3.050.252,00	4,00	\$ 762.563,00	\$ 3.050.252,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 3.050.252,00
14.03	ITEMS NO IMPREVISTOS																		
14.03.01	ITEM N.P. 154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C/SEPARADOR DE JABÓN	Procesos Ref	Unidad	-		\$ -	\$ -	2,00	\$ 154.962,00	\$ 309.924,00	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 309.924,00
COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 278.551.662,00									\$ 31.977.859,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 31.977.859,00	
ADMINISTRACION 22,00%									\$ 7.035.129,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7.035.129,00	
IMPREVISTOS 3,00%									\$ 8.356.550,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 8.356.550,00	
UTILIDAD 5,00%									\$ 13.927.583,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 13.927.583,00	
COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%): \$ 83.565.499,00									\$ 9.593.358,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 9.593.358,00	
COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 362.117.161,00									\$ 41.571.217,00					\$ -		\$ -	\$ -	\$ 41.571.217,00	

15.00	INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIOS					TIPO: OBRA PÚBLICA														
15.01	TRIBUTA OCCIDENTAL																			
15.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZACION MODELO: EPIRUM CON UN CILINDRO TOTAL DE 408 LPM, COMPUESTO POR 04 BOMBAS DE PISTONES, PRESION MAXIMA DE 110 BAR, MOVIDAS POR CUATRO MOTORES ELECTRICOS (400 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS/MOTORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD	Procesos Ref	Unidad	1,00	\$	694.467.073,00	\$	694.467.073,00	-	\$	694.467.073,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS ATMOSFÉRICOS AQUÍFEROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE D2025 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CONFLUADOR TIPO REDONDEADO CON MEDIDAS 2200X900X1005 Y UNA CAPACIDAD DE 3.000 LITROS	Procesos Ref	Unidad	5,00	\$	11.349.822,00	\$	56.749.110,00	-	\$	11.349.822,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	Procesos Ref	Unidad	4,00	\$	13.024.496,00	\$	52.097.984,00	-	\$	13.024.496,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	Procesos Ref	Unidad	8,00	\$	1.076.226,00	\$	8.609.808,00	-	\$	1.076.226,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA SELECTORA SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 800 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL, DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	Procesos Ref	Unidad	3,00	\$	7.173.272,00	\$	21.519.816,00	-	\$	7.173.272,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADA CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4 A 10, TIRADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR EQUIPADO CON OMBUS A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON ENRUBILLADURA PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Procesos Ref	Unidad	380,00	\$	420.738,00	\$	159.880.440,00	-	\$	420.738,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABERTA INC 8600 PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 1 A 10, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA H-FOG A TUBERÍA DE 12 MM	Procesos Ref	Unidad	10,00	\$	639.341,00	\$	6.393.410,00	-	\$	639.341,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA, PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3 A 1, EQUIPADA CON UNA TUBERÍA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CÓNICO, TIRADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y 5/8" P" PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Procesos Ref	Unidad	59,00	\$	819.682,00	\$	48.361.238,00	-	\$	819.682,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 10" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO DE LANZA, A CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y CARGAL DE CALOR, REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO, SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VALVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 X 800 X 150 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	Procesos Ref	Unidad	10,00	\$	17.271.107,00	\$	172.711.070,00	-	\$	17.271.107,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
15.01.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4301 EN 10211.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIÁMETRO EXTERIOR: 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TENDONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE	Procesos Ref	Metro Lineal	199,00	\$	513.800,00	\$	102.246.200,00	-	\$	513.800,00	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 20220400
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL SOL NT: 901.566.3670
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNGER NT: 901.566.7619
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO: L-005-2021
FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS		VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS		SALDOS			
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRECIBO PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRECIBO PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
15.01.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 30 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	1,006.00		\$ 361.769,00	\$ 363.939.614,00	-	\$ 361.769,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 18 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	63,00		\$ 161.334,00	\$ 10.164.042,00	-	\$ 161.334,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 12 MM X 1.2 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	862,00		\$ 139.121,00	\$ 119.922.302,00	-	\$ 139.121,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCAMISADO PARA TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	108,00		\$ 127.183,00	\$ 13.735.764,00	-	\$ 127.183,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Procos Ref	Metro Lineal	60,00		\$ 97.754,00	\$ 5.865.240,00	-	\$ 97.754,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 3"	Procos Ref	Metro Lineal	169,00		\$ 136.583,00	\$ 23.082.527,00	-	\$ 136.583,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Procos Ref	Metro Lineal	267,00		\$ 201.430,00	\$ 53.781.810,00	-	\$ 201.430,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Procos Ref	Unidad	38,00		\$ 41.893,00	\$ 1.591.934,00	-	\$ 41.893,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Procos Ref	Unidad	17,00		\$ 49.358,00	\$ 839.086,00	-	\$ 49.358,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Procos Ref	Unidad	21,00		\$ 56.250,00	\$ 1.181.250,00	-	\$ 56.250,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	81,00		\$ 25.767,00	\$ 2.087.127,00	-	\$ 25.767,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3"	Procos Ref	Unidad	38,00		\$ 38.043,00	\$ 1.445.634,00	-	\$ 38.043,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.23	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Procos Ref	Unidad	43,00		\$ 42.923,00	\$ 1.845.689,00	-	\$ 42.923,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.24	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	19,00		\$ 15.745,00	\$ 299.155,00	-	\$ 15.745,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.25	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3"	Procos Ref	Unidad	50,00		\$ 17.810,00	\$ 890.500,00	-	\$ 17.810,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.26	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Procos Ref	Unidad	75,00		\$ 17.810,00	\$ 1.335.750,00	-	\$ 17.810,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.27	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SIGMORRESISTENTE LONGITUDINAL 3"	Procos Ref	Unidad	10,00		\$ 101.688,00	\$ 1.016.880,00	-	\$ 101.688,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SIGMORRESISTENTE LATERAL 3"	Procos Ref	Unidad	16,00		\$ 136.240,00	\$ 2.179.840,00	-	\$ 136.240,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.29	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SIGMORRESISTENTE LONGITUDINAL 4"	Procos Ref	Unidad	12,00		\$ 144.688,00	\$ 1.736.256,00	-	\$ 144.688,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.30	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SIGMORRESISTENTE LATERAL 4"	Procos Ref	Unidad	23,00		\$ 144.688,00	\$ 3.327.824,00	-	\$ 144.688,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.31	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION CLASE I VALVULA ANGULAR 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	15,00		\$ 647.166,00	\$ 9.707.490,00	-	\$ 647.166,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.32	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 110 MM FM APPROVED	Procos Ref	Metro Lineal	6,00		\$ 102.543,00	\$ 615.258,00	-	\$ 102.543,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.01.33	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PEAD 110 MM FM APPROVED	Procos Ref	Unidad	3,00		\$ 217.573,00	\$ 652.719,00	-	\$ 217.573,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02		TUBERIA SUR																	
15.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VALVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA AJUSTES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIA DE 30 MM	Procos Ref	Unidad	1,00		\$ 13.024.496,00	\$ 13.024.496,00	-	\$ 13.024.496,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH PARA PURGA DE LA INSTALACION	Procos Ref	Unidad	2,00		\$ 1.076.226,00	\$ 2.152.452,00	-	\$ 1.076.226,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBLIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESION, EQUIPADA CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TAPADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 97 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON ORO) A LA LINEA DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Procos Ref	Unidad	94,00		\$ 420.738,00	\$ 39.549.372,00	-	\$ 420.738,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBLIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESION CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TAPADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 97 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERIA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Procos Ref	Unidad	24,00		\$ 819.682,00	\$ 19.672.368,00	-	\$ 819.682,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	110,00		\$ 513.800,00	\$ 56.518.000,00	-	\$ 513.800,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 30 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	237,00		\$ 361.769,00	\$ 85.739.253,00	-	\$ 361.769,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 18 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	16,00		\$ 161.334,00	\$ 2.581.344,00	-	\$ 161.334,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CONSOLIDADA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217.7 CON CLASE DE TOLERANCIA D473 DE DIAMETRO EXTERIOR 12 MM X 1.2 MM CON P.P. DE TIES UNIONES Y REDUCCIONES SEGUN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACION DE MARIOFF	Procos Ref	Metro Lineal	195,00		\$ 139.121,00	\$ 27.128.595,00	-	\$ 139.121,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.09	NUEVO	SUMINISTRO DE DEVANADERA H-FOG@ CODIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMATICA, CON MACHETE RAPIDO DE ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO DE LANZA A CONTRASTADA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEZAL DE CABLE REGULABLE MANUALLY, CONECTORES RAPIDO, SUMINISTRO DE CALAPROTECTORA PARA LA VALVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 * 1500 MM CON TAPA Y PLASTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SEGUN AL HONRO	Procos Ref	Unidad	2,00		\$ 17.271.107,00	\$ 34.542.214,00	-	\$ 17.271.107,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Procos Ref	Metro Lineal	1,00		\$ 97.754,00	\$ 97.754,00	-	\$ 97.754,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Procos Ref	Metro Lineal	6,00		\$ 201.430,00	\$ 1.208.580,00	-	\$ 201.430,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Procos Ref	Unidad	2,00		\$ 41.893,00	\$ 83.786,00	-	\$ 41.893,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Procos Ref	Unidad	4,00		\$ 56.250,00	\$ 225.000,00	-	\$ 56.250,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	2,00		\$ 25.767,00	\$ 51.534,00	-	\$ 25.767,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Procos Ref	Unidad	6,00		\$ 42.923,00	\$ 257.538,00	-	\$ 42.923,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Procos Ref	Unidad	2,00		\$ 17.810,00	\$ 35.620,00	-	\$ 17.810,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION CLASE I VALVULA ANGULAR 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	1,00		\$ 647.166,00	\$ 647.166,00	-	\$ 647.166,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 110 MM FM APPROVED	Procos Ref	Metro Lineal	135,00		\$ 102.543,00	\$ 13.843.305,00	-	\$ 102.543,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PEAD 110 MM FM APPROVED	Procos Ref	Unidad	12,00		\$ 217.573,00	\$ 2.610.876,00	-	\$ 217.573,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.02.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIEMSA DE INYECCION 2 1/2" X 4" X 2 1/2"	Procos Ref	Unidad	1,00		\$ 1.786.464,00	\$ 1.786.464,00	-	\$ 1.786.464,00	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.03		ITEMS NO PREVISTOS																	

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 2023-009
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADO EL SOL NIT: 901.666.367-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.688.761-8
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-005-2021

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

lunes, 11 de julio de 2022
sabado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS				
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PRE 007	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR			
													PRESENTE ACTA			PRESENTE ACTA						
15.03.01	ITEM N.P. 155	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED DE EXTINCION DE INCENDIOS DE 250GPM, 140PSI, EQUIPO ELECTROICO INCLUYE TABLERO DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACION. EL EQUIPO DEBE SER LISTADO A MENOS QUE EL CUERPO DE BOMBEROS PERMITA UN EQUIPO HOMOLOGADO. PARA EFECTOS DE COMPRA EL EQUIPO EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE PRESION Y POTENCIA SEGUN LAS MEMORIAS DE CALCULO.	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	186.003.368,00	\$	186.003.368,00	-	\$	-	\$	1,00	\$	186.003.368,00		
15.03.02	ITEM N.P. 156	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIBRIDANTE TIPO BAPIL 6 U.F.M * 250 COLOR AMARILLO DE 32-63,1TS/SG. SEGUN UBICACION DE PLANOS.	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	9.329.468,00	\$	9.329.468,00	-	\$	-	\$	-	\$	1,00	\$	9.329.468,00
15.03.03	ITEM N.P. 157	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9AMESA U DE ENTRADA DE 4" X 2 1/2" U.F.M C/P.L GIACOM. INCLUYE NPLES Y PLACA BRONCE TAPAS Y CADENA CON CHEQUE	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	2.285.730,00	\$	2.285.730,00	-	\$	-	\$	-	\$	1,00	\$	2.285.730,00
15.03.04	ITEM N.P. 158	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9AMESA DE ENTRADA DE 2 1/2" X 2 1/2" NPLES Y PLACA BRONCE TAPAS Y CADENA CON CHEQUE	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	1.512.214,00	\$	1.512.214,00	-	\$	-	\$	-	\$	1,00	\$	1.512.214,00
15.03.05	ITEM N.P. 159	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION CLASE I RED MANUAL DE 2 1/2" VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UBICADO SEGUN DISEÑO Y DEBE INCLUIR UNA VALVULA DE 2 1/2" PARA USO EXCLUSIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	16,00	\$	760.337,00	\$	12.165.392,00	-	\$	-	\$	-	\$	16,00	\$	12.165.392,00
15.03.06	ITEM N.P. 160	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE 3" UNA POR CADA PISO DE TRIBUNAL SUR Y OCCIDENTAL	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	5,00	\$	3.522.651,00	\$	17.613.255,00	-	\$	-	\$	-	\$	5,00	\$	17.613.255,00
15.03.07	ITEM N.P. 161	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEZAL DE PRUEBA	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	1,00	\$	3.195.334,00	\$	3.195.334,00	-	\$	-	\$	-	\$	1,00	\$	3.195.334,00
15.03.08	ITEM N.P. 162	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	32,12	\$	48.788,00	\$	1.567.071,00	-	\$	-	\$	-	\$	32,12	\$	1.567.071,00
15.03.09	ITEM N.P. 163	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1 1/4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	93,54	\$	40.787,00	\$	3.815.216,00	-	\$	-	\$	-	\$	93,54	\$	3.815.216,00
15.03.10	ITEM N.P. 164	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	115,69	\$	72.393,00	\$	8.375.146,00	-	\$	-	\$	-	\$	115,69	\$	8.375.146,00
15.03.11	ITEM N.P. 165	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	78,64	\$	98.954,00	\$	7.781.743,00	-	\$	-	\$	-	\$	78,64	\$	7.781.743,00
15.03.12	ITEM N.P. 166	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 2 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	142,91	\$	145.695,00	\$	20.821.272,00	-	\$	-	\$	-	\$	142,91	\$	20.821.272,00
15.03.13	ITEM N.P. 167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 3"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	122,26	\$	159.817,00	\$	19.539.226,00	-	\$	-	\$	-	\$	122,26	\$	19.539.226,00
15.03.14	ITEM N.P. 168	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	37,00	\$	256.958,00	\$	9.507.446,00	-	\$	-	\$	-	\$	37,00	\$	9.507.446,00
15.03.15	ITEM N.P. 169	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PM 75mm TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA EN POLIETILENO	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	71,72	\$	91.456,00	\$	6.559.224,00	-	\$	-	\$	-	\$	71,72	\$	6.559.224,00
15.03.16	ITEM N.P. 170	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PM 90mm TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA EN POLIETILENO	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	141,36	\$	108.290,00	\$	15.307.874,00	-	\$	-	\$	-	\$	141,36	\$	15.307.874,00
15.03.17	ITEM N.P. 171	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCAJORES RIESGO LEVEK S 6 TEMPERATURA DE ACTIVACION 57-65°C. TIPO PENDIENTE DE COBERTURA ESTANDAR	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	384,00	\$	31.974,00	\$	12.278.016,00	-	\$	-	\$	-	\$	384,00	\$	12.278.016,00
15.03.18	ITEM N.P. 172	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 1"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	407,00	\$	16.597,00	\$	6.754.979,00	-	\$	-	\$	-	\$	407,00	\$	6.754.979,00
15.03.19	ITEM N.P. 173	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 3"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	13,00	\$	35.638,00	\$	463.294,00	-	\$	-	\$	-	\$	13,00	\$	463.294,00
15.03.20	ITEM N.P. 174	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	27,00	\$	47.634,00	\$	1.286.118,00	-	\$	-	\$	-	\$	27,00	\$	1.286.118,00
15.03.21	ITEM N.P. 175	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	87,00	\$	21.561,00	\$	1.875.807,00	-	\$	-	\$	-	\$	87,00	\$	1.875.807,00
15.03.22	ITEM N.P. 176	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 1"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	187,00	\$	13.228,00	\$	2.473.636,00	-	\$	-	\$	-	\$	187,00	\$	2.473.636,00
15.03.23	ITEM N.P. 177	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 1 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	65,00	\$	18.280,00	\$	1.188.200,00	-	\$	-	\$	-	\$	65,00	\$	1.188.200,00
15.03.24	ITEM N.P. 178	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	5,56	\$	19.589,00	\$	108.850,00	-	\$	-	\$	-	\$	5,56	\$	108.850,00
15.03.25	ITEM N.P. 179	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 2 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	43,21	\$	21.149,00	\$	913.778,00	-	\$	-	\$	-	\$	43,21	\$	913.778,00
15.03.26	ITEM N.P. 180	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 3"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	26,09	\$	23.189,00	\$	605.078,00	-	\$	-	\$	-	\$	26,09	\$	605.078,00
15.03.27	ITEM N.P. 181	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	43,31	\$	26.789,00	\$	1.160.232,00	-	\$	-	\$	-	\$	43,31	\$	1.160.232,00
15.03.28	ITEM N.P. 182	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	7,00	\$	15.434,00	\$	108.038,00	-	\$	-	\$	-	\$	7,00	\$	108.038,00
15.03.29	ITEM N.P. 183	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1 1/4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	31,18	\$	16.874,00	\$	526.131,00	-	\$	-	\$	-	\$	31,18	\$	526.131,00
15.03.30	ITEM N.P. 184	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	38,56	\$	17.714,00	\$	683.111,00	-	\$	-	\$	-	\$	38,56	\$	683.111,00
15.03.31	ITEM N.P. 185	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 2 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	114,30	\$	18.314,00	\$	2.093.351,00	-	\$	-	\$	-	\$	114,30	\$	2.093.351,00
15.03.32	ITEM N.P. 186	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 3"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	40,75	\$	21.128,00	\$	861.036,00	-	\$	-	\$	-	\$	40,75	\$	861.036,00
15.03.33	ITEM N.P. 187	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	126,28	\$	21.183,00	\$	2.674.919,00	-	\$	-	\$	-	\$	126,28	\$	2.674.919,00
15.03.34	ITEM N.P. 188	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	15,73	\$	123.607,00	\$	1.944.091,00	-	\$	-	\$	-	\$	15,73	\$	1.944.091,00
15.03.35	ITEM N.P. 189	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2 1/2"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	68,58	\$	114.826,00	\$	7.874.997,00	-	\$	-	\$	-	\$	68,58	\$	7.874.997,00
15.03.36	ITEM N.P. 190	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 3"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	40,75	\$	126.355,00	\$	5.149.387,00	-	\$	-	\$	-	\$	40,75	\$	5.149.387,00
15.03.37	ITEM N.P. 191	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	Prescos Ref.	Unidad	-		\$	-	75,77	\$	127.555,00	\$	9.664.332,00	-	\$	-	\$	-	\$	75,77	\$	9.664.332,00
										COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 2.246.035.557,00			\$ 386.066.360,00			\$ -			\$ -			\$ 386.066.360,00
										ADMINISTRACION 22,00% \$ 494.127.823,00			\$ 84.934.599,00			\$ -			\$ -			\$ 84.934.599,00
										IMPREVISTOS 3,00% \$ 67.381.067,00			\$ 11.581.991,00			\$ -			\$ -			\$ 11.581.991,00
										UTILIDAD 5,00% \$ 112.301.778,00			\$ 19.303.318,00			\$ -			\$ -			\$ 19.303.318,00
										COSTO INDIRECTO A LU CAPITULO (30%): \$ 673.810.668,00			\$ 115.819.908,00			\$ -			\$ -			\$ 115.819.908,00
										COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 2.919.846.225,00			\$ 501.886.268,00			\$ -			\$ -			\$ 501.886.268,00

16.00	INSTALACION DE RED VOZ Y DATOS				TIPO: OBRA PÚBLICA																		
16.01	TRIBUTA OCCIDENTAL																						
16.01.01	1.22.04	CAJA INSPECCIÓN A P. CS 214 COCENSA	Prescos Gober.	Unidad	2,00	\$	460.386,00	\$	920.772,00	2,00	\$	460.386,00	\$	920.772,00	-	\$	-	\$	-	\$	2,00	\$	920.772,00
16.01.02	1.22.07	CAÑALETA METÁLICA 10X 4	Prescos Gober.	Metro Lineal	73,50	\$	69.053,00	\$	5.075.396,00	73,50	\$	69.053,00	\$	5.075.396,00	-	\$	-	\$	-	\$	73,50	\$	5.075.396,00
16.01.03	1.22.09	CORAZA METÁLICA 3	Prescos Gober.	Metro Lineal	60,00	\$	95.602,00	\$	5.736.120,00	60,00	\$	95.602,00	\$	5.736.120,00	-	\$	-	\$	-	\$	60,00	\$	5.736.120,00
16.01.04	1.22.14	DUCTOS VERTICALES 30 X 8	Prescos Gober.	Metro Lineal	12,00	\$	131.526,00	\$	1.578.312,00	12,00	\$	131.526,00	\$	1.578.312,00	-	\$	-	\$	-	\$	12,00	\$	1.578.312,00
16.01.05	1.22.15	GABINETE RACK CERRADO	Prescos Gober.	Unidad	4,00	\$	950.825,00	\$	3.803.300,00	4,00	\$	950.825,00	\$	3.803.300,00	-	\$	-	\$	-	\$	4,00	\$	3.803.300,00
16.01.06	1.22.26	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	Prescos Gober.	Unidad	45,00	\$	14.920,00	\$	671.400,00	45,00	\$	14.920,00	\$	671.400,00	-	\$	-	\$	-	\$	45,00	\$	671.400,00
16.01.07	1.22.28	PATCH PANEL 24 PUERTOS	Prescos Gober.	Metro Lineal	2,00	\$	543.296,00	\$	1.086.592,00	2,00	\$	543.296,00	\$	1.086.592,00	-	\$	-	\$	-	\$	2,00	\$	1.086.592,00
16.01.08	1.22.31	SAUDA DE DATOS Y VOZ	Prescos Gober.	Unidad	207,00	\$	40.875,00	\$	8.461.125,00	207,00	\$	40.875,00	\$	8.461.125,00	-	\$	-	\$	-	\$	207,00	\$	8.461.125,00
16.01.09	1.22.32	SAUDA ELÉCTRICA CORRIENTE RESULADA	Prescos Gober.	Unidad	77,00	\$	29.508,00	\$	2.272.116,00	77,00	\$	29.508,00	\$	2.272.116,00	-	\$	-	\$	-	\$	77,00	\$	2.272.116,00
16.01.10	1.22.33	PATCH CORD 5 M Cat 6A	Prescos Gober.	Metro Lineal	414,00	\$	88.611,00	\$	36.684.954,00	14,00	\$	88.611,00	\$	1.240.554,00	-	\$	-	\$	-	\$	14,00	\$	1.240.554,00
16.01.1.1	1.22.34	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	Prescos Gober.	Metro Lineal	12.570,00	\$	4.323,00	\$	54.340.110,00	120,00	\$	4.323,00	\$	518.760,00	-	\$	-	\$	-	\$	120,00	\$	518.760,00
16.01.12	1.22.35	PATCH PANEL 48 PUERTOS	Prescos Gober.	Unidad	4,00	\$	1.287.989,00	\$	5.151.956,00	4,00	\$	1.287.989,00	\$	5.151.956,00	-	\$	-	\$	-	\$	4,00	\$	5.151.956,00
16.01.1.3	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAUDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO OPTICO DRECCIONABLE - TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN - INCLUYE DETECTOR	Prescos Ref.	Unidad	133,00	\$	516.001,00	\$	68.628.133,00	12,00	\$	516.001,00	\$	6.192.012,00	-	\$	-	\$	-	\$	12,00	\$	6.192.012,00
16.01.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAUDA EN PLACA PARA ESTACION MANUAL DRECCIONABLE - TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN - INCLUYE ESTACION	Prescos Ref.	Unidad	21,00	\$	699.338,00	\$	14.686.098,00	2,00	\$	699.338,00	\$	1.398.676,00	-	\$	-	\$	-	\$	2,00	\$	1.398.676,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007	FECHA: martes, 25 de marzo de 2025	VERSION 01
----------------------	---	------------------------------------	------------

ACTA No.	0007
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 2022-000
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTADIO EL SOL NT: 901.686.367-0
INTERVENIOR:	CONSORCIO FUNSER NT: 901.686.761-9
SUPERVISOR:	MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - BOYACA
PERIODO A PAGAR:	DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO:
L-005-2021FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:Lunes, 11 de julio de 2022
sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS		
					DIST	VOLUNTARIO	VTOTAL	CANTIDAD	VOLUNTARIO	VTOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PROY	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PROY	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
												PRESENTE ACTA			PRESENTE ACTA				
19.00		INSTALACIONES DEPORTIVAS																	
19.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUIE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gobier	Metro cubico		3,094.43	\$ 12,449.00	\$ 38,522,559.00	4,097.79	\$ 12,449.00	\$ 51,013,388.00	4,097.79		4,097.79	\$ 51,013,388.00	\$ -	\$ 51,013,388.00	-	\$ -
19.02	3.13.37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4", 1/2" (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UNIFORMIDAD Y COMPACTACIÓN)	Precios Gobier	Metro cubico		1,031.48	\$ 102,396.00	\$ 105,619,426.00	-	\$ 102,396.00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
19.03	2.01.07	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gobier	Metro cubico		2,002.28	\$ 140,918.00	\$ 282,157,293.00	-	\$ 140,918.00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
19.04	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTECAPAS GRANULARES Y/O SUBCUBIENFILTROS	Precios Gobier	Metro cuadrado		10,314.75	\$ 7,194.00	\$ 74,204,312.00	10,038.85	\$ 7,194.00	\$ 72,219,487.00	10,038.80	10,038.80	\$ 72,219,146.90	\$ -	\$ 72,219,146.90	0.05	\$ 340.10	
19.05	1.18.10	PISO EN GRAMINOL TIERRA NEGRA	Precios Gobier	Metro cuadrado		10,314.75	\$ 28,517.00	\$ 294,145,726.00	10,244.47	\$ 28,517.00	\$ 292,141,551.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	10,244.47	\$ 292,141,551.00	
19.06	1.19.08	PORTERIA (LUEGO CANCHAS FUTBOL)	Precios Gobier	Jerga		1.00	\$ 7,090,311.00	\$ 7,090,311.00	1.00	\$ 7,090,311.00	\$ 7,090,311.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 7,090,311.00	
19.07	NUEVO	DEMARCAACION CANCHA 9x30 M	Precios Ref	Metro Lineal		718.90	\$ 667.00	\$ 479,506.00	718.90	\$ 667.00	\$ 479,506.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	718.90	\$ 479,506.00	
19.08	NUEVO	BANCO PARA JUGADORES	Precios Ref	Unidad		2.00	\$ 10,912,774.00	\$ 21,825,548.00	2.00	\$ 10,912,774.00	\$ 21,825,548.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 21,825,548.00	
19.09	1.19.10	TUBO SOPORTE MALLA	Precios Gobier	Unidad		4.00	\$ 95,932.00	\$ 383,728.00	4.00	\$ 95,932.00	\$ 383,728.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 383,728.00	
19.10		ITEMS NO PREVISTOS																	
19.10.01	ITEM N.P. 192	CONFORMACION COMPACTACION SUBRASANTE CBR=95%	Precios Gobier	Metro cuadrado		-	\$ -	\$ -	10,244.47	\$ 6,406.00	\$ 65,626,075.00	10,244.47		10,244.47	\$ 65,626,075.00	\$ -	\$ 65,626,075.00	-	\$ -
19.10.02	ITEM N.P. 193	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMACO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA INCLUIE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gobier	Metro cubico		-	\$ -	\$ -	2,561.12	\$ 82,427.00	\$ 211,105,438.00	2,561.12		2,561.12	\$ 211,105,438.00	\$ -	\$ 211,105,438.00	-	\$ -
19.10.03	ITEM N.P. 194	GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16-25 MM)	Precios Gobier	Metro cubico		-	\$ -	\$ -	1,268.32	\$ 141,014.00	\$ 178,850,876.00	1,268.32		1,268.32	\$ 178,850,876.00	\$ -	\$ 178,850,876.00	-	\$ -
19.10.04	ITEM N.P. 195	ARENA PARA LECHO FILTRANTE (% SILICE >90, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCl < 4%, COEFICIENTE UNIF = (2 - 3.5))	Precios Gobier	Metro cubico		-	\$ -	\$ -	1,268.32	\$ 684,512.00	\$ 868,180,260.00	1,268.32		1,268.32	\$ 868,180,260.00	\$ -	\$ 868,180,260.00	-	\$ -
19.10.05	ITEM N.P. 196	RESULTADO DE DESARROLLO DE CORTES VERTICALES, FUMIGACIÓN, FERTILIZACIÓN, DESHERBIO Y RIEGO (Corte de césped 2 veces por semana, Verticut - Corte Vertical, Aireado con Chazo Hacco 34", Fumigación mensual (4 meses), Fertilización (Químico Orgánico Foliar) Post-Emergente	Precios Ref	Metro cuadrado		-	\$ -	\$ -	10,244.47	\$ 11,837.00	\$ 121,263,791.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	10,244.47	\$ 121,263,791.00	
19.10.06	ITEM N.P. 197	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCIÓN DE DISEÑO)	Precios Gobier	M3/ton		-	\$ -	\$ -	8,624.58	\$ 2,313.00	\$ 19,948,654.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	8,624.58	\$ 19,948,654.00	
19.10.07	ITEM N.P. 198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIFUJOS PARA SEPARACIÓN ENTRE GRAVAS Y ARENAS DE LECHO FILTRANTE	Precios Ref	Metro cuadrado		-	\$ -	\$ -	10,244.47	\$ 6,687.00	\$ 68,504,771.00	10,244.47		10,244.47	\$ 68,504,771.00	\$ -	\$ 68,504,771.00	-	\$ -
		COSTO DIRECTO GRUPO:					\$ 824,428,409.00	\$ 1,978,633,384.00						\$ 1,515,499,954.90	\$ -	\$ 1,515,499,954.90		\$ 463,133,429.10	
		ADMINISTRACION	22.00%				\$ 181,374,250.00	\$ 435,299,344.00						\$ 333,409,990.00	\$ -	\$ 333,409,990.00		\$ 101,889,354.00	
		IMPREVISTOS	3.00%				\$ 24,732,852.00	\$ 59,359,002.00						\$ 45,464,999.00	\$ -	\$ 45,464,999.00		\$ 13,894,003.00	
		UTILIDAD	5.00%				\$ 41,221,420.00	\$ 98,931,669.00						\$ 75,774,998.00	\$ -	\$ 75,774,998.00		\$ 23,156,671.00	
		COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%):					\$ 247,328,522.00	\$ 593,590,015.00						\$ 454,649,987.00	\$ -	\$ 454,649,987.00		\$ 138,940,028.00	
		COSTO TOTAL CAPITULO:					\$ 1,071,756,931.00	\$ 2,572,223,399.00						\$ 1,970,149,941.90	\$ -	\$ 1,970,149,941.90		\$ 602,073,457.10	
20.00		OTROS																	
20.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																	
20.01.01	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E. 0.10	Precios Gobier	Metro cuadrado		156.27	\$ 135,022.00	\$ 21,099,888.00	26.31	\$ 135,022.00	\$ 3,562,429.00	-		-	\$ -	\$ -	-	26.31	\$ 3,562,429.00
20.01.02	1.20.03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Precios Gobier	Metro cuadrado		156.27	\$ 241,140.00	\$ 37,682,948.00	26.31	\$ 241,140.00	\$ 6,344,393.00	-		-	\$ -	\$ -	-	26.31	\$ 6,344,393.00
20.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR - SIN SALA DE MÁQUINAS 4 PARADAS PARA 11 PASAJEROS EQUIVALENTES A 800 KGS DE CARGA INCLUIE CABINA TERMINADA DE ACUERDO A DISEÑO DEL PROVEEDOR INCLUIE TRANSPORTE A OBRA	Precios Ref	Unidad		1.00	\$ 128,619,274.00	\$ 128,619,274.00	-	\$ 128,619,274.00	\$ -	-		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
20.02		TRIBUNA SUR																	
20.02.01	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E. 0.10	Precios Gobier	Metro cuadrado		50.22	\$ 135,022.00	\$ 6,780,805.00	50.22	\$ 135,022.00	\$ 6,780,805.00	-		-	\$ -	\$ -	-	50.22	\$ 6,780,805.00
20.02.02	1.20.03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Precios Gobier	Metro cuadrado		50.22	\$ 241,140.00	\$ 12,110,051.00	50.22	\$ 241,140.00	\$ 12,110,051.00	-		-	\$ -	\$ -	-	50.22	\$ 12,110,051.00
20.03		ITEMS NO PREVISTOS																	
20.03.01	ITEM N.P. 199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR - SIN SALA DE MÁQUINAS 4 PARADAS PARA 11 PASAJEROS EQUIVALENTES A 825 KGS DE CARGA INCLUIE CABINA TERMINADA DE ACUERDO A DISEÑO DEL PROVEEDOR INCLUIE TRANSPORTE A OBRA	Precios Ref	Unidad		-	\$ -	\$ -	1.00	\$ 170,325,514.00	\$ 170,325,514.00	-	0.90	0.90	\$ -	\$ 153,292,963.00	\$ 153,292,963.00	0.10	\$ 17,032,551.00
		COSTO DIRECTO GRUPO:					\$ 286,292,966.00	\$ 199,113,192.00						\$ -	\$ 153,292,963.00	\$ 153,292,963.00		\$ 45,820,229.00	
		ADMINISTRACION	22.00%				\$ 45,384,453.00	\$ 43,804,902.00						\$ -	\$ 33,724,452.00	\$ 33,724,452.00		\$ 10,080,450.00	
		IMPREVISTOS	3.00%				\$ 6,188,789.00	\$ 5,973,396.00						\$ -	\$ 4,598,789.00	\$ 4,598,789.00		\$ 1,374,607.00	
		UTILIDAD	5.00%				\$ 10,314,648.00	\$ 9,955,660.00						\$ -	\$ 7,664,648.00	\$ 7,664,648.00		\$ 2,291,011.00	
		COSTO INDIRECTO AUI CAPITULO (30%):					\$ 61,887,890.00	\$ 59,733,958.00						\$ -	\$ 45,987,889.00	\$ 45,987,889.00		\$ 13,746,068.00	
		COSTO TOTAL CAPITULO:					\$ 268,180,856.00	\$ 258,847,150.00						\$ -	\$ 199,280,852.00	\$ 199,280,852.00		\$ 59,566,297.00	
21.00		FACHADAS Y REVESTIMIENTOS																	
21.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																	
21.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	Precios Ref	Metro cuadrado		846.95	\$ 239,523.00	\$ 202,864,005.00	38.50	\$ 239,523.00	\$ 9,221,636.00	-		-	\$ -	\$ -	-	38.50	\$ 9,221,636.00
21.02		TRIBUNA SUR																	
21.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	Precios Ref	Metro cuadrado		628.45	\$ 239,523.00	\$ 150,528,229.00	1,066.45	\$ 239,523.00	\$ 255,439,303.00	933.65	132.80	1,066.45	\$ 223,630,649.00	\$ 31,808,654.00	\$ 255,439,303.00	-	\$ -
		COSTO DIRECTO GRUPO:					\$ 353,392,234.00	\$ 264,660,939.00						\$ 223,630,649.00	\$ 31,808,654.00	\$ 255,439,303.00		\$ 9,221,636.00	
		ADMINISTRACION	22.00%				\$ 77,746,291.00	\$ 58,225,407.00						\$ 49,198,743.00	\$ 6,997,904.00	\$ 56,196,647.00		\$ 2,028,760.00	
		IMPREVISTOS	3.00%				\$ 10,601,767.00	\$ 9,939,828.00						\$ 6,708,919.00	\$ 954,260.00	\$ 7,663,179.00		\$ 276,649.00	
		UTILIDAD	5.00%				\$ 17,669,612.00	\$ 13,233,047.00						\$ 11					

CÓDIGO: MGI-01-07-18

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

FECHA: martes, 25 de marzo de 2025

VERSION 01

ACTA No. 0007
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 31220400
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NT: 901.586.387-0
INTERVENIOR: CONSORCIO FLUNSER NT: 901.698.781-9
SUPERVISOR: MAURICIO FORERO ALVARADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ
PERIODO A PAGAR: DEL martes, 3 de diciembre de 2024 AL martes, 25 de marzo de 2025

NÚMERO DEL PROCESO: L-005-2021

FECHA DE INICIO: lunes, 11 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: sábado, 30 de agosto de 2025

En Sogamoso, a los veinticinco (25) días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEMMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS			VALORES EJECUTADOS Y ACUMULADOS			SALDOS	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	MODIFICATORIO No. 003			ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR.007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA PR.007 PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
									CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL								
23.02		CERRAMIENTO LATERAL																	
24.02.01	N.EVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENARMALAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE ALTO IMPACTO	Precios Gover.	Kilogramo	16.573,10		\$ 17.936,00	\$ 297.255.122,00	25.073,10	\$ 17.936,00	\$ 449.711.122,00	25.017,24		25.017,24	\$ 448.709.217,00	\$ -	\$ 448.709.217,00	55,86	\$ 1.001.905,00
24.03		ÍTEM NO PREVISTO S																	
24.03.01	ITEM N.P. 215	MURO TOLETE COMUN E+0 25 RES	Precios Gover.	Metro cuadrado					212,50	\$ 158.712,00	\$ 33.726.300,00	212,50		212,50	\$ 33.726.300,00	\$ -	\$ 33.726.300,00	-	\$ -
					COSTO DIRECTO GRUPO: \$ 440.107.430,00														
					ADMINISTRACION 22,00% \$ 96.823.635,00														
					IMPREVISTOS 3,00% \$ 13.203.223,00														
					UTILIDAD 5,00% \$ 22.005.372,00														
					COSTO INDIRECTO A.U. CAPITULO (30%): \$ 132.032.230,00														
					COSTO TOTAL CAPITULO: \$ 572.139.660,00														
									</										