

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA : Prestar los servicios de apoyo técnico, operativo y logístico de manera integral, requeridos para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo Anual de Bienestar – PTA 2025, para los servidores de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental (Seccional Arauca) y su grupo familiar.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	Tener que contratar con otra persona jurídica que este en capacidad de prestar servicio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% Contratista 50%	Reducir la posibilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Bajo	No	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Durante periodo suscripción del contrato	Terminada la etapa precontractual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Imposibilidad de satisfacer la necesidad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Reducir la posibilidad	2	2	2	4	Si	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Elaboración del Contrato	Terminación ejecución del contrato	Seguimiento cronograma de actividades	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte a los intervinientes en el proceso o al sector.	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Mayor	4	Riesgo Alto	Entidad 50% Contratista 50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	2	4	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación ejecución del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Durante el termino de ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ACCIONES CIVILES O DE ORDEN PUBLICO	Supervisión del Contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmen)	Moderado	4	Riesgo Moderado	Entidad 50% Contratista 50%	Aceptar	3	4	4	7	Si	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Adjudicación del Contrato	Terminación del contrato	Estar atento a los conflictos de orden público	Durante el periodo de ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DE CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO	Perjuicios económicos a la entidad	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	3	3	3	6	No	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación ejecución del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	Cumplimiento de obligaciones contractuales garantizando el cumplimiento	Durante el termino de ejecución del contrato

CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS	
1 Riesgo Bajo	2 Riesgo Bajo
3 Riesgo Bajo	4 Riesgo Bajo
6 Riesgo medio	7 Riesgo Alto

Fuente: Elaborado por la Fiscalía General de la Nación
Fecha: 1 7/03/2025