



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 1 de 7

INFORME No. 02

NÚMERO DE CONTRATO: CC-0088-2024		VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.340.628.653																																					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA		PERSONA NATURAL																																					
		PERSONA JURÍDICA		x																																			
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.176.592-2	CEDULA DE CIUDADANÍA:																																					
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIO PARA ESTABLECER SI HAY UNA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD MINERA A GRAN ESCALA Y LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES WAYÚU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN: 20233218000011																																							
FECHA DE INICIO: VEINTIDOS (22), DE ENERO DEL AÑO 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: VEINTIUNO (21), DE MARZO DEL AÑO 2026																																					
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.:		FECHA DE CONSTITUCIÓN:	FECHA DE TERMINACIÓN:																																				
<table><thead><tr><th>No. de Póliza</th><th>Amparo</th><th>Fecha de expedición</th><th>Valor Asegurado</th><th>Vigencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>63-44-101016076</td><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>05/09/2024</td><td>668.125.730,60</td><td>03/09/2024 – 03/11/2026</td></tr><tr><td>63-44-101016076</td><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>05/09/2024</td><td>1.670.314.326,50</td><td>03/09/2024 – 03/05/2026</td></tr><tr><td>63-44-101016076</td><td>Prestaciones sociales</td><td>05/09/2024</td><td>167.031.432,65</td><td>03/09/2024 – 03/05/2029</td></tr><tr><td>63-44-101016076</td><td>Calidad del servicio</td><td>05/09/2024</td><td>668.125.730,60</td><td>03/09/2024 – 03/11/2026</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>No. de Póliza</th><th>Amparo</th><th>Fecha de expedición</th><th>Valor Asegurado</th><th>Vigencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>63-40-101033958</td><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>05/09/2024</td><td>520.000.000,00</td><td>03/09/2024 – 03/11/2025</td></tr></tbody></table>					No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia	63-44-101016076	Cumplimiento del Contrato	05/09/2024	668.125.730,60	03/09/2024 – 03/11/2026	63-44-101016076	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/09/2024	1.670.314.326,50	03/09/2024 – 03/05/2026	63-44-101016076	Prestaciones sociales	05/09/2024	167.031.432,65	03/09/2024 – 03/05/2029	63-44-101016076	Calidad del servicio	05/09/2024	668.125.730,60	03/09/2024 – 03/11/2026	No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia	63-40-101033958	Responsabilidad civil extracontractual	05/09/2024	520.000.000,00	03/09/2024 – 03/11/2025
No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia																																			
63-44-101016076	Cumplimiento del Contrato	05/09/2024	668.125.730,60	03/09/2024 – 03/11/2026																																			
63-44-101016076	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/09/2024	1.670.314.326,50	03/09/2024 – 03/05/2026																																			
63-44-101016076	Prestaciones sociales	05/09/2024	167.031.432,65	03/09/2024 – 03/05/2029																																			
63-44-101016076	Calidad del servicio	05/09/2024	668.125.730,60	03/09/2024 – 03/11/2026																																			
No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia																																			
63-40-101033958	Responsabilidad civil extracontractual	05/09/2024	520.000.000,00	03/09/2024 – 03/11/2025																																			
ADICIONES O PRÓRROGAS: No Aplica		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: No aplica		EN EL TIEMPO: No aplica																																			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 2025011033000373 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

- Se realiza reuniones de seguimiento y verificación de la ejecución de contrato y se suscriben las correspondientes actas.
- Se alimenta la carpeta digital con los documentos que se han generados hasta el momento.
- Se revisan el informe técnico y se hacen observaciones.
- Se revisan los productos.

La agencia Espacial reporta que durante el período del presente informe no se requirió la realización de actividades y/o trámites de tipo administrativo diferentes a las de la operación básica del consultor para el desarrollo del proyecto. Así mismo, presentó los honorarios del personal del proyecto correspondientes al periodo del presente informe y las planillas deparafiscales de los profesionales contratados mediante prestación de servicios, durante el mes de **FEBRERO**, de acuerdo con la normativa vigente.

Técnicas:

Teniendo en cuenta la ponderación realizada en la definición y cuantificación de indicadores en el Plan Operativo Anual, para el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025, se lleva un avance físico del proyecto de 1,34 % del plan de trabajo como indicador de producto del proyecto, y un avance acumulado del 1.44%, tal como se evidencia en la Tabla 1.

Tabla 1. Avance físico de actividades del contrato

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación	% Avance Ponderado Febrero 2025	Avance Acumulado
1	Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración y seguimiento de los recursos naturales, entre otros) y las modificaciones efectuadas, en las temporalidades trabajadas por las entidades de control.	12,1%	1,10%	1,10%
1.1	Recopilación de información desde 1970	15,0%	2,3%	2,3%
1.2	Organización de la información	10,0%	0,5%	0,5%
1.3	Recopilar la cartografía histórica	10,0%	1,7%	1,7%
1.4	Análisis multitemporal con información secundaria	30,0%	0,0%	0,0%
1.5	Evaluación del cumplimiento de directrices de manejo de los recursos naturales	30,0%	0,3%	0,3%
1.6	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,8%	0,8%
2	Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	19,7%	0,06%	0,06%
2.1	Caracterización de unidades hídricas superficiales	5,0%	0,0%	0,0%
2.2	Caracterización del régimen hidrológico.	10,0%	0,0%	0,0%
2.3	Análisis de frecuencia de caudales.	10,0%	0,0%	0,0%
2.4	Determinación de la oferta hídrica	20,0%	0,0%	0,0%
2.5	Modelo hidrogeológico conceptual	20,0%	0,0%	0,0%
2.6	Trabajo de campo	30,0%	0,3%	0,3%
2.7	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%	0,0%
3	Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	12,4%	0,00%	0,00%
3.1	Realización de modelo conceptual de amenazas del sistema hídrico.	45,0	0,0%	0,0%
3.2	Realización de modelo conceptual de vulnerabilidades del sistema hídrico.	50,0	0,0%	0,0%
3.3	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0	0,0%	0,0%
4	Generar información cartográfica actualizada	29,9	0,06%	0,06%
4.1	Consulta y descarga de imágenes para la zona de estudio	5,0%	0,9%	0,9%
4.2	Consulta y descarga de información cartográfica y espacial para el área de estudio	5,0%	0,9%	0,9%
4.3	Validación técnica de calidad de información existente	10,0%	0,0%	0,0%
4.4	Generación de curvas de nivel para el área de estudio	20,0%	0,0%	0,0%
4.5	Generación de capas de datos vectoriales	25,0%	0,0%	0,0%
4.6	Generación de base cartográfica digital en formato GDB	10,0%	0,0%	0,0%
4.7	Elaboración de metadato	5,0%	0,0%	0,0%
4.8	Control de calidad	15,0%	0,0%	0,0%
4.9	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%	0,0%



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 7

5	Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada	8,1%	0,00%	0,00%
5.1	Informe técnico	5,0%	0,0%	0,0%
5.2	Analizar oferta hídrica	10,0%	0,0%	0,0%
5.3	Generación de cartografía temática	10,0%	0,0%	0,0%
5.4	Evaluación de afectación hídrica	20,0%	0,0%	0,0%
5.5	Determinar posibles impactos en centros poblados	20,0%	0,0%	0,0%
5.6	Análisis de implicaciones para la comunidad indígena Wayúu	20,0%	0,0%	0,0%
5.7	Zonificación	10,0%	0,0%	0,0%
5.8	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%	0,0%
6	Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu.	8,3%	0,00%	0,00%
6.1	Evaluación de causas y determinación de factores de escasez del agua	5,0%	0,0%	0,0%
6.2	Matriz de causas	30,0%	0,0%	0,0%
6.3	Análisis de impacto ambiental	30,0%	0,0%	0,0%
6.4	Análisis jurídico	30,0%	0,0%	0,0%
6.5	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%	0,0%
7	Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	1,6%	0,12%	0,22%
7.1	Diseño de material	15,0%	0,2%	0,2%
7.2	Desarrollo de estrategias de divulgación	15,0%	0,2%	0,2%
7.2	Socialización del plan de trabajo	30,0%	7,5%	13,5%
7.3	Socialización de los resultados del proyecto	40,0%	0,0%	0,0%
8	Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	8,1%	0,00%	0,00%
8.1	Delimitación de áreas impactadas	5,0%	0,0%	0,0%
8.2	Priorización de áreas	10,0%	0,0%	0,0%
8.3	Plan de acción	15,0%	0,0%	0,0%
8.4	Programa de monitoreo	15,0%	0,0%	0,0%
8.5	Reporte final	50,0%	0,0%	0,0%
8.6	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%	0,0%
TOTAL		100%	1,34%	1,44%

Financiera – Presupuestal:

Verificación de entrega de anticipos y amortización de estos: La cláusula QUINTA del contrato de consultoría No. 0088 de 2024 establece que CORPOGUAJIRA pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: ANTICIPO: Un anticipo del cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato que se suscriba, previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecución, y apertura de una cuenta exclusiva para el manejo de este recurso. El contratista para este periodo realizó solicitud del préstamo bajo la modalidad de anticipo por un valor de (\$1.670.314.326,50), sin embargo, no fue transferido durante esta vigencia.

Balance General: Se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general. El resumen del Balance hasta la fecha se presenta en la Tabla 2:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 4 de 7

Tabla 2. Balance General

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 3.340.628.653,00	
MENOS VALOR ANTICIPO		\$ 00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 00
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		\$ 3.340.628.653,00
SUMAS IGUALES	\$ 3.340.628.653,00	\$ 3.340.628.653,00

Porcentaje de avance pagado con relación al comprometido: Debido a que no se ha gestionado pagos durante el mes de avance, la relación entre lo pagado y lo comprometido es cero por ciento, lo cual se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3. Porcentaje de avance pagado con relación al comprometido

Ítem	Actividad	Valor	Compromiso y Pagos	Recursos	% avances
1	Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).	\$ 402.995.024,39	Comprometido	\$ 402.995.024,39	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
2	Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	\$ 657.198.682,00	Comprometido	\$ 657.198.682,00	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
3	Evaluarla situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	\$ 413.243.208,00	Comprometido	\$ 413.243.208,00	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
4	Generar información cartográfica actualizada	\$ 997.600.800,00	Comprometido	\$ 997.600.800,00	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
5	Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada.	\$ 269.809.461,60	Comprometido	\$ 269.809.461,60	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
6	Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu que habitan en la alta y media Guajira.	\$ 275.728.236,00	Comprometido	\$ 275.728.236,00	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
7	Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	\$ 51.843.882,72	Comprometido	\$ 51.843.882,72	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
8	Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	\$ 272.209.358,40	Comprometido	\$ 272.209.358,40	100%
			Pagado	\$ 0,00	0%
TOTAL, ASIGNADO		\$ 3.340.628.653,11	Total comprometido	\$ 3.340.628.653,11	100%
			Total pagado	\$0	0%=pagado/comprometido



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 5 de 7

Avance financiero del contrato: Debido a que no se ha gestionado pagos durante el mes de avance, no el informe financiero está en ceros, conforme se observa en la Tabla 4.

Tabla 4. Avance financiero del contrato

Datos del contrato					Ejecución del mes		Ejecución acumulada		
Actividad	Unidad	Cant.	Val. Unit.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	% de ejecución
Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).	Número	1	\$ 402.995.024,39	\$ 402.995.024,39	0	0	0	0	0
Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	Número	1	\$ 657.198.682,00	\$ 657.198.682,00	0	0	0	0	0
Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	Número	1	\$ 413.243.208,00	\$ 413.243.208,00	0	0	0	0	0
Generar información cartográfica actualizada	Número	1	\$ 997.600.800,00	\$ 997.600.800,00	0	0	0	0	0
Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada.	Número	1	\$ 269.809.461,60	\$ 269.809.461,60	0	0	0	0	0
Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu que habitan en la alta y media Guajira.	Número	1	\$ 275.728.236,00	\$ 275.728.236,00	0	0	0	0	0
Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	Número	1	\$ 51.843.882,72	\$ 51.843.882,72	0	0	0	0	0
Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	Número	1	\$ 272.209.358,40	\$ 272.209.358,40	0	0	0	0	0

Aportes Parafiscales:

La Agencia Espacial adjuntó la planilla de parafiscales de la representante legal, mediante prestación de servicios, durante el período del mes de **FEBRERO**, acorde con la normativa vigente.

Jurídicas:

Se relacionan a continuación las Pólizas actualizadas y vigentes, de acuerdo con lo exigido en la minuta contractual, las cuales se encuentran aceptadas por CORPOGUAJIRA en la plataforma SECOP 2, conforme a las Tabla 5 y 6.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 6 de 7

Tabla 5. Detalle de la Garantía de Cumplimiento

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado (\$)	Vigencia
63-44-101016076	Cumplimiento del Contrato	24/01/2025	\$668,125,730.60	24/03/2027
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24/01/2025	\$1,670,314,326.50	21/09/2026
	Prestaciones sociales	24/01/2025	\$167,031,432.65	21/09/2029
	Calidad del servicio	24/01/2025	\$668,125,730.60	24/03/2027

Tabla 6. Detalle de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado (\$)	Vigencia
63-40-101033958	Responsabilidad civil extracontractual	24/01/2024	\$520,000,000.00	24/03/2026

INDICADOR DE EFICACIA:

El indicador de eficacia es el grado en que se cumplieron los objetivos previstos en el tiempo de ejecución y se obtiene dividiendo el valor logrado sobre la meta, en este sentido, para el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 se estima un indicador de eficacia de un 90%

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato N° 0088 de 2024.

Certifico que, el evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA					
Contrato: 0088 del 2024					
Informe: 01					
Fecha de Seguimiento: 01 al 28 de febrero de 2025					
CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE				CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	30%				30%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%				28%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%				24%
• Personal idóneo	10%				10%
• Valor Agregado	3%				0%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%				2%
• Proveedor cumple con criterios:	SI	X	NO		
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					94%



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 7 de 7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisora del Contrato N° 0088 de 2024.

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Clausula Segunda del contrato CC 0088 del 2024 durante el periodo comprendido desde el 1 al febrero de 2025, con un avance físico de ejecución de 0.1%% y avance financiero de 0,0%.

FIRMA:

ORFELINA BARROS BARRIOS

Profesional Especializado – CORPOGUAJIRA

Supervisor Contrato de Consultoría No. 0088-2024

Fecha del Informe: 04 de abril del 2025