

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1         | DE 8 |

INGENIERO  
RICARDO BAEZ GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

|                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO |
| <b>Periodo:</b>                                               | DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2022                                       |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | 1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041                          |

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENIO NO.</b>           | 2041 DE 2021                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETO:</b>                | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 16-11-2021                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR INICIAL:</b>         | \$ 534.614.000.000,00                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>       |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RECURSOS ENTREGADOS:</b>   | \$ 0                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>          | \$ 534.614.000.000,00                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | 31/12/2030                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TOTAL PRÓRROGAS:</b>       | 0                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>            |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 31/12/2030                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 2         | DE | 8 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
|          | 2022                  |         |       | \$18.500.000.000  |                 | \$18.500.000.000  |
|          | 2023                  |         |       | \$37.330.000.000  |                 | \$37.330.000.000  |
|          | 2024                  |         |       | \$47.035.000.000  |                 | \$47.035.000.000  |
|          | 2025                  |         |       | \$49.540.000.000  |                 | \$49.540.000.000  |
|          | 2026                  |         |       | \$50.970.000.000  |                 | \$50.970.000.000  |
|          | 2027                  |         |       | \$55.671.000.000  |                 | \$55.671.000.000  |
|          | 2028                  |         |       | \$90.367.000.000  |                 | \$90.367.000.000  |
|          | 2029                  |         |       | \$84.881.000.000  |                 | \$84.881.000.000  |
|          | 2030                  |         |       | \$100.320.000.000 |                 | \$100.320.000.000 |
|          |                       |         |       |                   |                 |                   |
| TOTAL    |                       |         |       | \$534.614.000.000 |                 | \$534.614.000.000 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|-------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------------|
| N/A         | N/A          | N/A | N/A                           | N/A             |

### 1.3.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **100%**

Meta física ejecutada %: **0%**

## 1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| N/A        | N/A  | N/A              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 3         | DE 8 |

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ...                         | ...                      | ...                                                      |

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 4         | DE | 8 |

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: XXXX</b><br><b>NOMBRE: XXXX xxx</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b>                                                                                                                                                     |                 |                         |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|
| Amparos                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                         | Desde    | Hasta |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A             | N/A                     | N/A      | N/A   |
| <b>Nota:</b> El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones de la Entidad Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al contratista de obra derivado. |                 |                         |          |       |

#### Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia |       |
|---------|-----------------|-------------------------|----------|-------|
|         |                 |                         | Desde    | Hasta |
| N/A     | N/A             | N/A                     | N/A      | N/A   |

#### 1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |

#### 1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
| ...        |       |              |        |

#### 1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 5         | DE 8 |

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

|                               |  |      |  |
|-------------------------------|--|------|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. |  |      |  |
| CONTRATISTA:                  |  | NIT: |  |
| OBJETO:                       |  |      |  |
| FECHA DE INICIO:              |  |      |  |
| VALOR INICIAL:                |  |      |  |
| VALOR ADICIONES:              |  |      |  |
| ADICIÓN N:                    |  |      |  |
| VALOR ACTUAL:                 |  |      |  |
| ANTICIPO                      |  |      |  |
| PLAZO INICIAL:                |  |      |  |
| TOTAL PRÓRROGAS:              |  |      |  |
| PRÓRROGA N:                   |  |      |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:        |  |      |  |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                       |         |       |                |                 |                |
| TOTAL    |                       |         |       |                |                 |                |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|-------------|--------------|-----|------------------|-----------------|
|             |              |     |                  |                 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. De fecha \_\_\_\_ para el período \_\_\_\_ el contrato reporta un avance de \_\_\_\_% y:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 6         | DE | 8 |

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ %

Total inversión ejecutada: \$ %

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTIAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: 100214112</b><br><b>NOMBRE:</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                      |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-------|
| Amparos                                                                                                              | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |       |
|                                                                                                                      |                 |                      | Desde    | Hasta |
|                                                                                                                      |                 |                      |          |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 7         | DE | 8 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: \_\_\_\_\_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO \_

#### 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A<br>JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1   |                       |                                        |                  |                    |               |

#### 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

#### 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------------|-------|--------------|--------|
|                  |       |              |        |

### 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 8         | DE 8 |

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del \_\_\_\_\_.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contrato de interventoría se encuentra en la etapa precontractual.

Cordialmente,



\_\_\_\_\_  
**JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**  
M.P. 17202-21600 CLD  
CC 10.259.519  
DIRECTOR TERRITORIAL