



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 531 DE 2024
OBJETO: "DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LA
ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA"

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

CONTRATISTA:
FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO

SUPERVISOR:
CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO.
Secretario de Gobierno Municipal

Arauca – Arauca
Febrero de 2025

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
I. GENERALIDADES	4
1.1. ANTECEDENTES.....	4
1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.....	11
1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	11
1.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	12
II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS	13
13	
2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	13
2.2. GESTIÓN LEGAL	13
2.2.1 Disponibilidad Presupuestal.....	14
2.2.2 Registro Presupuestal	14
2.2.3 Garantías del contrato.	15
2.2.3.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN.....	15
2.2.3.2 PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO	16
2.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	16
2.3.1 Actas suscritas.....	16
2.3.2. Entradas almacén.	16
2.3.3. Seguridad social.....	19
2.4 GESTIÓN FINANCIERA.	20
2.4.1 Anticipo.....	20
2.4.1.1. Plan de inversión del anticipo.....	21
2.4.1.2. Manejo del anticipo.....	22
2.4.2. Balance Financiero.	23
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO	24
3.1 ESTADO Y AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES	24
3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	25
3.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	30

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: **8854077**
Nit: 80094351-4

INTRODUCCIÓN

A continuación, se reporta el informe final de ejecución del Contrato de Suministro No. 531 de 2024, cuyo objeto es la “DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”.

El presente informe contiene la ejecución administrativa y técnica del contrato de suministro mencionado, en armonía con el sistema de calidad y las exigencias de la entidad contratante sujetas a las especificaciones financieras, técnicas y legales referidas de la siguiente forma:

- Aspectos Legales o jurídicos: Ejecución de los trámites legales y jurídicos, asociados al perfeccionamiento y la correspondiente legalización del contrato desde la suscripción e inicialización del mismo.
- Aspectos Financieros: Ejecución financiera del contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.
- Aspectos Técnicos: Ejecución de los componentes, ítems y actividades del contrato de suministro dentro de los parámetros técnicos establecidos.

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

I. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

El estudio previo del proyecto establecía lo siguiente:

El municipio de Arauca se enfrenta a una serie de desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana que requieren una atención integral y coordinada por parte de las autoridades civiles, comunidad en general y fuerza pública. A pesar de los esfuerzos realizados en el pasado, persisten problemas relacionados con la delincuencia común, el consumo de drogas, comportamientos contrarios a la convivencia y la violencia intrafamiliar, así como también, la disputa territorial entre los grupos Armados organizados (ELN y disidencias de las FARC), que afectan la calidad de vida de los habitantes y generan un clima de inseguridad y desconfianza en la ciudadanía.

Así mismo podemos decir que la vulnerabilidad socioeconómica, reducidas oportunidades laborales y económicas, la crisis migratoria, el contrabando, la presencia de grupos al margen de la ley, ha conllevado a que la informalidad incremente, generando con ello problemas sensibles que alteran la convivencia social tales como: homicidio, hurto común, hurto de motocicletas, hurto de cabezas de ganado, tráfico y consumo de estupefacientes, delitos sexuales, lesiones personales, extorsión, reclutamiento forzado, suicidios y la ausencia de principios y valores entre otros. Situaciones que han conllevado a que, en el municipio de Arauca, se presente el siguiente comportamiento según estadísticas entregadas por la Policía Nacional.

HOMICIDIOS

En el municipio de Arauca, la tasa de homicidios experimentó un aumento del 25% en el último año, alcanzando un total de 40 casos reportados en el 2023. Este incremento se



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

atribuye principalmente a disputas relacionadas con el narcotráfico y conflictos territoriales entre grupos armados. Específicamente el ajuste ilegal de cuentas entre organizaciones como el ELN y las FARC constituye una de las principales causas de homicidio en la región.

Además, la falta de presencia policial en áreas periféricas ha contribuido significativamente al aumento de la violencia. Junto a estos factores, también se registran algunos casos aislados de homicidio relacionados con la seguridad ciudadana como riñas y el tráfico de estupefacientes.

En el municipio de Arauca, la tasa de homicidios experimentó un aumento del 25% en el último año, alcanzando un total de 40 casos reportados en 2023. Este incremento se atribuye principalmente a disputas relacionadas con el narcotráfico y conflictos territoriales entre grupos armados. La falta de presencia policial en áreas periféricas ha contribuido significativamente al aumento de la violencia. Los ajustes de cuentas entre organizaciones como el ELN y las FARC son una de las principales causas de homicidio en la región.

LESIONES PERSONALES

Las lesiones personales son daños físicos o psicológicos infligidos a una persona por otra, ya sea de forma intencional o negligente. Pueden incluir desde golpes y heridas hasta lesiones más graves que afecten la salud o la integridad física de la víctima. En muchos casos, las lesiones personales surgen como resultado de la incapacidad para resolver conflictos de manera pacífica. Las personas recurren a la violencia, como la riña cuando tienen inconformidades o problemas de convivencia, lo que puede agravar aún más la situación y provocar lesiones graves.

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

El número de lesiones personales ha mostrado una tendencia a la baja, pasando de 185 casos en 2020 a 95 casos en 2023. En 2023, la mayoría de las lesiones personales ocurrieron debido a riñas (194 casos), seguidas por ataques por parte de Grupos Armados Organizados (22 casos) y casos por establecer (17 casos). La distribución por zona muestra que 208 casos ocurrieron en áreas urbanas y 25 en áreas rurales. En términos de género, 104 mujeres y 129 hombres fueron afectados.

SECUESTRO

El secuestro es una de las actividades ilícitas utilizadas por los grupos armados organizados presentes en el territorio para ejercer presión sobre las víctimas o sus familiares para el pago de dinero por su liberación, amenazando la seguridad y generando zozobra en la comunidad.

Como se evidencia son delitos que debemos afrontar y propender por contrarrestar en pro de mejorar los índices de seguridad en el Municipio.

Hay variedad de factores que incrementa la situación en materia de alteración del orden público en nuestro municipio, como:

EXTORSIÓN

La extorsión es un delito grave que afecta la seguridad y el bienestar de la comunidad. La Policía del municipio adelanta acciones para prevenir y combatir este tipo de actividad delictiva que involucra amenazas, coerción y el uso de la violencia para obtener beneficios económicos de las víctimas. Sin embargo, en el territorio se ha convertido en una de las

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

economías criminales más utilizadas por los diferentes grupos armados organizados. Estas exigencias económicas son pactadas y pagadas a estos grupos para su manutención, afectando a todos los gremios de la región que se convierten en víctimas de esta práctica.

Es imperativo abordar este problema desde diferentes frentes para erradicar esta amenaza y garantizar la seguridad y el desarrollo de nuestra comunidad.

La extorsión ha tenido variaciones en los últimos años, con un aumento en 2023, reportando 48 casos. Las modalidades incluyen extorsión clásica (30 casos), carcelaria (9 casos) y otras (9 casos). La distribución geográfica muestra que 36 casos ocurrieron en zonas urbanas y 12 en zonas rurales. En cuanto a género, 20 mujeres y 28 hombres fueron víctimas de extorsión

HURTO A MOTOCICLETAS

El hurto a motocicletas es uno de los delitos donde se evidencia que existe una cadena criminal debido a que existen varios responsables que convergen para el hurto, transporte, desmantelación de partes y venta de las mismas, todo esto aprovechando el factor de oportunidad generado por las víctimas.

El hurto a motocicletas ha mostrado una reducción significativa, con 23 casos reportados en 2023, comparado con 86 en 2020. Las modalidades incluyen hurto por halado (5 casos) y por factor de oportunidad (18 casos). La mayoría de estos robos ocurrieron en zonas urbanas (21 casos) y afectaron a más hombres (16 casos) que mujeres (7 casos).

ABIGEATO (HURTO A CABEZAS DE GANADO)

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

El abigeato se presenta comúnmente por delincuentes que aprovechan la poca presencia de fuerza pública en el área rural atendiendo a la venta ilícita de productos cárnicos con precios irrisorios sobre la orilla del río ya que el comercio legal de la misma se ha elevado en los últimos tiempos utilizando el carneo como la modalidad más recurrente.

Los casos de abigeato también han disminuido, con 15 casos reportados en 2023, frente a 28 casos en 2020. Las modalidades incluyen carneo (9 casos), arreo (3 casos).

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES (CAPTURAS)

Este delito se mide por la cantidad de capturas materializadas, sin embargo es necesario tener en cuenta otros aspectos como la cantidad de expendios que se encuentran activos en la actualidad y la clase de estupefacientes que se consumen regularmente los derivados de la cocaína como bazuco y base de coca, también el consumo de marihuana y la heroína, este delito dinamiza otras conductas como el hurto en todas sus modalidades para conseguir dinero y adquirir estas sustancias, regularmente la droga llega del interior del país y es distribuida en expendios fijos y móviles, creando estructuras para su dosificación y venta.

La zona fronteriza del municipio de Arauca, al ser una frontera porosa con 23 pasos fronterizos irregulares aproximadamente y de alta vulnerabilidad, presenta desafíos adicionales en materia de seguridad y prevención del delito. La presencia de grupos al margen de la ley y el flujo constante de migrantes y mercancías a través de esta frontera aumentan el riesgo de actividades ilícitas como el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Estas dinámicas no solo representan un desafío para el control y la

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

vigilancia por parte de las autoridades locales, sino que también impactan negativamente en la seguridad y la convivencia de la comunidad local. Por lo tanto, es crucial implementar estrategias específicas que aborden las necesidades y los riesgos particulares como municipio de frontera

Los hechos registrados hasta ahora, permiten inferir que ante los avances y operaciones que adelantan las autoridades de Policía, Ejército y Armada Nacional en la ribera araucana, que sirve de límite internacional con la República Bolivariana de Venezuela, tanto de control de migrantes, decomiso de mercancías de contrabando, captura de miembros de las organizaciones armadas, patrullajes y demás operativos de vigilancia y control, los grupos subversivos, en retaliación, han desatado una nueva oleada de ataques contra la Fuerza Pública y contra personas que consideran no cumplen las imposiciones que han establecido en los sectores urbanos y rurales, como es el relacionado con el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, los delitos y contravenciones que generan malestar social en los habitantes.

Por último, es importante resaltar que en el Municipio de Arauca existe incremento en la falta de cultura ciudadana por parte de sus habitantes, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades.

Esta problemática también es ocasionada por la baja presencia institucional, que se puede ver reflejado en el deterioro o abandono de diferentes infraestructuras y equipamientos, que se convierten en espacios propicios para el delito, consumo y tráfico de estupefacientes. Esta situación se presenta en diferentes parques y espacios deportivos en las comunas, malecón eco turístico y distintas calles o sectores con poca iluminación lo que ayuda a que estos delitos se puedan cometer sin mayor control por este motivo se pretende fortalecer

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

con accesorios para radios de comunicación, elementos tecnológicos, capacidad de respuesta de migración Colombia.

Así mismo es importante recalcar que la zona rural ha tenido gran afectación en cuanto al impacto de hurto a cabezas de ganado, secuestros, hurto a residencias y demás, por lo que es de vital importancia fortalecer los pelotones montados de la fuerza militar que son los encargados de custodiar estas zonas tan egidas.

Es así como el Municipio de Arauca, desarrolló el proyecto **DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA**, con un presupuesto de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$679.817.906,00).

El día 05 de noviembre de 2024, se dio apertura al proceso de selección abreviada mediante subasta inversa No. 7SU-008-2024, mediante Resolución No. 982 de 2024.

El día 21 de noviembre de 2024, se adjudicó el contrato derivado del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa No. 7SU-008-2024, al señor FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.094.351 expedida en Bogotá, de conformidad con la Resolución No. 1102 de 2024.

En consecuencia, de lo anterior, el día 21 de noviembre de 2024, se suscribió contrato de suministro electrónico No. 531 de 2024, por parte del MUNICIPIO DE ARAUCA y el Sr. FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO, como contratista, por un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINITRES PESOS M/CTE (\$679.813.323,00).

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

A continuación, se detallan cada una de las actividades del contrato de suministro No. 531 de 2024:

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	COMPONENTE 6: APOYO A LA FUERZA PÚBLICA PARA LA REACCIÓN ANTE EL DELITO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA		
	ACTIVIDAD 1. DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA		
1	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA APX	UNIDAD	40
2	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA XTS 4250	UNIDAD	40
3	RADIOS DE COMUNICACIÓN APX 800.	UNIDAD	10
4	KITS ACCESORIOS PARA RADIO XTS4250	UNIDAD	20
5	AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE COMUNICACIONES 18.000 BTU	UNIDAD	4
6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	12
7	UPS PARA PC 1.5 - 2 - 2KVA DE ACUERDO	UNIDAD	12
8	IMPRESORAS	UNIDAD	5
9	SCANER DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	4

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

1.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Figura 1.

Localización del proyecto.





Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS

2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATISTA:	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO
NIT:	80.094.351-4
OBJETO:	DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de noviembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	23 de noviembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$679.813.323,00
PLAZO:	Tres (03) meses
FECHA DE INICIO:	28 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (ACTA FINAL)	27 de febrero de 2025
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO VALDERRAMA A. Secretario de Gobierno Municipal

2.2. GESTIÓN LEGAL

El presente contrato se perfeccionó con la suscripción de las partes y para su ejecución se requirió de los siguientes documentos:

- CDP 0833 del 09/10/2024 y CPD0050 del 29/01/2025
- RP1172 del 22/11/2024 y RP0051 del 29/01/2025
- Constitución de la Garantía única y su aprobación por parte del municipio de Arauca.

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

2.2.1 Disponibilidad Presupuestal

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
0833	09/10/2024	2.3.2.02.02.009.4501.14. Implementación de acciones para el fortalecimiento del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca (Ley 418) Contribuc. Cto Obra Pública. Fuente 0019 1.2.3.1.15. Sobretasa fonda de seguridad.	\$ 679.817.906,00

El 29 de enero de 2025, se actualiza el certificado de disponibilidad presupuestal con el número CCP050, por un valor de \$407.887.993,80, correspondiente al valor por cobrar en la vigencia 2025.

2.2.2 Registro Presupuestal

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
1172	22/11/2024	2.3.2.02.02.009.4501.14. Implementación de acciones para el fortalecimiento del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca (Ley 418) Contribuc. Cto Obra Pública. Fuente 0019 1.2.3.1.15. Sobretasa fonda de seguridad.	\$271.925.329,20
0051	29/01/2025	2.3.2.02.02.009.4501.14. Implementación de acciones para el fortalecimiento del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca (Ley 418) Contribuc. Cto Obra Pública. Fuente 0019 1.2.3.1.15. Sobretasa fonda de seguridad.	\$407.887.993,80
TOTAL			\$679.813.323,00

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com

contabilidadmegatechnologies@hotmail.com





Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

2.2.3 Garantías del contrato.

El día 23 de noviembre de 2024, la compañía de seguros Aseguradora Solidaria expide la póliza de cumplimiento No. 475-47-994000068523 que garantiza el cumplimiento del contrato, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y calidad del bien; y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 475-74-994000011864, que ampara a los predios, labores y operaciones contratistas y subcontratistas RCE patronal, vehículos propios y no propios posibles terceros afectados; del Contrato de servicios No. 531 de 2024, con las siguientes vigencias:

2.2.3.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

GARANTÍA	NÚMERO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	475-47-994000068523 (anexo 0)	23/11/2024	23/08/2025	\$135.962.665,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		23/11/2024	23/08/2025	\$271.925.330,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		23/11/2024	23/02/2028	\$67.981.333,00
Calidad del Servicio		23/11/2024	23/02/2026	\$67.981.333,00
Calidad del bien		23/11/2024	23/02/2026	\$67.981.333,00
Responsabilidad civil extracontractual	475-74-994000011864 (anexo 0)	23/11/2024	24/02/2025	\$260.000.000,00

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

2.2.3.2 PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

GARANTÍA	NÚMERO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	475-47-994000068523 (anexo 1)	28/11/2024	28/08/2025	\$135.962.665,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		28/11/2024	28/08/2025	\$271.925.330,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		28/11/2024	28/02/2028	\$67.981.333,00
Calidad del Servicio		28/11/2024	28/02/2026	\$67.981.333,00
Calidad del bien		28/11/2024	28/02/2026	\$67.981.333,00
Responsabilidad civil extracontractual	475-74-994000011864 (anexo 1)	28/11/2024	01/03/2025	\$260.000.000,00

2.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.3.1 Actas suscritas

ACTA	FECHA	VALOR
INICIO	28/11/2024	NA
ANTICIPO	10/12/2024	\$ 271.925.329,20
ACTA DE RECIBO FINAL	27/02/2025	\$407.887.993,80

2.3.2. Entradas almacén.

De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, establecidas en la cláusula SEGUNDA del clausulado del contrato de suministro No. 531 de 2024, numeral 7, se dio cumplimiento al ingreso a almacén de los elementos y equipos, lo cual se evidencia mediante los siguientes documentos:



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

NÚMERO DE COMPROBANTE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR
CA25-0005	26/02/2025	\$679.813.323,00
TOTAL		\$679.813.323,00

Equipos y elementos entregados a Almacén Municipal

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTID AD	MARCAS	SERIALES
1	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA APX	UNIDAD	40	MOTOROLA	50000399CCA8, 5000039AB45B, 500003B40916, 500003C8489E, 5000035862CE, 5000039C955F, 500003CC8817, 500003C4F912, 500003C52067, 500003C4EBBC, 500003990B73, 5000036FF483, 500003B212E7, 500003C55F25, 5000039A5DA8, 500003B30A2D, 500003BE4797, 500003C8344A, 500003AFBFC7, 500003C82A93, 500003C46B47, 500003C46C38, 500003C54A14, 500003C453FF, 500003C43A0F, 500003BEF30A, 500003C71832, 500003AFBBF7, 500003C4034A, 500003C540D1, 500003C453C5, 500003C42363, 500003C82DF6, 500003C8444F, 500003C8088D, 500003CC8B3B, 500003C46DDA, 500003BFEBBD, 500003C83BB5, 500003AF3426
2	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA XTS 4250	UNIDAD	40	MOTOROLA	5000037EC29C, 5000037EB0D6, 5000037EE5CC, 5000037E93ED, 5000037EB3B8, 5000037EDD13, 5000037EE40D, 5000037ED468, 5000037EAB61, 5000037E940D, 5000037ECBCC, 500002E8E7DC, 5000037E8D8E, 5000037ED0F6, 5000037E9FBF, 5000037E8D3A, 5000037E92E3, 5000037E8D4D, 5000037ED88D, 500003987E1B, 5000037EC2B5, 5000037E8D45, 5000037EA8A1, 5000037EB0F6, 5000037EE58A, 5000037E8EOB, 5000037E92B7, 5000037EBB0C, 5000037ED886, 5000037EE5B0, 5000037EC987, 5000037EB993, 5000037EC4D8, 5000037EA891, 500002F1AF07, 5000037E9D9A, 5000037E991D, 5000037EE5A6, 5000037EB359, 500002E2649A

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	MARCAS	SERIALES
3	RADIOS DE COMUNICACIÓN APX 800.	UNIDAD	10	MOTOROLA MODELO H91TGD9PW5A N	579CAX2507, 579CAX2513, 579CAX2516, 579CAX2522, 579CAX2524, 579CAX2509, 579CAX2526, 579CAX2523, 579CAX2515, 579CAX2517
4	KITS ACCESORIOS PARA RADIO XTS4250	UNIDAD	20	MOTOROLA	NA
5	AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE COMUNICACIONES 18.000 BTU	UNIDAD	4	PANASONIC CS-YS18YKV-6	Motor / consola: 540Q272080649100170189/540Q272080549070130058; 540Q272080649100170148/540Q272080549070130033; 540Q272080649100170153/540Q272080549070130064; 540Q272080649100170055/540Q272080549070130158
6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	12	HP PROONE 440 23.8 INCH G9 ALL-IN-ONE DESKTOP PC	8CN43706C3, 8CN4370643, 8CN437066S, 8CN437065P, 8CN437062K, 8CN437066L, 8CN437062L, 8CN437063W, 8CN437063D, 8CN4370642, 8CN43705WH, 8CN4370663
7	UPS PARA PC 1.5 - 2 - 2KVA DE ACUERDO	UNIDAD	12	POWEST	241118'26890028, 241118'26890078, 241118'26890023, 241118'26890019, 241118'26890074, 241118'26890031, 241118'26890029, 241118'26890065, 241118'26890072, 241118'26890017, 241118'26890079, 241118'26890020
8	IMPRESORAS	UNIDAD	5	EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890	XBJZ023210, XBJZ021789, XBJZ021436, XBJZ023176, XBJZ021497
9	SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	4	EPSON WORKFORCE DS-530 11	X8Q2152136 X8Q2157132 X8Q2157122 X8Q2157097

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

2.3.3. Seguridad social

Se presentan las planillas de seguridad social del contratista FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO, así como el de sus empleados, de los meses activos del contrato: noviembre y diciembre de 2024; enero y febrero de 2025.

A continuación, se presenta la relación de las planillas de seguridad social de la firma contratista:

Seguridad social noviembre 2024

DATOS GENERALES				AFILIADO A:		No PLANILLA
No.	INTEGRANTE	NIT	REPRESENTANTE	CCF	RIESGO	
1	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO (PERSONA NATURAL)	80.094.351-4	NA	NA	POSITIVA	9477850285

Seguridad social diciembre 2024

DATOS GENERALES				AFILIADO A:		No PLANILLA
No.	INTEGRANTE	NIT	REPRESENTANTE	CCF	RIESGO	
1	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO (PERSONA NATURAL)	80.094.351-4	NA	NA	POSITIVA	9478839712

Seguridad social enero 2025

DATOS GENERALES				AFILIADO A:		No PLANILLA
No.	INTEGRANTE	NIT	REPRESENTANTE	CCF	RIESGO	
1	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO	80.094.351-4	NA	NA	POSITIVA	9479976709

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

Seguridad social febrero 2025

DATOS GENERALES				AFILIADO A:		No PLANILLA
No.	INTEGRANTE	NIT	REPRESENTANTE	CCF	RIESGO	
1	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO	80.094.351-4	NA	NA	POSITIVA	9481168632

Anexo 1. Planillas de seguridad social contratista

2.4 GESTIÓN FINANCIERA.

2.4.1 Anticipo

Según la cláusula quinta del Contrato de servicios se establece lo siguiente:

FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO se compromete a cancelar al Contratista el valor del presente contrato así: 1) Hasta UN SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, previa presentación del informe del contratista y del supervisor, registro fotográfico, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR). Además, pólizas vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. Los demás documentos exigidos por el municipio de Arauca. 2) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) RESTANTE, a la finalización del objeto contractual, previa presentación del informe final del contratista y del supervisor, registro fotográfico, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), acta de recibo final y liquidación del contrato. Para cualquier pago se deberá anexar según corresponda, los documentos estipulados en la lista de chequeo establecido por la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO: el municipio concederá al contratista anticipo hasta un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, el cual será entregado una vez se haya perfeccionado el contrato. Para efectos de amortización del anticipo, el contratista deberá en cada acta parcial o acta de liquidación de ser el caso, amortizar el mismo porcentaje que le fue entregado.

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

ENTREGA DEL ANTICIPO. Constituida y aprobada la garantía de buen manejo del anticipo, éste se entregará al CONTRATISTA luego de la presentación por parte del mismo, de la respectiva cuenta de cobro ante la Secretaría de Hacienda Municipal. Con los dineros de este anticipo se deberá abrir una cuenta bancaria conjunta a nombre del contrato suscrito. Estos recursos serán manejados entre el supervisor o interventor y el contratista, con los cuales sólo se pagarán los gastos relacionados con el presente contrato. Los rendimientos que produzca el anticipo serán devueltos al tesoro municipal.

Teniendo en cuenta lo anterior, se abrió la siguiente cuenta bancaria conjunta:

Banco:	Banco de Bogotá
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de cuenta:	137-549804
Fecha de apertura:	29/11/2024
Condiciones de manejo:	Firmas de contratista y supervisor del contrato

Los recursos por concepto de anticipo, generaron unos rendimientos financieros por valor de \$645,00, los cuales fueron pagados al Municipio de Arauca.

2.4.1.1. Plan de inversión del anticipo

El siguiente plan de inversión del anticipo fue presentado por el contratista y aprobado por la supervisión, para el cobro de dichos recursos:

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	COMPONENTE 6: APOYO A LA FUERZA PÚBLICA PARA LA REACCIÓN ANTE EL DELITO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA				
	ACTIVIDAD 1. DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.				

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA APX	UNIDAD	40	\$ 650.000,00	\$ 26.000.000,00
2	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA XTS 4250	UNIDAD	40	\$ 610.000,00	\$ 24.400.000,00
3	RADIOS DE COMUNICACIÓN APX 800.	UNIDAD	10	\$ 17.110.000,00	\$ 171.108.680,00
4	KITS ACCESORIOS PARA RADIO XTS4250	UNIDAD	20	\$ 350.000,00	\$ 7.000.000,00
VALOR ANTES DE IVA					\$ 228.508.680,00
IVA 19%					\$ 43.416.649,20
VALOR TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO					\$ 271.925.329,20

2.4.1.2. Manejo del anticipo

Los recursos por concepto del anticipo del Contrato de servicios No. 531 de 2024, fueron girados el 10 de diciembre de 2024 a la cuenta bancaria del contrato, según la orden de pago No. OP2317, por un valor total de \$ 271.925.329,20. El Municipio de Arauca realizó deducciones por valor de \$ 5.438.510,00.

A continuación, se relacionan los soportes de gastos del anticipo:

FECHA	TIPO	DETALLE	NIT	DV	BENEFICIARIO	VALOR PAGO	VALOR QUE AFECTA EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO *1	ITEMS (SEGÚN ORDEN DE COMPRA)
5/12/2024	EGRESO 531_001	PAGO ANTICIPO ORDEN DE COMPRA No. 531_20241204_001	900.081.616	8	DIAGNOSTICO Y SISTEMAS SAS	\$ 170.289.000,00	\$ 170.289.000,00	1-2-3-4

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

FECHA	TIPO	DETALLE	NIT	DV	BENEFICIARIO	VALOR PAGO	VALOR QUE AFECTA EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO *1	ITEMS (SEGÚN ORDEN DE COMPRA)
9/12/2024	EGRESO 531_002	PAGO AVANCE ORDEN DE COMPRA No. 531_20241204_001	900.081.616	8	DIAGNOSTICO Y SISTEMAS SAS	\$ 102.173.400,00	\$ 101.636.329,20	1-2-3-4
TOTAL							\$ 271.925.329,20	

Anexo 2. Soportes de gastos de inversión del anticipo

2.4.2. Balance Financiero.

Por consiguiente, se resume el balance financiero del contrato:

APORTES DEL MUNICIPIO	\$ 679.813.323,00	
VALOR ANTICIPO 40%		\$ 271.925.329,20
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (ACTA FINAL)		\$ 407.887.993,80
TOTAL	\$ 679.813.323,00	\$ 679.813.323,00

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza
Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708
Área administrativa tel: 8854077
Nit: 80094351-4

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 ESTADO Y AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES

De acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2024 al 27 de febrero de 2025, se presenta un avance de ejecución acumulado del **100%** con respecto al valor total del contrato.

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESENTE ACTA FINAL		% POR COMPONENTE	% PONDERADO
			CANT	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		
	COMPONENTE 6: APOYO A LA FUERZA PÚBLICA PARA LA REACCIÓN ANTE EL DELITO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA					
	ACTIVIDAD 1. DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
1	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA APX	UNIDAD	40,00	\$ 50.813.000,00	100,00%	7,47%
2	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA XTS 4250	UNIDAD	40,00	\$ 47.999.840,00	100,00%	7,06%
3	RADIOS DE COMUNICACIÓN APX 800.	UNIDAD	10,00	\$ 384.461.630,00	100,00%	56,55%
4	KITS ACCESORIOS PARA RADIO XTS4250	UNIDAD	20,00	\$ 14.039.620,00	100,00%	2,07%
5	AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE COMUNICACIONES 18.000 BTU	UNIDAD	4,00	\$ 19.999.854,00	100,00%	2,94%
6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	12,00	\$ 101.999.898,00	100,00%	15,00%
7	UPS PARA PC 1.5 - 2 - 2KVA DE ACUERDO	UNIDAD	12,00	\$ 21.999.768,00	100,00%	3,24%
8	IMPRESORAS	UNIDAD	5,00	\$ 22.499.925,00	100,00%	3,31%
9	SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	4,00	\$ 15.999.788,00	100,00%	2,35%
TOTAL				\$ 679.813.323,00		100,00%

NOTA: El porcentaje ponderado se toma del valor afectado por el IVA

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ÍTEM 1	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA APX
	
CANTIDAD CONTRATADA: CUARENTA (40) UN	CANTIDAD ENTREGADA: CUARENTA (40) UN

ÍTEM 2	BATERÍAS PARA RADIO PORTÁTIL LÍNEA XTS 4250
	
CANTIDAD CONTRATADA: CUARENTA (40) UN	CANTIDAD ENTREGADA: CUARENTA (40) UN



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: 8854077

Nit: 80094351-4

ÍTEM 3 RADIOS DE COMUNICACIÓN APX 800.



CANTIDAD CONTRATADA: DIEZ (10) UN

CANTIDAD ENTREGADA: DIEZ (10) UN

ÍTEM 4 KITS ACCESORIOS PARA RADIO XTS4250



CANTIDAD CONTRATADA: VEINTE (20) UN

CANTIDAD ENTREGADA: VEINTE (20) UN

@megatechnologiesarauca

@mega technologies

megatechnologiesventas@gmail.com
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

ÍTEM 5	AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE COMUNICACIONES 18.000 BTU.
	
CANTIDAD CONTRATADA: CUATRO (04) UN	CANTIDAD ENTREGADA: CUATRO (04) UN

ÍTEM 6	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
	
CANTIDAD CONTRATADA: DOCE (12) UN	CANTIDAD ENTREGADA: DOCE (12) UN

ÍTEM 7	UPS PARA PC 1.5 - 2 - 2KVA
	
CANTIDAD CONTRATADA: DOCE (12) UN	CANTIDAD ENTREGADA: DOCE (12) UN

ÍTEM 8	IMPRESORAS
	
CANTIDAD CONTRATADA: CINCO (05) UN	CANTIDAD ENTREGADA: CINCO (05) UN



Calle 20 # 22 -78
Barrio la esperanza

Área comercial tel:
(7) 8850091 - 3167570708

Área administrativa tel: **8854077**

Nit: 80094351-4

ÍTEM 9	SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO
	
CANTIDAD CONTRATADA: CUATRO (04) UN	CANTIDAD ENTREGADA: CUATRO (04) UN

@megatechnologiesarauca 

@mega technologies 

megatechnologiesventas@gmail.com 
contabilidadmegatechnologies@hotmail.com

3.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



Arauca, febrero de 2025.


FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO
Contratista


ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO
Coordinadora Administrativa