

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	 Versión: 1 Código: GTH-FT-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 1 de 27
--	---	--

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 1887, suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y la empresa **INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS**, en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE TRANSPORTE
CONTRATO No.	1887 del 5 de septiembre de 2024
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 1735 DEL 2023 Y 1034 DE 2024 PARA CONTINUIDAD DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, COMO PARTE DE LA MOVILIZACION DE LOS EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EN SALUD EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
CONTRATISTA:	INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS,
SUPERVISOR:	LINA MARÍA LOZANO MEDINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.588.020.000
CDP No (con Fecha)	2780 del 5 de agosto de 2024
RP No (con fecha)	3164 del 4 de septiembre de 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	5 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION:	23 de diciembre de 2024

1. ¿El contrato o convenio tuvo otras modificaciones? SI ☒ NO ☐

2. Si existió modificación al contrato o convenio, SEÑALAR los documentos de modificación

Adición presupuestal por valor de \$ 25.000.000
 CDP 4326 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
 CRP 4428 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 2 de 27

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Me permito informar que El contratista ha cumplido parcialmente con el objeto del contrato, de garantizar el transporte de los equipos básicos de atención en salud para el departamento del vichada, a continuación, se desglosa para cada uno de los municipios. Puerto Carreño:

Territorios visitados	Días transcurridos	Cantidad de salidas	Cantidad de vehículos
99001.1 Venturosa, Morichalito	30	1	1 camioneta
99001.2 Wazapana medida cautelar, roncador			
99001.3 el caño cristal, Guaripa, calibemey, Yacapana			
99001.4 Jobal, Saman bachaco, Hormiga			
99001.2.1 Murillo Y Aceitico	30	1	1 camioneta
99001.2.2 Malera medida Cautelar			
99001.2.3 kanalitojo medida Cautelar			
99001.2.4 La Esmeralda, Gualema			
99001.3.1 Casuarito	30	1	1 camioneta
99001.3.2 san Antonio. Las toninas			
99001.3.3 Chaparral, santa martha y flor Amarillo			
99001.3.4 caño bachaco, garcitas y cachicamo			
99001.4.1 La Bendicion, PAVONI, MATEO OCIMA	26	1	1 camioneta
99001.4.2 ESPERANZA PABI			
99001.4.3 ALCARABAN, TRIANGULO Y SAMPER, ALGARROBO			
99001.4.4 CINER 1, CINER 2, LAS GRANJAS, las grangitas			
99001.5.1 PUNTA DE LAJA	26	1	1 camioneta
99001.5.2 BOCA DEL VITA, EI PUERTO, RECREO Y ESPERANZA			
99001.5.3 GAITAN, PLAZUELA, PRIMAVERA, CUEVA AREVALO			



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 3 de 27

99001.5.4 PARAISO, CERRO PROFUNDO, ANTONI NARIÑO			
99001.6.1 TAMARINDO BAJO , UNUMA	25	1	1 camioneta
99001.6.2 CALARCA			
99001.6.3 CERRO DEL VITA, VILLA DEL CARMEN			
99001.6.4 TAMARINDO, POLVORIN, TURPIAL ALTO , TURPIAL BAJO			
99001.7.1 PIEDRA CUSTODIO 1,PIEDRA CUSTODIO 2, PIEDRA CUSTODIO 3, PIEDRA CUSTODIO 4	25	1	1 camioneta
99001.7.2 LA BLOQUERA, RAUDAL			
99001.7.3 SANTA TERESITA sector 1, VILLA GLADYS Y SAN JOSE			
99001.7.4 SANTA TERESITA sector 2 , SIMON BOLIBAR Y ESCUILLAS			

Para el municipio de Santa rosalia se realizan los siguientes recorridos:

Territorios visitados	Días transcurridos	Cantidad de salidas	Cantidad de vehiculos
99624.1. 1 BARRIO CENTRO 99624.1. 2 BARRIO CONSUELO 1, BARRIO CONSUELO 2 99624.1. 3 BARRIO CIENCIA, BARRIO CIENCIA,BARRIO ALCARABAN 99624.1. 4 PUEBLO NUEVO,VILLA ANDREA Y BUENOS AIRES, SECTOR LA MANGA	27	1	1
99624.2. 1 INSPECCION DE GUACACIAS, VEREDA SAN MARCOS 99624.2. 2 VEREDA CAÑO NEGRO, VEREDA LA LADERA,VEREDA PAVANAY, FLOR AMARILLO, EL CONTROL 99624.2.3 RESGUARDO NUEVA ESPERANZA, VEREDA NAZARETH 99624.2.4 VEREDA BORDEREÑO, RESGUARDO SANTA ROSALIA	28	1	1

Para el municipio de La primavera se realizan los siguientes recorridos:

Territorios Visitados	Días transcurridos	Cantidad de salidas	Cantidad de vehiculos
99524.1.1RESGUARDO LA LLANURA 1, 99524.1.2 RESGUARDO LA LLANURA 2 9524.1.3 RESGUARDO LA PASCUA, SAN TEODORO 9524.1.4 , CAÑO NEGRO Balsa, VEREDA ALTO-BODEGA,VEREDA TRIUNFO	25	1	1 camioneta
99524.2.1 SANTA BARBARA 1 CASCO URBANO - COMUNIDAD YAJOTA (MEDIDA CAUTELAR)	25	1	1 camioneta

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	Control para el progreso  Versión: 1 Código: GTH-FT-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 4 de 27
--	---	--

99524.2.2 SANTA BARBARA 2 VEREDAS ALEDAÑAS (CAÑO VENADO)				
99524.2.3 NUEVA ANTIOQUIA 1 URBANO, NUEVA ANTIOQUIA 2 VEREDAS ALEDAÑAS				
99524.2.4 RESGUARDO INDIGENA CAMPO ALEGRE Y RIPIALITO , RESGUARDO REFORMA				
99524.3.1 CENTRO, LAGUNA , CAUDAL , DIVINO NIÑO, ESTEREO		22	1	1 camioneta
99524.3.2 BELLO HORIZONTE, RAYMUNDO CRUZ, SAN FERNANDO (ALCARAVAN),SANTANDER				
99524.3.3 EL PORTAL, VERACRUZ, TROMPILLO - COMUNIDAD ALTAGRACIA (MEDIDA CAUTELAR), VILLA ADRIANA , NUEVA ESPERANZA				
99524.3.4 LA FLORIDA, TRIUNFO , JARDIN 1, JARDIN 2, JARDIN 3 - VEREDAS AGUAS CLARAS				

En el municipio de Cumaribo se realizaron los siguientes recorridos:

MICRO TERRITORIO	Días transcurridos	Cantidad de salidas	Cantidad de vehículos
99773.1.1 EL VIENTO	22	1	1 camioneta
El tomo			
99773.1.3 EL-TUPARRO			
99773.1.4 EL PLACER			
99773.3.1 LA 14, GUACAMAYAS	26	1	1 camioneta
99773.3.2 MAMIYARE, VALDIVIA			
99773.3.3 LA ESMERALDA, PUNTA BANDERA			
99773.3.4 CHOLOBO			
TOMOWEBERY	11	1	1 camioneta
99773.4.1 MUCOGUARROJO			
MUCOMAYORAGUA			

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	Control para el progreso  Versión: 1 Código: GTH-FT-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 5 de 27
--	---	--

99773.4.2 GUANAPE			
99773.4.3 KAWANAERRUBA	11	1	1
99773.4.4 MEREY LA VERADITA			camioneta
99773.6.1 CAÑO VIVIANO	20	1	1
99773.6.2 BUENA VISTA			camioneta
99773.6.3 GARABATO			
99773.6.4 SANTA FE 1			
99773.11.1 AIWAKUNA	25	1	1 bongo
99773.11.2 CAÑO CAWASI			
99773.11.3 ARBOLITO			
99773.11.4 SANTA MARTA			
99773.14.1 BAJO RIO VICHADA 1	27	1	1 bongo
99773.14.2 LALAGUNA CHECA			
99773.14.3 20 DE MAYO			
99773.14.4 CAMUNIANA			
99773.15.1 BAJO RIO VICHADA 2	24	1	1 bongo
99773.15.2 NUEVO ORIENTE			
99773.15.3 PUCAMA			
99773.15.4 GUAYABAL			
99773.16.1 SANTA INES	23	1	1 bongo
99773.16.2 SANTA HELENA			
99773.16.3 PALOMETTA			
99773.16.4 SEJAL			
ATANA PIRARIAME, MATAVEN FRUTA	100	1	1 bongo
CAÑO ZAMA			
BERROCAL AJOTA			
AMANAVEN - SARRAPIA			
CHOCON GUACO ALTO Y GUACO	100	1	1 bongo

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	Control para el programa  Versión: 1 Código: GTH-FT-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 6 de 27
---	---	---

BAJO, RIO SIARE			
CALI BARRANQUILLA FLORES SOMBRERO			
CONCORDIA, CARPINTERO PALOMAS			

Se debe tener en cuenta que por la cantidad de personas que hacen parte de cada uno de los equipos, se dispuso de dos vehículos para los territorios más alejados, y uno para los más cercanos con dos viajes de salida y acompañamiento permanente en el territorio, respetando la dinámica de territorialización de acuerdo al lineamiento operacional de los EBS del Ministerio de salud y protección social.

Se reconocen las dificultades de acceso en algunos territorios por las condiciones de las vías y por las fuertes lluvias, pero lograron llegar a su fin.

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución y por necesidad de la población se incluye en este ultimo recorrido y por necesidad de la población en el municipio de Cumaribo, resguardos y veredas cercanos a los microterritorios priorizados y dentro de la misma población solicitaron la valoración por parte de los profesionales, motivo por el cual se extendió en algunos lugares el tiempo, para ser resueltas las inquietudes en aras de dar cumplimiento estricto a la política de eliminación de barreras de acceso a los servicios de salud de la atención primaria en salud.

Se recibe segundo informe parcial de ejecución de los recorridos comprendidos desde el 20 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre aproximadamente, con un porcentaje de cumplimiento del 27.6% presentando factura electrónica IILT2733 por valor de \$ 445.720.000 del 23 de Diciembre de 2024, dicho recorrido fue ejecutados para la realización de identificación de necesidades, elaboración de planes de cuidado, activación de ruta y canalización efectiva en cada micro territorio do de la zona urbana, rural y rural dispersa, resguardos y comunidades indígenas, inspecciones, instituciones educativas, entre otras de lunes a domingos, priorizado por las alcaldía municipales de Cumaribo, santa rosalia, puerto Carreño y la primavera, de acuerdo a lo enmarcado y para el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 1735 del 2024 y resolución 1034 del 2024 contemplada como segunda fase.

Relaciono a continuación por los días y lugares priorizados por las entidades municipales y transcurridos por los vehículos del contratista, el cual fue solicitado por los diferentes profesionales que ejecutaron las actividades de los equipos básicos de atención en salud en relación a este primer recorrido de la segunda fase.

Las actividades fueron adelantadas de acuerdo al contrato en forma oportuna y eficiente por el contratista.

INFORMACION CONTRACTUAL MICRO TERRITORIO	TOTAL			PARCIAL 3	
	VEHICULO	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR
99001.1 Venturosa, Morichalito	1 CAMIONETA	90	\$ 600.000,00	30	\$ 18.000.000,00
99001.2 Wazapana medida cautelar, roncador					
99001.3 el caño cristal, Guaripa, calibemey, Yacapana					



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato**



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 7 de 27

99001.4 Jobal, Saman bachaco, Horniga					
99001.2.1 Mutillo Y Aceitico	1 CAMIONETA	90	\$ 600.000,00	30	\$ 18.000.000,00
99001.2.2 Mallera medida Cautelar					
99001.2.3 kanalitojo medida Cautelar					
99001.2.4 La Esmeralda, Gualerna					
99001.3.1 Casuarito	1 CAMIONETA	90	\$ 600.000,00	30	\$ 18.000.000,00
99001.3.2 san Antonio. Las toninas					
L99001.3.3 Chaparral, santa martha y flor Amarillo					
99001.3.4 caño bachaco, garcitas y cachicamo					
99001.4.1 La Bendicion, PAVONI, MATEO OCIMA	1 CAMIONETA	86	\$ 600.000,00	26	\$ 15.600.000,00
99001.4.2 ESPERANZA PABI					
99001.4.3 ALCARABAN, TRIANGULO Y SAMPER, ALGARROBO					
99001.4.4 CINER 1, CINER 2, LAS GRANJAS, las grangitas					
99001.5.1 PUNTA DE LAJA	1 CAMIONETA	86	\$ 600.000,00	26	\$ 15.600.000,00
99001.5.2 BOCA DEL VITA, EI PUERTO, RECREO Y ESPERANZA					
99001.5.3 GAITAN, PLAZUELA, PRIMAVERA, CUEVA AREVALO					
99001.5.4 PARAISO, CERRO PROFUNDO, ANTONI NARIÑO					
99001.6.1 TAMARINDO BAJO , UNUMA	1 CAMIONETA	85	\$ 600.000,00	25	\$ 15.000.000,00
99001.6.2 CALARCA					
99001.6.3 CERRO DEL VITA, VILLA DEL CARMEN					
99001.6.4 TAMARINDO, POLVORIN, TURPIAL ALTO , TURPIAL BAJO					
99001.7.1 PIEDRA CUSTODIO 1,PIEDRA CUSTODIO 2, PIEDRA CUSTODIO 3, PIEDRA CUSTODIO 4	1 CAMIONETA	85	\$ 600.000,00	25	\$ 15.000.000,00
99001.7.2 LA BLOQUERA, RAUDAL					
99001.7.3 SANTA TERESITA sector 1, VILLA GLADYS Y SAN JOSE					
99001.7.4 SANTA TERESITA sector 2 , SIMON BOLIBAR Y ESCUDILLAS					
99524.1.1RESGUARDO LA LLANURA 1,	1 CAMIONETA	85	\$ 600.000,00	25	\$ 15.000.000,00
99524.1.2 RESGUARDO LA LLANURA 2					
9524.1.3 RESGUARDO LA PASCUA, SAN TEODORO					
9524.1.4 , CAÑO NEGRO BALSA, VEREDA ALTO-BODEGA,VEREDA TRIUNFO					



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato**



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 8 de 27

99524.2.1 SANTA BARBARA 1 CASCO URBANO - COMUNIDAD YAJOTA (MEDIDA CAUTELAR)	1 CAMIONETA	85	\$ 600.000,00	25	\$ 15.000.000,00
99524.2.2 SANTA BARBARA 2 VEREDAS ALEDAÑAS (CAÑO VENADO)					
99524.2.3 NUEVA ANTIOQUIA 1 URBANO, NUEVA ANTIOQUIA 2 VEREDAS ALEDAÑAS					
99524.2.4 RESGUARDO INDIGENA CAMPO ALÉGRE Y RIPIALITO , RESGUARDO REFORMA					
99524.3.1 CENTRO, LAGUNA , CAUDAL , DIVINO NIÑO, ESTEREO	1 CAMIONETA	72	\$ 600.000,00	22	\$ 13.200.000,00
99524.3.2 BELLO HORIZONTE, RAYMUNDO CRUZ, SAN FERNANDO (ALCARAVAN),SANTANDER					
99524.3.3 EL PORTAL, VERACRUZ, TROMPILLO - COMUNIDAD ALTAGRACIA (MEDIDA CAUTELAR), VILLA ADRIANA , NUEVA ESPERANZA					
99524.3.4 LA FLORIDA, TRIUNFO , JARDIN 1, JARDIN 2, JARDIN 3 - VEREDAS AGUAS CLARAS					
99524.4.1 SANTA CECILIA, SANTA CLARO	1 CAMIONETA	56	\$ 600.000,00	0	\$ -
99524.4.2 LA SOLEDAD, PRADERA, RIO VITA					
99524.4.3 BUENA VISTA					
99524.4.4 MATIYURE					
99624.1. 1 BARRIO CENTRO	1 CAMIONETA	87	\$ 600.000,00	27	\$ 16.200.000,00
99624.1. 2 BARRIO CONSUELO 1, BARRIO CONSUELO 2					
99624.1. 3 BARRIO CIENCIA, BARRIO CIENCIA,BARRIO ALCARABAN					
99624.1. 4 PUEBLO NUEVO,VILLA ANDREA Y BUENOS AIRES, SECTOR LA MANGA					
99624.2. 1 INSPECCION DE GUACACIAS, VEREDA SAN MARCOS	1 CAMIONETA	88	\$ 600.000,00	28	\$ 16.800.000,00
99624.2. 2 VEREDA CAÑO NEGRO, VEREDA LA LADERA,VEREDA PAVANAY, FLOR AMARILLO, EL CONTROL					
99624.2.3 RESGUARDO NUEVA ESPERANZA, VEREDA NAZARETH					
99624.2.4 VEREDA BORDEREÑO, RESGUARDO SANTA ROSALIA					
99773.1.1 EL VIENTO	1 CAMIONETA	72	\$ 600.000,00	22	\$ 13.200.000,00
99773.1.2 VEREDA DE TOMO					
99773.1.3 EL TUPARRO					
99773.1.4 EL PLACER					
99773.2.1 TRES MATAS	1 CAMIONETA	40	\$ 600.000,00	-5	-\$ 3.000.000,00
99773.2.2 VEREDA SIRIPIANA					



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 9 de 27

99773.2.3 SAN LUIS DEL TOMO					
99773.2.4 NUEVA ZELANDA					
99773.3.1 LA 14, GUACAMAYAS	1 CAMIONETA	86	\$ 600.000,00	26	\$ 15.600.000,00
99773.3.2 MAMIYARE, VALDIVIA					
99773.3.3 LA ESMERALDA, PUNTA BANDERA					
99773.3.4 CHOLOBO					
TOMOWEBERY					
99773.4.1 MUCOGUARROJO	1 CAMIONETA	51	\$ 600.000,00	11	\$ 6.600.000,00
MUCOMAYORAGUA					
99773.4.2 GUANAPE					
99773.4.3 KAWANAERRUBA	1 CAMIONETA	51	\$ 600.000,00	11	\$ 6.600.000,00
99773.4.4 MEREY LA VERADITA					
99773.5.1 SANTA TERESITA DEL TUPARRO	1 CAMIONETA	35	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.5.2 MALICIA					
99773.5.3 Kuwaimanila	1 CAMIONETA	35	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.5.4 VALLA Y VUELVA					
99773.6.1 CAÑO VIVIANO	1 CAMIONETA	70	\$ 600.000,00	20	\$ 12.000.000,00
99773.6.2 BUENA VISTA					
99773.6.3 GARABATO					
99773.6.4 SANTA FE 1					
99773.7.1 PALMARITO	1 CAMIONETA	35	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.7.2 ALIWA CUPEPE					
99773.7.3 LA CARPA	1 BONGO	35	\$ 680.000,00	0	\$ -
99773.7.4 CHAPARRAL					
99773.8.1 SANTA RITA	1 CAMIONETA	43	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.8.2 AWIA TUPARRO					
99773.8.3 NACUANAEDORRO	1 BONGO	43	\$ 680.000,00	0	\$ -
99773.8.4 YOROBO					
99773.9.1 EGUA GUARIACANA	1 CAMIONETA	40	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.9.2 PUERTO NARIÑO					
99773.9.3 VEREDA ACAPULCO	1 BONGO	40	\$ 680.000,00	0	\$ -
99773.10.1 WERIMA	2 CAMIONETA	40	\$ 600.000,00	0	0
99773.10.2 PUERTO PRINCIPE					
99773.10.3 CHUPAVE	1 BONGO	40	\$ 680.000,00	0	0
99773.10.4 VEREDA LA REFORMA					



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 10 de 27

99773.11.1 AIWAKUNA	1 BONGO	85	\$ 680.000,00	25	\$ 17.000.000,00
99773.11.2 CAÑO CAWASI					
99773.11.3 ARBOLITO					
99773.11.4 SANTA MARTA					
99773.12.1 VILLA MARIA	1 BONGO	40	\$ 680.000,00	0	\$ -
99773.12.2 SAN CARLOS					
99773.12.3 MORICHALITO	1 CAMIONETA	40	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.12.4 MORROCOY					
99773.13.1 RINCON GUAMAL	1 BONGO	40	\$ 680.000,00	0	\$ -
99773.13.2 CURYCAGUA					
99773.13.3 MIRA LEJO	1 CAMIONETA	40	\$ 600.000,00	0	\$ -
99773.13.4 BELLA VISTA					
99773.14.1 BAJO RIO VICHADA 1	1 BONGO	87	\$ 680.000,00	27	\$ 18.360.000,00
99773.14.2 LALAGUNA CHECA					
99773.14.3 20 DE MAYO					
99773.14.4 CAMUNIANA					
99773.15.1 BAJO RIO VICHADA 2	1 BONGO	85	\$ 680.000,00	24	\$ 16.320.000,00
99773.15.2 NUEVO ORIENTE					
99773.15.3 PUCAMA					
99773.15.4 GUAYABAL					
99773.16.1 SANTA INES	1 BONGO	85	\$ 680.000,00	23	\$ 15.640.000,00
99773.16.2 SANTA HELENA					
99773.16.3 PALOMETA					
99773.16.4 SEJAL					
99773.17.1 ATANA PIRARIAME	1 BONGO	100	\$ 680.000,00	100	\$ 68.000.000,00
MATAVEN FRUTA					
99773.17.2 CAÑO ZAMA					
99773.17.3 BERROCAL AJOTA					
99773.17.4 AMANA VEN					
SARRAPIA					
99773.18.1 CHOCON	1 BONGO	100	\$ 680.000,00	100	\$ 68.000.000,00
GUACO ALTO Y GUACO					
99773.18.2 BAJO					
RIO SIARE					
99773.18.3 CALI BARRANQUILLA					
FLORES SOMBRERO					

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	 Versión: 1 Código: GTH-FT-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 11 de 27
---	---	---

99773.18.4 CONCORDIA					
CARPINTERO PALOMAS					
TOTAL					\$ 445.720.000,00

Como supervisora de este contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto contractual. En concordancia se deja constancia que en el presente informe de supervisión se certifica y autoriza a pagar lo relacionado en la factura electrónica IILT2733 por valor de \$445.720.000 (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones setecientos veinte mil pesos) equivalente a un porcentaje del 27.6% de ejecución, con fecha de expedición 23 de diciembre de 2024; Se relaciona en la parte motiva que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso (factura electrónica de venta IILT 2733, relación de planillas de recorrido, pago de seguridad social, así como los documentos y certificaciones por parte del contador) y que estas cumplieron con lo solicitado en el contrato.

Porcentaje de cumplimiento parcial del contrato 27.6 % para un total del 99.95% de cumplimiento

RELACION FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
IILT 2613	\$ 590.200.000	PAGADA
IILT 2666	\$ 576.280.000	PAGADO
IILT 2733	\$ 445.720.000	PENDIENTE POR PAGAR
TOTAL FACTURAS	\$ 1.612.200.000 M/CTE	

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR (\$)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.588.020.000	98.5%
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	\$ 25.000.000	1.5%
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	\$ 0	0%
TOTAL, VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	1.613.020.000	100%
VALOR ANTICIPO	NA	NA
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	NA	NA
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	NA	NA

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe Parcial del contrato	Control para el progreso  Versión: 1 Código: GTH-FI-57 Fecha: 22/03/2022 Página: 12 de 27
---	---	--

TOTAL FACTURAS	\$ 1.612.200.000	99.94%
VALOR EJECUTADO	\$ 1.612.200.000	99.94%
TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 1.166.480.000	72.31%
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$820.000	0.6%
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 445.720.000	27.6%
TOTAL EJECUTADO	\$1.612.200.000	99.94%

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA
N/A	N/A
N/A	N/A

Forma parte integral del presente informe de supervisión los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 factura del contratista e informe de supervisión y registro fotográfico de transporte

Anexo No. 2. 8 folios planilla de pago de seguridad social del contratista y documentos del contador

Anexo No.3: 28 Planillas del recorrido realizado por el contratista

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
Anexo 1	Por parte del contratista se relaciona factura IILT 2733	1 folios
	MUNICIPIO DE CUMARIBO	
	EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 1	
	 	68 Fotos


EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 3



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 4



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 5



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 6



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 14 de 27



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 7



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 11



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 14



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato




Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 15 de 27



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 15



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 16



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 17






HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 16 de 27



EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EBS 18






HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 17 de 27



PUERTOCARREÑO

GRUPO 1





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 18 de 27

GRUPO 2



GRUPO 3





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 19 de 27



GRUPO 4





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 20 de 27



GRUPO 5





HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 21 de 27


GRUPO 6



GRUPO 7



9/12/2024 7:04:14 a. m.
15207 Carrera 10
Puerto Carreño
Vichada
Altitud 387 m
Velocidad 14 km/h
Número de índice 1184



6/12/2024 4:21:19 p. m.
62° NE
Altitud 254 m
Velocidad 16 km/h
Número de índice 1172



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato




Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 22 de 27



LA PRIMAVERA

GRUPO 1





HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 23 de 27

GRUPO 2



GRUPO 3





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.**
Puerto Carreño - Vichada

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 24 de 27



GRUPO 4





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE**
Puerto Carreño - Vichada


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA**
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 25 de 27



**SANTA ROSALIA
GRUPO RURAL**



043



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 26 de 27



GRUPO URBANO





HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS ESE
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS -
VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe Parcial del contrato



Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 27 de 27

Anexo 2	Soporte de pago de seguridad social de contratista y documentos de contador	5 folios
Anexo 3	Planillas de recorrido de los vehículos de transporte terrestre y fluvial por los diferentes territorios priorizados	59 FOLIOS

Se anexa cuadro de distribución de los recursos de acuerdo al medio de transporte y a la resolución que lo justifica:

Medio de transporte	Resolución	Valor a consignar
Terrestre	1034	\$ 195.200.000
Fluvial	1034	\$ 14.920.000
Terrestre	1735	\$201.600.000
Fluvial	1735	\$ 34.000.000
Total		\$ 445.720.000

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de Diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA MARIA LOZANO MEDINA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EN SALUD

FIRMA DEL SUPERVISOR