



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1							
								VERSIÓN	1								
								PÁGINA									
								FECHA		11/04/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META								ACTA No.: 1 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No.: 3960 de 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 2 meses 23 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT META EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/10/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA								FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 21/04/2025 (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3959 de 2024								INTERVENTOR: GONZALEZ-CRUZ INGENIEROS SAS		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 726,966,579.99 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 726,966,579.99									
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	300.00	\$ 278,371.00	\$ 83,511,300.00	300.00	\$ 83,511,300.00	-	-121.49				178.51	\$ 49,692,007.21
2	201.15	201		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	250.00	\$ 98,315.00	\$ 24,578,750.00	250.00	\$ 24,578,750.00	-	-250				0.00	\$ -
3	311.1	311		AFIRMADO	m3	1800.00	\$ 91,916.00	\$ 165,448,800.00	1800.00	\$ 165,448,800.00	-	-1800				0.00	\$ -
4	600.1.1	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	150.00	\$ 39,495.00	\$ 5,924,250.00	150.00	\$ 5,924,250.00	-	-150				0.00	\$ -
5	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	130.00	\$ 26,852.00	\$ 3,490,760.00	130.00	\$ 3,490,760.00	-	-130				0.00	\$ -
6	610.1	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	150.00	\$ 97,700.00	\$ 14,655,000.00	150.00	\$ 14,655,000.00	-	-150.000				0.00	\$ -
7	630.1.3.1	630		TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	100.00	\$ 1,219,013.00	\$ 121,901,300.00	100.00	\$ 121,901,300.00	-	-100				0.00	\$ -
8	630.1.4.1	630		TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	80.00	\$ 1,097,003.00	\$ 87,760,240.00	80.00	\$ 87,760,240.00	-	-80				0.00	\$ -
9	630.1.6	630		TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	50.00	\$ 811,646.00	\$ 40,582,300.00	50.00	\$ 40,582,300.00	-	-50				0.00	\$ -
10	630.1.7	630		TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	50.00	\$ 559,744.00	\$ 27,987,200.00	50.00	\$ 27,987,200.00	-	-50				0.00	\$ -
11	640.1	640		ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	4950.00	\$ 12,380.00	\$ 61,281,000.00	4950.00	\$ 61,281,000.00	-	-2511.79				2438.21	\$ 30,185,039.80
12	640.2	640		MALLA DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	kg	2000.00	\$ 8,766.00	\$ 17,532,000.00	2000.00	\$ 17,532,000.00	-	-2000				0.00	\$ -
13	661.1.2	661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE _____ DE _____ MM DE DIÁMETRO INTERIOR, (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.)	m	16.00	\$ 1,022,817.00	\$ 16,365,072.00	16.00	\$ 16,365,072.00	-	-16				0.00	\$ -
14	661.1.2	661		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE _____ DE _____ MM DE DIÁMETRO INTERIOR, (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.)	m3	900.00	\$ 19,083.00	\$ 17,174,700.00	900.00	\$ 17,174,700.00	-	-900				0.00	\$ -
15	900.3.3.P		900	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	m3/km	20000.00	\$ 1,675.00	\$ 33,500,000.00	20000.00	\$ 33,500,000.00	-	-20000				0.00	\$ -
16	NP.1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MIXTO DE LA ZONA, INCLUYE BARRAS AMARRE Y PASADORES	m3		\$ 1,219,503.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	+	401.82				401.82	\$ 490,020,695.46
17	NP.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE LA REGION	m3		\$ 317,303.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	+	478.36				478.36	\$ 151,785,063.08
Ajuste al peso																\$ 9,866.45	
* VALOR BASICO DE OBRAS									\$ 721,692,672.00			\$ -		\$ -		\$ 721,692,672.00	
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)									\$ 5,273,907.99			\$ -		\$ -		\$ 5,273,907.99	
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)									\$ 726,966,579.99			\$ -		\$ -		\$ 726,966,579.99	
* VALOR TOTAL									\$ 726,966,579.99			\$ -		\$ -		\$ 726,966,579.99	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:																	
LA MODIFICACION DE CANTIDADES OBEDECE A LA DETERMINACION DE LAS NECESIDADES PROPIAS DE LAS VIA A INTERVENIR. EL PRESUPUESTO INICIAL ERA UN PRESUPUESTO BASE, PERO SE DEBIO ATERRIZAR EN LA MEDIDA QUE SE DETERMINARON LAS NECESIDADES DE INTERVENCION																	
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.																	
Firma:  Nombre: JUAN MARIA ARALIO TROCHEZ Representante Legal o su Apoderado Contratista Matricula No.: 19202147523 CAU				Firma:  Nombre: JUAN MANUEL CRUZ RODRIGUEZ Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matricula Profesional No.: 1920236821 CAU				Firma: _____ Nombre: _____ Titular Gerencia: _____ Matricula Profesional No.: _____				Firma:  Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Jefe Unidad Ejecutora Matricula Profesional No.: 25202-250038 CND					
Revisión:																	
Supervisor del Contrato de Interventoría				Nombre: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO Matricula Profesional No.: 70202-222421 TLM				Firma:  (Suscribe según su competencia)									
Director Territorial				Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Matricula Profesional No.: 25202-250038 CND				Firma:  (Suscribe según su competencia funcional)									
Gestor Técnico de Proyecto				Nombre: _____ Matricula Profesional No.: _____				Firma: _____ (Suscribe según su competencia)									
Original: Archivo Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	