



ACTA DE REINICIACIÓN

ACTA No: 1

FECHA PRESENTE ACTA:

21 de abril de 2025

CONTRATO No:

086-2024

CONTRATISTA:

SOLUCIONES Y SUMINISTROS MAKRO - JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA

SUPERVISOR:

LUIS ALFONSO CALDAS PALOMINO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION DEL RIESGO

OBJETO "SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SALA DE LECTURA, LÚDICA Y LABORATORIO ARTÍSTICO CREATIVO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, AULA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, AULA PERSONA MAYOR Y PCD Y MUSICOTERAPIA RED ABRIGO CASA JORDAN TUNJA"

VALOR:

\$ 229.439.999,99

PLAZO DE EJECUCIÓN:

OCHO (8) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

23 de abril de 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: El contrato 086-2024 se encontraba suspendido desde el 27 de diciembre de 2024

SEGUNDO: Que mediante ampliación al acta No1 de suspensión de fecha 20 de marzo de 2025 se amplió el término de suspensión al contrato 086-2024 hasta el día 19 de junio de 2025.

TERCERO: Se ha realizado seguimiento junto con el contratista y el profesional de apoyo de secretaria de integración social para evaluar tanto las instalaciones como los ítems de suministro.

CUARTO: Que mediante el acta de seguimiento al contrato 086-2024 fecha 19-03-25 Se realizó visita a las instalaciones de casa abrigo jordan para evaluar estado de instalaciones

QUINTO: Derivada del acta del 19-03-25 se solicitó reunión con la secretaria de integración social, y se levantó el acta del 26-03-25 donde se exponen las inquietudes sobre el no contar con la infraestructura final donde se dispondrán los ítems suministrados, de igual forma se les informa de la salida del mercado de ítems que se contemplaron en el suministro. Así mismo se considera la modificación al suministro en los ítems expuestos la reunión.

SEXTO: Una vez realizada la supervisión del contrato y revisar los motivos de suspensión del mismo, se hizo un exhaustivo análisis y seguimiento, encontrando que estos han sido debidamente superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 086-2024 a partir del 21 de abril de 2025.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA

SOLUCIONES Y SUMINISTROS MAKRO - JOSE FRANCISCO RUBIO
GARCIA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

LUIS ALFONSO CALDAS PALOMINO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y DE GESTION DEL RIESGO