

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FIJACIÓN No. 599. PRECIOS NP 330. NP 332. NP 333. NP 334. NP 335. NP 336. NP 337. NP 338. NP 339. NP 340. NP 341. NP 342. NP 343. NP 344. NP 345. NP 346 Y NP 348 (04/02/2025)

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FIJACIÓN No. 599. PRECIOS NP 330. NP 332. NP 333. NP 334. NP 335. NP 336. NP 337. NP 338. NP 339. NP 340. NP 341. NP 342. NP 343. NP 344. NP 345. NP 346 Y NP 348 (04/02/2025)

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FIJACIÓN No. 599. PRECIOS NP 338, NP 332, NP 333, NP 334, NP 336, NP 337, NP 338, NP 340, NP 341, NP 342, NP 343, NP 344, NP 346, NP 346 Y NP 348 (04/02/2020)																																													
CONTRATO No																																													
OBJETO DEL CONTRATO																																													
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 4.																																													
CONTRATISTA																																													
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 88																																													
INTERVENIOR																																													
CONSORCIO INTERTRONCAL 68																																													
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA																																													
LUIS FERNANDO QUEZADA SALTARRIN																																													
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIÓN No 4 26/09/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23		MODIFICACIÓN No 5 28/10/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 35 Y NP 36 A NP 64		MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 82		MODIFICACIÓN No 7 16/09/2022 INCORPORACIÓN NP 83 NP 85 Y NP 86		MODIFICACIÓN No 9 09/12/2022 INCORPORACIÓN NP 91 AL NP 145		MODIFICACIÓN No 10/11/2023 INCORPORACIÓN NP 149 AL 170		MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 233		MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 262		MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 263 AL 280		MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 281 AL 285		MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024		MODIFICACIÓN No 18 16/03/2024 NP 286 AL 285		MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024		MODIFICACIÓN No 20 16/06/2024		MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024		MODIFICATORIO 22 ACTA 588 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 328 (04/11/2024)		MODIFICATORIO 23 ACTA 548 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 329, NP 329 y NP 327 y para Adición de Incluirse obra a cargo de la OAS		BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 588 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 Y NP 331 (16/11/2024)		PRESENTE BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT INCLUYE AU	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR					
NP 7	ANCLAR PARA TUBERIA EN CONCRETO PREREMEZCLADO (DE 400 TOS GRASA COMON incluye suministro, Suministro, colocación y curado. No incluye refuerzo)	M3	0.00	\$ 690,435.00	\$ 0.00					52.53	\$	36,268,551.00																																	
Cámaras para Válvulas																																													
6.074	CONCRETO 4000 PSI (21 MPa) GRASA COMON PARA CAMARA (Preremezclado, incluye suministro, Suministro, colocación y curado. No incluye refuerzo)	M3	112.00	\$ 638,603.00	\$ 71,726,536.00																																								
6.075	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Fijación y Puntal)	KG	14407.00	\$ 4,155.00	\$ 59,861,086.00																																								
6.076	CONCRETO 1000 PSI GRASA COMON PARA SOLADOR (Preremezclado, incluye Suministro y Colocación)	M3	4.00	\$ 464,477.00	\$ 1,857,908.00																																								
6.076	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A-150M (Suministro e instalación)	ML	104.00	\$ 34,900.00	\$ 3,629,600.00																																								
6.075	CONCRETO 4000 PSI GRASA COMON PARA TAPAS CAMARA (Preremezclado, incluye Suministro, Fijación y Colocación. No incluye refuerzo)	M3	14.00	\$ 742,574.00	\$ 10,396,036.00																																								
6.076	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO De 6.00m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21.00	\$ 247,833.00	\$ 5,204,493.00																																								
6.077	TAPA VALVULA TIPO CHORRETE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)	UN	15.00	\$ 524,200.00	\$ 7,864,350.00																																								
6.078	PLACA COBERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Preremezclado, incluye Suministro e instalación, Incluye Tapa)	UN	6.00	\$ 1,138,438.00	\$ 6,832,448.00																																								
6.079	PASEO ESCALERA DE GATO EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO SINOAT. Suministro e instalación	UN	94.00	\$ 120,442.00	\$ 11,791,548.00																																								
6.080	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA w=0.25m (Incl. Sumin. y Conet. Acero para Escalera, Conetado y Puntal Impermeable)	ML	2.00	\$ 562,858.00	\$ 1,125,716.00																																								
6.134	CONCRETO 2000 PSI (hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y Fibrado de 347)	M3	0.00	\$ 401,101.00	\$ 0.00																																								
NP 12	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Preremezclado, Incl. Sumin. Incl.)	UN	0.00	\$ 1,051,161.00	\$ 0.00																																								
NP 181	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 6=0.25M (INC SUMIN. Y CONET. GEOTEXT. Y PANELES IMPERMEABLES. NO INCLUYE ACERO PARA ESCALERA)	ML	0.00	\$ 588,966.00	\$ 0.00					5.62	\$	3,309,989.00																																	
NP 186	CONCRETO 4000 PSI RELACION AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.46 PARA ESTRUCTURAS HORMIGONALAS SOBRE REDES DE ADECUATO Y ACANALILLADO (PREREMEZCLADO INCLUYE SUMIN. FORMALITEO, CALCAJONES Y CARPISO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0.00	\$ 932,831.00	\$ 0.00					102.88	\$	97,846,055.00																																	
NP 191	INSTALACION DE MATERIAL DE PISADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HEMEDAL (EXTENDIDO Y COMPACTACION CON APISONADO MECANICO. INCLUYE CONCRETIBLES)	M3	0.00	\$ 25,131.00	\$ 0.00																																								
NP 275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 8.80 m+ CAMARA SEGUN DISEÑO DEL CTO. EQUIVALE GRUPO 4, SIN RECUBRIMIENTO INTERNO LISO, CON TECNOLOGIA EN ZONA Y SISTEMA DE MONTAJE/INSTALACION, EXCAVACION SUELO DE FRENTE CON SISTEMA DE GUADO LASER DE FRENTE CERRADO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, TRANSPORTE, DESDE LA PLANTA DEL EQUIPO E INCLUIDOS NECESARIOS PARA LA MONTAJE/INSTALACION EN MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO DESDE EL SECTOR NOROCCIDENTAL DEL CAMA, SIN PERMEABILIDAD PARA EL SECTOR NOROCCIDENTAL DEL CAMA																																												

OBJETO DEL CONTRATO		0348 DEL 2020																																														
CONTRATISTA		CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMIENLO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 4.																																														
INTERVENTOR		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68																																														
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERTRONCAL 68																																														
		LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN																																														
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	MODIFICACIÓN No 4 28/08/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23		MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 33 Y NP 40 A NP 64		MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92		MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94		MODIFICACIÓN No 8 09/11/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148		MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170		MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 233		MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 252		MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 253 AL 260		MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 261 AL 265		MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024		MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 266 AL 285		MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024		MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024		MODIFICACIÓN No 21 20/09/2024		MODIFICATORIO 22 ACTA 535 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 321 A 326 (08/11/2024)		MODIFICATORIO 23 ACTA 546 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 327, NP 328, NP 329 Y NP 337 y para Adición de recursos obras a cargo de la EASB		BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 568 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 Y NP 331 (08/10/2025)		PRESENTE BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS								
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT INCLUYE IVA	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR										
NP 195	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1150 mm, con Esterno liso para entubado de cebra y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 2,740,194.00	\$ 0.00									1.00	\$	2,740,194.00																\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	2,740,194.00					
NP 196	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1800 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,039,904.00	\$ 0.00									1.00	\$	9,039,904.00																	\$	-	\$	-	8.00	\$	79,519,232.00	\$	-	8.00	\$	89,459,136.00				
NP 197	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Esterno liso para entubado de cebra y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 3,396,687.00	\$ 0.00									4.00	\$	13,586,688.00																		\$	-	\$	-	-4.00	\$	13,586,688.00	\$	-	0.00	\$	-			
NP 198	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1810 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 4,060,989.00	\$ 0.00									1.00	\$	4,060,989.00																		\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	4,060,989.00			
NP 199	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=2170 mm, con Estigo (ANSI ASME B16.5 Clase 150) y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,278,578.00	\$ 0.00									1.00	\$	6,278,578.00																		\$	-	\$	-	-1.00	\$	6,278,578.00	\$	-	0.00	\$	-			
NP 200	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=3000 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 8,305,814.00	\$ 0.00									1.00	\$	8,305,814.00																			\$	-	\$	-	5.00	\$	41,529,070.00	\$	-	6.00	\$	49,834,884.00		
NP 201	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1570 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,985,987.00	\$ 0.00									1.00	\$	9,985,987.00																			\$	-	\$	-	5.00	\$	49,927,936.00	\$	-	6.00	\$	59,915,922.00		
NP 202	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1600 mm, con Estigo y Campana. Con chafalón en la parte del "E" 2" 27". Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,017,189.00	\$ 0.00									1.00	\$	10,017,189.00																			\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	10,017,189.00		
NP 203	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1000 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,268,034.00	\$ 0.00									1.00	\$	10,268,034.00																				\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	10,268,034.00	
NP 204	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=2000 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 7,290,598.00	\$ 0.00									1.00	\$	7,290,598.00																				\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	7,290,598.00	
NP 205	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1650 mm, con Estigo y Campana. Con chafalón en la parte del "E" 2" 27". Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,114,086.00	\$ 0.00									1.00	\$	10,114,086.00																				\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	10,114,086.00	
NP 206	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1400 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,121,303.00	\$ 0.00									1.00	\$	9,121,303.00																				\$	-	\$	-	5.00	\$	45,606,515.00	\$	-	6.00	\$	54,727,818.00	
NP 207	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1950 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,406,246.00	\$ 0.00									1.00	\$	5,406,246.00																				\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	5,406,246.00	
NP 208	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,606,077.00	\$ 0.00									1.00	\$	9,606,077.00																				\$	-	\$	-	5.00	\$	48,030,365.00	\$	-	6.00	\$	57,636,462.00	
NP 209	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=2050 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,753,683.00	\$ 0.00									1.00	\$	5,753,683.00																				\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	5,753,683.00	
NP 210	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1420 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,223,527.00	\$ 0.00									1.00	\$	10,223,527.00																					\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	10,223,527.00
NP 211	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1280 mm, con Estigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,956,133.00	\$ 0.00									1.00	\$	5,956,133.00																					\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	5,956,133.00
NP 212	Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1430 mm, con Estigo y Esterno liso para entubado de cebra, Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos Interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWSA C200, Manual M11 de la AWSA y Norma NP-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,627,923.00	\$ 0.00									1.00	\$	10,627,923.00																					\$	-	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	10,627,923.00

[illegible]

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMIENEO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 4.																																										
CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68																																										
INTERVENITOR		CONSORCIO INTERTRONCAL 68																																										
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		LUIS FERNANDO QUEZADA SALTARIN																																										
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				MODIFICACIÓN No 4 28/08/2021 INCORPORACION NP 1 A NP 23		MODIFICACION No 5 28/12/2021 INCORPORACION NP 24 A NP 33 Y NP 40 A NP 44		MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACION NP 65 A NP 92		MODIFICACIÓN No 7 19/08/2022 INCORPORACION NP 29 NP 33 Y NP 84		MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022 INCORPORACION NP 93 AL NP 148		MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 148 AL 170		MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 233		MODIFICACIÓN No 14 08/08/2023 NP 234 AL 282		MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 283 AL 280		MODIFICACIÓN No 16 01/11/2023 NP 281 AL 285		MODIFICACION No 17 14/02/2024		MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 286 AL 288		MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024		MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024		MODIFICACION No 21 26/09/2024		MODIFICATORIO 22 ACTA 535 DE FLUJACION DE PRECIOS NP 337 A 339 (06/11/2024)		MODIFICATORIO 23 ACTA 546 DE FLUJACION DE PRECIOS NP 335, 325, NP 328 y NP 327 y para Adición de recursos obras a cargo de la EASB		BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 568 DE FLUJACION DE PRECIOS NP 328 Y NP 331 (19/03/2025)		PRESENTE BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT INCLUYE I.V.U.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
NP 202	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1600 mm, con Espigo y Campana. Con chafín en la punta de 2" Ø 30". Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,017,160.00	\$ 0.00																																							
NP 203	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,268,034.00	\$ 0.00																																							
NP 204	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=2000 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 7,266,506.00	\$ 0.00																																							
NP 205	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1600 mm, con Espigo y Campana. Con chafín en la punta de 4" Ø 10". Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,114,086.00	\$ 0.00																																							
NP 206	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1600 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,121,303.00	\$ 0.00																																							
NP 207	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,406,246.00	\$ 0.00																																							
NP 208	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1600 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,606,077.00	\$ 0.00																																							
NP 209	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=2200 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,713,683.00	\$ 0.00																																							
NP 210	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1750 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,223,527.00	\$ 0.00																																							
NP 211	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=2000 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,956,133.00	\$ 0.00																																							
NP 212	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1400 mm, con Espigo y Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150. Con chafín en la punta de 3" Ø 30". Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,627,923.00	\$ 0.00																																							
NP 213	Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L=750 X 1000 mm. Con ángulo de 17° 32' 00". Con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 5,253,173.00	\$ 0.00																																							
NP 214	Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L=1000 X 1000 mm. Con ángulo de 17° 30' 18". Con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,103,407.00	\$ 0.00																																							
NP 215	Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L=1000 X 1000 mm. Con ángulo de 7° 47' 33". Con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,086,579.00	\$ 0.00																																							
NP 216	Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L=1000 X 1000 mm. Con ángulo de 8° 30' 40". Con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,468,318.00	\$ 0.00																																							
NP 217	Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L=1000 X 1000 mm. Con ángulo de 8° 50' 47". Con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,074,553.00	\$ 0.00																																							
NP 240	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1240 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,802,095.00	\$ 0.00																																							
NP 246	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=36", L=13100 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 6,647,107.00	\$ 0.00																																							
NP 248	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Espigo y Campana. Presión de trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 10,326,183.00	\$ 0.00																																							
NP 249	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=36", L=1580 mm, con Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150 y Espigón tipo para catarata de acero. Presión de Trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,952,017.00	\$ 0.00																																							
NP 250	Suministro e instalación de Napa de tubería WSP D=36", L=1610 mm, con Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150 y Espigón tipo para catarata de acero. Presión de Trabajo 150 Psi. (Con refuerzo externo en malla electrolítica de acero de diámetro 2 mm y Revoque interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NF-032 de la EASB, a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).	UN	0.00	\$ 9,767,040.00	\$ 0.00																																							

[illegible]

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FLIACIÓN No. 899. PRECIOS NP 335, NP 332, NP 333, NP 334, NP 335, NP 336, NP 337, NP 338, NP 339, NP 340, NP 341, NP 342, NP 343, NP 344, NP 345, NP 346 Y NP 348 (04/02/2025)																													
CONTRATO No																													
OBJETO DEL CONTRATO																													
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68																													
CONTRATISTA																													
CONSORCIO INTERTRONCAL 68																													
INTERVENIOR																													
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENITORIA																													
LUIS FERNANDO QUEJADA SALTARRI																													
0348 DEL 2020																													
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMIENO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 66) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 4.																													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES																													
MODIFICACIÓN No 4 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23																													
MODIFICACIÓN No 5 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 30 Y NP 42 A NP 64																													
MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92																													
MODIFICACIÓN No 7 10/09/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94																													
MODIFICACIÓN No 8 09/11/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148																													
MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170																													
MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 235																													
MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 232																													
MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 235 AL 280																													
MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 281 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024																													
MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 286 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024																													
MODIFICACIÓN No 20 16/03/2024																													
MODIFICACIÓN No 21 20/09/2024																													
MODIFICATORIO 22 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
MODIFICATORIO 23 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335 Y NP 331 (08/02/2024)																													
PRESENTE BALANCE																													
CONDICIONES ACTUALIZADAS																													
NT 901.985.221-3																													
NT 901.375.565-7																													
ITEM No.																													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES																													
MODIFICACIÓN No 4 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23																													
MODIFICACIÓN No 5 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 30 Y NP 42 A NP 64																													
MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92																													
MODIFICACIÓN No 7 10/09/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94																													
MODIFICACIÓN No 8 09/11/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148																													
MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170																													
MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 235																													
MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 232																													
MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 235 AL 280																													
MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 281 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024																													
MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 286 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024																													
MODIFICACIÓN No 20 16/03/2024																													
MODIFICACIÓN No 21 20/09/2024																													
MODIFICATORIO 22 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
MODIFICATORIO 23 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335 Y NP 331 (08/02/2024)																													
PRESENTE BALANCE																													
CONDICIONES ACTUALIZADAS																													
NT 901.985.221-3																													
NT 901.375.565-7																													
ITEM No.																													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES																													
MODIFICACIÓN No 4 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23																													
MODIFICACIÓN No 5 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 30 Y NP 42 A NP 64																													
MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92																													
MODIFICACIÓN No 7 10/09/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94																													
MODIFICACIÓN No 8 09/11/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148																													
MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170																													
MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 235																													
MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 232																													
MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 235 AL 280																													
MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 281 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024																													
MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 286 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024																													
MODIFICACIÓN No 20 16/03/2024																													
MODIFICACIÓN No 21 20/09/2024																													
MODIFICATORIO 22 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
MODIFICATORIO 23 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335 Y NP 331 (08/02/2024)																													
PRESENTE BALANCE																													
CONDICIONES ACTUALIZADAS																													
NT 901.985.221-3																													
NT 901.375.565-7																													
ITEM No.																													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES																													
MODIFICACIÓN No 4 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23																													
MODIFICACIÓN No 5 2018/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 30 Y NP 42 A NP 64																													
MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92																													
MODIFICACIÓN No 7 10/09/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94																													
MODIFICACIÓN No 8 09/11/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148																													
MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170																													
MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 235																													
MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 232																													
MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 235 AL 280																													
MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 281 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024																													
MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 286 AL 285																													
MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024																													
MODIFICACIÓN No 20 16/03/2024																													
MODIFICACIÓN No 21 20/09/2024																													
MODIFICATORIO 22 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
MODIFICATORIO 23 ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335, NP 332, NP 334 Y NP 337 y para Adecuación de Precios de acuerdo con el Anexo 1																													
BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 548 DE PLACAS DE PRECIOS NP 335 Y NP 331 (08/02/2024)																													
PRESENTE BALANCE																													
CONDICIONES ACTUALIZADAS																													
NT 901.985.221-3																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FIJACIÓN No. 599. PRECIOS NP 330. NP 332. NP 333. NP 334. NP 335. NP 336. NP 337. NP 338. NP 339. NP 340. NP 341. NP 342. NP 343. NP 344. NP 345. NP 346 Y NP 348 (04/02/2025)

BALANCE FINANCIERO PARA ACTA DE FIJACIÓN No. 599. PRECIOS NP 330. NP 332. NP 333. NP 334. NP 335. NP 336. NP 337. NP 338. NP 339. NP 340. NP 341. NP 342. NP 343. NP 344. NP 345. NP 346 Y NP 348 (04/02/2025)

[illegible]

CONTRATO No:	0348 DEL 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C., GRUPO 4.
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

[illegible][illegible]

Resumen de los valores adjudicados por cada una de las remuneraciones.																																																
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIÓN No 4 26/09/2021 INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23	MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021 INCORPORACIÓN NP 24 A NP 33 NP 40 A NP 64	MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022 INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92	MODIFICACIÓN No 7 19/09/2022 INCORPORACIÓN NP 93 NP 93 Y NP 94	MODIFICACIÓN No 8 09/10/2022 INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148	MODIFICACIÓN No 11 09/03/2023 NP 149 AL 170	MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023 NP 171 AL 233	MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023 NP 234 AL 252	MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023 NP 253 AL 260	MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023 NP 261 AL 265	MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024	MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024 NP 266 AL 265	MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024	MODIFICACIÓN No 20 16/09/2024	MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024	MODIFICATORIO 22 ACTA 630 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 21 A 225 (06/11/2024)	MODIFICATORIO 23 ACTA 640 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 326 Y NP 327 y para Adición de recursos obras a cargo de la E.A.M.	BALANCE FINANCIERO PARA ACTA 660 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 Y NP 331 (10/01/2025)	MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES																										
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL																		PRESENTE BALANCE	ACUMULADAS																											
		VALOR TOTAL																		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL																											
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADJUDICACIÓN DE DESVÍOS INCLUIDO AUI:		\$ 895,315,099.00	\$	-	\$	-																\$																										
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES INCLUIDO AUI:		\$ 48,788,365.00	\$	-	\$	-																\$																										
Valor cancelado por concepto de ajustes hasta la fecha						\$ 146,367,160.00		\$ 3,875,894,447.00		\$ 698,246,154.00		\$ 1,948,477,769.00		\$ 2,008,055,509.00		\$ 2,067,204,955.00		\$ 1,569,455,657.00		\$ 3,296,246,113.00		\$ 4,854,867,816.00		\$ 927,989,352.00		\$ 3,423,791,652.00		\$ 1,167,653,322.00		\$	-	\$	2,633,448,841.00		\$ 26,361,538,699.00		\$ 26,361,538,699.00		\$									
Variable Z para reconocimiento de la fluctuación del Insumo acero														\$ 5,977,833.00							\$ 23,238,775.00		\$ 93,064,244.00		\$ 3,765,675.00		\$ 4,246,119.00		\$ 58,009,764.00		\$	-	\$	3,309,719.00		\$ 461,234,780.00		\$ 461,234,780.00		\$								
Valor cancelado por concepto de Apellido de Bioseguridad hasta la fecha						\$ 159,223,260.00		\$ 103,343,969.00																									\$	-	\$	261,987,229.00		\$ 261,987,229.00		\$								
Valor proyectado por concepto de Apellido de Bioseguridad hasta la fecha						\$ 204,000,000.00		\$ 204,000,000.00																									\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Evento Extemporáneo																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Atigable compendioso																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Mayores cantidades de obra																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Mayor Items no Previstos Redes		\$ 819,568,047.00	\$	\$ 924,062,296.00	\$	\$ 3,167,983,740.00	\$	\$ 1,645,185,191.00	\$	\$ 238,727,458.00	\$	\$ 1,192,412,692.00	\$	\$ 518,757,133.00	\$	\$ 452,686,667.00	\$	\$ 205,097,276.00	\$	\$ 1,971,490,721.00	\$	-	\$	\$ 6,133,679,871.00	\$	\$ 403,844,964.00	\$	\$ 1,021,600,855.00	\$	\$ 318,398,572.00	\$	\$ 146,879,957.00	\$	\$ 167,081,425.00	\$	\$ 22,587,855.00	\$	\$ 271,366,356.00	\$	\$ 10,658,411,879.00	\$	\$ 10,658,411,879.00		\$				
Valor Items no Previstos Desvíos		\$ -	\$	\$ -	\$	\$ 317,389,675.00	\$	\$ 13,269,682.00	\$	\$ 797,706,696.00	\$	\$ 203,594,006.00	\$	\$ 52,341,475.00	\$	\$ 3,206,204.00	\$	\$ 11,992,959.00	\$	\$ -	\$	-	\$	\$ 10,027,162.00	\$	\$ -	\$	\$ 11,400,293.00	\$	\$ -	\$	\$ 1,723,683.00	\$	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ 1,422,671,627.00	\$	\$ 1,422,671,627.00		\$						
Valor Items No Previstos		\$ 819,568,047.00	\$	\$ 924,062,296.00	\$	\$ 3,485,373,415.00	\$	\$ 1,663,474,873.00	\$	\$ 1,663,474,873.00	\$	\$ 1,036,434,156.00	\$	\$ 1,396,006,698.00	\$	\$ 571,098,608.00	\$	\$ 495,892,871.00	\$	\$ 217,090,335.00	\$	\$ 1,971,490,721.00	\$	\$ -	\$	\$ 6,143,706,023.00	\$	\$ 403,844,964.00	\$	\$ 1,021,600,855.00	\$	\$ 329,798,865.00	\$	\$ 146,879,957.00	\$	\$ 167,081,425.00	\$	\$ 22,587,855.00	\$	\$ 273,892,638.00	\$	\$ 21,679,063,769.00	\$	\$ 21,679,063,769.00		\$		
Valor tomado para gestión ambiental y SST, labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, plan de manejo de tráfico, para la provisión de la etapa de construcción.																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Valor Delta (de las obras de construcción - Estaciones y desvío calle 13																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Incremento recursos del Fondo de compensación																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Adición de recursos para obras a cargo de la E.A.M.																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av 68 con calle 22																																	\$	-	\$	-	\$	-	\$									
Saldo Fondo de compensaciones		\$ 49,743,919,058.00	\$	\$ 819,568,047.00	\$	\$ 924,062,296.00	\$	\$ 3,485,373,415.00	\$	\$ 2,162,055,293.00	\$	\$ 935,778,125.00	\$	\$ 6,975,991,145.00	\$	\$ 571,098,608.00	\$	\$ 1,194,130,825.00	\$	\$ 2,352,178,893.00	\$	\$ 4,802,264,930.00	\$	\$ 142,363,469.00	\$	\$ 7,719,039,513.00	\$	\$ 3,723,323,892.00	\$	\$ 6,968,532,917.00	\$	\$ 1,261,462,895.00	\$	\$ 3,674,910,676.00	\$	\$ 1,383,144,911.00	\$	\$ 22,587,855.00	\$	\$ 2,809,790,989.00	\$	\$ 34,132,415,051.00	\$	\$ 12,417,551,563.00	\$	\$ 65,094,251,546.00		\$
VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AUI:		\$ 49,743,919,058.00	\$	-	\$	-																											\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA		\$ 36,780,435.00	\$																														\$	-	\$	-	\$	-	\$									
VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO INCLUIDO IVA Y AJUSTES		\$ 484,554,789.00	\$																														\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMINERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN		\$ 175,843,846.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMINERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION		\$ 5,885,928,730.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMINERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE MANTENIMIENTO		\$ 625,827,244.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN		\$ 432,910,919.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION		\$ 2,289,778,636.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE MANTENIMIENTO		\$ 1,215,794,734.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION		\$ 111,609,186.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE CONSTRUCCION		\$ 5,217,703,778.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE MANTENIMIENTO		\$ 2,162,770,382.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
COSTO DE REMUNERACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE AUI		\$ 125,998,940,051.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES INCLUYE AUI		\$ 37,939,865,442.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		\$ 15,229,604,057.00																															\$	-	\$	-	\$	-	\$									
VALOR TOTAL		\$ 247,825,971,697.00	\$	-	\$	-																											\$	-	\$	-	\$	-	\$									

Cuatro (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de Febrero del año 2025
(Mes en que se firma el acta)

(Firma)

(Nombre) ING. FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
Contratista

(Firma) 
(Nombre) FREDDY MONTE OCHOA
DIRECTOR DE INTERVENTOR
CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Interventor