



## Secretaría Distrital de Infraestructura

### ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE LIQUIDACIÓN

|                                    |   |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO CONSULTORIA               | : | N° 4870-24                                                                                                                                                           |
| CONTRATANTE                        | : | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                         |
| NIT                                | : | 890.201.900-6                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA</b>         |   |                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA                        | : | ALFONSO RIVERA PÉREZ                                                                                                                                                 |
| NIT                                | : | 91.269.243 de Bucaramanga                                                                                                                                            |
| REP. LEGAL                         | : | ALFONSO RIVERA PÉREZ                                                                                                                                                 |
| CEDULA                             | : | 91.269.243 de Bucaramanga                                                                                                                                            |
| DIRECCIÓN                          | : | Carrera 37 No. 100-23 Torre 6 apto 901/Bucaramanga                                                                                                                   |
| TELÉFONO                           | : | 30531185134 - 3145406201                                                                                                                                             |
| CORREO ELECTRÓNICO                 | : | alfonsoriver2012@gmail.com<br>juvemol@gmail.com                                                                                                                      |
| <b>DISTRITO DE BARRANCABERMEJA</b> |   |                                                                                                                                                                      |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA      | : | ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR                         | : | ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA                                                                                                                                         |
| OBJETO                             | : | ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,                    |
| VALOR DEL CONTRATO                 | : | \$77.100.000                                                                                                                                                         |
| ANTICIPO                           | : | NO APLICA                                                                                                                                                            |
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  | : | DICIEMBRE 3 DE 2024                                                                                                                                                  |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                 | : | NO RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                                |
| DURACIÓN                           | : | 1 MES                                                                                                                                                                |
| RUBRO PRESUPUESTAL                 | : | No. 24-06010 de fecha 24 de septiembre de 2024, identificación presupuestal No. 2.3-2201-0700-052-200108-2.3.2.02.02.008, por concepto de "Servicios prestados a las |



## Secretaría Distrital de Infraestructura

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |   | empresas y servicios de producción", fuente de financiación Recursos Propios. Destinación Específica por Acuerdo, cuyo objeto es "ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" por un valor de OCHENTA y UN MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$81.100.000) |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   | : | N°24-06010 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / \$81.100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                         | : | 24-10035 del 04 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS                                       | : | No. CO1.WRT.15790256 del 16 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BANCO DE PROYECTOS                                            | : | 2020680810108 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CEPAA                                                         | : | 5179 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACTA DE INICIO                                                |   | <b>DICIEMBRE 16 DE 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ADICIONAL EN PLAZO N°1                                        | : | ENERO 14 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PLAZO ADICIONADO N°1                                          | : | VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO                                      | : | UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PRESENTE ADICIONAL EN PLAZO N°1 | : | FEBRERO 04 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADICIONAL EN PLAZO N°2                                        | : | FEBRERO 04 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO ADICIONADO N°2                                          | : | UN (01) MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2         | : | DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°1                                        | : | FEBRERO 27 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1                | : | MARZO 21 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTA DE REINICIACIÓN N°1                                      | : | MARZO 25 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Secretaría Distrital de Infraestructura

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN REINICIO N°1 | : CO1.WRT.16785327 ABRIL 07 DE 2025 |
| ACTA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL            | : MARZO 28 DE 2025                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN                       | : MARZO 29 DE 2025                  |
| ACTA DE RECIBO FINAL                       | : ABRIL 09 DE 2025                  |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN                        | : ABRIL 11 DE 2025                  |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA                  | : ABRIL 24 DE 2025                  |

En Barrancabermeja, a los veinticuatro (24) días del mes de ABRIL de 2025, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. ALFONSO RIVERA PÉREZ**, representante legal, la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el **ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE LIQUIDACIÓN**, en los siguientes términos:

### CONSIDERANDO QUE:

1. Que por error de transcripción en la información consignada quedo mal descrito el tipo de contrato que se desarrolla, quedando en algunas actas y minutas celebradas como contrato de obra, siendo esto un error.
2. Que, por error de transcripción en los encabezados del ACTA DE INICIO, ACTA DE SUSPENSIÓN, ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN, ACTA DE REINICIO N°1, ADICIONAL EN PLAZO N°1, ADICIONAL EN PLAZO N°2, ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, el valor del CDP esta errado.
3. Que por error de transcripción en la información consignada en las actas INICIO, REINICIO N°1, ADICIONAL EN PLAZO N°1, ADICIONAL EN PLAZO N°2, ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 Y ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1, el régimen tributario esta errado.
4. Que en la información consignada en el encabezado del acta de reinicio N°1, la fecha del acta de prorroga N°1 al acta de suspensión N°1, esta errada.
5. En el punto 4 del acta de liquidación, la fecha del acta de recibo final esta errada.

POR LO ANTERIOR SE ACLARA:



## Secretaría Distrital de Infraestructura

- Que el tipo de contrato ejecutado es de Consultoría.
- Que el valor del CDP N° 24-06010 del 24 de septiembre de 2024 expedido para el contrato N°4870-24, es la suma de \$81.100.000
- Que el régimen tributario del contratista es SIMPLIFICADO.
- Que la fecha de celebración del Acta de prórroga N°1 al acta de suspensión N°1 fue el día marzo 21 de 2025.
- Que la fecha de celebración del acta de recibo final es el día 09 de abril de 2025

### ACUERDAN:

- a. Celebrar la presente acta aclaratoria N°1 al acta de liquidación.
- b. Mantener las demás consideraciones celebradas en el acta de liquidación, tal como fueron concebidas en su momento.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 24 de abril de 2025.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY  
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA  
Nombre: ING. ALFONSO RIVERA PÉREZ  
Rep. Legal

SUPERVISOR  
Nombre: Arc. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA  
Cargo: Profesional Universitario II  
Secretaría de Infraestructura

|                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE FUNCIONARIO            | FIRMA | FECHA      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| Reviso aspectos jurídicos                                                                                                                                                                                        |                               |       |            |
| Proyectó:                                                                                                                                                                                                        | Alejandro Enriquez Mora       |       | 24/04/2025 |
| Revisó - Aprobó:                                                                                                                                                                                                 | Ing. Johanna Paola Santos Rey |       |            |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                               |       |            |