

**OBJETO: EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS
DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO**

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

WILLIAM HERNAN ABRIL

SUPERVISOR/INTERVENTOR

**MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**



TAURAMENA 2025

FECHA: (30/04/2025)

**INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01**

CONTRATO No.	165 DEL 25 DE MARZO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	ALIX ANDREA ALVAREZ Contrato No. 195
VALOR CONTRATO	14.400.000
FECHA INICIACIÓN	27 DE MARZO 2025
FECHA TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	DE 27 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	19%
% AVANCE FISICO	19%
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE ABRIL DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 1082 de 2025 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E CUSIANA		El contratista realizó en el mes de abril, mantenimientos preventivos y actualización a 24 dispositivos de la sede La Esperanza y se actualiza inventario de dicha sede .
		El contratista realizó apoyo en la jornada de actualización de datos de la plataforma Edupage - Se anexo al inventario de dispositivos tecnologico 80 portatiles marca HP dados por Computadores para Educar.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	2	

**2. GARANTÍAS**

El contratista presentó las siguientes: (Si aplica, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento			X	
Responsabilidad civil extracontractual			X	
Otras				

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	14.400.000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No. XXX		1		
Valor Acta No. xxx			2.720.000	2.720.000
Valor presente Acta		2.720.000	2.720.000	2.720.000
Saldo por ejecutar			\$ 11.680.000,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	14.400.000		14.400.000	2.720.000

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Se realiza acta de visita para el contratista ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA TECNICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	22/04 /2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe 23 de abril con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	xxxxxx	PUNTAJE:	xx
----------------------------	--------	----------	----

6. ANEXOS

1. Anexo 1. planillas de seguridad mes de MARZO
2. informes de actividades N°1 mes de abril de 2025

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Cargo: Apoyo a la supervisión

INFORME DE SUPERVISION N°1


OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	<p>Presentar un plan de mantenimiento para los equipos tecnológicos de la Institución educativa.</p> <p>Durante el mes de abril el contratista realiza el plan de mantenimiento preventivo, acta de planificación de actividades y cronograma de actividades del mes de abril para los equipos de cómputo de las salas de la institución educativa Técnica Empresarial del Llano.</p> <p>se realiza limpieza de equipos tecnológicos, actualización de software y verificación de funcionamiento de cada uno de los equipos de la sala 21 y equipos de los docentes.</p>
2	<p>Identificar, validar, actualizar y/o depurar el inventario de hardware y software de los equipos tecnológicos de propiedad de la Institución Educativa; como impresoras, tablets, portátiles entre otros.</p> <p>E l contratista realiza validación y actualización mensual del INVENTARIO de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL LLANO, con el propósito de llevar la información actualizada de cada equipo que se encuentra en las sedes anexas y central.</p>
3	<p>Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y/o actualizaciones necesarias a los equipos tecnológicos; equipos cómputo de mesa, portátiles, tablet, impresoras, redes LAN y/o intranet, de la institución educativa y aulas anexas.</p> <p>en el mes de abril el contratista realiza mantenimientos preventivos y actualización a 24 dispositivos de la sede La Esperanza tipo portátil y de escritorio ; Los dispositivos quedan en buen estado en la sala de informática de la sede. -Mantenimientos hasta la fecha:24</p>
4	<p>Realizar trámites de garantías de los equipos tecnológicos de la institución educativa con los proveedores y/o entidad correspondiente; dejando evidencia del trámite realizado y el seguimiento correspondiente.</p> <p>El contratista informa que no hay por el momento dispositivos que requieran del uso de garantía y otros la garantía ya expiró.</p>
5	<p>Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la red wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de test de velocidad; en la institución educativa y aulas anexas.</p>

mes de abril se da a conocer el estado de la red que es suministrada en las sede principal y anexas de la institución, por tanto, hasta la fecha todavía no contamos con la red establecida, estamos en la espera de la contratación que va administrar la redes de las instituciones.	
6	Crear base de datos de la asignación de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y/o administrativos, realizando el trámite con previa autorización del rector.
El contratista realiza actas de entrega de los equipos prestados reposan en los archivos de la institución educativa el Cusiana.	
7	Brindar apoyo en la actualización de los contenidos educativos de la página web de la institución educativa y contenidos informativos a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el rector.
Se alimento la FONT PAGE de la institucion educativa con las actividades realizadas haciendo imágenes y poster evidenciado en la red social Facebook de la institucion.	
8	Realizar actividades que fomenten la adopción y la apropiación de Tics en las instituciones educativas de manera presencial o virtual.
Durante el mes de abril el cotratista brindo apoyo a estudiantes de grad tercero en e programa SCRATCH	
9	Brindar oportunamente apoyo técnico a docentes y estudiantes en la aplicación de pruebas ONLINE Y OFLINE, actividades institucionales y/o inquietudes; previo alistamiento de equipos requeridos y verificación de conectividad.
Durante el mes de abril el contratista brindo apoyo en la actualizacion de programas utilizados por los docentes en los procesos educativos. Durante el mes de abril el contratista realizó la entrega de impresiones para los estudiantes que esta en las pruebas de pre-ifes que se están llevando acabo los sábados durante la mañana	
10	Hacer entrega de informes parciales e informe final con consolidado de actividades que incluya conclusiones, recomendaciones generales, registro fotográfico, trazabilidad mensual de la cantidad de mantenimientos con formatos de servicio realizados, trazabilidad mensual de la cantidad de equipos asignados, reporte del soporte técnico brindado a cada una de las solicitudes de los docentes y directivos.
El contratista realiza entrega de informes el dia 29 de abril a apoyo a la supervision junto con todos sus anexos	
11	Hacer verificación y control de bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar.


WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
 Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
 Apoyo a la supervision

**ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO****INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01**

OBJETO	:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO**FOTOGRAFIA No. 1**

Visita realiza a la IE DEL LLANO verificando actividades del contratista e informando el cambio en algunos formatos utilizados en la presentacion de informes

**FOTOGRAFÍA No. 2**

Visita realiza a la IE DEL LLANO verificando actividades del contratista e informando el cambio en algunos formatos utilizados en la presentacion de informes





ANEXO**INFORME DE SUPERVISION N°1**

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR EJECUTADO
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	6 MESES	34 DIAS	100%	18,8 %	81%	\$ 2.400.000,00	\$ 14.400.000,00	\$ 2.720.000,00	\$ 11.680.000,00
					100%	18,8 %	81%	\$ 2.400.000,00	\$ 14.400.000,00	\$ 2.720.000,00	\$ 2.720.000,00
							COSTO DIRECTO TOTAL		\$ 14.400.000,00		
							SALDO A POR EJECUTAR				\$ 11.680.000,00


WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

**ANEXO 4****INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01**

OBJETO	OBJETO:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)


WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR


ALIX ANDREA ALVAREZ
Cargo: Apoyo a la supervisión

**ANEXO 5****INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01**

OBJETO	:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL	1			Acta de Inicio		
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos			Acta de visita	informe de supervision

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

Cargo: Apoyo a la supervisión