

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-014	Versión 05
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			Última actualización 05/08/2024
	Responsable: Líder de Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

CONTRATO No.	000027-2025
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN MARULANDA MORENO
OBJETO:	EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MEDICINA GENERAL REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$62.047.200,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$62.047.200,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025.
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 1 DE 2025.
FECHA DE INICIO:	ENERO 1 DE 2025.
TERMINO EJECUTADO:	UN (1) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
VALOR EJECUTADO:	CATORCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$14.040.000,00) MONEDA LEGAL
VALOR A REINTEGRAR:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$48.007.200,00) MONEDA LEGAL
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	FEBRERO 26 DE 2025.

Entre los suscritos a saber: **MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.285.357 expedida en Honda, en su condición de Gerente Encargada del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**, según Decreto de Nombramiento No. 0108 del 18 de febrero de 2025 y Acta de Posesión sin número de fecha 18 de Febrero de 2025, Empresa Social del Estado identificado con el NIT. 890.700.666-8 quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL** y **CARLOS EDUARDO OCAMPO SALAZAR**, Medico General en calidad de Supervisor, por una parte, y por la otra, **JUAN SEBASTIAN MARULANDA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.022.377.698, expedida en Bogotá D.C, en calidad de Contratista, procedemos a suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2025 el Contratista solicitó la terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 000027-2025 del 1 de enero de 2025 a partir del 26 de febrero de 2025, la cual fue revisada y avalada por el Supervisor del Contrato.
2. Que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 012 de 2024 Estatuto de Contratación del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., en su **ARTÍCULO 40.- TERMINACIÓN ANTICIPADA**: Procederá cuando las partes de mutuo acuerdo así lo establezcan a fin de evitar perjuicios económicos para las partes y/o afectaciones a la prestación del servicio. La misma se materializará a través de acta de terminación anticipada en la que además se dejará que el contratista se encuentra a paz y salvo.


	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-014
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020
	Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		Última actualización
	Responsable: Líder de Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

3. Que el contratista ha venido cumpliendo sus obligaciones contractuales, no es responsable de situación alguna que afecte los intereses de la Empresa y actualmente se encuentra a paz y salvo con la institución. No obstante, lo anterior, es voluntad de las partes dar por terminado de manera anticipada el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 000027-2025 del 1 de enero de 2025 a partir del 26 de febrero de 2025 de mutuo acuerdo.

4. Que a la fecha existe un saldo sin ejecutar por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$48.007.200,00) MONEDA LEGAL**, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000048 del 01/01/2025 expedida por el Auxiliar de Presupuesto, el cual debe ser reintegrado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).

EL HOSPITAL,


MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO
 Gerente E.S.E. (E)

EL CONTRATISTA,


JUAN SEBASTIAN MARULANDA MORENO
 C.C. No. 1.022.377.698, de Bogotá D.C

EL SUPERVISOR,


CARLOS EDUARDO OCAMPO SALAZAR
 Medico General

Proyectó: Carlos Arturo Aceldas Hernández 