

CONSORCIO vías universales magdalena		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		VALOR DEL CONTRATO:	
CONTRATO OBRA:	1586 DEL 2023	VALOR ADJUDICA:	\$ 78.946.496.118,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18.840.000.000,00
IDENTIFICACION CONTRATISTA	NIT 901.774.297 - 1	CONTROL DE FÓLIZAS	
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTER APURE	AMPARO	VALOR ASEGURADO
IDENTIFICACION INTERVENIOR	NIT 901.846.852	Camplimiento	\$ 9.778.649.611,80
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE MAGDALENA	Balances y prest.	\$ 4.889.324.805,90
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE CIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.	Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 19.567.299.223,80
PLAZO:	12 meses	Responsabilidad Civil	\$ 4.889.324.805,00
FECHA INICIO:	25 de julio de 2024	Observaciones:	
PERIODO PRESENTE ACTA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025	1. Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega y satisfacción del mismo.	

CONDICIONES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9					
ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALES - INVSAS		DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	HITOS 67 - 10 - 62 - 16 - 14		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
		ART	PART								CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CAP I: PRELIMINARES																
1.1	202	201 - 13		Demolicion De Estructuras	m³	770,00	\$ 204.713,60	\$ 157.629.472,00	770,00	\$ 157.629.472,00	-	\$	255,06	\$ 52.211.569,00	814,96	\$ 105.417.901,00
1.2	202	201 - 13		Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	m³	218.280,00	\$ 302,90	\$ 66.117.009,00	218.280,00	\$ 66.117.009,00	-	\$	73.234,72	\$ 22.179.767,00	145.055,28	\$ 43.037.242,00
1.3				Remocion De Cercas Alambre	ml	26.194,00	\$ 3.009,50	\$ 78.830.843,00	26.194,00	\$ 78.830.843,00	-	\$	3.685,00	\$ 11.090.008,00	22.589,00	\$ 67.743.836,00
Subtotal										\$ 302.577.324,00		\$	Subtotal	\$ 85.481.344,00		\$ 217.098.981,00
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS																
2.1	210.8	230 - 13		Excavacion Sin Clasificar de la explanacion y Canales	m³	137.536,00	\$ 19.615,70	\$ 2.697.864.915,00	137.536,00	\$ 2.697.864.915,30	-	\$	45.696,63	\$ 895.782.880,00	91.869,37	\$ 1.832.082.035,00
2.2	900.8	900 - 13		Transporte de material proveniente de la excavacion De La Explanacion Y Canales	m³	90.491,00	\$ 19.958,90	\$ 1.806.100.820,00	90.491,00	\$ 1.806.100.819,90	-	\$	59.366,62	\$ 1.184.892.367,00	31.124,58	\$ 621.208.453,00
2.3	230.8	230 - 13		Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometria INV 211 - 22	m³	60.833,00	\$ 116.347,40	\$ 7.077.761.384,00	60.833,00	\$ 7.077.761.384,20	-	\$	41.132,21	\$ 4.785.625.817,00	13.790,79	\$ 2.292.135.987,00
2.4	231.8	231 - 13		Suministro y colocacion de Geomalla Biaxial Centridal para separacion de suelos de subrasante y capas granulares	m²	203.000,00	\$ 12.128,70	\$ 2.465.126.100,00	203.000,00	\$ 2.465.126.100,00	-	\$	93.837,00	\$ 1.231.957.822,00	109.183,00	\$ 1.433.168.278,00
2.5	PAT - 2		PART 2	Suministro y colocacion de relleno con material material proveniente de la excavacion	m³	50.369,00	\$ 33.709,00	\$ 1.697.888.621,00	50.369,00	\$ 1.697.888.621,00	-	\$	-	\$	50.369,00	\$ 1.697.888.621,00
2.6	320.8	230 - 13		Suministro y colocacion de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocacion, extendido y compactacion)	m³	50.862,00	\$ 363.776,40	\$ 18.429.639.977,00	50.862,00	\$ 18.429.639.976,90	-	\$	27.490,96	\$ 10.003.836.631,00	23.382,04	\$ 8.429.833.548,00
2.7				Suministro y colocacion de base-granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocacion, extendido y compactacion)	m³	30.398,00	\$ 383.253,00	\$ 11.650.124.694,00	30.398,00	\$ 11.650.124.694,00	-	\$	16.499,98	\$ 6.323.665.417,00	13.898,02	\$ 6.328.409.277,00
Subtotal										\$ 46.024.506.511,10		\$	Subtotal	\$ 24.425.790.934,00		\$ 21.598.745.577,00
CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																
3.1				Suministro e instalacion de emulsion asfaltica (imprimacion)	m²	203.000,00	\$ 6.784,70	\$ 1.377.294.100,00	203.000,00	\$ 1.377.294.100,00	55.800,00	\$ 378.596.260,00	91.399,84	\$ 620.120.508,00	111.680,18	\$ 757.173.592,00
3.2	900.8	900 - 13		Suministro y colocacion de concreto tipo base POC - 19 para carpeta de rodadura	m³	15.199,00	\$ 1.548.860,30	\$ 23.541.127.700,00	15.199,00	\$ 23.541.127.699,70	4.185,00	\$ 6.491.989.396,00	6.854,99	\$ 10.617.419.003,00	8.344,91	\$ 12.923.708.697,00
Subtotal										\$ 24.918.421.799,70		\$ 6.890.586.616,00	Subtotal	\$ 11.237.538.511,00		\$ 13.689.882.389,00
CAP IV: OBRAS DE DRENAJE																
4.1				Suministro y colocacion de solado para nivelacion en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	m²	1.863,00	\$ 44.890,30	\$ 74.662.569,00	1.863,00	\$ 74.662.568,90	-	\$	890,31	\$ 38.170.447,00	812,76	\$ 36.482.122,00
4.2	640.8	640 - 13		Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	kg	131.141,00	\$ 9.761,70	\$ 1.280.159.100,00	131.141,00	\$ 1.280.159.099,70	-	\$	58.679,49	\$ 572.811.620,00	72.481,81	\$ 797.347.478,00
4.3	630.8	630 - 13		Suministro y colocacion de concreto de 28 Mpa para construccion de box culvert	m³	1.348,00	\$ 1.061.906,70	\$ 1.417.970.232,00	1.348,00	\$ 1.417.970.231,60	-	\$	391,16	\$ 411.464.403,00	966,84	\$ 1.006.506.828,00
4.4				Suministro e instalacion de cinta sika PVC para Box culvert	m	1.056,00	\$ 75.791,30	\$ 80.035.613,00	1.056,00	\$ 80.035.612,80	-	\$	120,00	\$ 9.094.956,00	908,00	\$ 79.949.687,00
4.5				Suministro e instalacion de geotextil para laterales de box culvert, incluye tubería perforada en PVC D = 6"	m	408,00	\$ 215.485,40	\$ 87.918.043,00	408,00	\$ 87.918.043,00	-	\$	-	\$	408,00	\$ 87.918.043,00
4.6	PART - 4		PART 4	Suministro y colocacion de concreto de 21 Mpa para construccion de cunetas E = 8 cm	m³	1.021,00	\$ 804.330,80	\$ 821.221.747,00	1.021,00	\$ 821.221.746,80	-	\$	-	\$	1.021,00	\$ 821.221.747,00
4.7				Suministro y colocacion de alcantarillas en tubería reforzada clase II de 30", incluye concreto y acero	und	18,00	\$ 26.736.411,00	\$ 507.991.809,00	18,00	\$ 507.991.809,00	-	\$	18,70	\$ 446.489.064,00	2,30	\$ 61.483.745,00
Subtotal										\$ 4.288.948.113,00		\$ 1.478.838.486,00	Subtotal	\$ 2.791.809.621,00		\$
CAP V: ESTRUCTURA DE PUENTE																
5.1	630.8	630 - 13		Suministro y colocacion de concreto de 28 Mpa para puente	m³	661,00	\$ 1.121.211,00	\$ 741.120.471,00	661,00	\$ 741.120.471,00	-	\$	-	\$	661,00	\$ 741.120.471,00
5.2				Suministro e instalacion de neopreno de 35 x 40x8 cm	und	8,00	\$ 117.226,20	\$ 937.810,00	8,00	\$ 937.809,60	-	\$	-	\$	8,00	\$ 937.810,00
5.3				Suministro e instalacion de Tope Simico de 45 x 45 cm	und	4,00	\$ 603.479,50	\$ 2.413.918,00	4,00	\$ 2.413.918,00	-	\$	-	\$	4,00	\$ 2.413.918,00
5.4				Acero de refuerzo POR-60, fy=4200 kg/cm2 - Para puente	kg	39.113,00	\$ 9.754,30	\$ 381.911.066,00	39.113,00	\$ 381.911.066,00	-	\$	-	\$	39.113,00	\$ 381.911.066,00
5.5				Suministro e instalacion de barandas en tubería cuadrada según planos de obra	m	40,00	\$ 721.604,70	\$ 28.840.188,00	40,00	\$ 28.840.188,00	-	\$	-	\$	40,00	\$ 28.840.188,00
5.6				Suministro e instalacion de contraguarda en tubería PVC de 4" según plano estructural	und	8,00	\$ 22.618,60	\$ 180.146,00	8,00	\$ 180.146,00	-	\$	-	\$	8,00	\$ 180.146,00
Subtotal										\$ 1.158.483.682,00		\$ 1.158.483.682,00	Subtotal	\$		\$ 1.158.483.682,00

