


 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>				
DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652					
CAPÍTULO	CAP III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	3,1	Suministro e instalación de emulsión asfáltica (imprimación)	UNID. m2			
				UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Pista (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
		HITO 22 - (K20+000 - K21+827)						
		Imprimación asfáltica	K20+000,00 K21+827,94	1.827,94	9,30	N/A	16.969,54	
		HITO 20 - (K18+000 - K20+000)						
		Imprimación asfáltica	K18+000,00 K20+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00	
		HITO 18 - (K16+000 - K18+000)						
		Imprimación asfáltica	K16+000,00 K18+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00	
		HITO 16 - (K14+000 - K16+000)						
		Imprimación asfáltica	K14+000,00 K16+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00	
		HITO 14 - (K12+000 - K14+000)						
		Imprimación asfáltica	K12+000,00 K14+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00	
		TOTAL EJECUTADO						91.396,54
PAGADO ACTAS ANTERIORES						35.596,54		
TOTAL						126.993,08		
OBSERVACIONES:								
Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA								
Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUEZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA								



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.G.	901 774 297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.G.	901 846 652		

CAPÍTULO	CAP III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	3.2	Suministro y colocación de concreto asfáltico MDC -19 para carpeta de rodadura	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure				
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)			
				HITO 22 - (K20+000 - K21+827)								
				MDC-19	K20+000,00	K21+827,94	1.827,04	9,30	0,075	1.274,99		
				HITO 28 - (K18+000 - K20+000)								
				MDC-19	K18+000,00	K20+000,00	2.000,00	9,30	0,075	1.395,00		
				HITO 18 - (K18+000 - K19+000)								
				MDC-19	K18+000,00	K19+000,00	2.000,00	9,30	0,075	1.395,00		
				HITO 16 - (K14+000 - K16+000)								
				MDC-19	K14+000,00	K16+000,00	2.000,00	9,30	0,075	1.395,00		
				HITO 14 - (K12+000 - K14+000)								
				MDC-19	K12+000,00	K14+000,00	2.000,00	9,30	0,075	1.395,00		
				TOTAL EJECUTADO								
PAGADO ACTAS ANTERIORES									2.699,99			
TOTAL									4.155,00			

OBSERVACIONES:

Firma 
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRA

DAIRO ENRIQUE RUZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA					
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901 774 297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1595 DEL 2023	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901 846 652			

CAPÍTULO	CAP VI. SEÑALIZACION PERMANENTE	ÍTEM	6.1	Linea de demarcación con pintura en frío	UNID.	m	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
-----------------	---------------------------------	-------------	-----	--	--------------	---	------------------	---------------------



Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Espesor (m)	Metros (m)
HITO 22 - (K20+000 - K21+827)					
Linea de demarcación	K20+000,00 - K21+827,94	1.827,94	3,00	N/A	5.483,82
HITO 20 - (K18+000 - K20+000)					
Linea de demarcación	K18+000,00 - K20+000,00	2.000,00	3,00	N/A	6.000,00
HITO 18 - (K16+000 - K18+000)					
Linea de demarcación	K16+000,00 - K18+000,00	2.000,00	3,00	N/A	6.000,00
HITO 16 - (K14+000 - K16+000)					
Linea de demarcación	K14+000,00 - K16+000,00	2.000,00	3,00	N/A	6.000,00
HITO 14 - (K12+000 - K14+000)					
Linea de demarcación	K12+000,00 - K14+000,00	2.000,00	3,00	N/A	6.000,00
TOTAL EJECUTADO					
					29.483,82
PAGADO ACTAS ANTERIORES					
					11.483,82
TOTAL					
					18.000,00

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma:

JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma:

MAURO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO	MAGDALENA		ELABORÓ		CONSÓRCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901 774 297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023	
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901 848 652			


CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACIÓN PERMANENTE	ÍTEM	6.2	Suministro e instalación de tacha reflectiva	UNID.	und	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
-----------------	---------------------------------	-------------	-----	--	--------------	-----	------------------	---------------------



Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Cantidad por ítem	Cantidad
HITO 22 - (K20+000 - K21+827)					
Tacha reflectiva	K20+000,00 - K21+827,94	1 827,94	228,00	3,0	684,00
HITO 20 - (K18+000 - K20+000)					
Tacha reflectiva	K18+000,00 - K20+000,00	2 000,00	250,00	3,0	750,00
HITO 18 - (K16+000 - K18+000)					
Tacha reflectiva	K16+000,00 - K18+000,00	2 000,00	167,00	3,0	341,00
HITO 16 - (K14+000 - K16+000)					
Tacha reflectiva	K14+000,00 - K16+000,00	2 000,00	167,00	3,0	341,00
HITO 14 - (K12+000 - K14+000)					
Tacha reflectiva	K12+000,00 - K14+000,00	2 000,00	167,00	3,0	341,00
TOTAL EJECUTADO					
					2 457,00
PAGADO ACTAS ANTERIORES					
					1 434,00
TOTAL					
					1 023,00

OBSERVACIONES: La separación de las tachas reflectivas se está colocando cada 12 metros

Elaboró:
CONSÓRCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma:

JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSÓRCIO INTER APURE

Firma:

JAIME ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENORIA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>	
DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP VI. SEÑALIZACION PERMANENTE	ÍTEM	6,3	Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)	UNID.	und	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
----------	---------------------------------	------	-----	---	-------	-----	-----------	---------------------



Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Cantidad
HITO 22 - (K20+000 - K21+827)				
Señalización grupo I	K20+000,00 K21+827,94	1.827,94	8,00	8,00
HITO 20 - (K18+000 - K20+000)				
Señalización grupo I	K18+000,00 K20+000,00	2.000,00	7,00	7,00
HITO 18 - (K16+000 - K18+000)				
Señalización grupo I	K14+000,00 K16+000,00	2.000,00	8,00	8,00
HITO 16 - (K14+000 - K16+000)				
Señalización grupo I	K12+000,00 K14+000,00	2.000,00	8,00	8,00
HITO 14 - (K12+000 - K14+000)				
Señalización grupo I	K12+000,00 K14+000,00	2.000,00	8,00	8,00
TOTAL EJECUTADO				35,00
PAGADO ACTAS ANTERIORES				13,00
TOTAL				22,00

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma:

JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma:

MAURO ENRIQUE RUÍZ MOLINA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901 774 297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901 546 652		


CAPÍTULO	CAP VI. SEÑALIZACION PERMANENTE	ITEM	6.5	Suministro e instalación de poste de kilometraje	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Total (Unidad)		
				HITO 22 - (K20+000 - K21+827)						
				Poste de kilometraje	K20+000,00	K21+827,94	1 827,94	2,00	2,00	
				HITO 20 - (K18+000 - K20+000)						
				Poste de kilometraje	K18+000,00	K20+000,00	2 000,00	2,00	2,00	
				HITO 18 - (K16+000 - K18+000)						
				Poste de kilometraje	K16+000	K18+000	2 000,00	2,00	2,00	
				HITO 16 - (K14+000 - K16+000)						
				Poste de kilometraje	K14+000	K16+000	2 000,00	2,00	2,00	
				HITO 14 - (K12+000 - K14+000)						
				Poste de kilometraje	K12+000	K14+000	2 000,00	2,00	2,00	
				TOTAL EJECUTADO						10,00
PAGADO ACTAS ANTERIORES						4,00				
TOTAL						6,00				


OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma: 
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma: 
MAURO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>			
DEPARTAMENTO	MAGDALENA						
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA					
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.G.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.G.	901.848.652				
CAPÍTULO	CAP VI. SEÑALIZACION PERMANENTE	ITEM	6,7	Suministro e instalación de defensa metálica	UNID. m UBICACIÓN Vía Chibolo - Apure		
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Longitud (m)	
		HITO 22 - (K20+000 - K21+827)					
		Defensa metálica	VER MEMORIA DE CALCULO ACTA No 7				388,87
		HITO 20 - (K18+000 - K20+000)					
		Defensa metálica	VER MEMORIA DE CALCULO ACTA No 7				1.147,42
		HITO 18 - (K16+000 - K18+000)					
		Defensa metálica	K16+000,00 K18+000,00	385,00	1,00		130,24
		HITO 16 - (K14+000 - K16+000)					
		Defensa metálica	K14+000,00 K16+000,00	385,00	1,00		130,24
		HITO 14 - (K12+000 - K14+000)					
		Defensa metálica	K12+000,00 K14+000,00	385,00	1,00		130,24
		TOTAL EJECUTADO					
							1.925,00
		PAGADO ACTAS ANTERIORES					
							1.534,29
TOTAL							
					380,71		
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA							
Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES					
DEPARTAMENTO	MAGDALENA						
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652				
CAPÍTULO	CAP VI. SEÑALIZACIÓN PERMANENTE	ÍTEM	6.8	Suministro e instalación de captafaros	UNID. und		
				UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad		
		HITO 22 - (K20+000 - K21+627)					
		Captafaros	VER MEMORIA DE CALCULO ACTA No 7		48,00		
		HITO 20 - (K18+000 - K20+000)					
		Captafaros	VER MEMORIA DE CALCULO ACTA No 7		144,00		
		HITO 18 - (K16+000 - K18+000)					
		Captafaros	K16+000,00 K18+000,00	2.000,00	31,00	31,00	
		HITO 16 - (K14+000 - K16+000)					
		Captafaros	K14+000,00 K16+000,00	2.000,00	31,00	31,00	
		HITO 14 - (K12+000 - K14+000)					
		Captafaros	K12+000,00 K14+000,00	2.000,00	30,00	30,00	
		TOTAL EJECUTADO					254,00
		PAGADO ACTAS ANTERIORES					192,00
		TOTAL					82,00
		Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma: JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma: JAIRO ENRIQUE RUZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA			



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ÍTEM	6.9	Suministro e instalación de Señal preventiva Delineador de curva SP-75	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Longitud (m)	
					HITO 22 - (K20+000 - K21+627)					
					SP-75	K20+000,00 K21+827,97	1.827,97	33,00	33,00	
					SP-75			9,00	9,00	
					HITO 20 - (K18+000 - K20+000)					
					SP-75	K18+000,00 K20+000,00	2.000,00	54,00	54,00	
					HITO 18 - (K16+000 - K18+000)					
					SP-75	K16+000,00 K18+000,00	2.000,00	53,00	39,00	
					HITO 16 - (K14+000 - K16+000)					
					SP-75	K14+000,00 K16+000,00	2.000,00	45,00	39,00	
					HITO 14 - (K12+000 - K14+000)					
					SP-75	K12+000,00 K14+000,00	2.000,00	64,00	40,00	
				TOTAL EJECUTADO						214,00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES						67,00
				TOTAL						127,00

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma:
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma:
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO	MAGDALENA		ELABORÓ		CONSÓRCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA	01 de enero del 2025 al 05 de abril del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSÓRCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023	
INTERVENTOR	CONSÓRCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652			

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ÍTEM	NP-04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
-----------------	----------------------------	-------------	-------	--	--------------	----	------------------	---------------------



Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espeor (m)	Volumen (m³)
HITO 77 - (K20+000 - K21+827)					
Carpeta asfáltica	K20+000,00 - K21+797,00	1.797,00	9,30	0,025	417,80
Carpeta asfáltica - Empalme	K21+797,00 - K21+827,00	30,00	10,65	0,025	7,99
HITO 72 - (K18+000 - K20+000)					
Carpeta asfáltica	K18+000,00 - K20+000,00	2.000,00	9,30	0,025	465,00
HITO 67 - (K16+000 - K18+000)					
Carpeta asfáltica	K16+000,00 - K18+000,00	2.000,00	9,30	0,025	465,00
HITO 67 - (K12+000 - K14+000)					
Carpeta asfáltica	K12+000,00 - K14+000,00	2.000,00	9,30	0,025	465,00
HITO 62 - (K14+000 - K16+000)					
Carpeta asfáltica	K14+000,00 - K16+000,00	2.000,00	9,30	0,025	465,00
TOTAL EJECUTADO					
					2.285,79
PAGADO ACTAS ANTERIORES					
					1.355,79
TOTAL					
					3.641,58

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSÓRCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma:
Juan Manuel Álvarez Zapata
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSÓRCIO INTER APURE

Firma:
Jairo Enrique Ruiz Molina
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA