



ACTA N. 003 - DE TERMINACIÓN

FECHA	06	Mayo	2025
CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	084	de	2025
"REALIZAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN A TRAVES DE LAS ACCIONES DE DESTRONQUE Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CAUCES DE LAS MICROCUENCAS LAS MERCEDES, DORADAL Y DOS QUEBRADAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA			
Supervisor y/o intervisor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL - SADER		
Contratante/Asociado:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
Contratista/ Asociado:	RP MACHINES S.A. S	NIT/C	200983906-2
Valor (incluido adiciones):	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$94.984.170,00) M/CTE.		
Plazo	UN (01) MES CON 10 DÍAS		
Acta de inicio:	07-03-2025		
Fecha de terminación:	16/04/2025		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL y RP MACHINES S.A. S. se celebró el Contrato N. 084 -2025, cuyo objeto **"REALIZAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN A TRAVES DE LAS ACCIONES DE DESTRONQUE Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CAUCES DE LAS MICROCUENCAS LAS MERCEDES, DORADAL Y DOS QUEBRADAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.**, por un valor de \$ \$94.984.170,00 incluido IVA y un plazo estipulado de UN (01) MES con 15 días .
2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 07 de marzo de 2025 y el vencimiento del contrato ocurre el 16 de abril 2025.
3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACION ESTATAL del 06 /05/2025 firmado por el supervisor y en las actas de recibo final suscrita entre el supervisor y el contratista.



4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.


De acuerdo con lo anterior, las partes:


ACUERDAN:

Los servicios objeto del contrato se entregaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben los servicios prestados a entera satisfacción por parte del Municipio de Puerto Triunfo Antioquia – SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL.

Dar por terminado el contrato- N° 084-2025, cuyo objeto es el NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$94.984.170,00) M/CTE., suscrito entre el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia y RP MACHINES S.A. S., y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 90 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y contratista a los seis 06 días del mes de mayo de 2025.


T.G. MARIA MAGDALENA TORRES ROJAS
Secretaría de UGAM-UMATA
SUPERVISOR


R.L. ROJANDO REALES RESTREPO
RP MACHINES S.A. S



ACTA No. 004 - DE LIQUIDACIÓN

FECHA DEL ACTA	06-05-2025
CONTRATO	084-2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	RP MACHINES S.A. S
OBJETO	ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y RECUPERACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS PARA LA NAVEGABILIDAD DIRECCIONADAS EN LAS SUBCUENCAS Y CUENCA GRANDE DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17-02-2025
VALOR INICIAL	.NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVESENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$94.984.170,00) M/CTE.
VALOR ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	.NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVESENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$94.984.170,00) M/CTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO	.NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVESENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$94.984.170,00) M/CTE.

FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO	07-03-2025
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	DIEZ 10 DIAS
FECHAS DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	16/04/2025



En el Municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Liquidación del CONTRATO No. 084 de 2025, celebrado entre el Municipio de Puerto Triunfo y RP MACHINES S.A. S, conforme a las siguientes cláusulas:

- ✓ El Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia y RP MACHINES S.A. S, suscribieron el 17-02-2025 el CONTRATO No. 084-2025.
- ✓ El 7 de marzo de 2025, se suscribió acta de inicio del CONTRATO No. 084-2025 debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato y ordenador de gasto.
- ✓ En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales, así como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor del CONTRATO DE SERVICIOS No. 084-2025, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.
- ✓ Que el Municipio de Puerto Triunfo ha efectuado los pagos correspondientes, proporcionalmente mes vencido previa presentación del Informe de actividades y Certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma de pago en el contrato.
- ✓ Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del CONTRATO No. 084-2025.

Balance financiero del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
Contrato No. 084-2025	\$94.984.170,00	\$94.984.170,00	\$ 0

De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Puerto Triunfo y las actividades contractuales asignadas, los supervisores, realizaron la correcta ejecución del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades.



Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4


Acorde con el CONTRATO N. 084 -2025, el contratista constituyó las respectivas garantías del contrato.


✓ PÓLIZAS - CONTRATO PRINCIPAL				
Asegurador a	No. de póliza	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Seguros del estado SA	25-44-101199789	Cumplimiento del contrato	17/02/2025	17/02/2028
	25-40-101053057	Predios, labores y operaciones	17/02/2025	17/03/2025

- ✓ Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por terminado el CONTRATO No. 084-2025, se declara que una vez el Municipio efectuó el último desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.
- ✓ Dar por liquidado el CONTRATO No. 084-2025, declarándose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.
- ✓ Se deja constancia que, para la suscripción de la presente acta, las garantías se encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Liquidación Bilateral, a los seis (06) días del mes de mayo de 2025 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:


LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
CONTRATANTE


T.G. MARIA MAGDALENA TORRES ROJAS
Secretaria de SADER
SUPERVISOR


R.L. ROLANDO REALES RESTREPO
RP MACHINES S.A. S
CONTRATISTA